

OBRA: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)2021, ETAPA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MONTE ALBAN, AVENIDA VALERIO TRUJANO Y PRIVADAS: DE REFORMA, LIBERTAD Y SIN NOMBRE (ETAPA UNICA)

CONTRATISTA: CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONTROL DE CALIDAD S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: OAXACA DE JUAREZ, OAXACA

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINO PROGRAMADA: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIO REAL: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINO REAL: 20 DE DICIEMBRE DE 2021

COMPañIA AFIANZADORA: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V.

No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO: No. DE FIANZA BKY-0534-0088353 % 30 \$ 3,151,029.97

No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO: No. DE FIANZA BKY-0534-0088355 % 10 \$ 1,050,343.32

No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ENDOSO No. DE FIANZA % \$

No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS: No. DE FIANZA BKY-0534-0095916 % 10 \$ 1,050,343.32

No. DE DIAS DE LA SANCION: IMPORTE DE LA SANCION \$

No. CONTRATO: SAPAO/PROAGUA/0760/2021

DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA

CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO

R.F.C.: CIC170510D82

PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)2021

RECURSO:

DIAS DE PRORROGA:

No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO:	No. DE FIANZA	BKY-0534-0088353	%	30	\$	3,151,029.97
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	No. DE FIANZA	BKY-0534-0088355	%	10	\$	1,050,343.32
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE ENDOSO	No. DE FIANZA		%		\$	
No. E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	No. DE FIANZA	BKY-0534-0095916	%	10	\$	1,050,343.32
No. DE DIAS DE LA SANCION:	IMPORTE DE LA SANCION				\$	

EN LA LOCALIDAD DE OAXACA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, SE REUNIERON EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021, LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION :

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)2021, ETAPA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MONTE ALBAN, AVENIDA VALERIO TRUJANO Y PRIVADAS: DE REFORMA, LIBERTAD Y SIN NOMBRE (ETAPA UNICA) CON LAS PARTIDAS: A PRELIMINARES, B EXCAVACIONES, C CAMA DE CARENA, D TUBERIA, E POZOS DE VISITA Y REGISTRO, F RELLENOS Y ACARREOS, G REPOSICIONES Y LIMPIEZA, H DESCARGAS SANITARIAS Y EXTRAORDINARIOS

OBSERVACIONES: La presente acta no exime a la entidad y empresa ejecutora de los defectos o vicios ocultos que resultaran en los trabajos; y esta ultima se obligara por la presente a corregir las deficiencias detectadas en su caso, sin costo para la entidad de conformidad a lo establecido en el contrato de ejecucion SAPAO/PROAGUA/0760/2021 de fecha 24 de septiembre de 2021

MONTOS CONTRATADOS		FECHA DE CONTRATO	IMPORTE S / IVA	MONTO C / I.V.A.
MONTO CONTRATADO	\$10,503,433.23	24 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$9,054,683.82	\$10,503,433.23
MONTO DE CONVENIO	\$0.00		\$0.00	\$0.00
MONTO TOTAL CONTRATADO	\$10,503,433.23		\$9,054,683.82	\$10,503,433.23

  

DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS		NUMERO DE FACTURA	IMPORTE S / IVA	MONTO C / I.V.A.
1 (UNO) DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 26 DE OCTUBRE DE 2021		334	\$2,716,405.15	\$3,151,029.97
2 (DOS) DEL 27 DE OCTUBRE DE 2021 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021		335	\$1,810,936.77	\$2,100,686.65
3 (TRES) Y finiquito DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2021		336	\$4,527,341.91	\$5,251,716.61
A) TOTAL EJERCIDO			\$9,054,683.82	\$10,503,433.23
B) SALDO NO EJERCIDO			\$0.00	\$0.00
SUMA DE SALDO EJERCIDO + SALDO NO EJERCIDO (A + B)			\$9,054,683.82	\$10,503,433.23

**RECIBE**

FIRMA :

NOMBRE: ARQ. RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

CARGO : JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA DE SAPAO

  

FIRMA :

NOMBRE: ING. DANIEL OLIVER MATEOS TRINIDAD

CARGO : RESIDENTE DE OBRA DE SAPAO

FIRMA :

NOMBRE: ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES

CARGO : ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL Y DIRECTOR TECNICO DE S.A.P.A.O.

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA**  
**DIRECCION TECNICA**

**CI & CCA**  
CALIDAD QUE DA TRANQUILIDAD  
RFC CIC170510D82  
951 159 97 69

FIRMA :

NOMBRE: C. IRMA ESCOBAR MORALES

CARGO : ADMINISTRADOR UNICO

CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONTROL DE CALIDAD S.A. DE C.V.