
Lote
No. de 

Partida
Descripción Unidad de medida Cantidad

Primera entrega    
(a los 3 días 

naturales 

contados a partir 

de la 
formalización del 

contrato )

Segunda entrega (a 
los 12 días naturales 

contados a partir de 
la formalización del 

contrato )

1 Arena de río puesta en obra. M3 1,677 839 838

2 Grava de río 1 1/2" puesta en obra. M3 2,292 1146 1146

3 Piedra de río no mayor a 4” M3 846 423 423

Lote
No. de 

Partida
Descripción Unidad de medida Cantidad

Primera entrega    
(a los 3 días 

naturales 

contados a partir 

de la 
formalización del 

contrato )

Segunda entrega (a 
los 12 días naturales 

contados a partir de 
la formalización del 

contrato )

1 Triplay Piezas 16 16 0

2 Duela de pino Piezas 378 378 0

3 Barrotes de pino Piezas 32 32 0

4 Polines Piezas 21 21 0

5 Tablas Piezas 400 400 0
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Entrega: Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa.

Apartado M Calendario para la adquisición de materiales para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a las poblaciones Cañamazal y Vicente Camalote del Municipio de Acatlán de 

Pérez Figueroa.

Partida específica: 225-Productos minerales no metálicos

Partida específica: 228-Madera y productos de madera



Lote
No. de 

Partida
Descripción Unidad de medida Cantidad

Primera entrega    
(a los 3 días 

naturales 

contados a partir 

de la 
formalización del 

contrato )

Segunda entrega (a 
los 12 días naturales 

contados a partir de 
la formalización del 

contrato )

1 27 kilogramos de clavo de 2" con cabeza Kilogramos 27 27 0

2 44 kilos de clavo de 4" con cabeza Kilogramos 44 44 0

3 63 kilogramos alambre recocido calibre 18. Kilogramos 63 63 0

4 64 kilogramos de alambrón de 1/4" Kilogramos 64 64 0

5 120 piezas Canal Monten Piezas 120 120 0

6 493 kilogramos de varilla corrugada Kilogramos 493 493 0

7 14 kilogramos de varilla corrugada Kilogramos 14 14 0

8 147 kilogramos de varilla corrugada Kilogramos 147 147 0

Lote
No. de 

Partida
Descripción Unidad de medida Cantidad

Primera entrega    
(a los 3 días 

naturales 

contados a partir 

de la 
formalización del 

contrato )

Segunda entrega (a 
los 12 días naturales 

contados a partir de 
la formalización del 

contrato )

1 Pintura para señalamiento vial. Litros 100 100 0

2 Microesfera reflejante Kilogramos 70 70 0
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Partida específica: 233-Materiales y artículos para construcción y reparación

Partida específica: 231-Artículos metálicos para la construcción

3



Lote
No. de 

Partida
Descripción Unidad de medida Cantidad

Primera entrega    
(a los 3 días 

naturales 

contados a partir 

de la 
formalización del 

contrato )

Segunda entrega (a 
los 12 días naturales 

contados a partir de 
la formalización del 

contrato )

5 1 60 metros de tubo de PVC Metro lineal 60 60 0

Lote
No. de 

Partida
Descripción Unidad de medida Cantidad

Primera entrega    
(a los 3 días 

naturales 

contados a partir 

de la 
formalización del 

contrato )

Segunda entrega (a 
los 12 días naturales 

contados a partir de 
la formalización del 

contrato )

1 Diésel. Litros 6,469 3235 3234

2 Gasolina de 87 octanos Litros 5,272 2636 2636

3 Aceite a diésel. Litros 107 54 53

4 Aceite a gasolina. Litros 50 25 25

Lote
No. de 

Partida
Descripción Unidad de medida Cantidad

Primera entrega    
(a los 3 días 

naturales 

contados a partir 

de la 
formalización del 

contrato )

Segunda entrega (a 
los 12 días naturales 

contados a partir de 
la formalización del 

contrato )

1 8 piezas de Carretilla de carga. Piezas 8 8 0

2 8 piezas de pisón de hierro. Piezas 8 8 0

3 10 piezas de pala tipo Escarraman. Piezas 10 10 0

4 11 piezas de pala tipo cuadrada. Piezas 11 11 0

5 11 piezas de pala tipo redonda. Piezas 11 11 0

6 10 piezas de marro. Piezas 10 10 0

7 11 talacho pico forjado. Piezas 11 11 0

8 8 piezas de Barreta de punta. Piezas 8 8 0

9 1 pieza de volteador para concreto. Piezas 1 1 0

10 12 piezas de Arco con segueta bimetálica. Piezas 12 12 0
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Partida específica: 241-Combustibles, lubricantes y aditivos

Partida específica: 253-Herramientas menores

Partida específica: 239-Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados
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