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GENERALIDADES DE LA OBRA

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
No. CIR-E-1-10CIFED-2021

A) DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA Y UBICACION.

OBRA: CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACION Y COMUNICACIONES EN EN INSTITUTO
TECNOLOGICO SUPERIORDE SAN MIGUEL EL GRANDE
(SEGUNDA ETAPA)

UBICACION: SAN MIGUEL EL GRANDE, SAN MIGUEL EL GRANDE, TLAXIACO

CONSTRUCCION DE: CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIONES EN INSTITUTO
TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE (SEGUNDA
ETAPA) EDIFICIO "L" LABORATORIO DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICACION DE 10 E.E. EN ESTRUCTURA U1-
C, PARA EJECUTAR TRABAJOS DE ALBANILERIA Y ACABADOS,
HERRERIA, INSTALACIONES ADHERIDOS, EDIFICIO "M", SALA DE
CONFERENCIAS Y ESTUDIO DE TV, PARA EJECUTAR TRABAJOS DE
ALBANILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES Y OBRA
ESTERIOR, PLAZA CIVICA, ANDADORES, RED ELECTRICA, RED
SANITARIA, LUMINARIA DE PUNTA DE POSTE, PLANTA DE
TRATAMIENTO (1000 PERSONAS), ASI COMO  OBRAS
COMPLENETARIAS DE PROTECCCION.

NOTA: ESTA HOJA DEBERA INTEGRARSE EN EL SOBRE 1 ANTES DEL ANEXO No.1

2

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020150



Oastaca

I0CIFED

Instituto Oaxaquefio
Constructor de Infraestructura
Fisica Educativa

X R R RN

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno del Estado

PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA
EDUCATIVA SUPERIOR

SUBPROGRAMA:  01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS
EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL

EL GRANDE.

ANEXO A BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-I0CIFED-2021

ANEXO 1
COPIA DE ACREDITACION DE LA EMPRESA.
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ANEXO 1.A
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA FiSICA O MORAL), manifiesto bajo
protesta de decir verdad, que los datos agqui asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados.
Invitacion No.: (NUMERO DE LA INVITACION).

Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio.- Calle y Namero:

Colonia: Delegacion o municipio:
Cadigo Postal: Entidad Federativa:
Teléfonos: Fax:

Correo Electrénico (E - Mail):

No. de la escritura publica en la que consta su acta constitutiva ¢ en su | Fecha:
caso del acta de nacimiento:

Nombre, nimero y lugar del Notario Publico ante el cual se dio fe de la misma:

Relacién de accionistas (para el caso de persona moral):

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)

Descripcién del objeto social:

Reformas al acta constitutiva (para persona moral): |

Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual se acredita su personalidad y facultad:

Escritura Publica No. Fecha:
6 acta de nacimiento:

Nombre, nimero y lugar del Notario Publico ante el cual se otorgo:

(CIUDAD),a__ dé de 2021

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Este documento debera presentarse en papel membretado de la empresa o persona fisica participante
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ANEXO 2

LICENCIA VIGENTE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
DEL ESTADO DE OAXACA 2021.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE
INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, LIC. ADOLFO
MALDONADO FUENTES, QUIEN ACTUA CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y EL JEFE DE LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS, DR. MARTIN YAREZ NARANJO Y EL ING. HOMERO
TOLEDO RIOS, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL IOCIFED”; Y POR LA OTRA
PARTE LA EMPRESA DENOMINADA <DENOMINACION CONTRATISTA>, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
<NOM_RPTE_LEGAL CONTRATISTA>, EN SU CARACTER DE <CARGO RPTE LEGAL CONTRATISTA>1, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES’,
QUIENES SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES.
1. DECLARA “EL IOCIFED”.

1.1. Que es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Puablica Estatal Paraestatal, de conformidad con lo
dispuesto por los articulos 1, 3 fraccién 1, 59 y 60 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 2° fraccion I,
4°,9° 10 y 20 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca; 1, 2, 4, y 5 del Decreto de Creacién de este
instituto de fecha primero de julio del 2008, publicado en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado el 02 de agosto del mismo
afio, reformado mediante decreto de fecha 31 de marzo de 2011, publicado en el mismo érgano oficial el primero de abril del
mismo afio.

1.2. Que en términos de lo dispuesto por los articulos 13, fracciones I, V, VI, Xlll y 14 fraccion |, de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Oaxaca; 12 y 13 fracciones I, IV, Xl y XIX del Decreto sefialado en la declaracion anterior, el C.
Lic. Adolfo Maldonado Fuentes suscribe el presente contrato con el caracter de Director General del Instituto Oaxaquefio
Constructor de Infraestructura Fisica Educativa, en virtud del nombramiento que le fue otorgado por el C. Gobernador
Constitucional del Estado de Oaxaca, Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa, de fecha primero de marzo de dos mil diecinueve
y por lo tanto cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato.

1.3. Que el presente contrato se realiza en cumplimiento del objeto, obligaciones y atribuciones legales que le son propias a este
Instituto.

1.4. Que la adjudicacion del presente contrato se realizd6 mediante la modalidad de Concurso por Invitacion Restringida a
cuando menos tres contratistas, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 25 fraccion Il, 31 y demas relativos de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; bajo el nimero de concurso <tipo_de_concurso>
<nUmero_concurso>, de fecha de invitacion <fechainv>, y con fecha de fallo <fecha_de_fallo>.

1.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del cumplimiento del presente contrato, seran aplicados recursos autorizados
provenientes de la fuente de financiamiento: <fuente de financiamiento> autorizados mediante oficio ndmero
<num_oficio_autorizacién>1, de fecha <fecha_oficio_autorizacion>, signado por <cargo> de la <dependencia>.

1.6. Que sefiala como domicilio para recibir cualquier notificacion o comunicado relacionado con este contrato, el ubicado en la calle
Dr. Manuel Alvarez Bravo nimero 101, Colonia Reforma, Oaxaca, Oax., C.P. 68050.

2. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA “EL CONTRATISTA”:

2.1. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas con capacidad juridica, suficiente y bastante
para obligarse en los términos del presente contrato.

2.2. Que acredita su legal existencia con el instrumento notarial nimero <num_escritura> del volumen <num_volumen>; de fecha
<fecha_escritura>, pasado ante la fe del licenciado <nombre_notario>, Notario Publico nimero <num_notario>del estado
de <estado>, e inscrita bajo el nUmero <num_registro_comercio>, del volumen nimero <num_volumen_reg> del libro
namero <num_libro_reg_comercio> del registro publico de comercio de <lugar>, de fecha <fecha_registro>.

2.3. Que su representante, <nom_rpte_legal_contratista>, con el caracter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para
suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del instrumento notarial nUmero <num_escritura> del volumen
<num_volumen>; de fecha <fecha_escritura>, pasado ante la fe del licenciado <nombre_notario>, Notario Piblico nimero
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

<num_notario>del estado de <estado>, e inscrita bajo el nimero <num_registro_comercio>, del volumen numero
<num_volumen_reg> del libro nimero <num_libro_reg_comercio> del registro publico de comercio de <lugar>, de fecha
<fecha_registro>, manifestando que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

Que manifiesta ser de nacionalidad mexicana y conviene en que, si llegaré a cambiar su nacionalidad durante la vigencia del
presente contrato, se considerard como de nacionalidad mexicana y se compromete a no invocar la proteccién de cualquier
gobierno extranjero o recurrir a sus leyes, bajo pena de perder en beneficio de la naciéon mexicana todo derecho derivado de
este contrato.

Que su representante se identifica con <datos_identificacion_oficial>.

Que cuenta con capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucién de los trabajos objeto de este
contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra especializada para ello.

Que cuenta con los registros que se citan a continuacion, los cuales se encuentran vigentes:
a. R. F.C. <datos_RFC>1

b. ILLM.S.S <datos IMSS>1

c. C.M.lI.C. <datos_CMIC>1

d. PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA. 1 <datos_PADRON>

Que se encuentra al corriente del pago de sus impuestos lo cual lo acredita con las siguientes constancias:

a. Constancia emitida por el Instituto Mexicano de Seguridad Social, donde hace constar que se encuentra al corriente con el
pago de sus cuotas obrero-patronal por concepto de IMSS.

b.  Opinién Positiva emitida por el Servicio de Administracién Tributaria donde hace constar que la empresa se encuentra al
corriente con sus obligaciones fiscales con folio No. <folio_opinion_SAT> de fecha <fecha_opinion_SAT>, por haber
presentado su declaracién y no tener créditos fiscales firmes, por lo anterior se emite Opinién Positiva.

c. Constancia de no adeudo fiscal emitida por la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

Que tiene establecido su domicilio fiscal, el ubicado en <domicilio_fiscal_contratista>1,11 de igual forma sefiala como
domicilio convencional para los fines y efectos del presente contrato, el ubicado en <domicilio convencional en la ciudad
de Oaxaca>, Estado de Oaxaca; con nimeros telefonicos: <nimeros telefonicos>1, y correo(s) electrénico(s): <email>11,
11por lo que, por ningin motivo sefialard para tales efectos, el o los domicilios en los cuales se llevara a cabo la obra objeto de
este contrato; en caso de cambiar tanto su domicilio fiscal , como el convencional, se obliga a notificarlo por escrito a “EL
IOCIFED”, en su domicilio sefialado en la declaracion del presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier
comunicacion, notificacion, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del
presente instrumento legal, seran realizados en dicho domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto
por el articulo 109 del Coédigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, de aplicacion supletoria a la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca conforme a lo dispuesto en el articulo 9 de este Ultimo ordenamiento
legal.

2.10.Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la naturaleza de los servicios objeto del presente

contrato; por lo que ha considerado todos los factores técnicos, topograficos, climatoldgicos y sociales que intervendran en la
ejecucion de la obra.

2.11.Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el

3.1.

Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca y demas disposiciones aplicables en la
materia y que regulan la ejecucion de los trabajos, los servicios, el presupuesto de obra, proyecto, especificaciones, el
contenido de las bases y anexos que forman parte integrante del presente contrato, asi como las obligaciones en materia de
seguridad social que le imponen tanto la Ley del Seguro Social, como del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los
Trabajadores de la Construccion por Obra o Tiempo Determinado y las correspondientes en materia fiscal.

DECLARAN “LAS PARTES”:

La solicitud de cotizacion que origina el presente contrato, la bitacora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los
instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.
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Una vez declarado lo anterior, ambas partes se reconocen la personalidad ostentada y someten su acuerdo de voluntades al tenor de
las siguientes: i
CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL IOCIFED”, encomienda a "EL CONTRATISTA" y éste se obliga a realizar hasta su
total terminacién, la obra publica consistente en <metasoperativasdelcontrato>, de la obra <cod.obra>, <escuela>,
con clave de centro de trabajo <CCT>, ubicada en la localidad de <localidad> , municipio de <municipio>, distrito de
<distrito>, region de <region> en el Estado de Oaxaca, que, para los efectos de este contrato, se denomina “LOS
TRABAJOS’, los cuales se realizaran de acuerdo con las consideraciones y los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefialados en los incisos 2.10 y 2.11 de las declaraciones.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $<monto_con_iva_cifra> (<monto_con_iva_con
letra> /100 M.N.), incluyendo el 16% del Impuesto al Valor Agregado.

Aplicando el monto total de este contrato de la siguiente forma:

Importe $<monto_sin_iva_cifra> (<monto_sin_iva_ con letra>/100 M.N.)
. V. A $<monto.iva> (<monto.iva_con letra> /100 M.N.)
Total $<monto_con_iva_cifra> (<monto_con_iva_con letra>/100 M.N.)

Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes en términos del articulo 52
de la Ley de Obras y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, por lo que, si “EL CONTRATISTA” realiza
trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de
los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno, por lo que “LAS PARTES” reconocen que la
autorizacion de la inversion relativa a los trabajos objeto del presente contrato dada por la Secretaria de Finanzas,
corresponde Unica y exclusivamente al presente ejercicio presupuestal.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar la obra objeto del presente contrato, en un plazo
de <plazo.de.ejecucion.en.cifra> <plazo.de.ejecucion.en.letra> dias naturales, iniciando los trabajos el dia
<fecha.de.inicio.del.plazo.de.ejecucion> y terminarlos a mas tardar el dia

<fecha.de.término.del.plazo.de.ejecucion> de conformidad con el programa calendarizado de ejecucion de los
trabajos aprobado que forma parte integrante del presente contrato, comunicando a “EL IOCIFED” la terminacion de
los mismos para su verificacion y en su caso, entrega y recepcion correspondiente, conforme al articulo 64 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS- “EL “IOCIFED” se obliga a poner a
disposicion de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que deban llevarse a cabo “LOS TRABAJOS” materia de este
contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion;
el incumplimiento en la disponibilidad del inmueble por parte de “EL IOCIFED”, prorrogara en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la conclusion de los mismos, lo que se formalizara mediante el convenio respectivo.

QUINTA. PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que “LOS TRABAJOS” objeto del presente
contrato se paguen mediante la formulacion de estimaciones, que deberan cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado, ejecutado conforme al proyecto; mismas que abarcaran periodos no mayores de 30 (treinta) dias naturales
como maximo, y preferentemente que correspondan a cortes por mes, las cuales seran presentadas por “EL
CONTRATISTA” a la residencia de supervision, acompafiada de la documentacién soporte correspondiente dentro de
los 4 (cuatro) dias habiles siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de las mismas; de conformidad con lo
establecido por el articulo 56 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

El servidor publico designado como residente de supervision de “EL IOCIFED”, dentro de los 8 (ocho) dias habiles
siguientes, debera revisar y en su caso autorizar la estimacion. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones
debera asentarse en las mismas; de conformidad con lo establecido por el articulo 56 fraccion | de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
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En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion; de conformidad con lo establecido por el articulo 56
fraccion Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Una vez cumplido lo anterior, “LAS PARTES” convienen que las estimaciones de trabajo que se generen como
consecuencia de la ejecucion de la obra objeto del presente contrato, seran pagadas por la Secretaria de Finanzas
del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca a través de este Instituto; de conformidad con lo establecido por el articulo
56 fraccion Ill, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Es obligacion de “EL |IOCIFED” y de “EL CONTRATISTA” llevar a cabo el cierre administrativo y financiero del
presente contrato, para lo cual, “EL CONTRATISTA” en su estimacién de finiquito debera presentar obligadamente,
las fotografias de la obra que se consideren necesarias por “EL IOCIFED” para constatar la correcta terminacion de
los trabajos.

Ni las estimaciones ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de los trabajos,
pues “EL IOCIFED”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por
pagos efectuados en exceso.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones, incluyendo el ajuste de costos, “EL |IOCIFED”, a solicitud
de “EL CONTRATISTA” debera iniciar el tramite de pago de los gastos financieros conforme al procedimiento
establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos
fiscales; dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que
se venci6 el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA”".

En el caso de que se haya realizado algun pago en exceso, “‘EL CONTRATISTA” debera reintegrar estas cantidades
mas los intereses correspondientes conforme a lo sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “EL IOCIFED”.

No se considerara pago en exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacioén siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

SEXTA. ANTICIPOS.- para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de la obra la construccion de sus oficinas, almacenes,
bodegas e instalaciones, y en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion, inicio de
los trabajos, asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se
instalen permanentemente y demas insumos que deberan proporcionar, “EL IOCIFED” otorgara mediante una sola
exhibicion a “EL CONTRATISTA” un anticipo por el 30% (treinta por ciento) de la asignacion aprobada representando
la cantidad de $<monto_iva_cifra> (<monto_iva_ con letra> /100 M.N.) incluyendo el impuesto al valor agregado.

Dentro de los cinco dias siguientes contados a partir de la suscripcion del presente contrato, “EL CONTRATISTA”
debera iniciar los trdmites correspondientes para el pago del anticipo, debiendo otorgar previamente la poéliza de
fianza de anticipo a que se refiere el presente contrato, asi como el programa en el que se el que se establezca la
forma en que se aplicara dicho anticipo.

“EL 10CIFED” podra requerir al contratista la informacion conforme a la cual se acredite el cumplimiento del
programa a que se refiere el parrafo anterior; tal requerimiento podra realizarse en cualquier momento durante la
vigencia del presente contrato. En el caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla el programa por causas
debidamente justificadas y acreditadas ante EL IOCIFED, dicho programa debera ser modificado conforme a las
nuevas condiciones que se hubieren presentado.

El atraso en la entrega del anticipo sera causa para diferir en un plazo igual el inicio de la obra, siempre y cuando sea
por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de
inicio. Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, ni solicita por escrito el
diferimiento del plazo, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio y terminacion de la obra y se tomara como
vélido el periodo de ejecucion que se indica en el contrato.
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El anticipo se amortizara del importe de cada estimacién de trabajos ejecutados que presente el contratista conforme
al programa de ejecucion convenido; dicha amortizacion debera ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, el
importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizarda en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue,
Cuando en la estimacion presentada no se logre amortizar el anticipo conforme al importe previsto en el programa de
ejecucion convenido, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, dicho importe se sumara al que corresponda
amortizar en la siguiente estimacion de acuerdo al mencionado programa, y cuando por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA” no se logre amortizar el anticipo otorgado conforme a los importes establecidos en el programa de
ejecucion convenido, la amortizacion del importe pendiente se ajustard de acuerdo a la modificacion de dicho
programa. En caso de gque exista un saldo faltante por amortizar, éste debera liquidarse totalmente en la estimacion
final.

“EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “EL 10CIFED” en un plazo de diez dias naturales, el importe de los
anticipos otorgados con sus accesorios que no hayan sido amortizados a la fecha de terminacién de los trabajos
objeto del contrato o que hayan sido destinados a fines distintos a los estipulados en esta misma clausula. En el
supuesto de que la obra publica sea suspendida o terminada anticipadamente por causas de interés general, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo plazo sefialado.

En caso de rescisién del presente contrato por incumplimiento culpable de “EL CONTRATISTA”, éste debera
reintegrar los anticipos no amortizados dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha en que se le notifique la
conclusién del finiquito derivado de la rescision del contrato. Cumplido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, la
cantidad no amortizada causarda interés con una tasa mensual igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el
Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal vigente, en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales; los
gastos financieros se computaran por dias calendario desde que se vencié el plazo establecido en la presente
clausula, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “EL |IOCIFED”.

SEPTIMA. GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por el
Articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, las garantias a que haya
lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que le sean otorgados por “EL IOCIFED”, en los
terminos de la clausula que antecede del presente instrumento.

“EL CONTRATISTA” presentard, por su cuenta y cargo, a “EL IOCIFED”, dentro de los 15 (quince) dias naturales
contados a partir de la fecha de la adjudicacion del contrato, las siguientes garantias expedidas por compafiia
legalmente autorizada y a favor de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado:

a) Fianza de anticipo.- Que garantice la aplicacion o devolucion parcial o total del anticipo que recibira en términos
de lo establecido en la clausula que antecede, fianza que se otorgara por una cantidad igual a la del anticipo
otorgado. Esta fianza debera mantenerse vigente durante el tiempo de vigencia del presente contrato y debera
ser presentada previamente a la entrega de los anticipos.

b) Fianza de cumplimiento.- Que garantice el debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
contractuales asumidas por el contratista en el presente instrumento y se otorgara por el equivalente al 10% (diez
porciento) del monto total de lo contratado.

c) Fianza de vicios ocultos.- Que garantice que concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, “EL
CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y
vicios ocultos, asi como de cualquier otra responsabilidad en que éste hubiere incurrido, en los términos
sefialados en el presente contrato, en el Cédigo Civil para el Estado de Oaxaca y Cédigo de Procedimientos
Civiles para el Estado de Oaxaca, dicha garantia debera constituirla y entregarla antes de la recepcién de los
trabajos por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto ejercido de los trabajos, la cual estara vigente
durante un plazo de 12 (doce) meses, posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de “EL IOCIFED”.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el primer parrafo de esta clausula, “EL CONTRATISTA” no ha otorgado las
polizas de las fianzas de anticipo y/o de cumplimiento a satisfaccion de “EL IOCIFED”, no se perfeccionara el contrato
y por lo tanto, no surtird efecto alguno, extinguiéndose el mismo de pleno derecho, para el caso de la de vicios ocultos
“EL IOCIFED” declarara la rescision administrativa del contrato.
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A. La pdliza de fianza de anticipo o de cumplimiento que se otorgue debera contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucién que la otorgue:

a) Que sea expedida a favor de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado con domicilio en: Centro
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial Porfirio Diaz Soldado de la Patria, Edificio Saul Martinez, Carretera
Federal 131, Oaxaca, Puerto Escondido km. 18, Reyes Mantec6n, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; C.P. 71257.

b) Que la fianza se otorga para garantizar el anticipo que le sea otorgado o para garantizar el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA”, y que se haran
efectivas en caso de incumplimiento a lo pactado en el contrato o cuando el anticipo no sea amortizado total o
parcialmente, o sea invertido en fines distintos a los sefialados en el contrato.

c) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que se refiere la
fianza o exista espera; o bien se hubiese celebrado algin convenio modificatorio, su vigencia quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso “EL
CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza en términos del convenio modificatorio, prérroga o espera
acordados.

d) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, ain cuando haya sido solicitada o autorizada
extemporaneamente o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por “EL |IOCIFED”
y se haya comunicado por escrito al deudor.

e) Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, alin cuando parte de ellos se
subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

f)  Para cancelar las fianzas, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por escrito de la
Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por solicitud de “EL IOCIFED”, que se
producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del
contrato. En caso de que presentarse errores o vicios ocultos, “EL IOCIFED” lo comunicara de inmediato y por
escrito a “EL CONTRATISTA”, para que dentro del término de 5 (cinco) dias naturales repare los vicios ocultos.
En caso contrario se hara efectiva la poliza de fianza respectiva y en caso de la fianza de anticipo se hara
efectiva cuando el anticipo no sea amortizado total o parcialmente, o sea invertido en fines distintos a los
sefialados en el contrato.

g) Que la institucion afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

h) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de pagar todas las primas para la
proérroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante carta dirigida a la institucion por la secretaria de
finanzas del poder ejecutivo del estadode oaxaca y a peticion por escrito de “el iocifed” que asi lo indique.

B. La pdliza de fianza de vicios ocultos que se otorgue debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucién que la otorgue:

a) Que sea expedida a favor la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado con domicilio en: Centro
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial Porfirio Diaz Soldado de la Patria, Edificio Saul Martinez, Carretera
Federal 131, Oaxaca, Puerto Escondido km. 18, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; C.P. 71257.

b) Que lafianza se otorga atendiendo todas las estipulaciones contenidas en el presente contrato.

¢) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos que resultaren de construccién, vicios ocultos o
cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos motivo del contrato,
aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo.
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d) Que la fianza estara en vigor por un afio, contado a partir de la fecha de recepcién total de los trabajos y, en caso
de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad derivadas del contrato, continuara
vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantice y en caso de que se otorgue prérroga al
cumplimiento del contrato, asi como durante la substanciacion de todos los recursos legales o de los juicios que
se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva que quede firme.

e) Que la institucion acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aln para el caso de que proceda el
cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza
requerida.

f)  Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por escrito de la
Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca por solicitud de “EL IOCIFED”.

En el evento de que “LAS PARTES” celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de
base para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento
adicional a la fianza en los terminos del articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

De igual forma “LAS PARTES” convienen que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacion de pagar todas las primas para la prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a
la afianzadora por EL IOCIFED, que asi lo indique.

OCTAVA. AJUSTE DE COSTOS.- “LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias econémicas no previstas en el mismo, ni tampoco
imputables a cualquiera de las partes, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos ain no
ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia; procedimiento que se realizara de acuerdo a lo establecido por
el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Los ajustes de costos deberan ser solicitados, presentando el estudio y soporte respectivo previo al finiquito, por “EL
CONTRATISTA” y podra hacerlo en cualquier momento durante la vigencia del contrato, en el entendido de que ésta
concluye con la firma del acta de recepcion de los trabajos; de no hacer dicha solicitud en el plazo anteriormente
sefialado, el derecho para hacerlo precluird, ahora bien, en el supuesto de que se haya solicitado en tiempo, el
derecho al pago persistira, Unicamente si se deja a salvo en el acta de recepcion, el importe o la determinacion de
estos.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los relativos del Banco
de Meéxico o el indice que determine la Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental.

NOVENA. REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” designa en este acto como su Superintendente de
Construccién y representante permanente al C. <nombre_DRO> mismo que cuenta con cédula profesional de la
Direccién General de Profesiones nimero <cedula_profesional> que lo acredita como <profesion_DRO> y con
licencia de Director Responsable de Obra (D.R.O.) del Estado de Oaxaca numero <cedula_dro>, perito en la materia
quien cuenta con poder amplio y suficiente para para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato y tendra ademas las siguientes obligaciones:

a) Tener a disposicion de “EL IOCIFED” en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad: la bitacora, proyectos,
planos, especificaciones y calendarizacion de la obra convenida.

b) Estar presente en el sitio de la obra obligadamente en aquellos eventos relevantes que para tal efecto establezca
la supervision o residencia de obra de “EL IOCIFED”, en el entendido que en el caso de ausencia, dara lugar a
que “EL IOCIFED”, descuente el importe considerado como gasto indirecto por este concepto durante los
periodos mensuales en los que se detecte la ausencia.

c) Sera responsable solidario de “EL CONTRATISTA”, con las obligaciones, derechos y responsabilidades que se

generen con motivo de la ejecucion de la obra, que para tal efecto establecen la Ley de Obra Publica aplicable,
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el Cédigo Civil para el Estado de Oaxaca y el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural para el
Estado de Oaxaca.

d) En términos de lo dispuesto por los articulos 54° y 56° del Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural
para el Estado de Oaxaca, debera emitir una responsiva, misma que “EL CONTRATISTA” integrard en su
primera estimacion.

e) Para cualquier cambio en la designacion del superintendente, “EL CONTRATISTA” contara con un plazo de 15
(quince) dias naturales para hacer del conocimiento a “EL IOCIFED”, del mismo, y “EL IOCIFED”, se reserva el
derecho de su aceptacién, o en su caso, la solicitud de sustitucién, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA. DEL RESIDENTE DE OBRA Y LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL IOCIFED”, en cumplimiento de lo
dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designara
por escrito a un Residente de Obra, servidor publico que debera contar con la capacidad y experiencia técnicas
necesarias, para cumplir como representante de “EL IOCIFED” en la obra, objeto del presente contrato, frente a “EL
CONTRATISTA” o terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos o derivados de ellos, ademas de
ser el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision de “LOS TRABAJOS”, incluyendo la
aprobacion de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA, siendo algunas de sus funciones, enunciativa y
no limitativamente, las siguientes:

a) Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecucion de los trabajos;

b) Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos,
debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o solicitudes de autorizacion que presente
el supervisor o el superintendente, con relacién al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del
contrato;

c) Vigilar, previo al inicio de los trabajos, que se cuenten con los dictimenes, permisos, licencias, derechos de
bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y
expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutara la obra, o en su caso los derechos otorgados por quien
pueda disponer legalmente de los mismos; asi como las consideraciones sobre los efectos ambientales y
acciones necesarias para preservar o restituir las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse.

d) Verificar la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios para la suscripcion de cualquier convenio
modificatorio que implique la erogacién de recursos;

e) Dar apertura a la Bitacora, asi como por medio de ella, emitir las instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes
que le formule el superintendente; quedando ésta bajo su resguardo;

f)  Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los
programas de ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los avances, recursos asignados y rendimientos
pactados en el contrato. Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitecténicos, funcionales, de
proceso, entre otros, debera recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las
areas correspondientes de “EL IOCIFED”;

g) Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitecténicos y de ingenieria,
especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construccion,
catélogo de conceptos con sus andlisis de precios unitarios o alcance de las actividades de obra o servicio,
programas de ejecucién y suministros o utilizacion, términos de referencia y alcance de servicios;

h) Revisar, controlar y comprobar la calidad y caracteristicas de los materiales, la mano de obra, la maquinaria y
equipos;

i) Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los nimeros generadores que las respalden;
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j)  Coordinar con los servidores publicos responsables de “EL IOCIFED” las terminaciones anticipadas o
rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los trabajos;

k) Solicitar y, en su caso, tramitar los convenios modificatorios necesarios;

I)  Rendir informes con la periodicidad que establezca la Direccion de Construccion de Infraestrutura Educativa de
“EL IOCIFED”, asi como un informe final sobre el cumplimiento de “EL CONTRATISTA” en los aspectos legales,
técnicos, econémicos, financieros y administrativos;

m) Autorizar y firmar el finiquito de los trabajos;
n) Verificar la correcta conclusién de los trabajos;

0) Presentar a su superior jerarquico en “EL IOCIFED” los casos en los que exista la necesidad de realizar cambios
al proyecto, a sus especificaciones o al contrato, a efecto de analizar las alternativas de solucién y determinar la
factibilidad, costo, tiempo de ejecucién y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y

p) Las demas de caracter técnico y administrativo que sean necesarias para el cumplimiento de su responsabilidad

Es facultad de “EL IOCIFED?”, realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de
todos los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisicién.

La supervisién, ya sea interna o externa (por contrato), es el auxilio técnico de la residencia de obra de “EL IOCIFED”,
la cual tendra, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el contrato de supervision, las siguientes
funciones:

a) Revisar de manera detallada y previamente al inicio de “LOS TRABAJOS”, la informacién que le proporcione la
residencia con relacion al contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones en las que se desarrollara la
obra o servicio y del sitio de los trabajos, asi como de las diversas partes y caracteristicas del proyecto, debiendo
recabar la informacion necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisién segun lo programado y
ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusion;

b) Participar en la entrega fisica del sitio de la obra al superintendente y proporcionar trazos, referencias, bancos de
nivel y demas elementos que permitan iniciar adecuadamente los trabajos;

c) Obtener de la residencia la ubicacion de las obras inducidas y subterraneas y realizar con el contratista el trazo
de su trayectoria;

d) Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realizacion de “LOS TRABAJOS”;

e) Vigilar la adecuada ejecucion de “LOS TRABAJOS” y transmitir al contratista en forma apropiada y oportuna las
ordenes provenientes de la residencia;

f)  Dar seguimiento al programa de ejecucion convenido para informar al residente sobre las fechas y las
actividades criticas que requieran seguimiento especial, asi como sobre las diferencias entre las actividades
programadas y las realmente ejecutadas, y para la aplicacion de retenciones econémicas, penas
convencionales, descuentos o la celebracion de convenios;

g) Registrar en la Bitacora los avances y aspectos relevantes durante la ejecucién de los trabajos;
h) Celebrar juntas de trabajo con el superintendente o con la residencia para analizar el estado, avance, problemas
y alternativas de solucién, consignando en las minutas y en la Bitacora los acuerdos tomados y dar seguimiento

a los mismos;

i)  Vigilar que el superintendente cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de los trabajos;
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j) Revisar las estimaciones para efectos de que la residencia las autorice y, conjuntamente con la
superintendencia, firmarlas oportunamente para su tramite de pago, asi como comprobar que dichas
estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo;

k) Llevar el control de las cantidades de obra o servicio realizados y de las faltantes de ejecutar, cuantificandolas y
conciliandolas con la superintendencia; para ello, la supervision y la superintendencia deberan considerar los
conceptos del catalogo, las cantidades adicionales a dicho catalogo y los conceptos no previstos en el mismo;

I)  Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el pago de estimaciones, la
amortizacion de anticipos, las retenciones econémicas, las penas convencionales y los descuentos;

m) Avalar las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el equipo de los
conceptos no previstos en el catadlogo de conceptos, presentados por la superintendencia para la aprobacién del
residente.

n) Analizar detalladamente el programa de ejecucién convenido considerando e incorporando, segin el caso, los
programas de suministros que “EL IOCIFED” haya entregado a “EL CONTRATISTA”, referentes a materiales,
maquinaria, equipos, instrumentos y accesorios de instalacién permanente;

0) Coadyuvar con la residencia para vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y los equipos sean
de la calidad y caracteristicas pactadas, vigilando gue la superintendencia presente oportunamente los reportes
de laboratorio con sus resultados;

p) Verificar la debida terminacion de los trabajos dentro del plazo convenido;
g) Coadyuvar en la elaboracién del finiquito de los trabajos, y

r) Las demas que le sefale la residencia o “EL IOCIFED” en los términos de referencia respectivos o en la
normatividad interna de éste Gltimo.

Cuando la supervision se realice por terceras personas, el residente de obra podra instalarla con posterioridad al
inicio de “LOS TRABAJOS”

DECIMA

PRIMERA. BITACORA.- La bitacora de obra forma parte integrante del presente contrato y es el instrumento técnico que
constituye el medio de comunicacién entre “LAS PARTES” en el cual se registran los asuntos y eventos importantes
que se presenten durante la ejecucion de “LOS TRABAJOS” y su uso es obligatorio; estd sera convencional y
constara de un original para “EL IOCIFED” y al menos dos copias, una para “EL CONTRATISTA” y otra para la
residencia o la supervision.

La apertura de la bitacora de obra convencional (BCOP) se hara de manera previa al inicio de la obra que ampara el
contrato, por el residente, con la participacion del superintendente de “EL CONTRATISTA” y, en su caso, del
supervisor, al realizarla deberd asentar una nota de apertura o especial e inmediatamente después una validacion,
relacionando como minimo: la fecha de apertura, datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma
del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del presente contrato y alcances descriptivos de
“LOS TRABAJOS” y de las caracteristicas del sitio donde se desarrollaran; la inscripcion de los documentos que
identifiquen oficialmente al residente y en su caso al supervisor, asi como al superintendente de “EL CONTRATISTA”,
quienes seran los responsables para realizar registros en la bitacora, indicando, en su caso, a quién o0 a quiénes se
autoriza para llevar a cabo dichos registros.

En la BCOP se podran registrar los eventos siguientes, como minimo:
Al residente de “EL IOCIFED” correspondera registrar:
a) La autorizacion de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los aspectos de calidad

y a los programas de ejecucion convenidos;
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b) La autorizacién de estimaciones;

c) Laaprobacion de ajuste de costos;

d) La aprobacion de conceptos no previstos en el catélogo original y cantidades adicionales;
e) La autorizacién de convenios modificatorios;

f)  Laterminacion anticipada o la rescision administrativa del contrato;

g) La sustitucion del superintendente de construccion, del anterior residente y de la supervisién, en su caso;
h) Las suspensiones de trabajos;

i)  Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos;

j)  Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucién convenido;
k) Laterminacion de “LOS TRABAJOS”.

Al superintendente de “EL CONTRATISTA” correspondera registrar:

a) La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los aspectos de calidad y a
los programas de ejecucion convenidos;

b) La solicitud de aprobacion de estimaciones;
c) Lafaltao atraso en el pago de las estimaciones;
d) La solicitud en el ajuste de costos;
e) La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;
f)  Lasolicitud de convenios modificatorios;
g) Elaviso de terminacion de “LOS TRABAJOS”
El registro de los aspectos sefialados en los incisos anteriores se realizara sin perjuicio de que los responsables de
“LOS TRABAJOS” puedan anotar en la bitacora cualesquiera otros que se presenten y que sean de relevancia para
los mismos
“EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se establezcan en la bitacora.
DECIMA )
SEGUNDA. MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL IOCIFED”, podra modificar el
proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado por escrito al representante de
“EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes.
“EL CONTRATISTA” por ningun motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no estén contemplados en el
catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucion

correspondiente.

DECIMA
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TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que durante la vigencia del presente contrato y
dentro del programa de inversién aprobado, por razones fundadas podran modificarlo mediante la suscripcién de
convenios, como a continuacion se indica:

a) Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen incremento o reduccion
en el monto o plazo, ni variaciones substanciales al proyecto. En cualquier momento se podran modificar las
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnolégico, de ingenieria, cientifico o de
cualquier otra naturaleza, se justifique que la variaciéon de dichas especificaciones representa la obtencion de
mejores condiciones para el Estado.

b) Cuando las modificaciones impliquen aumento o reduccién por una diferencia superior al 25% ( veinticinco por
ciento) del importe original establecido en este contrato o del plazo de ejecucién, en casos excepcionales y
debidamente justificados, “EL IOCIFED”, a requerimiento del area responsable de la ejecucién de “LOS
TRABAJOS”, emitira un acuerdo en el que se funde y motive la determinacion de celebrar por Unica vez el
convenio adicional en el que se establezcan las nuevas condiciones de ejecucion de la obra de que se trate.

Las modificaciones podran ser solicitadas por escrito, de forma fundada y motivada, por “EL CONTRATISTA” o por
su superintendente, pero siempre deberan sustentarse por el residente de obra, a través de dictamen técnico que
funde y motive las causas que los originen.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios se consideraran parte del contrato y
por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben y se dara conocimiento de las mismas a la Secretaria
de la Contraloria y Transparencia Gubernamental, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a su celebracion.

Las modificaciones al plazo seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma
separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo documento.

Tratandose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados
originalmente; tratdndose de conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios
deberan ser conciliados y autorizados previamente. En ambos casos se tomara en cuenta lo estipulado en la clausula
que antecede.

Las modificaciones en monto y/o plazo conllevara a “EL CONTRATISTA” a realizar la modificacion correspondiente a
la garantia de cumplimiento de acuerdo al porcentaje estipulado en el presente contrato, lo que se hara a mas tardar
en la fecha de firma del convenio respectivo.

DECIMA
CUARTA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA” sera el
Unico responsable de:

a) La ejecucion de “LOS TRABAJOS” con la mayor eficiencia, eficacia y calidad a satisfaccion de “EL |IOCIFED”;

b) Sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal
0 municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL IOCIFED”. Lasresponsabilidades y los
dafios y perjuicios g ue resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

c) Colocar dentro de los diez dias naturales siguientes al inicio de la obra, un sefialamiento de identificacion de la
misma, en base al modelo que al efecto “EL IOCIFED” le proporcionara, cargando el costo del mismo a sus
gastos indirectos. En caso de incumplimiento “EL IOCIFED” descontara a “EL CONTRATISTA”, en la primera
estimacion, el importe y gastos necesarios para la elaboracién e instalacion del sefialamiento, el cual sera
ejecutado por “EL IOCIFED”.

d) Que los materiales, insumos, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del
presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo denominado "Catélogo de
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Conceptos" y en las especificaciones generales y particulares de “EL IOCIFED”, el cual forma parte integral del
presente contrato;

e) Responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores; asi
como de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL
IOCIFED”, o a terceros, en cuyo caso se podra hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantia (fianza) no llegue a cubrir en su
totalidad los dafios y perjuicios causados, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a responder de dichas
irregularidades en que hubiere incurrido;

f)  Los riesgos, la conservacion y la limpieza de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, hasta el momento
de su entrega a “EL IOCIFED”;

g) Capacitar al personal de “EL IOCIFED”, mediante personal técnico calificado, para el uso y operacion del
equipo de instalacion permanente

h) Resguardar hasta la conclusiéon de “LOS TRABAJOS” a satisfacciéon de “EL IOCIFED”, un respaldo impreso asi
como en medio magnético, optico o cualquier tipo de tecnologia existente de almacenamiento de informacion, de
los informes y reportes que se generen durante la ejecucién de “LOS TRABAJOS”, y en su caso, de los
estudios, hasta el momento de la entrega final a “EL IOCIFED”.

i)  Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual.

j)  Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizaciéon de “LOS TRABAJOS”
objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de
“EL IOCIFED".

k) Solicitar a “EL IOCIFED” por escrito, con minimo 10 (diez) dias naturales antes de la terminacién del plazo de
ejecucion, prorroga para la ejecuciéon de la obra, en caso de que le fuera imposible llevar a cabo los trabajos
dentro del plazo sefialado en este contrato, siempre y cuando dicha situacién sea producida por circunstancias
de caso fortuito, fuerza mayor o por cualquier otra que no le fuere imputable, mismas que debera comprobar en
el documento que presente, reservandose “EL IOCIFED” el derecho sobre la admisibilidad de la justificacién y
procedencia;

I)  Presentar a “EL IOCIFED” los comprobantes fiscales de conformidad con lo establecido en los articulos 29 y 29-
A del Cddigo Fiscal de la Federacion que para los efectos del presente contrato fueren necesarios;

m) Las demas establecidas por la Ley y en el presente contrato.

DECIMA

QUINTA. SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a él,
y como consecuencia, cause dafos y perjuicios graves a “EL IOCIFED” o bien, proporcione informacion falsa, actue
con dolo o mala fe en la celebracién del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor a las sanciones
establecidas en los articulos 77, 78 y 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

DECIMA

SEXTA. PENAS CONVENCIONALES.- “EL IOCIFED”, tendra la facultad de verificar que las obras de este contrato se estén

ejecutando por “EL CONTRATISTA”, de acuerdo con el programa aprobado; para lo cual, “EL IOCIFED”, comparara
periédicamente el avance de las obras, asi como el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron
realizarse en los términos del programa de obra, en la inteligencia de que, al efectuar dicha comparacion, la obra mal
ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente
ejecutada es menor de lo que debi6 realizarse a la fecha de verificacién, “EL |IOCIFED”, retendra en total el 5% (cinco
por ciento) de las diferencias de dichos importes, multiplicado por el factor resultante de la division de los dias de
atraso entre 30, contados desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren
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atrasados, hasta la de la revisién. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda, a fin
gue la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al dltimo mes del
programa se procede a hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “EL IOCIFED”, a titulo de pena
convencional por el simple retardo en el incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Al realizar el célculo de la sancién de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por las partes.
Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuaran varias
comprobaciones del avance de las obras y se aplicaran dos 0 mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el
importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitivo si no se entregare la obra en la
fecha acordada; en este caso, la sancion continuara incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos
programados, considerandose el 5% (cinco por ciento) del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion
programada, multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra dividido entre treinta.

“EL IOCIFED”, verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y

especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién para determinar la reposicion de los trabajos mal
ejecutados o la aplicacion de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas cuyo valor se hara efectivo
en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicién, se aplicar4 una retencion del valor de los trabajos mal
ejecutados que solo se devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

Las penas convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin incluir el impuesto al valor agregado.

Cuantificadas las retenciones econdémicas o las penas convencionales por “EL IOCIFED”, éstas se haran del
conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio. EI monto determinado como retencién
econdémica 0 pena convencional, se aplicara en la estimacién que corresponda a la fecha en que se determine el
atraso.

Las penas convencionales establecidas en esta clausula, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al
monto de la garantia de cumplimiento.

No se aplicaran las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor,
durante la ejecucion de trabajos.

En caso de que “EL IOCIFED”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca y demas disposiciones complementarias y reglamentarias aplicables en la materia, opte por
rescindir el contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, procederd a hacer efectivas las garantias,
absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aun no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente, lo que se efectuard dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescision. Lo anterior, es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, ya
que en tal caso, “EL IOCIFED”, efectuara en el programa las modificaciones que considere pertinentes.

Lo descrito en esta clausula sera sin perjuicio de que “EL IOCIFED” opte por exigir el cumplimiento forzoso o la
rescision administrativa del contrato.

DECIMA

SEPTIMA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.-“EL IOCIFED”, podra suspender temporalmente en todo o en parte y
en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interés general, para tales
efectos, “EL IOCIFED”,emitira un acta circunstanciada de suspension, la cual podra ser signada de conformidad por
“EL CONTRATISTA”, en la que se expresen los motivos de la suspension temporal, asi como la fecha prevista para la
reanudacion de los trabajos. El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension.
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Si los trabajos han de continuarse, se emitird un acta de reinicio de los trabajos, dentro de la cual se estableceran los
nuevos plazos de ejecucion.

Posteriormente lo hara del conocimiento de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y de
la Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a mas
tardar el dltimo dia héabil de cada mes, mediante un informe que se referira a los actos llevados a cabo en el mes
calendario inmediato anterior sin que ello implique su terminacion definitiva. En este caso, el titular de “EL IOCIFED”,
designard a los servidores publicos que podran ordenar la suspensién.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “EL IOCIFED”, éste pagara los trabajos
ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

Cuando la suspensién temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no existira
responsabilidad para “LAS PARTES".

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un convenio, en el que se reconozca el plazo de
suspension de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio de los mismos, se establezcan los nuevos plazos, costos y
monto de las fianzas para el cumplimiento del presente contrato.

Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos periodos sean reducidos y
dificiles de cuantificar, “LAS PARTES” podran acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la
suscripcion de un solo convenio.

DECIMA

OCTAVA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicara a “EL IOCIFED”, a través de bitacora y por
escrito, la terminacion de “LOS TRABAJOS” que le fueron encomendados, para lo cual anexara los documentos que
la soporten e incluird una relacion de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o
en contra.

“EL IOCIFED”, a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 20 (veinte) dias
naturales, contados a partir del aviso de terminacion de “EL CONTRATISTA” o en el plazo que para tal efecto sefale
“EL IOCIFED”.

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “EL IOCIFED”, éste procedera a su recepcion dentro de los 12
(doce) dias naturales siguientes a la notificacion de conclusién del trabajo. “EL IOCIFED”, se reserva expresamente el
derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o faltantes.

En caso de expirar el plazo para la recepcion de los trabajos, sin que “EL IOCIFED” haya recibido los mismos, estos
se tendran por recibidos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar a “EL IOCIFED” la fianza o garantia de vicios ocultos que se establece en este
contrato, sin la cual no podra recibirse la obra.

“EL IOCIFED”, podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes
sean identificables y susceptibles de uso; asimismo podra recibirlos en los siguientes casos:

a) Cuando “EL IOCIFED”, determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado, se ajusten a lo pactado y
a las normas de construccion respectivas.

b) Si“EL IOCIFED”, rescinde o termine anticipadamente el contrato.
c) Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.
d) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.
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En los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL IOCIFED”, recibira los trabajos dentro del
plazo de 10 (diez) dias naturales contados a partir de que se actualicen algunos de los supuestos antes mencionados,
levantandose el acta correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestién o bien dentro del afio
siguiente contado a partir de la liquidacién, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para
con “EL IOCIFED”, y a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes de
cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes, se haran efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento;
para lo cual, el texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de un afio después de la
recepcion parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccion, asi como de
cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Si durante la verificacion de “LOS TRABAJOS” entregados “EL IOCIFED”, encuentra deficiencias en la terminacion

de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacién, conforme a las condiciones pactadas en el
contrato, “EL IOCIFED” por conducto del residente, tomando en consideracién las caracteristicas, complejidad y
magnitud de “LOS TRABAJOS” a corregir, podra conceder a “EL CONTRATISTA” una prorroga por el periodo que
acuerde con “EL IOCIFED”, para la reparacién de las deficiencias; en ese periodo no se aplicardn penas
convencionales. Transcurrido el plazo sin que “EL CONTRATISTA” haya reparado “LOS TRABAJOS”, “EL
IOCIFED” exigir el cumplimiento forzoso del Contrato o procedera a la rescision administrativa del mismo y a hacer
efectivas las garantias a que haya lugar.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en la ejecucion total del
concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se procedera a la recepcion y se considerara
que la obra no fue concluida en el plazo convenido.

DECIMA

NOVENA. TERMINACION ANTICIPADA.- cuando ocurran razones de interés general, que den origen a la terminacion
anticipada del contrato, “EL IOCIFED”, pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
el contrato de que se trate; de conformidad con lo establecido por el articulo 59 fraccion | de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, que imposibiliten la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra suspender la obra, notificando por escrito lo anterior a “EL IOCIFED” en un plazo no mayor de
tres dias habiles. En este supuesto, si opta por la terminaciéon anticipada del contrato, debera presentar ante “EL
IOCIFED”, su solicitud, quien resolvera dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la recepcién de la misma;
en caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente; de conformidad con lo establecido por el articulo 59 fraccién lll, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“EL 10CIFED”, comunicara la terminacién anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA” y posteriormente lo hara del
conocimiento de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y de la Secretaria de la
Contraloria y Transparencia gubernamental del Poder Ejecutivodel Estado de Oaxaca, a mas tardar el tltimo dia habil
de cada mes.

Comunicada por “EL IOCIFED” la terminacion anticipada del contrato, éste procedera a tomar inmediata
posesion de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la informacién y documentacion generada, asi
como del o los producto(s) que se hayan logrado realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”,
debiendo realizarse las anotaciones correspondientes en la bitacora y a levantar un acta circunstanciada con o sin la
presencia de “EL CONTRATISTA”.

Habra lugar a la terminacion anticipada del contrato por mutuo consentimiento cuando asi lo consideren conveniente
“LAS PARTES”, siempre y cuando no se cause perjuicio al erario Estatal, en términos del articulo 58 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL IOCIFED”, en un plazo de diez dias naturales, contados a
partir del inicio del procedimiento de terminacion anticipada toda la documentacién que éste le hubiere entregado
para la realizacion de los trabajos asi como el anticipo no amortizado.
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VIGESIMA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- La contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y
demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato o en sus anexos, determinara su rescision
administrativa inmediata, sin responsabilidad para “EL IOCIFED?”, en los términos de los articulos 58 y 59 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, ademas de que se apliguen las penas
convencionales, conforme a lo establecido por este contrato y se le haga(n) efectiva(s) la(s) garantia(s) otorgada(s)
para el cumplimiento del mismo.

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato si:

a) Noinicia los trabajos a la fecha pactada.

b) Suspende injustificadamente los trabajos y/o sin conocimiento de “EL IOCIFED”;

c) No cumple con su programa de aplicacién y amortizaciéon de anticipo.

d) Incumple con el programa de ejecucién de obra.

e) No reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las especificaciones y normas de calidad;

f)  Sea declarado en quiebra o suspensién de pago.

g) Haya proporcionado informacién que resulte falsa o que haya actuado con dolo o mala fe.

h)  Asi como por cualquier otra causa que implique contravencién a los términos del presente contrato o de la Ley.
Previo a rescindir una obra por retraso en el programa de ejecucion, cuando se observe un atraso en la ejecucion de
la obra del 15 % (quince por ciento), “EL IOCIFED” podra notificar al contratista dicho incumplimiento, a efecto de
que “EL CONTRATISTA” reanude de inmediato con la ejecucién y verificar si es posible cumplir en el plazo
contractual, o si se requiere de una prérroga, lo anterior sin perjuicio de aplicar las penas correspondientes por atraso.
Cuando “EL IOCIFED”, determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracion judicial, sujetandose a lo dispuesto por el articulo 59 fraccién Il de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el Cddigo de Procedimientos Civiles para el Estado de
Oaxaca, asi como la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, en lo aplicable.

VIGESIMA )

PRIMERA. DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- El procedimiento iniciara a partir de que “EL IOCIFED” le notifique a “EL
CONTRATISTA” por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, sefialando los hechos o circunstancias que
motivaron su determinacion de dar por rescindido el contrato, relacionandolo con las estipulaciones especificas que se
consideren han sido incumplidas, para que en un término de 10 (diez) dias habiles conteste lo que a su derecho
convenga y anuncie y ofrezca , en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Cumplido lo dispuesto en el parrafo anterior se abrira el término probatorio por 15 (quince) dias habiles, a efecto de
que se lleve acabo el desahogo de las probanzas, dicho plazo podra ser prorrogado por 5 (cinco) dias mas, cuando

asi lo requiera la naturaleza de las probanzas de que se trate

Transcurrido el término probatorio, “EL IOCIFED” contard con un plazo de 10 (diez) dias habiles para resolver,
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”.

La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente fundada, motivada y notificada a “EL
CONTRATISTA” de manera personal o por oficio con acuse de recibo.
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Comunicado el inicio del procedimiento de rescisiéon “EL IOCIFED” procedera a tomar inmediata posesion de “LOS
TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso procedera
a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra.

Con el registro del acta circunstanciada en la bitacora se suspende toda anotacién en la misma, hasta en tanto se
emita la resolucién de rescision que proceda.

“EL IOCIFED” podra, bajo su responsabilidad, suspender el tramite del procedimiento de rescision, cuando se hubiere
iniciado un procedimiento de conciliacién respecto del presente contrato, materia de la rescision.

En el caso de que en el procedimiento de rescision se determine no rescindir este contrato, se reprogramaran “LOS
TRABAJOS” una vez notificada la resolucion correspondiente a “EL CONTRATISTA”.

De declararse la rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL IOCIFED” procedera a
hacer efectivas las garantias otorgadas por éste, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de
los 40 (cuarenta), dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

En dicho finiquito debera preverse el sobre costo de los trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados
conforme al programa vigente, asi como lo relativo a pagos en exceso o a la recuperacion de los materiales y equipos
que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “EL
CONTRATISTA” que pudiesen existir.

Para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro saldo a cargo de “EL
CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a “EL IOCIFED”, en un lapso no mayor de 10 (diez) dias naturales
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “EL CONTRATISTA”, por lo cual, se le
reconoceran los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion debidamente comprobados,
conforme a los datos bésicos de precios de la licitacion, considerando si los hubiere, los ajustes de costos autorizados
a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “EL
CONTRATISTA” se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara a “EL
IOCIFED”, los intereses correspondientes o recargos, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley
de Ingresos estatal vigente, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, calculandose los cargos sobre
el saldo no amortizado por los dias calendario desde que venci6 el plazo de reembolso hasta la fecha de su efectiva
liquidacion.

“EL 10OCIFED”, comunicara a la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable y a la
Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental la rescision del contrato, tal y como lo establece el
articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, para su debido conocimiento
y efectos legales correspondientes.

VIGESIMA

SEGUNDA. FINIQUITO.- “EL IOCIFED” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su
superintendente de construccion, en la fecha de recepcién de la entrega fisica de “LOS TRABAJOS”, la fecha, lugar
y hora en que se llevara a cabo el finiquito correspondiente, la cual debera quedar comprendida dentro de un plazo
que no excedera de 40 (cuarenta) dias naturales a partir del acto formal de recepcion fisica de “LOS TRABAJOS”, en
el que se haran constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas partes, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante.

“EL IOCIFED” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicacion de las penas convencionales a que, en
su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA”, por trabajos no ejecutados conforme a los programas
convenidos.
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“EL IOCIFED” hara constar por escrito el finiquito, anexando el acta entrega de recepcion fisica de “LOS
TRABAJOS".

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda para su
elaboracion dentro del plazo sefialado, “EL IOCIFED” procedera a elaborar el finiquito, debiendo comunicar su
resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si
transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA”.

Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “EL IOCIFED” procedera a cubrir los saldos que, en su
caso, sean a favor de “EL CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a su autorizacién por la
residencia.

Si del finiquito resultara saldo a favor de “EL IOCIFED”, dicho saldo “EL CONTRATISTA” acepta que sea deducido de
las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitara
su reintegro conforme a lo previsto por el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca; en el supuesto de no obtenerse el reintegro, “EL IOCIFED” podra hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes.

VIGESIMA
TERCERA IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES.- “LAS PARTES” convienen que:

a) “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos o
cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracién del presente contrato, con excepcion del
impuesto al valor agregado que le sera trasladado por “EL IOCIFED”, en términos de las disposiciones legales
aplicables;

b) “EL CONTRATISTA” acepta que sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el importe del
impuesto al valor agregado, “EL IOCIFED” le haga la retencion del importe equivalente al 5 (cinco) al millar por
concepto de pago de derecho por el servicio de vigilancia, inspeccion y control de obra que las leyes de la
materia encomiendan a la Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental, establecido en los
articulos 76 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 38 de la Ley Estatal de
Derechos de Oaxaca;

c) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL IOCIFED” le haga la retencion del importe equivalente al 2 (dos) al millar
del importe total sin incluir el importe del impuesto al valor agregado de este contrato, por concepto de aportacion
al Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccién y el 5 (cinco) al millar por concepto de aportacién a
la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién Delegacion Oaxaca; que la Secretaria de Finanzas del
Poder Ejecutivo del Estado, transferira integramente a ambas instituciones, con fundamento en los convenios
vigentes respectivos, en el caso de que “EL CONTRATISTA” sea miembro de dicha Camara;

d) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL IOCIFED” efectie la deduccion, sobre el importe total de la contratacion sin
incluir el importe del impuesto al valor agregado, del 2.5 % (dos punto cinco por ciento) por concepto de de pago
de derechos por los servicios de supervisién, mismo que se aplicara en una sola exhibicion sobre el anticipo, con
fundamento en lo preceptuado en la fraccién VI del articulo 17 de la Ley Estatal de Derechos en vigor;

e) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL IOCIFED”, con fundamento en el penultimo parrafo del articulo 64 de la Ley
Estatal de Hacienda le haga la retencién y entere y entere a la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del
Estado de Oaxaca, el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal al momento del
pago de las estimaciones correspondiente de la obra objeto del presente contrato, en términos de lo establecido
por los articulos 63, 64, 65 y demas relativos de la Ley en cita.

VIGESIMA
CUARTA. RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de
los trabajos materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales
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y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social; por lo que conviene en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL IOCIFED”, en relacién con los
trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de
tales reclamaciones a “EL IOCIFED”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea
notificado de ello por éste Ultimo y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL
CONTRATISTA” la reintegrara a “EL IOCIFED” en igual término.

VIGESIMA

QUINTA. CONTRATO INTUITU PERSONAE.- En virtud de ser el presente un contrato intuitu personae, “EL CONTRATISTA”
no podra ceder en ninglin caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y
obligaciones derivadas del mismo para la realizacién de las obras, excepto los derechos de cobro que se deriven a su
favor de las estimaciones de obra, facturas o contra-recibos que se generen en los términos del presente contrato,
debiendo cumplir para ello, con los términos y condiciones que se establecen en la clausula siguiente.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

VIGESIMA
SEXTA. CESION DE DERECHOS DE COBRO.-“EL CONTRATISTA” podra ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo
cumplir para ello con las condiciones siguientes:

a) Solicitar por escrito el consentimiento a “EL IOCIFED”, cuando menos con 15 (quince) dias naturales previos a
su vencimiento, la que resolvera lo procedente en un término de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la
presentacion del escrito.

b) En la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha celebrado con
anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a favor de terceros de dichos
derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior debera expresarlo asi y aportar todos los datos y
documentos que permitan su plena identificacion.

c) La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobacion se enviara a “EL IOCIFED”, con un
minimo de 5 (cinco) dias naturales anteriores a su vencimiento, para su pago.

d) En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacién de la persona a favor de quien pretende
transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los contra- recibos cuyo importe
transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, pues la transferencia de derechos no exenta al contratista
de facturarlos, y demas documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual serd necesario para efectuar el
pago correspondiente.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un
retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 56 de la Ley de
Obras Plublicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA”, que “EL IOCIFED”, no asume
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través del cual “EL
CONTRATISTA” sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente
contrato.

“EL IOCIFED” y “EL CONTRATISTA” convienen que en caso de rescision de este contrato, los créditos a favor de
terceros tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

a) Créditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA”;

b) Créditos fiscales en los términos del Cddigo Fiscal del Estado de Oaxaca;

c) Créditos a favor de “EL IOCIFED”, teniendo preferencia dentro de éstos, los que resulten de la falta de
amortizacion del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA”;

d) Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores.
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“EL IOCIFED?”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el contrato,
cuando una vez notificada la cesion de derechos o el acto juridico de que se trate, los derechos de crédito que
comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo
titular del derecho; “EL IOCIFED”, también podra rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial el
presente contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, éstas se hagan figurar por “EL
CONTRATISTA” en un contrato de cesién de créditos o de constitucion de garantia prendaria, de fideicomiso en
garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un tercero los derechos de “EL
CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este contrato, o preferencia sobre dichos créditos.

VIGESIMA

SEPTIMA. RESOLUCION DE DISCREPANCIAS.-“LAS PARTES” convienen que en el caso de que durante la vigencia del
presente contrato surjan discrepancias relativas a conceptos técnicos o administrativos, éstas deberan registrarse e
informarse por “LAS PARTES” mediante nota en la bitacora, acordando que resolveran la discrepancia en un plazo no
mayor de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la solucién y las acciones a
implementar, de igual forma se asentaran por “LAS PARTES” en la bitacora.
“LAS PARTES” convienen que en casi de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente
contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefialado en el clausulado.

VIGESIMA ) )

OCTAVA. LEGISLACION APLICABLE Y JURISDICCION.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la

ejecucion de la obra objeto de este contrato, a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, a cada una de las clausulas que lo integran, asi como a las declaraciones de las partes vertidas
en el mismo. En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cédigo Civil
para el Estado de Oaxaca y el Cddigo de Procedimientos Civiles vigentes para el Estado de Oaxaca, asi como la Ley
de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca.

Para la interpretacion y debido cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdiccion y
competencia de los Tribunales Estatales con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca; por lo tanto “EL
CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por
cualquier otra causa.

“LAS PARTES” manifiestan que su voluntad ha quedado libremente expresada por lo que reconocen que este contrato no se encuentra
viciado por error, dolo o mala fe y como constancia lo rubrican al margen de cada hoja y lo firman al calce de la dltima por duplicado en la
ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca a <dia_contrato> de <mes_contrato> del afio dos mil veinte.

POR “EL IOCIFED”

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE CONSTRUCCION DE JEFE DE LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

POR “EL CONTRATISTA”
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<NOM_RPTE_LEGAL_CONTRATISTA>
<CARGO_RPTE_LEGAL_CONTRATISTA>
<<DENOMINACION_CONTRATISTA>

<nombre_DRO> i
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
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ANEXO 5
CONSIDERACIONES GENERALES
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INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
IOCIFED

CONSIDERACIONES GENERALES

1. EL CONCEPTO DE EXCAVACION SERA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER
PROFUNDIDAD CLAVES 11071, 11072, 11073,11080 SE INCLUYEN ACARREOS DENTRO Y FUERA
DE LA OBRA (PARA ESTO EL CONTRATISTA EN LA VISITA DE OBRA DEBERA REALIZAR LOS
SONDEOS NECESARIOS QUE LE PERMITAN CONOCER EL TIPO DE SUELO A CONSIDERAR EN
EL ANALISIS DEL PRECIO UNITARIO QUE PROPONGA).

2. LA CIMBRA EN LOSAS INCLUYE FRONTERAS, CHAFLANES Y GOTEROS, ADEMAS DE LA
OBRA FALSA Y LA CIMBRA DE CONTACTO. SOLO SE ACEPTARA CIMBRA DE CONTACTO EN
BUEN ESTADO Y CON UN MAXIMO DE 3 USOS.

3. EN EL PRECIO UNITARIO DE LOS CONCEPTOS DE CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO SE
DEBERAN CONSIDERAR LOS CRUCES, TRASLAPES, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS
DEL ACERO DE REFUERZO.

4. LA CANCELERIA DE ALUMINIO DEBERA QUEDAR BIEN FIJADA EN TODOS SUS ELEMENTOS
ASI COMO A LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO, NO SE PERMITIRA EL USO DE TAQUETES DE
MADERA Y SE DEBERA REALIZAR EL SELLADO CON SILICON AL INTERIOR Y EXTERIOR EN
TODO EL PERIMETRO DEL CANCEL.

EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y REDES EXTERIORES, EL TIPO DE CONDUCTOR QUE SE
UTILIZARA SERA CABLE DE MARCAS RECONOCIDAS COMO CONDUMEX, MONTERREY,
CONELEC O LATINCASA. EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6, SE
UTILIZARAN CONECTORES DE PERNO PARTIDO, (2) DOS CAPAS DE CINTA DE HULE, (2) DOS
CAPAS DE CINTA PLASTICA DE P.V.C. Y UN BANO DE BARNIZ.

LOS CONCEPTOS DE SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIAS PARA REDES EXTERIORES,
ELECTRICA HIDRAULICA Y SANITARIA: INCLUYEN LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACION,
NIVELACION, CAMA DE ARENA, RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y
ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.

EL CONCEPTO 33016 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA LAVABO O
VERTEDERO, DEBERA SER DE FIERRO GALV. C-40 DE 13 MM. DE DIAMETRO EN TORNO AL
MUEBLE Y EMPOTRANDO DOS SOPORTES DIAGONALES AL MURO. (SEGUN CROQUIS QUE
APARECE EN EL LIBRO 3 “NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES” DEL C.A.P.F.C.E.
PAG. 182)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE ACERO DE REFUERZO INCLUYEN LO QUE
CORRESPONDA POR: VALOR DE ADQUISICION Y TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE LA
OBRA, CARGAS Y DESCARGAS, ALMACENAMIENTOS, PROTECCION, CORTADO,
DESPERDICIOS, DOBLECES, EMPALMES, LIMPIEZA, AMARRE CON ALAMBRE,
SEPARADORES Y SILLETAS, COLOCACION, MUESTREO Y PRUEBAS.

EL CONCEPTO 32001 (APLANADO DE MUROS) INCLUYE ACABADO FINO CON ESPONJA.

EL CONCEPTO 32031 (SUMINISTRO Y COL,OCACI(')N DE AZULEJO...) INCLUYE EL APLANADO
RUSTICO BASE, PREVIO A LA COLOCACION DEL LAMBRIN.

LOS TRABAJOS DE CARPINTERIA DEBERAN REALIZARSE CON MADERA DE PINO DE
PRIMERA'Y TENDRAN EL ACABADO QUE SE INDIQUE EN EL PROYECTO.

EL CONCEPTO 37035 (LIMPIEZA DE MUEBLES DE BANO) INCL. CEPILLADO CON AGUA,
JABON Y ACIDO CLORHIDRICO.

EL CONCEPTO DE SUM. DE W.C. CONSIDERA EL TANQUE DE W.C. DE 6 LTS. DE CAPACIDAD
O DE BAJO CONSUMO.

EL CONCEPTO SUM. Y COLC. DE CODO EXTENSION PARA WC; EL CODO SE CONSIDERARA
DE COBRE Y EL ACCIONADOR DE ALUMINIO.

EN LAS TUBERIAS SANITARIAS DE REDES EXTERIORES TANTO EN TUBERIAS DE P.V.C.
SANITARIO COMO EN LA TUBERIA ALBANAL DE CEMENTO LA PENDIENTE MINIMA SERA
DEL 2%.

PARA CADA CONCEPTO DE TRABAJO DEBERA UTILIZARSE MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA EN LA ACTIVIDAD QUE SE TRATE, LA SUPERVISION DEL IOCIFED SE
RESERVA EL DERECHO DE SUSPENDER LA EJECUCION DE TRABAJOS EN CASO DE QUE EL
OBRERO SEA INCOMPETENTE.

LA COMUNIDAD EN DONDE SE CONSTRUYA LA OBRA NO ESTA OBLIGADA A
PROPORCIONAR NINGUN MATERIAL, AGUA O ACARREOS PARA LA MISMA, SALVO QUE
ESTO SEA REMUNERADO POR EL CONTRATISTA.

LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EN GENERAL, SE SUJETARAN A LO INDICADO
EN EL LIBRO 3 “NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PROYECTOS,
CONSTRUCCION E INSTALACIONES” DEL IOCIFED
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ANEXO 6

ACTAS Y CIRCULARES DE JUNTAS ACLARATORIAS
Y
CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA (copias)
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EDUCATIVA SUPERIOR EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL
EL GRANDE.

ANEXO A BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-I0CIFED-2021

ANEXO 7

MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER
EL SITIO DE LOS TRABAJOS
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I0CIFED

Instituto Oaxaquefio
Constructor de Infraestructura
Fisica Educativa

X R R RN

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno del Estado

PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA
EDUCATIVA SUPERIOR

SUBPROGRAMA:  01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS
EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL

EL GRANDE.

ANEXO A BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL,

IOCIFED DEL ESTADO DE OAXACA

P RESENTE

ANEXO 7

LUGAR Y FECHA

POR MEDIO DE EL PRESENTE, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE
CONOCER EL SITIO EN EL QUE SE EFECTUARAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA INVITACION
RESTRINGIDA DE REFERENCIA, DE MANERA QUE HE CONSIDERADO EN LA PROPOSICION,
TODAS LAS PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS QUE PROPONGO,

CORRESPONDIENTES A:

No. DE INVITACION RESTRINGIDA

OBRA(S)

LOCALIDAD MUNICIPIO

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Este documento debera presentarse en papel membretado de la persona fisica 0 moral participante
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Instituto Oaxaquefio
Constructor de Infraestructura
Fisica Educativa

Oastaca

X R R RN

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno del Estado
PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA SUBPROGRAMA:  01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS
EDUCATIVA SUPERIOR EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL
EL GRANDE.

ANEXO A BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-I0CIFED-2021

ANEXO 8

LISTADO DE DATOS BASICOS DE COSTOS DE LOS MATERIALES
(No explosion de insumos)
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Instituto Oaxaquefio
Constructor de Infraestructura
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JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno del Estado

PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA
EDUCATIVA SUPERIOR

SUBPROGRAMA:  01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS
EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

EL GRANDE.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL

ANEXO A BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

LISTADO DE DATOS BASICOS DE COSTOS DE LOS MATERIALES

ANEXO 8

LISTADO DE COSTOS DE LOS MATERIALES SIN 1.V.A. QUE INCLUYEN TODAS LAS MANIOBRAS
DE FLETES, CARGAS Y DESCARGAS, PUESTOS EN EL SITIO DE LA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS.
INVITACION N° FECHA
OBRA: __
UBICACION:
EJEMPLO
MATERIALES UNIDAD COSTO UNITARIO
(SINLV.A)
ARENA O POLVO DE PIEDRA M3 $
GRAVA 3/4” TAMANO MAXIMO M3 $
CEMENTO GRIS TON. $
MADERA DE PINO P/CIMBRA PT. $
TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. M2 $
ACERO DE REFUERZO KG. $
ALAMBRON KG. $
TABIQUE 7x14x28 CM. MILL. $
PINTURA VINILICA LT. $
TABLERO DE CONTROL Q08 PZA. $
TUBO FO. GALV. C-40 2” DIAM. ML $

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL
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I0CIFED

Instituto Oaxaquefio
Constructor de Infraestructura
Fisica Educativa

Oastaca

X R R RN

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno del Estado
PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA SUBPROGRAMA:  01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS
EDUCATIVA SUPERIOR EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL
EL GRANDE.

ANEXO A BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

NOTA: Este documento debera presentarse en papel membretado de la persona fisica o moral participante.

ANEXO 9

LISTADO DE DATOS BASICOS DEL COSTO DE LA MAQUINARIA Y
EQUIPO DE CONSTRUCCION
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Instituto Oaxaquefio
Constructor de Infraestructura
Fisica Educativa

Oastaca
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JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno del Estado
PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA SUBPROGRAMA:  01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS
EDUCATIVA SUPERIOR EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL
EL GRANDE.

ANEXO A BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

LISTADO DE DATOS BASICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ANEXO 9

LISTADO DE DATOS BASICOS DE COSTO HORARIO DEL USO DE LA MAQUINARIA Y EL
EQUIPO.

INVITACION No FECHA
OBRA: ___
UBICACION:
EJEMPLO
MAQUINARIA O EQUIPO COSTO HORARIO

REVOLVEDORA DE UN SACO $

VIBRADOR DE ¥ HP. $

MALACATE TIPO ....... $

CAMION DE VOLTEO CAP. 6 M3 $

SE DEBERA ENLISTAR TODA LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILIZARA EN LA OBRA.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Este documento debera presentarse en papel membretado de la persona fisica 0 moral participante.
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JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno del Estado
PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA SUBPROGRAMA:  01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS
EDUCATIVA SUPERIOR EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA

FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL
EL GRANDE.

ANEXO A BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-I0CIFED-2021

ANEXO 10

LISTADO DE DATOS BASICOS DE MANO DE OBRA
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JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno del Estado

I0CIFED

Instituto Oaxaquefio
Constructor de Infraestructura
Fisica Educativa
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EDUCATIVA SUPERIOR

PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA

SUBPROGRAMA:  01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS
EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

EL GRANDE.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL

ANEXO A BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

LISTADO DE DATOS BASICOS DE MANO DE OBRA

ANEXO 10

LISTADO DE DATOS BASICOS DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA (DEBE APARECER EL FACTOR
DE INTEGRACION DEL SALARIO REAL).

INVITACION N°

OBRA:

FECHA

UBICACION:

CATEGORIA UNIDAD

PEON JOR.
AYUDANTE JOR.
ALBANIL JOR.
FIERRERO JOR.

ELECTRICISTA JOR.

ETC...

EJEMPLO

SALARIO BASE FASAR SALARIO REAL

$

$

$

$

SE DEBERAN ENLISTAR TODAS LAS CATEGORIAS CON SUS RESPECTIVOS SALARIOS DEL
DISTINTO PERSONAL OBRERO QUE INTERVENDRA EN LA OBRA.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Este documento debera presentarse en papel membretado de persona fisica 0 moral participante.
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JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno del Estado
PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA SUBPROGRAMA:  01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS
EDUCATIVA SUPERIOR EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA

FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL
EL GRANDE.

ANEXO A BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-I0CIFED-2021

ANEXO 11

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
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I0CIFED

Instituto Oaxaquefio
Constructor de Infraestructura
Fisica Educativa

Gobierno del Estado

PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA

EDUCATIVA SUPERIOR

SUBPROGRAMA:  01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS
EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL

EL GRANDE.

ANEXO A BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVENDRA EN LA
EJECUCION DE LA OBRA

ANEXO 11

C.LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL
IOCIFED DEL ESTADO DE OAXACA

PRESENTE

LUGAR Y FECHA

POR MEDIO DEL PRESENTE, DOY A CONOCER LA RELACIQN DE TODA LA MAQUINARIA
Y EL EQUIPO QUE SE UTILIZARA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y QUE A
CONTINUACION SE DESCRIBE:

INVITACION N° FECHA
OBRA:
UBICACION:
EJEMPLO
DESCRIPCION | CANTIDAD. | VIDA DISPONIBILIDAD UBICACION
uTIL
PROPIA RENTADA
COMPACTADO
R NEUMATICO ARNOS| PROPIA | RENTADA
REVOLVEDOR
A HOOPER ARNOS| PROPIA | RENTADA
VIBRADOR
HOOPER AROS| PROPIA | RENTADA
OTRO(S)....

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Este documento debera presentarse en papel membretado de la persona fisica 0 moral participante.
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JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno del Estado
PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA SUBPROGRAMA:  01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS
EDUCATIVA SUPERIOR EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL
EL GRANDE.

ANEXO A BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-I0CIFED-2021

ANEXO 12

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJO
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Gobierno cel Estado

ROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA
EDUCATIVA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA
TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL EL GRANDE.

ANEXO DE BASES

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

ANEXO 12
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS
OBRA:
UBICACION: INVITACION No.
METAS: CONTRATISTA:
FECHA PROG. DE INICIO:
FECHA PROG. DE TERMINACION:
ler MES 2° MES 3 er MES 4to. MES 5to. Mes
CLAVE CONCEPTO (DESCRIPCION CORTA) UNIDAD | VOLUMEN SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA
1 | 2 | 3 | 4 s | 6 | 7 | 8 9 | 10 [ 11 | 12 13 | 14 | 15 | 16 17
EDIFICIO
1.1
CIMENTACION
1.1.1 | preliminares
11061 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL M2
TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). 384.50 | 384.50
11.2 excavaciones y cortes
11071 EXCAVACION A MANO EN TERRENO M3 125.60 | 60.25 | 25.50 39.85
113 plantillas
11101
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN
OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE M2
ESPESOR. 85.25 69.85 15.40
114 | syministros y rellenos
11121
RELLENO Y COMPACTACION DE
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3
CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM.
DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO
DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. 65.25 65.25
slc
SUM. Y RELLENO DE MATERIAL
COMPACTADO por medios mecanicos EN
CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, al 95% M3
proctor INCL. Agua necesaria y pruebas de
laboratorio 45.59 45.59
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JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierna del Estado
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ROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA SUBPROGRAMA: 01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.
EDUCATIVA SUPERIOR

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA
TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL EL GRANDE.

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS

OBRA:
UBICACION: INVITACION Ne°.
METAS: CONTRATISTA:

FECHA PROG. DE INICIO:
FECHA PROG. DE TERMINACION:

ler MES 2° MES 3 er MES 4to. MES 5to. Mes

CLAVE CONCEPTO (DESCRIPCION CORTA) UNIDAD | VOLUMEN
SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA

1‘2‘3‘4 5‘6‘7‘8 9‘10‘11|12 13|14‘15|16 17

concretos en cimentacion

CONCRETO F!c=250KG/CM2 EN
CIMENTACIEN TMA. 3/4 INC. COLOCADO, M3
VIBRADO Y CURADO. 25.58 25.58

cimbra en cimentacion

CIMBRA PARA CIMENTACION CON

MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO M2

COMUN, INCL. CIMBRADO Y

DESCIMBRADO. 112.26 112.26

acero en cimentacion

12010

12021

12034
ACERO PARA REFUERZO EN

CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200

KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, KG

HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,

SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. 650.00 650.00

12035
ACERO PARA REFUERZO EN

CIMENTACION CON VARILLA #4 F'y=4200

KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, KG FORMATO EJEMPLO
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,

SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. 852.00 852.00

12036
ACERO PARA REFUERZO EN

CIMENTACION CON VARILLA #5 F'y=4200

KGI/CM2, INCL. SUMINISTRO, KG

HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES,

SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. 225.00 225.00



Oastaca:

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

tituto

IOCIFED
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Gobierno cel Estado

ROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA
EDUCATIVA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL EL GRANDE.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA

OBRA:

UBICACION:

METAS:

FECHA PROG. DE INICIO:

FECHA PROG. DE TERMINACION:

ANEXO DE BASES

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS

INVITACION N°.
CONTRATISTA:

ler MES 2° MES 3 er MES 4 to. MES 5to. Mes
CLAVE CONCEPTO (DESCRIPCION CORTA) UNIDAD | VOLUMEN SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA
1‘2‘3‘4 5‘6‘7‘8 9‘10‘11|12 13|14‘15|16 17

12 ESTRUCTURA

1.2.1 | cimbra en estructura
21101 CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS M2 124.26 82.25 42.01
21110 CIMBRA PARA LOSAS
21115 CIMBRA EN TRABES

122 acero en estructura
21201 ACERO No.2
21208 ACERO No.3
21206 ACERO No.4
21206 ACERO No.5
21206 ACERO No. 6-12

123 concreto en estructura
21301 CONCRETO Flc=250KG/CM2 EN

ESTRUCTURATMA. 3/4 INC. COLOCADO,
VIBRADO Y CURADO.

13 ALBARILERIA Y ACABADOS

131 cadenas y castillos
31001 CADENA 14X10 CMS.
31017 CADENA O CASTILLO 14X15CMS.
31060 CEJA DE CONCRETO

132 uros
31106 MURO DE 14 CMS.
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JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA SUBPROGRAMA: 01-CONSTRUCCION DE  ESPACIOS
EDUCATIVA SUPERIOR EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL
EL GRANDE.

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

ANEXO 13

MANIFESTACION DE NO SUBCONTRATACION NI EL TOTAL NI
PARTES DE LA OBRA.

48



P : 10CIFED
a . a a : Instituto Oaxaqueiio
€ 9 C : Consingtor g e
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno del Estado
PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA SUBPROGRAMA:  01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS

EDUCATIVA SUPERIOR EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL
EL GRANDE.

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

MANIFESTACION DE NO SUBCONTRATACION
ANEXO 13

LUGAR Y FECHA
C.LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL,

IOCIFED del ESTADO DE OAXACA
P RESENTE

N° DE INVITACION:

POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD QUE NO SE SUBCONTRATARA PARTE ALGUNA DE LA OBRA, MOTIVO DE LA
PRESENTE LICITACION, NI SE CEDERA NINGUN TIPO DE DERECHO O RESPONSABILIDAD
DERIVADOS DE LA MISMA.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Este documento debera presentarse en papel membretado de la persona fisica 0 moral participante
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PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA SUBPROGRAMA:  01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS
EDUCATIVA SUPERIOR EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL
EL GRANDE.

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

ANEXO 14

MANIFESTACION DE LOS CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS
CON LA ADMINISTRACION PUBLICA CON PARTICULARES
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EDUCATIVA SUPERIOR EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL
EL GRANDE.

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

MANIFESTACION DE LOS CONTRATOS EN VIGOR CELEBRADOS CON
LA ADMINISTRACION PUBLICA O CON PARTICULARES.

ANEXO 14

LUGAR Y FECHA
C. LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL
IOCIFED DEL ESTADO DE OAXACA
P RESENTE

POR MEDIO DEL PRESENTE, DOY A CONOCER A USTED LA RELACION DE
LOS CONTRATOS QUE NUESTRA EMPRESA TIENE CELEBRADOS A LA FECHA CON
LA ADMINISTRACION PUBLICA, ASI COMO CON PARTICULARES:

DEPENDENCIA O OBRAY MONTO MONTO MONTO POR AVANCE AVANCE
ENTIDAD UBICACION| CONTRATADO EJERCIDO EJERCER PROGRAMADO REAL
A LA FECHA
TOTALES

NOTA: EN CASO DE NO TENER CONTRATOS CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACION
PUBLICA ASI LO DEBERA SENALAR Y SE DEBERA ANEXAR CUALQUIER OTRO DOCUMENTO
QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL
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PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA SUBPROGRAMA:  01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS
EDUCATIVA SUPERIOR EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL
EL GRANDE.

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

ANEXO 15

MANIFESTACION DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS
DEL ART. 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA
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PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA
EDUCATIVA SUPERIOR

SUBPROGRAMA:  01-CONSTRUCCION
EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

DE ESPACIOS

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL

EL GRANDE.

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

MANIFESTACION DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS
SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA L.O.P. Y SERVICIOS RELACIONADOS
DEL ESTADO DE OAXACA
ANEXO 15

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES

DIRECTOR GENERAL DEL
IOCIFED DEL ESTADO DE OAXACA.
PRSENTE

LUGAR Y FECHA

POR ESTE CONDUCTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO
CONOCER LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE
OAXACA 'Y DE NO ENCONTRARME DENTRO DE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 32 DE

LA PRESENTE LEY.

ATENTAMENTE

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL
REPRESENTANTE LEGAL
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PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA SUBPROGRAMA:  01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS

EDUCATIVA SUPERIOR EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL
EL GRANDE.

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

ANEXO 16

MANIFESTACION DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS

DEL ART. 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y EN

NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 46 BIS DEL CODIGO
FISCAL DEL ESTADO DE OAXACA.
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JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno del Estado
PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA SUBPROGRAMA:  01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS
EDUCATIVA SUPERIOR EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL
EL GRANDE.

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

MANIFESTACION DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS
SUPUESTOS DEL ART. 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
ANEXO 16

LUGARY FECHA

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL DEL

IOCIFED DEL ESTADO DE OAXACA.
PRSENTE

POR ESTE CONDUCTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO
CONOCER El CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE NO ENCONTRARME DENTRO DE
NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 32-D DEL PRESENTE CODIGO Y EN NINGUNO DE LOS
SUPUESTOS DEL ART. 46 BIS DEL CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE OAXACA.

ATENTAMENTE

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL
REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Esta carta debera presentarse en Hoja membretada de la persona fisica o moral del Licitante.
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JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobiern stado
PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA SUBPROGRAMA:  01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS
EDUCATIVA SUPERIOR EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL
EL GRANDE.

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

ANEXO 17

MANIFESTACION POR ESCRITO QUE EN CASO DE QUE SE LE
ADJUDIQUE EL O LOS CONTRATOS PRESENTARA DOMICILIO
PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFIACIONES.
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EDUCATIVA SUPERIOR

SUBPROGRAMA:  01-CONSTRUCCION
EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

DE ESPACIOS

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL

EL GRANDE.

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

MANIFESTACION POR ESCRITO QUE EN CASO DE QUE SE LE
ADJUDIQUE EL O LOS CONTRATOS PRESENTARA DOMICILIO PARA
OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES.
ANEXO 17

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES

DIRECTOR GENERAL DEL
IOCIFED DEL ESTADO DE OAXACA.
PRSENTE

LUGAR Y FECHA

POR ESTE CONDUCTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO POR
ESCRITO QUE EN CASO SE ME ADJUDIQUE EL O LOS CONTRATOS PRESENTARE UN
DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES EN LA CIUDAD DE
OAXACA DE JUAREZ POR EL PERIODO QUE COMPRENDAN LOS MISMOS.

ATENTAMENTE

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL
REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Esta carta debera presentarse en Hoja membretada de la persona fisica o moral participante.
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JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA SUBPROGRAMA:  01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS
EDUCATIVA SUPERIOR EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL
EL GRANDE.

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

ANEXO 18

MANIFESTACION POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ESTADO DE MORA O ATRASO
RESPECTO DE SUS OBRAS.
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stado

PROGRAMA:! 127-INCREMENTO DE LA OFERTA SUBPROGRAMA:  01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS
EDUCATIVA SUPERIOR EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA

FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL

EL GRANDE.

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

MANIFESTACION POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
DE NO ENCONTRARSE EN ESTADO DE MORA O ATRASO RESPECTO DE
SUS OBRAS.

ANEXO 18

LUGARY FECHA

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL DEL

IOCIFED DEL ESTADO DE OAXACA.
PRSENTE

POR ESTE CONDUCTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE MI
REPRESENTADA (PERSONA FISICA O MORAL) NO SE ENCUENTRA EN ESTADO DE MORA O
ATRASO EN NINGUNA DE LAS OBRAS QUE TIENE CONTRATADAS CON ESTA U OTRAS
DEPENDENCIAS, PARA LO CUAL FACULTO AL IOCIFED DE OAXACA PARA EJERCER
FUNCIONES DE COMPROBACION Y VERIFICACION DE ESTE DICHO.

ATENTAMENTE

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL
REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Esta carta debera presentarse en Hoja membretada de la persona fisica o moral del Licitante.
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PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA SUBPROGRAMA: 01-CONSTRUCCION DE  ESPACIOS
EDUCATIVA SUPERIOR EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL
EL GRANDE.

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

SOBRE No 2

PROPUESTA ECONOMICA
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EDUCATIVA SUPERIOR EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL
EL GRANDE.

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

ANEXO 1

CARTA COMPROMISO

MODELO DE CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES
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PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL
EL GRANDE.

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

(ESTE MODELO DEBERA ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE)
ANEXO 1

LUGAR Y FECHA
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES
DIRECTOR GENERAL DEL IOCIFED
DEL ESTADO DE OAXACA

PRESENTE
Hago referencia a la convocatoria de fecha del 2021 emitida por el
IOCIFED del Estado de Oaxaca, relativa a la Invitacion Restringida Estatal NO
referente a la(s) siguiente(s) obra(s): . Sobre el
particular el suscrito en mi calidad
de , manifiesto a usted lo siguiente:

1.- Declaro bajo protesta de decir verdad que nuestra empresa no se encuentra dentro de ninguno
de los supuestos comprendidos en el Articulo 32 de la Ley Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

2.- La empresa que represento, propone realizar los trabajos a los que se refiere esta Invitacion
restringida, de acuerdo con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados, y con
los precios unitarios cuyos montos aparecen en la relacion que forma parte de los anexos de
esta proposicion

3.-  Declaro que hemos leido, analizado y considerado al detalle las Bases de Invitacion restringida,
las normas y especificaciones de construccién generales o particulares correspondientes, el
juego de planos que nos fue proporcionado por el IOCIFED del Estado de Oaxaca, asi como las
especificaciones complementarias.

4.-  Que hemos visitado y examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las
peculiaridades del terreno, y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el
desarrollo de la obra.

5.- Que también hemos leido detalladamente el modelo del contrato de obra que nos fue
proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en
consideracion al formular el programa de ejecucion y los precios unitarios que proponemos.

6.- Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos
solicitaron, tomando en consideracion circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias,
accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se
expresan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos, indirectos, financiamiento y
utilidad.
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ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

10.-

11.-

12.-

13.-

Que si en la Invitacion restringida resultamos favorecidos con el fallo nos comprometemos a
formalizar y firmar el contrato respectivo en la fecha fijada en las Bases de Invitacion
restringida 6 dentro de los 5 dias habiles a partir de la notificacion del fallo. Asi mismo nos
comprometemos a entregar antes de la firma del contrato, los programas de Ejecucién de la
obra (Anexo-14) Proposicién técnica Sobre #1 y programa de montos mensuales (Anexo-10)
Propuesta econdmica Sobre # 2 desglosados por conceptos debiendo ser congruentes con los
presentados por partida en esta propuesta.

Que nuestro Director Responsable de Obra, sera el sefior
con Licencia Vigente NO

Con base en lo anterior, se integra esta proposicién con los documentos descritos en las Bases
de Invitacion restringida, que se encuentran dentro de los dos sobres cerrados de manera
inviolable, que se entregan al IOCIFED del Estado de Oaxaca.

Que se conoce la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el
Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, asi como las
disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se oponga a la Ley,
aceptandose en lo conducente a la Invitacién restringida correspondiente y demas actos que de
ella se deriven.

Nuestra proposicion se presenta con un importe total de $ (...con
letra...) INCLUYENDO EL L.V.A.), cuyo desglose y resumen aparecen en el “Catilogo de
Conceptos” del anexo Anexo 2 Propuesta econdmica Sobre #2, siendo el plazo de ejecucion de

dias naturales contados a partir del aviso de iniciacion de los trabajos que el

IOCIFED del Estado de Oaxaca dé por escrito al Contratista. Asimismo, tomamos

conocimiento de que las cantidades de obra son aproximadas, por lo que cualquier aumento o
disminucion de las mismas, no obliga al IOCIFED del Estado de Oaxaca, a pagar diferentes
precios unitarios o compensacion adicional alguna.

En caso de que el Representante Legal de la empresa no entregue personalmente las
proposiciones, lo hara un apoderado nuestro, quién exhibira una carta poder simple en papel
membretado firmada por el representante legal, y con identificacion original vigente y copia
que lo acredite como tal. La persona que asista a los actos de aperturas en nuestra
representacion, se identificara debidamente.

Quedamos entendidos que la entidad verificara que las proposiciones recibidas en el acto de
apertura, incluyan la informacion, documentos y requisitos solicitados en las bases de la
Invitacion restringida procediendo a desechar la propuesta cuando se advierte la falta de
alguno de ellos o que algun rubro en lo individual este incompleto.
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INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

14 Asi mismo, comunico a usted que en caso de otorgarse el Contrato a mi representada, el que

suscribe esta facultado para signarlo como lo consta el instrumento notarial N° de
fecha , otorgado ante Notario Publico N°. de
Lic.
ATENTAMENTE
PERSONA FiSICA O MORAL NOMBRE Y FIRMA
(DENOMINACION O RAZON SOCIAL) DIRECTOR DE OBRA RESPONSABLE

NOTA: Este documento deberd presentarse en papel membretado de la persona fisica 0 moral participante.
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ANEXO 2

CATALOGO DE CONCEPTOS
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PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL
EL GRANDE.

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

ANEXO 2
INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
CATALOGO DE CONCEPTOS
NOMBRE DEL PROYECTO: SUBPROGRAMA:
PROGRAMA: DISTRITO:
REGION: LOCALIDAD:
MUNICIPIO: FECHA:
CODIGO: FOLIO:
METAS: CODIF;
CLAVE DESCRIPCION DEL CONCEPTO UNID. | CANTIDAD |P.UNITARIO P. UNITARIO CON LETRA. IMPORTE
PARTIDA 1 CIMENTACION * EDIFICIOS*
11161 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO M2 A 110.880 P.U. CON LETRA( )
(AREA DE EDIFICIO). B 112.920
11071 | EXCAV. A MANO EN TERRENO “A” INVEST.
EN OBRA CUALQ. PROF. INCL. AFINE DE M? A 87.900 PU.CONLETRAIC_____ )
TALUDES Y ACR. DENTR. Y FUERA DE LA B 78.800
OBRA DE MAT. NO UTIL.
M? A 78.722 P.U. CON LETRA( )
11101 |PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA B 75.980
F’C= 100 KG/CMZ DE 6 MM DE ESPESOR
11131 |RELLENO Y COMPACT. D/MAT. INERTE, M? A 55.252 PU.CONLETRA:C______ )
COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN CAPAS B 48.765 EDIF. A
DE 20 CM., ESP. INCL. ACARREO DENTRO EDIF.B| $
DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO. $
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FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL

ANEXO DE BASES

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-I0CIFED-2021

ANEXO 3

ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS, ESTRUCTURADOS
POR COSTOS DIRECTQOS, COSTOS INDIRECTQOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR

UTILIDAD.
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PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA
EDUCATIVA SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS

EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL

EL GRANDE.

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SE DEBERA PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FiSICA O MORAL PARTICIPANTE

ANEXO 3

No. INVITACION

OBRA

UBICACION

CLAVE DEL CONCEPTO

UNIDAD

CONCEPTO

MATERIALES

No. MATERIALES UNI

D. CANTIDAD | COSTO $

IMPORTE $

SUMA DE MATERIALES

MANO DE OBRA

No. | CATEGORIA O CUADRILLA | SALARIO | REND. |UNID.| CANT. | COSTO $

IMPORTE $

SUMA DE MANO DE OB

RA

HERRAMIENTA MAQUINARIA Y EQUIPO

No. DESCRIPCION REND

UNID. |CANT| COSTO$

IMPORTE $

SUMA DE HERR., MAQ. Y EQUIPO.

COSTO DIRECTO

|SUMA TOTAL

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y

COSTO INDIRECTO % IND. x (C.D.)
COSTO POR FINANCIAMIENTO %F x(CD.+Cl
CARGO POR UTILIDAD % U.x (C.D. +C.

PRECIO UNITARIO (C.D.+C.l.+ C.F. +U))

PORCENTAJE
UTILIDAD

IMPORTE

)

l.+F)
UNIDAD:
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ANEXO 4

ANALISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL
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PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA

EDUCATIVA SUPERIOR

SUBPROGRAMA:
EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

01-CONSTRUCCION

DE ESPACIOS

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL

EL GRANDE.

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

OBRA:

1).- DIAS TRABAJADOS AL ANO

DIAS CALENDARIO:

ANALISIS DE INTEGRACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL
ANEXO 4

DIAS NO TRABAJADOS AL ARO:

DOMINGOS:

DIAS FESTIVOS POR LEY:

1 DE ENERO

5 DE FEBRERO
21 DE MARZO
1 DE MAYO

16 DE SEPTIEMBRE
20 DE NOVIEMBRE
25 DE DICIEMBRE

DIAS POR COSTUMBRE:

PERMISOS Y ENFERMEDAD:

MAL TIEMPO:
VACACIONES:

TOTAL DE DIAS NO LABORADOS:

TOTAL DE DIAS TRABAJADOS AL ANO:

SALARIO MINIMO DE DISTRITO FEDERAL

DIAS

DIAS

DIAS
DIAS
DIAS
DIAS
DIAS

DIAS

DIAS

2).- DIAS PAGADOS AL ANO

DIAS CALENDARIO:
AGUINALDO POR LEY:
PRIMA VACACIONAL :

FACTOR DE SALARIO INTEGRADO:

D.T.A.
D.P.A.

= FsS.

(D.P.A)

TOTAL DE DIAS PAGADOS AL ANO:

DIAS
DIAS
DIAS

DIAS

PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL I.LM.S.S.

FACTOR DE
CATEGORIA SALARIO SALARIO
NOMINAL INTEGRADO

SALARIO BASE
DE COTIZACION

EXCEDENTE DE
TRES SALARIO
MINIMOS

APLICACION
IMSS AL
EXCEDENTE

CUOTA FIUA

PRESTACIONES
EN ESPECIE
PENSIONADOS

PRESTACIONES
EN DINERO

INVALIDEZ
Y_VIDA

CESANTIA
EN EDAD
AVANZADA
Y VEJEZ

RIESGOS DE
TRABAJO

GUARDERIAS

SUMA
TOTAL DE
PRESTACIONES

% PAGO A
TERCEROS

SALARIO
REAL

FACTOR DE
SALARIO REAL

%

%

%

%

%

%,

%

%

%

SIN-3 SMGZEA

EMPRESA:
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ANEXO DE BASES
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ANEXO 5

FACTOR DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR
FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD (FACTOR DE
SOBRECOSTOS)
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EL GRANDE.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

FACTORES DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, POR
FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD
ANEXO 5

INVITACION No.

OBRA:

A.- COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA $ (CD) %
B.- COSTO TOTAL DE INDIRECTOS $ (C (F)

C.- COSTO POR FINANCIAMIENTO $ (CP) (FF)
D.-COSTO POR UTILIDAD BRUTA $ %
E.- CARGO POR UTILIDAD NETA $ (Cu) (FU)

F.- FACTOR DE SOBRE COSTO %
FACTOR = ((1+F1/100) (1+FF/100) (1+FU/100) -1) 100 FACTOR =

LOS PORCENTAJES DE LOS CARGOS SE CALCULARAN COMO SE INDICA A CONTINUACION:

FACTOR DE INDIRECTOS: (FI) = [Cl/CD] X 100 = %
FACTOR DE FINANCIAMIENTO: (FF) = [CF/CD+CI)] X 100 = %
FACTOR DE UTILIDAD: (FU)= [CU/(CD+CI+CF)] X 100 = %

NOTA: CD = COSTO DIRECTO

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 6

DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS
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PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL
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ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS
ANEXO 6

(EJEMPLO)

LUGAR Y FECHA
No. DE INVITACION

OBRA(S) LOCALIDAD MUNICIPIO
COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA $
CONCEPTDO IMPORTES POR
ADMINISTRACION %
CENTRAL OBRA
Honorarios, sueldos y prestaciones
1.- Personal Directivo
2.- Personal Técnico
3- Personal Administrativo
4.- Personal en Transito
5.- Cuota patronal del Seguro Social pagada para los conceptos 1 al 4
6.- Prestaciones que obliga la Ley Federal del Trabajo para los conceptos 1 al 4
7.- Pasajes y viaticos
(SUBTOTALES)
Depreciacion, mantenimiento y rentas
1.- Edificios y locales
2.- Locales de mantenimiento y guarda
3.- Bodegas
4.- Instalaciones generales
5.- Muebles y enceres
6.- Depreciacion o renta y operacion de vehiculos
7.- Campamentos
(SUBTOTALES)
Fletes y acarreos
1.- De campamentos
2.- De equipo de construccion
3.- De plantas y elementos para instalaciones
4.- De mobiliario
(SUBTOTALEYS)
Gastos de oficina
1.- Papeleria y atiles de escritorio
2.- Correos, teléfonos, telégrafos y radio
3.- Situacion de fondos
4.- Copias y duplicados
5.- Luz, gas y otros consumos
(SUBTOTALES)
Seguros y fianzas
1.- Primas por seguros
2.- Primas por fianzas
(SUBTOTALEYS)
COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS | X = Y= *
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ANALISIS DETALLADO DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO
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PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL

EL GRANDE.

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE |LICITACION IOCIFED-2008-CONT QUE SE CELEBRARA EN
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA |} yGAR DE CELEBRACION TALLER DE COMPUTO U-1C 5 E.E. + O.E.
EL DIA: Octubre 6, 2008
OBRA: Esc. Sec. Tec. 86
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE DOCUMENTO
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ART. 27 AVI rlop
LUGAR: PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA ART. 183y 185 rlop

NOMBRE DE LA EMPRESA
Razén Social delLicitante

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR O GERENTE DE LA EMPRESA
PUESTO QUE OCUPA (REPRESENTANTE LEGAL O ADMINISTRADOR UNICJQFIRMA

DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE TOTAL DE LA OBRA)

Inicio: 24-Nov-08 Terminacion: 23-Mar-09 Duracion: 120 Dias
COSTO DIRECTO DE LA OBRA: 869,047.73[TASA DE INTERES USADA (Anual )= 8.6850% % APLICABLE AL PERIODO
INDIRECTO DE OBRA: 11.0930% + PUNTOS DEL BANCO= 4.0000% 1.5639%
COSTO DIRECTO +INDIRECTO: 965,451.19 TASA DE INTERES DIARIA = 0.0348% LOP ART.54P.1y2
MONTO TOTAL DE LA OBRA: 1,059,472.32|S PARA PAGO DE ESTIMACIONES: 45
ANTICIPOS MONTO A EJERCER IMPORTE DE ANTICIPOS INDICADOR ECONOMICO
la. ASIGNACION 2a. ASIGNACION ler EJERCICIO 2do EJERCICIO |ler EJERCICIQ 2do EJERCICIO |TIEE A 28 DIAS
30.00% 0.00% 1,059,472.32 0.00 317,841.70 0.00
%Am1= AMORTIZACION Spal=Saldo por Amortizar del ler. Ejercicio %Am2= AMORTIZACION
ler Ejercicio 0.00 2do Ejercicio
%Am1= (Anticipo / 1er + 2do Ejercic]lpa2=Importe por Amortizar en el 2do. Ejercicio %Am?2= Ipa2 / 2do. Ejercicio
30.0000% Ipa2=Spal+2do.anticipo 0.00 0.0000%
PERIODO DE COBRO la. ESTIMACION 3 ([ESTE DATO PUEDE VARRR SEGUN LAS CONSDERACDNES DE LA EMPRESA)
PERIODO DE ENTREGA DEL 2do ANTICIPO 0
INGRESOS EGRESOS IMPORTES
PERIODO ANTICIPOS ESTIMACIONES | AMORTIZACION COBROS GASTOS DE OBRA PR/-’\(’;‘\‘I;:ECEIFE’)?)R DIFERENCIA DIFERENCIA FINANCIAMIENTO
(CD+l) ES* ACUMULADA
0 317,841.70 0.00 317,841.70 0.00 0.00 317,841.70 317,841.70 0.00
SEM 1 0.00 24,975.04 0.00 0.00 22,758.67 0.00 -22,758.67 295,083.03 0.00
SEM 2 0.00 35,880.95 0.00 0.00 32,696.75 0.00 -32,696.75 262,386.28 0.00
SEM 3 0.00 47,668.88 7,492.51 17,482.53 43,438.58 0.00 -25,956.05 236,430.23 0.00
SEM 4 0.00 78,478.17 10,764.29 25,116.67 71,513.75 0.00 -46,397.09 190,033.14 0.00
SEM 5 0.00 58,499.60 14,300.66 33,368.22 53,308.15 0.00 -19,939.93 170,093.21 0.00
SEM 6 0.00 83,925.20 23,543.45 54,934.72 76,477.40 0.00 -21,542.68 148,550.53 0.00
SEM7 0.00 151,745.53 17,549.88 40,949.72 138,279.12 0.00 -97,329.40 51,221.13 0.00
SEM 8 0.00 191,098.94 25,177.56 58,747.64 174,140.18 0.00 -115,392.54 -64,171.41 -1,003.58
SEM 9 0.00 8,600.09 45,523.66 106,221.87 7,836.89 0.00 98,384.98 34,213.57 0.00
SEM 10 0.00 24,902.80 57,329.68 133,769.26 22,692.84 0.00 111,076.42 145,289.99 0.00
SEM 11 0.00 59,426.73 2,580.03 6,020.06 54,153.00 0.00 -48,132.94 97,157.05 0.00
SEM 12 0.00 69,253.78 7,470.84 17,431.96 63,107.97 0.00 -45,676.01 51,481.04 0.00
SEM 13 0.00 34,275.02 17,828.02 41,598.71 31,233.34 0.00 10,365.37 61,846.41 0.00
SEM 14 0.00 38,720.05 20,776.13 48,477.65 35,283.90 0.00 13,193.75 75,040.16 0.00
SEM 15 0.00 41,975.78 10,282.51 23,992.51 38,250.71 0.00 -14,258.20 60,781.96 0.00
SEM 16 0.00 40,286.45 11,616.02 27,104.04 36,711.30 0.00 -9,607.27 51,174.70 0.00
SEM 17 0.00 63,531.29 12,592.73 29,383.05 57,893.31 0.00 -28,510.26 22,664.43 0.00
SEM 18 0.00 6,228.02 12,085.94 28,200.52 5,675.32 0.00 22,525.20 45,189.63 0.00
SEM 19 0.00 0.00 19,059.39 44,471.90 0.00 0.00 44,471.90 89,661.53 0.00
SEM 20 0.00 0.00 1,868.41 4,359.61 0.00 0.00 4,359.61 94,021.14 0.00
TOTALES 317,841.70 1,059,472.32 1,059,472.32 965,451.18 0.00 (-) 0.00
#iREF!
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= INTERES NETO A PAGAR 1,003.58 s=[ o01030%
GASTOS DE OBRA (COSTO DIRECTO +INDIRECTO) 965,451.19

* ANEXAR COMPROBANTES (CEDULA DE GASTOS DE ANTICIPOS)

*10S DATOS NDITADOS SON FLTLDS,POR IO QUE EL CALCULO SE HARA SEGUN LOS REQUERM ENTOS DE LA EM PRESA
*ANEXAR LOS NDTADORES ECONOMXOS DE REFERENCTRA
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DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD
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DETERMINACION DE CARGOS POR UTILIDAD

Ejemplo para el Calculo

UNeta. - Utilidad neta pretendida por el interesado en particular para la Invitacion
restringida de que se trate

UNeta = Porcentaje propuesto en funcion de las expectativas que establezca para su empresa
el Participante

Ejemplo:

UNeta = 6.00%

La Utilidad ""debera considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta
y la participacion de los trabajadores en las utilidades de las empresas™

Participacion de los trabajadores en las utilidades (PTU)

PTU = 0.10 [UNeta]
Donde:
UB = Utilidad Bruta
Sustituyendo valores:
PTU =0.10 x 6.00% = 0.60%
Impuesto Sobre la Renta (ISR)
ISR =0.34 x (UNeta)
Sustituyendo valores:

ISR =0.34 x 6.00% = 2.06%
*** INCLUIR

Utilidad Bruta (UB)
Considerando que
UB = UNeta + ISR + PTU + 2 SAR + INFONAVIT + CONTRALORIA

**k*k
SAR $ %
INFONAVIT $ %
CONTRALORI $ %
A
> %
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ANEXO 9

ANALISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
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ANEXO DE BASES

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-I0CIFED-2021

ANALISIS DE COSTO HORARIO

Maquina: Hoja De Referencia
Marca: Hoja De
Modelo: Clave:
Empresa: Formulé
DATOS GENERALES
Va = Valor de adquisicion $ Pn = Potencia nominal
Pn = Valor de llantas $ Tipo de combustible
V m = Valor neto = Va -Pn $ Pc = Precio de combustible. $ / litro
Vr = Valor de rescate (Vm*- %) $ Gh = Cantidad de combustible Litros/Hr
i = Tasa de interés * % / afo Consumido por hora
S = Primas de seguros ** % / aflo Ah = Cantidad de lubricante Litros / Hora
K o0 = Factor de mantenimiento Consumido por hora
Ve = Vida util Horas Ga = Consumos por cambios de
Aceite Litros
Hea = Tiempo trabajado por afio Horas Pa = Precio del aceite S | litro $ / litro
Vn = Vida dtil de llantas Horas Horas
Nota: Las horas corresponden a
tiempo efectivo de trabajo.
Cargos fijos Activa Inactiva En espera
Depreciacion D = (V m -Vr)/Ve =
Inversion Im =[ (V m + Vr) 12Hea] i =
Seguros Sm =[ (Vm+ Vr) 12Hea] s =
Mantenimiento Mn =K o x D = X
Subtotal | $ $ $
Cargos por consumo Activa Inactiva En espera
Combustible Co = Gh x Pc =
Lubricante Lbs=(Ah+Ga)xPa =
LlantasN =Pn | Vn =
Piezas especiales Ae = Pa/Va
Subtotal [ $ $ $
Cargos por operacion | | Activa | Inactiva | Enespera
Operador $ Turno
Ayudante $ Turno Po= Sr/ Ht
Suma So$ TurnoPo=$ / Ht
Ht= Horas efectivas de trabajo
dentro del turno.
Equipo de Es = Ks*Mo TurnoEs=Ks*§
seguridad
Subtotal [ [ E [ [ s
Activa En reserva En espera
Costo directo hora méquina: $ $ $

* Latasa de interés sera referida a un indicador econémico especifico anexando copia fotostatica del mismo.
** La prima anual de seguros debera estar referida un indicador econémico especifico del mercado de seguros,
anexando copia fotostatica del mismo.
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I0CIFED

Instituto Oaxaqueiio
Constructor de Infraestructura
Fisica Educativa

XXX XY

Oaitaca

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA SUBPROGRAMA:  01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS
EDUCATIVA SUPERIOR EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL
EL GRANDE.

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

ANEXO 10

PROGRAMA DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LOS CONCEPTOS DE
TRABAJO
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EDUCATIVA SUPERIOR

P : 10CIFED
a . a a : Instituto Oaxaqueiio
€ 9 C : Constor e
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno el Estado
PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA SUBPROGRAMA: 01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS

EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL
EL GRANDE.

ANEXO DE BASES

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-I0CIFED-2021

ANEXO 10

PROGRAMA DE EROGACIONES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS

OBRA:

UBICACION:

METAS:

FECHA PROG. DE INICIO:
FECHA PROG. DE TERMINACION:

INVITACION N°.
CONTRATISTA:

CLAVE

CONCEPTO (DESCRIPCION CORTA)

ler MES 2° MES

3 er MES 4 to. MES

IMPORTE
SEMANA SEMANA

SEMANA SEMANA

5to. Mes

SEMANA

v 12| s ol s e | + | 4

9‘10‘11‘12 13‘14‘15‘16

17

EDIFICIO
11
CIMENTACION

111
11061

11.2
11071

113
11101

11121

preliminares

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL
TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).

excavaciones y cortes

EXCAVACION A MANO EN TERRENO

plantillas

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN
OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE
ESPESOR.

suministros y rellenos

RELLENO Y COMPACTACION DE
MATERIAL PRODUCTO DE
EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN
CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL.
ACARREO DENTRO DE LA OBRA,
MEDIR COMPACTO.

$1,417.19
1,417.19

$18,139.80 7,255.92 | 6,399.56

$11,108.16
10,000.00

$2,409.75

2,409.75

4,484.32

1,108.16
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Oaitaca

JUNTOS

XXX XY

CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno del Estado

I0CIFED

Instituto Oaxaqueiio
Constructor de Infraestructura
Fisica Educativa

PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA
EDUCATIVA SUPERIOR

SUBPROGRAMA:  01-CONSTRUCCION
EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

DE ESPACIOS

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL

EL GRANDE.

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-IO0CIFED-2021

slc SUM. Y RELLENO DE MATERIAL
COMPACTADO por medios mecanicos
EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, al
95% proctor INCL. Agua necesaria y
pruebas de laboratorio

$41,806.03

41,806.03

115 concretos en cimentacion

12010 CONCRETO Fjc=250KG/CM2
EN CIMENTACIEN TMA. 3/4
INC. COLOCADO, VIBRADO Y
CURADO.

$42,287.29

42,287.29

1.1.6 | cimbra en cimentacion

12021 CIMBRA PARA CIMENTACION
CON MADERA DE PINO DE

3a., ACABADO COMUN, INCL.
CIMBRADO Y DESCIMBRADO.

$15,988.91

15,988.91

117 acero en cimentacion

12034 ACERO PARA REFUERZO EN
CIMENTACION CON VARILLA
#3 F'y=4200 KG/CM2, INCL.
SUMINISTRO, HABILITADO,
ARMADO, TRASLAPES,
SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIO.

$15,577.50

15,577.50

12035 ACERO PARA REFUERZO EN
CIMENTACION CON VARILLA
#4 F'y=4200 KG/CM2, INCL.
SUMINISTRO, HABILITADO,
ARMADO, TRASLAPES,
SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIO.

$667.64

667.64

FORMATO EJEMPLO

12036 ACERO PARA REFUERZO EN
CIMENTACION CON VARILLA
#5 F'y=4200 KG/CM2, INCL.
SUMINISTRO, HABILITADO,
ARMADO, TRASLAPES,
SILLETAS, GANCHOS Y
DESPERDICIO.

$3,622.28

3,622.28

12037 ACERO PARA REFUERZO EN
CIMENTACION CON VARILLA
DEL #6 AL #12 F'y=4200
KG/CM2, INCL. SUMINISTRO,
HABILITADO, ARMADO,
TRASLAPES, SILLETAS,
GANCHOS Y DESPERDICIO.

$6,297.55

6,297.55
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Oaitaca

XXX XY

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno del Estado

I0CIFED

Instituto Oaxaqueiio

Constructor de Infraestructura

Fisica Educativa

PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA
EDUCATIVA SUPERIOR

EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

SUBPROGRAMA:  01-CONSTRUCCION

DE

ESPACIOS

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL

EL GRANDE.

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-I0CIFED-2021

118 muretes de enrase
12076 MURETE DE ENRASE EN
CIMENTACION DE BLOCK DE
CONCRETO ASENTADO CON $6,492.96
MORTERO CEM-ARENA 1:3
DE 15 CM. ESPESOR. 1,623.24 | 4,869.72
119 cadenas de desplante
12111 CADENA TIPO CD-1, CON
CONCRETO F'c=150 KG/CM2
DE 14 X 20 CM ARMADA CON
4 VAR.# 3 Y ESTRIBOS # 2 $8,598.84
A.C. 20 CM INCL. CIMBRA
APARENTE Y CRUCES DE
VARILLA. 8,598.84
IMPORTE DE LA PARTIDA
CIMENTACION: $174,412.90
1.2
ESTRUCTURA
1.2.1 | cimbra en estructura
21101 CIMBRA EN COLUMNAS Y
MUROS $14,514.11 6,450.72 8,063.39
21110 CIMBRA PARA LOSAS $36,850.26 36,850.26
21115 CIMBRA EN TRABES $23,783.22 14,864.51 | 8,918.71
12.2 acero en estructura
21201 ACERO No.2 $722.48 722.48
21203 ACERO No.3 $29,667.60 19,283.94 10,383.66
21206 ACERO No.4 $899.65 359.86 539.79
21206 ACERO No.5 $2,708.42 1,083.37 1,625.06
21206 ACERO No. 6-12 $16,515.68 9,909.41 6,606.27
123 concreto en estructura
21301 CONCRETO Fjc=250KG/CM2
EN ESTRUCTURATMA. 3/4
INC. COLOCADO, VIBRADO Y $74,482.49
CURADO. 22,344.75 52,137.74
IMPORTE DE LA PARTIDA
ESTRUCTURA: $200,143.91
3
ALBANILERIA Y
ACABADOS
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Oaitaca

JUNTOS

XXX XY

CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno del Estado

IOCIFED

Instituto Oaxaqueiio
Constructor de Infraestructura

Fisica Educativa

PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA

EDUCATIVA SUPERIOR

SUBPROGRAMA:
EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

01-CONSTRUCCION

DE ESPACIOS

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL

EL GRANDE.

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-I0CIFED-2021

13.1 | cadenas y castillos
31001 CADENA 14X10 CMS. $4,915.98 4,915.98
31017 CADENA O CASTILLO
14X15CMS. $15,131.70 7,565.85 | 7,565.85
31060 CEJA DE CONCRETO $5,672.30 5,672.30
132 muros
31106 MURO DE 14 CMS. $22,515.15 13,509.09 9,006.06
133 pisos, firmes y forjados
31220 PISO 10 CMS. ESPESOR $32,279.20 16,139.60 | 16,139.60
31250 RODAPIE DE CONCRETO $3,806.93 3,806.93
31256 FORJADO DE NARIZ EN $1.317.25
BANQUETAS ' 1,317.25
134 aplanados y azulejos
32001 APLANADO EN MUROS $16,921.06 8,460.52 8,460.52
136
pintura e impermeabilizacion
34003 PINTURA VINILICA EN $22 655.10
MUROS, TRABES ' 6,796.53 6,796.53 9,062.06
85002 IMPERMEABILIZACION $33.949.34
ACABADO APARENTE ' 33,049.34
13.8 limpiezas
37006 LIMPIEZA DE PISOS DE
1,065.42
CONCRETO $1, FORMATO EJEMPLO 1,065.42
37030 LIMPIEZA DE VIDRIOS Y $258.23
TABLETAS 258.23
1.3.9 detalles constructivos
38065 ESTRADO DE CONCRETO $4,482.28 4,482.28
38171 SEPARACION MURO $3.957.45
COLUMNA ' 3,957.45
IMPORTE ALBARILERIA Y
ACABADOS: $168,926.37
1.4 HERRERIA
141 puertas
41306
S.Y C. PUERTA DE $10,779.09
MULTIPANEL 10,779.09
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JUNTOS

XXX XY

CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

IOCIFED

Instituto Oaxaqueiio
Constructor de Infraestructura
Fisica Educativa

PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA

EDUCATIVA SUPERIOR

SUBPROGRAMA:  01-CONSTRUCCION
EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

DE ESPACIOS

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL

EL GRANDE.

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-I0CIFED-2021

14.2 canceleria
41313
S. Y C. CANCELERIA DE $37,913.57
AULUMINIO 18,956.79 | 18,956.79
IMPORTE DE LA PARTIDA
HERRERIA: $48,692.66
15
INSTALACIONES
151 salidas electricas
51002 SALIDAS DE CENTRO Y/O
CONTACTO $7,248.88 1,449.78 2,899.55 2,899.55
51061 SALIDA DE CONTACTO
MONOFASICO $2,370.06 474.01 948.02 948.02
15.2 luminarias
51009 S.Y C. LUMINARIA T-8 $32,176.76 32,176.76
15.3 tableros e interruptores
51355 S.Y C. TABLERO QO-8 $655.07 655.07
51378 S.Y C. INTERRUPTOR $996.52
TERMOMAG ) 996.52
IMPORTE DE LA PARTIDA
INSTALACIONES: $1,651.59
1.7 MONTAJE
171 mobiliario
79000 FLETE, MANIOBRA Y $4.069.80
MONTAJE ' 4,069.80
IMPORTE DE LA PARTIDA
MONTAJE: $4,069.80
1.8 ADHERIDOS
18.1 ventiladores
85816 S.Y C. VENTILADOR DE $7.712.76
TECHO ' 7,712.76
IMPORTE DE LA PARTIDA
ADHERIDOS: $7,712.76
IMPORTE DEL EDIFICIO: $647,395.69
OBRA EXTERIOR
ANDADORES
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JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno del Estado

XXX XY

IOCIFED

Instituto Oaxaqueiio
Constructor de Infraestructura
Fisica Educativa

PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA

EDUCATIVA SUPERIOR

SUBPROGRAMA:  01-CONSTRUCCION
EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

DE ESPACIOS

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL

EL GRANDE.

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-I0CIFED-2021

11
CIMENTACION
11061 LIMPIA TRAZO Y
NIVELACION $87.14 87.14
11071
EXCAVACION A MANO EN $220.52
TERRENO INVESTI 229.52
11101 PLANTILLA DE CONCRETO $511.77 511.77
11121 RELLENO Y
COMPACTACION $124.77 12477
11131 SUM. Y RELLENO DE $733.13
MATERAL 733.13
12076 MURETE DE ENRASE 15
CMS. $1,435.67 1,435.67
IMPORTE CIMENTACION
(ANDADORES): $3,122.00
13
ALBARILERIA Y
ACABADOS
31220 PISOS DE 10 CMS. $2,696.01 2,696.01
31250 RODAPIE DE CONCRETO $3,176.87 3176.87
31256
FORJADO DE NARIZ EN $1,000.78
BANQUETAS 1,009.78
37006 LIMPIEZA DE PISOS $88.99 88.99
IMPORTE DE ALBARILERIA
(ANDADORES): $7,061.65 FORMATO EJEMPLO
RED ELECTRICA
1.3 ALBANILERIA
Y ACABADOS
31316 REGISTRO DE
60X60X80CMS. $784.85 784.85
IMPORTE DE ALBANILERIA $784.85
(RED ELECT.):
15
INSTALACIONES
51430 S.Y T. DE TUBO PVC32MM. $1,407.31 1,407.31
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JUNTOS

XXX XY

CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

I0CIFED

Instituto Oaxaqueiio
Constructor de Infraestructura
Fisica Educativa

PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA

EDUCATIVA SUPERIOR

SUBPROGRAMA:

01-CONSTRUCCION  DE

EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

ESPACIOS

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL
EL GRANDE.

ANEXO DE BASES

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

51470

S. Y C. DE CABLE THW #6

$2,280.82

2,280.82

51493

S.Y C. DE CABLE DESNUDO
#8

$320.49

320.49

51498

S.Y C. VARILLA DE TIERRA

$200.24

200.24

IMPORTE DE ALBARNILERIA
(RED ELECT.):

$4,208.86

IMPORTE DE LA OBRA (SIN
LV.A):

$662,573.06

IMPORTE SEMANAL:

8,673.11 | 6,399.56 66,801.54 59,899.44

24,835.26 99,655.31 22,430.36

28,795.96

90,911.79

44,788.06

13,454.23

38,088.46

44,168.19

10,644.11

67,908.35

29,735.88

5,383.45

ACUMULADO SEMANAL.:

8,673.11 | 15,072.67 81,874.21 141,773.65

166,608.91 266,264.22 288,694.58

317,490.54

408,402.34

453,190.40

466,644.63

506,733.09

548,901.27

559,545.38

627,453.72

657,189.60

662,573.06

PORCENTAJE
ACUMULADO:

1.31% 2.27% 12.36% 21.40%

25.15% 40.19% 43.57%

47.92%

61.64%

68.40%

70.43%

76.18%

82.84%

84.45%

94.70%

99.19%

100.00%

IMPORTE MENSUAL:

141,773.65

175,716.89

187,242.54

152,456.52

5,383.45

PORCENTAJE MENSUAL.:

21.40%

26.52%

28.26%

23.01%

0.81%

PORCENTAJE MENSUAL
ACUMULADO:

21.40%

47.92%

76.18%

99.19%

100.00%
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Instituto Oaxaqueiio
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Fisica Educativa

XXX XY

Oaitaca

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA SUBPROGRAMA:  01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS
EDUCATIVA SUPERIOR EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL
EL GRANDE.

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

ANEXO 11

PROGRAMA DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y
CUANTIFICADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR
PARTIDAS.
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Oaitaca

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

se000e

Gobierno del Estado

I0CIFED

Instituto Oaxaqueiio
Constructor de Infraestructura
Fisica Educativa

PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA
EDUCATIVA SUPERIOR

SUBPROGRAMA:
EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

01-CONSTRUCCION  DE

ESPACIOS

EL GRANDE.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

OBRA:

UBICACION:

METAS:

FECHA PROG. DE INICIO:

FECHA PROG. DE TERMINACION:

ANEXO 11
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS

INVITACION No.
CONTRATISTA:

ler MES 2° MES 3 er MES 4to. MES 5to. Mes
CLAVE PARTIDA IMPORTE
SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA
1 ‘ 2 ‘ 3 4 5 ‘ 6 ‘ 7 ‘ 8 9 ‘ 10 ‘ 11 ‘ 12 13 ‘ 14 ‘ 15 16 17
EDIFICIO
1.1 | CIMENTACION $174,412.90 | 8,673.11 | 6,399.56 | 36,164.96 | 59,899.44 | 13,468.56 | 44,214.78 5,592.48
1.2 | ESTRUCTURA $200,143.91 30,636.58 6,450.72 | 30,408.14 | 14,864.51 | 28,795.96 | 88,988.00
ALBANILERIA Y
1.3 | ACABADOS $168,926.37 4,915.98 | 25,032.39 7,565.85 33,949.34 8,460.52 | 38,088.46 & 33,731.61 6,796.53 | 9,062.06 1,323.65
1.4 | HERRERIA $48,692.66 18,956.79 29,735.88
1.5 | INSTALACIONES | $43,447.29 1,923.79 655.07 4,844.10 3,847.58 | 32,176.76
1.7 | MONTAJE $4,069.80 4,069.80
1.8 | ADHERIDOS $7,712.76 7,712.76
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XXX XY

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

I0CIFED

Instituto Oaxaqueiio
Constructor de Infraestructura
Fisica Educativa

PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA
EDUCATIVA SUPERIOR

SUBPROGRAMA:
EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

01-CONSTRUCCION

DE ESPACIOS

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL

EL GRANDE.

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

IMPORTE
EDIFICIO:

$647,395.69

OBRA EXTERIOR

ANDADORES

11

CIMENTACION

$3,122.00

3,122.00

1.3

ALBANILERIA Y
ACABADOS

$7,061.65

7,061.65

IMPORTE
(ANDADORES):

$10,183.65

RED ELECTRICA

1.3

ALBARILERIA Y
ACABADOS

$784.85

1.5

INSTALACIONES

$4,208.86

FORMATO DE EJEMPLO

784.85

4,208.86

IMPORTE DE
ALBARILERIA (RED
ELECT.):

$4,208.86

IMPORTE OBRA
EXTERIOR:

$14,784.94

IMPORTE DE LA
OBRA (SIN LV.A.):

$662,573.06

IMPORTE
SEMANAL:

8,673.11

6,399.56

66,801.54

59,899.44

24,835.26

99,655.31

22,430.36

28,795.96 | 90,911.79 | 44,788.06

13,454.23

38,088.46

44,168.19 | 10,644.11

67,908.35

29,735.88

5,383.45

ACUMULADO
SEMANAL:

8,673.11

15,072.67

81,874.21

141,773.66

166,608.91

266,264.22

288,694.59

317,490.54 | 408,402.34 | 453,190.40

466,644.63

506,733.09

548,901.27 | 559,545.38

627,453.72

657,189.60

662,573.06

PORCENTAJE
SEMANAL
ACUMULADO:

1.31%

2.27%

12.36%

21.40%

25.15%

40.19%

43.57%

47.92% 61.64% 68.40%

70.43%

76.18%

82.84% 84.45%

94.70%

99.19%

100.00%

IMPORTE
MENSUAL:

$141,

773.66

$175,716.89

$187,242.54

$152,456.52

5,383.45

PORCENTAJE
MENSUAL:

21.40%

26.52%

28.26%

23.01%

0.81%

PORCENTAJE
MENSUAL
ACUMULADO:

21.40%

47.92%

76.18%

99.19%

100.00%

91



I0CIFED

Instituto Oaxaqueiio
Constructor de Infraestructura
Fisica Educativa

XXX XY

Oaitaca

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA SUBPROGRAMA: 01-CONSTRUCCION DE  ESPACIOS
EDUCATIVA SUPERIOR EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL
EL GRANDE.

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

ANEXO 12

RESUMEN DEL IMPORTE POR PARTIDAS DE LA PROPOSICION
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LXXXXXY

Oaitaca

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno del Estado

I0CIFED

Instituto Oaxaquefio
Constructor de Infraestructura
Fisica Educativa

PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA SUBPROGRAMA: 01-CONSTRUCCION
EDUCATIVA SUPERIOR

EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

DE ESPACIOS

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL
EL GRANDE.

ANEXO DE BASES

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-I0CIFED-2021

RESUMEN DEL IMPORTE POR OBRA Y POR PARTIDAS DE LA PROPOSICION

ANEXO 12
N° INVITACION PAQUETE N° FECHA:
OBRA: ESTADO:
CONSTRUCTORA:
N° PARTIDAS EDIFICIO EDIFICIO EDIFICIO EDIFICIO | SUMA TOTAL DE
LA OBRA
01 CIMENTACION
02 ESTRUCTURA
03 |ALBANILERIA Y ACABADOS
06 HERRERIA
06 INSTALACIONES
06 | ADHERIDOS
07 | OBRAS EXTERIORES
SUMAS
15% I.V.A.
TOTALES

*NOTA: LAS PARTIDAS DEBERAN CORRESPONDER CON LAS INDICADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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Oastaca:
9 :
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA SUBPROGRAMA:  01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS
EDUCATIVA SUPERIOR EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.
PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA

FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL
EL GRANDE.

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

ANEXO 13

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EN
SU TOTALIDAD EL 6 LOS PROYECTOS Y LAS ESPECIFICACIONES

GENERALES Y PARTICULARES DE LAS OBRAS MOTIVO DE ESTA
INVITACION.

(PLANOS DEBIDAMENTE SELLADOS Y FIRMADOS)

94



Oaitaca

IXXXXXY

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno del Estado

I0CIFED

Instituto Oaxaqueiio
Constructor de Infraestructura
Fisica Educativa

PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA
EDUCATIVA SUPERIOR

SUBPROGRAMA:  01-CONSTRUCCION
EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

DE

ESPACIOS]

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL

EL GRANDE.

ANEXO DE BASES

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-I0CIFED-2021

MANIFESTACION POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE

CONOCER EN SU TOTALIDAD EL 6 LOS PROYECTOS

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES

DIRECTOR GENERAL DEL
IOCIFED DEL ESTADO DE OAXACA.
PRSENTE

ANEXO 13

LUGAR Y FECHA

POR ESTE CONDUCTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO DE CONOCER
EN SU TOTALIDAD EL ¢ LOS PROYECTOS Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE LAS OBRAS MOTIVO DE LA PRESENTE INVITACION; POR LO CUAL ANEXO
LOS PLANOS DEBIDAMENTE SELLADOS Y FIRMADOS.

ATENTAMENTE

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL
REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Esta carta debera presentarse en Hoja membretada de la persona fisica o moral del Licitante.
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PN : 10CIFED
a . a a : Instituto Oaxaqueiio
€ 9 c : Consinto el
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno del Estado
PROGRAMA: I27-INCREMENTO DE LA OFERTA SUBPROGRAMA:  01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS

EDUCATIVA SUPERIOR EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL
EL GRANDE.

ANEXO DE BASES
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-10CIFED-2021

PLANOS Y CROQUIS
SELLADOS

Y
FIRMADOS
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