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7.9 RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE 
 

8.- CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS 
 
9.- INCONFORMIDADES 
10.- IMPREVISTOS  
 
 

CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION PUBLICA ESTATAL   
 

De acuerdo con el PROCEDIMIENTO No. LPE-SINFRA/SSOP/UL-X248-2020, de fecha 02 DE DICIEMBRE DE 2020 
para la contratación de los trabajos, cuyos datos se mencionan en el cuadro de referencia.  A continuación se 
establecen las BASES POR LICITACION PUBLICA ESTATAL para la preparación, presentación y apertura de 
proposiciones, de acuerdo a las siguientes:  
  

B    A    S    E    S 
 

Nombre de la obra Ubicación Fecha de inicio 

CONSTRUCCION  DE TECHADO 
EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 
ESCUELA TELESECUNDARIA 

CLAVE: 20DTV0209Z 

LOCALIDAD: 0001 -SAN 
BARTOLOMÉ YUCUAÑE,  
MUNICIPIO: 119 - SAN 

BARTOLOMÉ YUCUAÑE, REGION: 
04 MIXTECA 

22 DE DICIEMBRE DE 2020 

Plazo de ejecución 

75 DIAS NATURALES 

 
Los trabajos objeto de este PROCEDIMIENTO, tienen una asignación presupuestal con recursos aprobados del BANCA 
COMERCIAL, CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP) 2020  para el presente ejercicio, con Oficio de Autorización 
No. SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/1334/2020 de fecha 11 DE NOVIEMBRE DE 2020. Dentro del PROGRAMA: 207 
- FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  EDUCATIVA, SUBPROGRAMA: 01 - CONSTRUCCIÓN DE 
ESPACIOS  EDUCATIVOS EN EL NIVEL BÁSICO, asignado  por el LIC. RUBÉN  ADRIÁN NORIEGA CORNEJO, 
Subsecretario de Planeacion  e Inversión Pública de la Secretaria de Finanzas. 
 
COSTO Y VENTA DE BASES (Art. 29 fracción I de la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de 
Oaxaca.): 
 
Estas Bases están disponibles para consulta en la página electrónica de la Secretaría de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable  (http://www.sinfra.oaxaca.gob.mx), y en el domicilio de la Convocante, por 
lo que bajo su responsabilidad los licitantes podrán adquirirlas conforme al procedimiento siguiente: 
 
A) EN LA SECRETARIA DE FINANZAS. 
 
Los licitantes deberán de realizar su pago de $ 1,000.00 (Mil Pesos 00/100 M.N.) en el plazo establecido en la 
convocatoria, un día después de la fecha de publicación y hasta el 06 DE DICIEMBRE DE 2020, en la dirección 
electrónica www.finanzasoaxaca.gob.mx., con los datos de usuario siguientes: 
 
• NOMBRE O RAZÓN SOCIAL. 
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• No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) DEL LICITANTE INTERESADO. 
• CONCEPTO A PAGAR: (VENTA DE BASES DEL PROCEDIMIENTO LPE-SINFRA/SSOP/UL-X248-2020 DE FECHA 

02 DE DICIEMBRE DE 2020 PARA LICITACION PUBLICA ESTATAL DESCRIPCIÓN DEL PAGO: (DESCRIBA 
BREVEMENTE EL DETALLE DEL CONCURSO QUE LICITA, QUIEN LA EMITE, No. DE REFERENCIA, FECHA DE 
PUBLICACIÓN). 

 
La forma de pago es: pago en ventanilla o pago en línea a través del portal de Internet: www.finanzasoaxaca.gob.mx. 
 
 
1. INFORMACION GENERAL DE LOS TRABAJOS. 
 
1.1 EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ YUCUANE, PERTENECIENTE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO SAN 

BARTOLOMÉ YUCUANE, SE ENCUENTRA LA EXPLANADA DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Y CULTURALES SIN EMBARGO DEBIDO A QUE ACTUALMENTE EL ESPACIO SE ENCUENTRA SIN TECHUMBRE 
LA POBLACIÓN EN GENERAL ESTÁN EXPUESTOS A CONDICIONES CLIMÁTICAS COMO SON ALTAS 
TEMPERATURAS, LLUVIA, VIENTO, ETC., LO CUAL IMPIDE QUE EN ALGUNOS CASOS NO PUEDAN LLEVAR 
ACABO SUS ACTIVIDADES ADEMÁS QUE SE GENERAN ENFERMEDADES DE LA PIEL Y 
RESFRIADOSINCURRIENDO EN  GASTOS DE CONSULTAS MÉDICAS Y MEDICAMENTOS. PRELIMINARES 600.0 
M2 CIMENTACION A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DE 2.20 M X 2.20M DE 35 CMS DE ESPESOR DE 
CONCRETO ARMADO DE FC=250 KG/CM2, T.M.A. DE ¾” CON REVENIMIENTO DE 10 +-2 CMS. 12.0 
PZASCUBIERTA DE LAMINA ZINTRO ALUM. CAL. 26 INCL. ELEVACION DE LAMINA GALVANIZADA, PIJAS 
AUTORROSCABLES 600.0 M2ARMADURA TIPO A-1 A BASE DE TUBO ESTRUCTURAL DE 4" DE DIAMETRO 
CED. 40, ARMADURA TIPO A-2 A BASE DE PERFIL PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8 EN SUS CUERDAS SUPERIOR 
E INFERIOR, Y PTR DE 2" X 2" X 1/8" EN MONTANTES Y DIAGONALES. ANCLAS EN "L" DE REDONDO LISO 
DE 1" DE DIAMETRO CONTRAVENTEO CV-2 PARA ESTRUCTURA A BASE DE REDONDO DE ACERO A-36 DE 
3/4” DE DIÁMETRO. CONTRA FLAMBEO LP-1 PARA ESTRUCTURA DE REDONDO DE ACERO A-36 DE 1/2” 
DE DIÁMETRO LISO, SOLDADO A LA ESTRUCTURA. MONTEN (L-1) DE 6" CALIBRE 12 PARA RECIBIR 600.0 
M2 BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERÍA DE PVC. DE 6" DE DIÁMETRO CON DESARROLLO DE 
6.45M 6.0 PZAS AL TÉRMINO DE LA OBRA QUEDARÁ FUNCIONAL Y OPERABLE EL ÁREA ESCUELA 
TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0209Z EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ YUCUANE, 
BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 105 BENEFICIARIOS DIRECTOS, PERMITIÉNDOLES REALIZAR SUS 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES DE CADA SEMANA DISMINUYENDO LAS ENFERMEDADES DE LA 
PIEL Y RESPIRATORIAS, GENERANDO UN AHORRO EN LA ECONOMÍA AL DEJAR DE GASTAR EN LA ATENCIÓN 
DE LAS MISMAS 
 

1.2 UBICACIÓN.- El sitio de los trabajos a ejecutarse se localiza en la LOCALIDAD: 0001 -SAN BARTOLOMÉ 
YUCUAÑE,  MUNICIPIO: 119 - SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, REGION: 04 MIXTECA. 

 
1.3 INICIACIÓN Y TERMINACIÓN. - El plazo de ejecución de los trabajos será de 75 DIAS NATURALES. La fecha 
estimada de inicio será el día 22 DE DICIEMBRE DE 2020. Sin embargo, el PARTICIPANTE podrá comprometerse a 
terminar la obra en un plazo menor al fijado. 

 
1.4       ORIGEN DE LOS RECURSOS.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato que se adjudique 

motivo de la presente licitación, se cuenta con recursos de fuente de financiamiento BANCA COMERCIAL, 
CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP) 2020, autorizados mediante Oficio de Autorización de Recursos 
Número SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/1334/2020, de fecha 11 DE NOVIEMBRE DE 2020; correspondiéndole 
el Número de Obra CS1000MDP/1334/33075/2020, Programa 207 - FORTALECIMIENTO A LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  EDUCATIVA y Subprograma 01 - CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS  EDUCATIVOS 
EN EL NIVEL BÁSICO,  asignado por el  Subsecretario de Planeación e Inversión Pública. 
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1.5      CONDICIONES DE PAGO.- La condición de pago que se estipula en el contrato que se derive de la presente 
licitación, será sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que  
deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado.  

      
1.6      CONDICION PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION. - No podrán participar las personas físicas o morales 

que se encuentren en los supuestos del artículo 32 de la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado 
de Oaxaca. 

 
 Las personas físicas o morales que hayan cubierto el pago de bases de licitación deberán presentar un escrito          que 
manifiesten su interés en participar en la licitación pública y podrán presentarlo previo al acto de junta de 
aclaraciones, anexando el recibo de pago correspondiente. 
 
1.7      DOCUMENTOS QUE PROPORCIONARA LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL    

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE. - 
 

 Planos y/o croquis de la obra objeto de la licitación. 
 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, para integrar 

los precios unitarios con número y letra e importes por partida y subpartidas, para cada uno de los 
conceptos y del total de la proposición.  

 Modelo de contrato. 
 Anexos técnicos y económicos, así como diversos formatos referidos en la presente convocatoria. 
 Modelos de garantías, en su modalidad de fianza de cumplimiento, de anticipo y de vicios ocultos. 
 Referencia para la integración del comparativo de razones financieras. 

 
 

1.8     DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. - La visita al sitio de realización de los trabajos 
se efectuará el día 07 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS 13:00 HORAS en el Palacio Municipal de SAN BARTOLOMÉ 
YUCUAÑE para posteriormente dirigirse al sitio donde se realizaran los trabajos. Los Participantes que opten por 
asistir, serán atendidos por un representante de la Dirección de Construcción y Supervisión de la Secretaría de las 
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable.  
La visita al sitio será optativa para los interesados y tendrá por objeto para los Participantes que asistan, el que 
consideren las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen los lugares donde se desarrollarán los 
trabajos, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran y los grados de dificultad de la ejecución de la 
obra objeto del PROCEDIMIENTO; estimen las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera 
afectar la ejecución de los trabajos.  
En ningún caso la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable asumirá 
responsabilidad por las conclusiones que los Participantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes 
señaladas y el hecho de que un participante no se familiarice con las condiciones imperantes tanto físicas como 
ambientales, no lo exime de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos, 
en el caso de que la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable decida 
encomendárselos, así mismo no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este 
motivo.  
Al término de este acto, se levantará el acta correspondiente, la cual estará a disposición de los Participantes a partir 
de esta fecha. 
 
 
1.9     JUNTA DE ACLARACIONES.  La junta de aclaraciones, se celebrará día 08 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS 
13:00 HORAS en  la SALA DE JUNTAS de la SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL SUSTENTABLE, EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL 
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PORFIRIO DÍAZ “SOLDADO DE LA PATRIA” EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 4o. NIVEL, REYES 
MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAX. - C.P. 71257. En la cual los Participantes, podrán asistir y solicitar 
por escrito las aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, a las bases, sus ANEXOS y a las cláusulas 
del modelo del contrato, las cuales serán ponderadas por esta Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable. 
En caso necesario podrá llevarse a cabo en fecha posterior una segunda etapa de dicha junta, con el fin de desahogar 
las dudas que no hubiere sido posible aclarar durante la primera reunión, siempre y cuando se prevea el plazo 
mínimo de cinco días naturales previos al acto de presentación y apertura de proposiciones. 
 
Cuando en la junta de aclaraciones prorrogue la fecha del acto de presentación de proposiciones y apertura técnica, 
la venta de las bases se prorrogará en el mismo plazo. 
 
Las aclaraciones que resulten de la o las juntas de aclaraciones formaran parte de este procedimiento de licitación, 
por lo que deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición.  
 
La asistencia a estas reuniones es optativa, sin embargo, al término de este acto, se levantara el acta correspondiente, 
la cual estará a disposición de los Participantes a partir de esta fecha, este documento es parte de la propuesta técnica 
(anexo 9); la falta de este documento será motivo para desechar una propuesta.  
 
 
 
2. REQUISITOS QUE DEBE ACREDITAR EL PARTICIPANTE 
 

En el acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas, los Participantes para su registro, deberán 
presentar los siguientes documentos en original o copia certificada, para cotejar la copia fotostática simple que 
deberá presentarse dentro del sobre técnico: 

 
I. Documentación que compruebe su capacidad técnica en obras similares a los que son motivo de este 

PROCEDIMIENTO (currículum). 
 

II. Relación de contratos de obras en vigor, que tenga celebrados con el sector público y/o privado, señalando 
el importe total contratado y el importe por ejercer desglosado por anualidades. 
 

III. Documentos que acrediten la capacidad financiera, con un capital neto de trabajo de $ 500,000.00 
anexando: 
 
 Declaración Fiscal del 2018 y 2019 Anexando acuses de recibo con cadena original emitida por la SAT, 

Estados Financieros con balance general dictaminados de los años 2018 y 2019. 
 Cedula profesional del contador Público independiente con registro SHCP que respalda los estados 

financieros dictaminados, presentando la copia del registro ante SHCP.  
 Cuando la capacidad financiera se complemente con línea de crédito, el licitante deberá anexar 

constancia expedida por una Institución Financiera en la que se señale que tiene autorizada una línea 
de crédito, por el monto que respalde el suficiente capital neto de trabajo, para los trabajos objeto de la 
presente licitación. 

Para empresas de nueva creación, deberán presentar los documentos referidos en el presente numeral más 
actualizados a la fecha de presentación y apertura de proposiciones, en los casos que le resulten aplicables. 
Tratándose de participación conjunta, todos sus integrantes deberán presentar los documentos 
mencionados en el presente numeral, salvo los caso de las empresas de nueva creación, las cuales deberán 
atender a lo indicado en el párrafo anterior. 
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Los parámetros financieros que EL LICITANTE deberá de cumplir, para demostrar su capacidad de recursos 
económicos, son los siguientes: 
 

a) Que el capital neto de trabajo (CNT) de EL LICITANTE sea suficiente. Se tendrá como suficiente dicho capital 
neto, cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (AC), menos el pasivo circulante 
(PC), sea igual o mayor $ 500,000.00 y a la suma de los dos primeros meses de trabajo indicado en su 
programa de obra. 

b) Que EL LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se tendrá como 
suficiente dicha capacidad cuando el importe del último ejercicio fiscal del AC entre PC, sea igual o mayor 
de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT), sea igual o mayor a 2.0 unidades. 

c) Que EL LICITANTE demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de 
la empresa es aceptable. Se tendrá como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de EL 
LICITANTE, cuando el importe del último año fiscal del PT entre AT, sea igual o menor 70%. 
 
La documentación solicitada en este numeral, deberá ser presentada invariablemente en idioma español y 
las cifras expresadas en pesos mexicanos. Unicamente la documentación solicitada en este numeral, será la 
que se tome encuenta para la evaluación de la capacidad económica 
 

IV. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los 
supuestos establecidos por el artículo 32 Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de 
Oaxaca. 
 

V. Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas 
físicas; y Tratándose de personas morales, copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente 
con fotografía del representante legal. 
 

VI. Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el cual el representante de la persona moral, manifieste que 
cuenta con facultades suficientes para comprometer por sí o por su representada, debiendo contener los 
datos siguientes: 
 

       De la persona moral: 
 Clave de Registro Federal de Contribuyentes; 
 Denominación o razón social; 
 Descripción del objeto social de la empresa; 
 Relación de los nombres de los accionistas; y 
 Número y fecha de las escrituras públicas, en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus 

reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario 
público y los datos de inscripción en el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca (IFREO). 

 
      Del representante: 

 Nombre del Apoderado; 
 Número y fecha de los instrumentos notariales, de los que se desprendan las facultades para suscribir 

la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público. 
 Identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar, pasaporte vigente o cédula 

profesional). 
 
De la persona física: 

 Clave de Registro Federal de Contribuyentes ; 
 Nombre; 
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 Domicilio y dirección de correo electrónica; 
 Del acta de nacimiento y del régimen fiscal en el que está registrado, e identificación 

oficial vigente con fotografía (credencial para votar, pasaporte vigente o cédula 
profesional). 

 
En el caso de tener representación la persona física, el licitante adjuntará escrito en el que manifieste que 
otorgó mandato a su representante para suscribir la proposición y/o contrato, adjuntando copia simple por 
ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar, pasaporte vigente o 
cédula profesional) y dirección de correo electrónica del licitante y del representante. 
 

VII. Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del art. 32-D 
del código fiscal de la federación. PRESENTANDO: 

a.  LA OPINION POSITIVA VIGENTE DEL SAT, 
b. LA OPINION POSITIVA VIGENTE DEL IMSS e INFONAVIT conforme a LO INDICADO EN EL 

ACUERDO AS1.HTC.260220/64 P. DIR 
 

VIII. Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibirá toda clase de notificaciones que resulten, en su 
caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con LA LEY, mientras no se señale un 
domicilio distinto en la forma establecida por LA CONVOCANTE, el así manifestado se tendrá como 
domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones. FORMATO LIBRE. 
 

IX. Declaración de Integridad del Licitante. 
 

X. Previo al acto de presentación y apertura de propuestas técnicas, la Secretaria de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable podrá realizar la revisión preliminar de la documentación solicitada 
en los incisos anteriores,  mismo que solamente podrá utilizarse para agilizar los procedimientos de 
contratación, por lo que en ningún caso será considerado como una preselección o precalificación de 
Participantes, aún en caso de haber sido revisada la documentación solicitada en el numeral 2, las primeras 
deberán presentarse en copia simple dentro del sobre de la propuesta técnica, debiendo el contratista  para 
su cotejo traer consigo original y/o copia certificada de la documentación. 

 
Dos o más personas interesados en participar en el procedimiento, podrán agruparse y presentar una sola 
proposición, cumpliendo con los requisitos, condiciones y formalidades previstas en la presente convocatoria, 
para lo cual bastará con que uno de ellos haya generado el registro de participación en la licitación. Las personas 
que integren la agrupación deberán celebrar, en los términos de la legislación aplicable. 
 
El PARTICIPANTE, que en su caso, presente proposición conjunta, integrará el convenio de proposición conjunta 
que suscriban las personas físicas o morales conjuntadas, el que deberá cumplir como mínimo con las 
condiciones y obligaciones: 
a. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, 
los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de 
haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas; 
b. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas señalando, en su caso, los 
datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación; 
c. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo 
relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública; 
d. Descripción de las partes de los trabajos, objeto del contrato, que corresponderá cumplir a cada persona 
integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y 



CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DÍAZ “SOLDADO 
DE LA PATRIA” EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 3er. NIVEL, REYES MANTECÓN, SAN 
BARTOLO COYOTEPEC, OAX. - C.P. 71257.  TEL . : 01 (951) 501 6900  

EXT. : 25642 Y 25646 

CORREO: manuelmeza.sinfra@hotmail.com 

Unidad de Licitaciones 
Departamento de Costos y Presupuestos 

 
    

Procedimiento No. LPE-SINFRA/SSOP/UL-X248-2020 DE FECHA  02 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
  
 
 

 
 
 

 

Página 8 de25 

 

e. Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, 
ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación 
y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo; 
El convenio que invariablemente deberá denominarse “Convenio de Participación Conjunta” debe incluirse 
dentro del sobre que contenga la proposición y, al igual que los demás documentos que la integran, deberá 
firmarse por el representante común que haya sido designado por el grupo de personas. 
 
Previamente a la firma del contrato, el PARTICIPANTE ganador presentará para su cotejo, original o copia 
certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultadas de su representante 
para suscribir el contrato correspondiente. 
 
La presentación de los documentos especificados en los incisos l al VI, servirá para constatar que la persona 
cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado, la omisión de cualquiera de 
estos, será motivo para la no aceptación de propuestas. 

 
3. DE LAS PROPOSICIONES. 
 

3.1 FORMA DE PRESENTACIÓN.  
 

a. Las proposiciones técnica y económica con sus ANEXOS se presentarán en idioma español y en 
moneda nacional, en sobres cerrados que contendrán cada uno el original de la propuesta. En 
caso de que la licitación se integre de varias obras en los manifiestos deberá relacionar cada obra 
que integre el paquete. 
 

b. Cada sobre podrá identificarse por su contenido con el siguiente rotulado: 
 

PRIMER SOBRE: 
PROPUESTA TÉCNICA 

No. DE PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA 
ESTATAL LPE-SINFRA/SSOP/UL-X248-2020 

NOMBRE, SELLO Y FIRMA DEL PARTICIPANTE 
HORA Y FECHA 

“NO ABRIR ANTES DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS 13:30 
HORAS”  

 
SEGUNDO SOBRE 

PROPUESTA ECONÓMICA 
No. DE PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA 

ESTATAL  LPE-SINFRA/SSOP/UL-X248-2020 
NOMBRE, SELLO Y FIRMA DEL PARTICIPANTE 

HORA Y FECHA 
“NO ABRIR ANTES DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS 13:30 

HORAS”  
 

c. Los Participantes deben proporcionar la totalidad de los datos que le sean solicitados en los 
formatos proporcionados por la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable y llenando a máquina o manuscrito, con tinta indeleble, en los 
correspondientes renglones, sin correcciones ni enmendaduras, o en su caso, formatos de 
computadora, siempre y cuando observen la estructura del formato proporcionado en las 
bases del PROCEDIMIENTO y que contengan toda la información solicitada. 

 
d. El participante o su representante legal deberá firmar con tinta indeleble la proposición y 

anexos en todas sus hojas incluyendo los planos, bases y demás documentación presentada en 
cada una de sus propuestas, en caso de que sean solicitados. 

 
e. Las proposiciones deberán cotizarse en pesos mexicanos. 

 

Para el presente PROCEDIMIENTO no se recibirán propuestas por medios remotos de 
comunicación electrónica, en caso de ser de procedencia foránea únicamente podrá enviar la 
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propuesta a más tardar el día  15 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS 13:30 HORAS como máximo de 
tiempo, además de presentar la propuesta debidamente en sobres cerrados de manera inviolable, 
la convocante no será responsable de los daños y contratiempos que se puedan suscitar a la entrega 
de la proposición. 

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases así como en las proposiciones presentadas 
por el PARTICIPANTE podrá ser negociada. 

 
3.2 RETIRO.-Una vez presentadas las proposiciones, no podrán ser retiradas. 

 
4. ANEXOS PARA CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE 

PRECIOS UNITARIOS. 
 

4.1 CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA 
 
ANEXO 1 Copia del comprobante de inscripción al Procedimiento, mediante el acuse correspondiente de la 

solicitud por escrito de inscripción a la licitación.  
 
ANEXO 2 Identificación de los trabajos realizados por el PARTICIPANTE y su personal demostrando 

experiencia en CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL. En este ANEXO el PARTICIPANTE expresará 
la descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas 
de terminaciones; para esto presentará copia de contratos de obras, en los que hubiere participado, 
así como copia de las actas de entrega-recepción, copia de fianzas de vicios ocultos, relacionadas a 
obras similares. 

 
Los licitantes deberán acreditar experiencia en trabajos, de características, complejidad y magnitud 
similares a la del objeto de la presente licitación, en los últimos 5 años, se consideraran trabajos 
similares los siguientes: 

 
Contrato  Importe mínimo por contrato C/IVA incluido 

CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL. $ 750,000.00 

 
ANEXO 3 Datos de los profesionales y técnicos.- En este ANEXO el PARTICIPANTE deberá relacionar los 

técnicos y/o profesionistas que cuenten con la experiencia en: CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL 
y  que pertenezcan a la compañía participante, para lo cual presentará currículums de cada uno 
de ellos. 

 

No 
PERSONAL 

PROFESIONA
L 

EXPERIENCIA SOLICITADA 

COMPETENCIA 
O HABILIDAD 
EN TRABAJOS 

DE: 

DOMINIO DE 
HERRAMIENTAS DE: 

1 SUPERINTEN
DENTE 

Deberá demostrar  experiencia en la 
construcción de obras similares a la 
categoría en los últimos CINCO (5) 
años. 

INGENIERO 
CIVIL 
ARQUITECTO 

 WORD 
 EXCEL 
 POWER POINT 
 AUTOCAD 

1 

 
RESIDENTE 
DE OBRA 

 

Deberá demostrar experiencia en la 
construcción de obras similares a la 
categoría en los últimos CINCO (5) 
años. 

INGENIERO 
CIVIL 
ARQUITECTO 

 WORD 
 EXCEL 
 POWER POINT 
 AUTOCAD 
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NOTA: Se consideran obras similares o de la misma naturaleza las siguientes: 
a) CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL. Solamente esta categoría será considerada para evaluación en esta 

Licitacion. 

 
ANEXO 4 LICENCIA VIGENTE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DEL ESTADO DE OAXACA EN 

CLASIFICACIÓN “A” (**Copia Simple) CON LA LEYENDA DEL No. DE PROCEDIMIENTO Y 
NOMBRE DE LAS OBRAS, para las obras de Electrificación NO APLICA este Anexo. 

 
ANEXO 5 a) CEDULA DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 
                             b) COPIA DE RECIBO DE PAGO DE BASES DEL PROCEDIMIENTO  
 
ANEXO 6 Modelo de oficio de declaración de  conocer del sitio de los trabajos.- En este ANEXO el 

PARTICIPANTE deberá manifestar por escrito conocer el sitio de los trabajos, así como de conocer 
las condiciones ambientales y acatar lo indicado en la junta de aclaraciones y adendums (ANEXO 
9); e indicar si asistió o no. 

 
ANEXO 7 Manifestación por escrito de conocer el modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus 

términos. 
 
ANEXO 8 Modelo del contrato. 
 
ANEXO 9 Copia fotostática del Acta de junta de aclaraciones, adendums y copia de la visita al sitio de los 

trabajos ó en su defecto, oficio en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que no asistió a 
la visita programada, pero que conoce el sitio de los trabajos y que en su propuesta ha considerado 
todas las particularidades que inciden en el proyecto.  

 
ANEXO 10 Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las normas de 

calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la 
Secretaría les hubiere proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de 
ajustarse a sus términos, así como copia firmada de las especificaciones de construcción, que les 
fueren entregadas por la convocante. 

 
ANEXO 11 Manifestación por escrito de NO SUBCONTRATAR la Obra y/o parte de la misma, en términos del 

Artículo 31 fracción XII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
ANEXO 12 Relación de maquinaria y equipo de construcción.- El PARTICIPANTE indicará modelo y usos 

actuales, su ubicación física, si es de su propiedad o arrendado, con o sin opción a compra, deberá 
presentar copia de factura y/o carta compromiso de arrendamiento, así como de la fecha en que 
se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos.  

 
ANEXO 13 Datos Básicos de Costos de Materiales y Equipo de Instalación Permanente, Mano de Obra, 

Maquinaria y Equipo de Construcción.- El PARTICIPANTE integrará la relación de los Materiales y 
Equipo de Instalación Permanente, Mano de Obra, Maquinaria y Equipo de Construcción, con la 
descripción de cada uno de ellos, indicando los costos unitarios básicos puestos en el sitio de los 
trabajos, y sus respectivas unidades de medición.  

 
ANEXO 14 Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos por obra(s).- Por conceptos completos 

y detallados, indicando por mes las cantidades de trabajo por realizar (de barras).  
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ANEXO 15 Programas cuantificados y calendarizados por obra(s), dividido cada uno por conceptos; de 
suministro o utilización mensual de los siguientes rubros: 

 
a. De la mano de obra que ejecutará directamente la obra: expresadas en jornadas e identificando 

categorías; 

b. De la maquinaria y equipo de construcción: expresados en horas efectivas de trabajo, 
identificando su tipo y características; 

c. De los materiales y de los equipos de instalación permanente: expresados en unidades 
convencionales y volúmenes requeridos, y 

d. De la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de 
la dirección, supervisión y administración de los trabajos: expresadas en jornadas e 
identificando categorías.   

 
ANEXO 16 Bases del PROCEDIMIENTO, Guías de llenado, Catalogo(s) de Conceptos entregado por la 

convocante y demás anexos proporcionados. 
 
ANEXO 17 Impresión de Planos y Especificaciones, tamaño mínimo doble carta. 
 
 

4.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 

EN EL CONTENIDO DE ESTA PROPUESTA, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA 
CON TODOS SUS ANEXOS POR CADA OBRA EN CASO DE QUE LA LICITACIÓN SE INTEGRE POR VARIAS OBRAS 
 
 
ANEXO 18 Carta compromiso de la proposición. 
 
ANEXO 19 Presupuesto de Obra.- Conteniendo clave/código, descripción detallada del concepto, unidades de 

medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, sub-
partida, concepto y el total de la propuesta. Este documento formará el presupuesto de la obra que 
servirá para formalizar el contrato correspondiente; presentando invariablemente en el formato 
proporcionado impreso y en forma electrónica por la convocante. 
Se llenará preferentemente a máquina y de no ser posible, en forma manuscrita, utilizando tinta, 
con letra de imprenta fácilmente legible.  En ambos casos, deberá presentarse sin correcciones, 
raspaduras o enmendaduras, o en su caso, formatos de computadora, siempre y cuando observen 
la estructura del formato proporcionado en las bases del procedimiento y que contengan la 
información solicitada, ENTREGANDO PREFERENTEMENTE EL FORMATO QUE SE LES 
PROPORCIONO. 

 
a. Se anotarán los precios unitarios, tanto con número como con letra, expresándolos en moneda 

nacional, si hubiera discrepancia entre los precios unitarios anotados con número y con letra, 
serán éstos últimos los que se tomarán en cuenta. 

b. Cuando el catálogo de conceptos se integre en varias hojas, deberán anotarse en cada una de 
ellas, el monto parcial, acumulado y en la última hoja el monto total. 

c. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el 
producto de las cantidades de obra anotadas por la SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y 
EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE y los precios unitarios anotados con letra por 
el PARTICIPANTE. 
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d. De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los importes parciales 
y la suma de ellos. 

 
ANEXO 20 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.- Son calculados por el participante en base 

a su experiencia, el conocimiento del sitio de los trabajos, la política para su postura Calculado con 
factores obrero-patronal, considerando dentro del Fasar el 3% de impuesto sobre nómina y con 
base en la Unidad de Medida y Actualización para 2020 publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). 

 
                       Se recomienda  que se realicen en Unidad de Medida y actualización (UMA) lo anterior tomando 

en consideración lo dispuesto por el DECRETO  por el que se declara reformadas y adicionadas 
diversas disposiciones de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
desindexación del salario mínimo, publicado en el diario Oficial de la Federación el 27 de Enero 
de 2016 y en relación a lo dispuesto por la Ley para determinar el valor de la unidad de Medida y 
Actualización  publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre del 2016.  

 
  Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los 

salarios propuesto por el LICITANTE; tomando en cuenta la ley del IMSS, considerando las 
aportaciones patronales y las aportaciones del trabajador. 

 
ANEXO 21 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.- 

Debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de máquinas y 
equipos nuevos. 

 
ANEXO 22 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.- Identificando los correspondientes a los de 

administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. En el rubro que corresponda 
deberá considerar los gastos de traslado de maquinaria y equipo, los gastos de los estudios de 
laboratorio en caso de que así se requieran, los gastos que implican la actualización e impresión 
de planos definitivos así como considerar el importe correspondiente al letrero informativo e 
identificación de la obra y/o servicio, Según Especificaciones en Guias de Llenado. 

 
ANEXO 23 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.- Estará representado por un 

porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y para su determinación deberán 
considerarse los gastos que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por 
anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés aplicable. La tasa de interés aplicable se 
deberá calcular con base en un indicador económico oficial específico, mismo que deberá ser 
anexado; este indicador no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato. 

 
ANEXO 24 Cálculo de la utilidad.- La utilidad será fijada por el participante mediante un porcentaje sobre la 

suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; considerando la participación de los 
trabajadores en la utilidad PTU, el impuesto sobre la renta ISR, así como el SAR, INFONAVIT y el 
cargo por inspección de la contraloría. 

 
Para tal efecto deberá anexar el Reporte de la Mano de Obra Gravable con todas las categorías que 
intervienen dentro de la obra. 

 
ANEXO 25 Análisis de Precios Unitarios.- Corresponde al importe de la remuneración o pago total que se 

cubrirá al contratista y se hará por unidad de concepto de trabajo terminado. Se deberá incluir los 
análisis de precios de los básicos ó auxiliares que sean utilizados para la integración de los precios 
unitarios; así como lo referente a cuadrillas de mano de obra de existir.  Estructurados por costos 
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directos, indirectos (NO desglosados de campo y de oficina), costos de financiamiento, cargo por 
utilidad y total del análisis. El total del análisis deberá indicarse con número y letra. 

 
ANEXO 26 Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta. - Agrupando por materiales 

y equipos de instalación permanente; mano de obra; maquinaria y equipo de construcción, con la 
descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades 
de medición y sus importes, procurando indicar un resumen total de insumos. 

 
ANEXO 27 Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos por obra(s). Calendarizado y 

cuantificado mensualmente, dividido en conceptos de trabajo (según Anexo 19), debiendo existir 
congruencia con los programas presentados en la etapa técnica, así como los de mano de obra, 
maquinaria, materiales y personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de 
la supervisión, dirección y administración de los trabajos. 
El participante deberá presentar dentro del sobre económico, el ANEXO 28 tal como lo estipula 
estas bases al procedimiento y los formatos de llenado ya que este forma parte integrante de la 
propuesta económica a evaluar y solo el participante cuya propuesta sea favorecida con el fallo 
dentro de los quince días naturales siguientes a la emisión del fallo, deberá entregar el programa 
de ejecución general de los trabajos que considere todos y cada uno de los conceptos que integran 
la propuesta, utilizando redes de actividades con ruta crítica, mismo que debe concordar con el 
programa presentado en este ANEXO 28 de estas bases. Con base en este programa, el 
superintendente de construcción procederá a elaborar, dentro de un plazo no mayor de cuarenta 
y cinco días naturales siguientes al inicio de los trabajos, el programa detallado y definitivo que se 
aplicará al contrato dentro del marco de referencia pactado. 
 

ANEXO28 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados por obra(s) y por  conceptos de acuerdo 
al Anexo 19; de utilización mensual para los siguientes rubros: 

 
a. De la mano de obra que ejecutará directamente la Obra; 
b. De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características; 
c. De los materiales de los equipos de instalación permanente, y 
d. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la 

dirección, supervisión y administración de los trabajos. 
 
ANEXO 29 Costos globales integrados. 
 
ANEXO 30 Disco (CD) rotulado con el nombre del licitante, nombre de la obra y número de procedimiento, 

conteniendo las Propuesta Técnica y Económica, una vez sellada y firmada la propuesta, se 
procederá a  Escanearlas, por ANEXO en archivos con formato PDF no mayores a 25 MB. 

 
RELACIÓN DE ANEXOS QUE INTEGRAN LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA 

TÉCNICA ECONÓMICA 
ANEXO 1 
ANEXO 2 
ANEXO 3 
ANEXO 4 
ANEXO 5 
ANEXO 6 
ANEXO 7 
ANEXO 8 

ANEXO 18 
ANEXO 19 
ANEXO 20 
ANEXO 21 
ANEXO 22 
ANEXO 23 
ANEXO 24 
ANEXO 25 
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Todos y cada uno de los documentos que integran la propuesta, deben ser firmados por el 
representante legal del PARTICIPANTE. 
 

5. DEL PROCEDIMIENTO 
 

5.1 PRESENTACIÓN.  El PROCEDIMIENTO se efectuará en dos etapas, por lo tanto, los Participantes deberán 
entregar las proposiciones mediante dos sobres cerrados que contendrán por separado la “propuesta 
técnica” y la “propuesta económica”. La documentación complementaria distinta a las propuestas, que se 
indica en el numeral 2 de estas bases, deberá entregarse en copia simple dentro del sobre de la propuesta 
técnica como parte íntegra de ésta. Previendo llevar el original o copia certificada para su cotejo. 

 
La presentación y apertura de proposiciones técnicas, se celebrará el día 15 DE DICIEMBRE DE 
2020 A LAS 13:30 HORAS en la sala de juntas ubicada en el cuarto nivel de la Secretaria de las 
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, CENTRO ADMINISTRATIVO DEL 
PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DÍAZ “SOLDADO DE LA PATRIA” 
EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 4o. NIVEL, REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO 
COYOTEPEC, OAXACA. C.P. 71257. 

 
La apertura de proposiciones económicas, se celebrará el día 17 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS 
13:30 HORAS en la sala de juntas ubicada en el cuarto nivel de la Secretaria de las 
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, CENTRO ADMINISTRATIVO DEL 
PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DÍAZ “SOLDADO DE LA PATRIA” 
EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 4o. NIVEL, REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO 
COYOTEPEC, OAXACA. C.P. 71257. 

 
Al PARTICIPANTE que no se encuentre presente a la hora señalada, para la presentación y 
apertura de proposiciones técnicas, no se le recibirán sus propuestas. 

 
5.1.1 APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS.-En esta primera etapa, una vez recibidas las 

proposiciones en sobres cerrados, el funcionario responsable de conducir el acto, 
procederá en su caso, a la revisión de la documentación registrada en el punto 2 (ANEXOS 
DEL I AL VI); así como la referente al punto No. 4 ANEXOS para contratos a base de precios 
unitarios y tiempo determinado, se desecharán las que hubieren omitido alguno de los 
requisitos exigidos. 

 

ANEXO 9 
ANEXO 10 
ANEXO 11 
ANEXO 12 
ANEXO 13 
ANEXO 14 
ANEXO 15 
ANEXO 16 
ANEXO 17 

 

ANEXO 26 
ANEXO 27 
ANEXO 28 
ANEXO 29 
ANEXO 30 
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Por lo menos un PARTICIPANTE, si asistiere alguno y dos servidores públicos presentes, 
rubricarán el Anexo14, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las 
propuestas económicas de los Participantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas 
técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de la Secretaría. 

 
Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas 
aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo 
motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les 
entregará copia de la misma, la falta de firma de algún PARTICIPANTE no invalidará su 
contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan 
asistido, para efecto de su notificación. 

 
5.1.2 APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS.- En la segunda etapa, previo a la 

apertura de las propuestas económicas, la Secretaría de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable deberá dar a conocer a los Participantes el resultado 
del análisis de las propuestas técnicas, mediante lectura del dictamen de análisis de 
evaluación, dando a conocer las propuestas que cumplieron con las condiciones legales y 
técnicas y las que fueron desechadas. 

 
 

El funcionario responsable procederá a la apertura de las propuestas económicas de los 
Participantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas y se dará lectura al 
importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. 

 
Por lo menos un PARTICIPANTE, si asistiere alguno y dos servidores públicos presentes, 
rubricarán la Carta Compromiso (Anexo 18), el Presupuesto de Obra (Anexo 19), en el 
que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto del procedimiento, y 
el Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos por obra(s) (Anexo 27). 

 
Las propuestas económicas desechadas les serán devueltas a los Participantes, 
transcurridos diez días naturales a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo 
mediante oficio de solicitud del interesado. 
 
Se levantará acta de la segunda etapa en la que se hará constar el resultado técnico, las 
propuestas económicas aceptadas para su análisis, sus importes, así como las que hubieren 
sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se 
pondrá a su disposición o se le entregará copia de la misma, la falta de firma de algún 
participante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a 
disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación. 

 
Si como resultado del análisis técnico de las proposiciones todas hubieren sido desechadas, 
se declarará desierto el procedimiento, debiendo quedar asentado en el acta. 
 
 

5.2 DE LA ADJUDICACIÓN.- La SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL SUSTENTABLE analizará comparativamente sólo las proposiciones que no fueron desechadas 
y formulará un dictamen que fundamente el fallo respectivo, mismo que servirá de base para adjudicar el 
contrato a la persona física o moral que  cumpla con las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas, que garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, la ejecución de los trabajos y 
presente la proposición solvente cuyo precio sea el más bajo y aceptable para la SECRETARÍA DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE. 
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Para tal efecto, la evaluación de las propuestas técnicas y económicas se sujetará a los siguientes 
criterios: 

 
En el aspecto técnico: 

 
I.- Constatar que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la información, 

documentos y requisitos solicitados en las bases, la falta de alguno de ellos o que algún rubro 
en lo individual esté incompleto, será motivo para desechar la propuesta. 

 
II.- Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con 

la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos se 
deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia 
laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán 
relacionados con la ejecución de los trabajos. 

 
III.- En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los 

Participantes,.que cuenten con obras similares en actegoria y monto a la solictadas, y que la 
información preentada sea completa y legible. 

 
IV.- Que los Participantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, 

suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan. 
 

V.- De los estados financieros, las dependencias y entidades de acuerdo con las características, 
magnitud y complejidad de los trabajos, determinarán en las bases del procedimiento, aquellos 
aspectos que se verificarán, entre otros: 

 
a. Que el capital neto de trabajo del participante sea suficiente para el financiamiento de 

los trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado; 
b. Que el participante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y 
c. El grado en que el participante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la 

empresa. 
 

VI.- Verificar que el programa de ejecución sea factible de realizar con los recursos considerados 
por el contratista en el plazo solicitado y que las características, especificaciones y calidad de 
los materiales que deban suministrar considerados en el listado correspondiente sean las 
requeridas por la Secretaría, así mismo que los programas de suministro y utilización de 
materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción sean congruentes con los 
consumos y rendimientos considerados por el participante. 

 
VII.- Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes 

para ejecutar los trabajos objeto del procedimiento, y que los datos coincidan con el listado de 
maquinaria y equipo presentado por el participante; así mismo que en la maquinaria y equipo 
de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se 
deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes 
respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los 
trabajos; 

 
VIII.- Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el participante para 

el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su 
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caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y que las características, 
especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las 
requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción 
establecidas en las bases, y 

 
IX.- Que el personal encargado directamente de la Ejecución de la obra sea el adecuado y suficiente 

para ejecutar los trabajos; que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los 
márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por 
el PARTICIPANTE, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así 
como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales 
deben realizarse los trabajos, y que se hayan considerado trabajadores de la especialidad 
requerida para la ejecución de los conceptos. 

 
Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos señalados en incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII 
y IX anteriores, se calificarán como solventes técnicamente y, por lo tanto, sólo éstas serán 
consideradas en la segunda etapa del acto de apertura, desechándose las restantes propuestas. 

 
En el aspecto económico: 

 
X.- Que cada documento contenga toda la información solicitada. 
 
XI.- Que los precios propuestos por el participante sean aceptables, es decir, que sean acordes con 

las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde 
se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total. 

 
XII.- Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio 

unitario; además que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con 
letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida 
con el análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga 
dicho análisis. 

 
XIII.- Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que 

una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, 
será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones; 

 
XIV.- Verificar que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de 

acuerdo con lo establecido a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de 
Oaxaca, debiendo revisar: 

 
a. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, 

indirectos, cargo por financiamiento y cargo por utilidad. 
b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de 

obra, maquinaria y equipo de construcción; 
c. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis 

correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el 
mercado; 

d. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de 
salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores. 

e. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para 
tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano 
de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y 
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f. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción 
se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada 
máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga 
integrados; 

 
XV.- Verificar que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo 

con lo previsto, debiendo además considerar: 
 

a. Que los costos de los materiales considerados por el participante, sean congruentes 
con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las 
bases; 

b. Que los costos de la mano de obra considerados por el participante, sean congruentes 
con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona 
donde se ejecutarán los trabajos, y 

c. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan 
determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, 
para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales 
de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona 
donde vayan a realizarse los trabajos; 

 
XVI.- Verificar que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo 

con lo previsto, debiendo además considerar: 
 

a. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe 
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto 
del costo directo; 

b. Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado 
adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del participante, los que 
comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a 
la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de 
campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y 

c. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las 
bases, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico; 

 
XVII.- Verificar que en el análisis y cálculo del costo por financiamiento se haya estructurado y 

determinado considerando lo siguiente: 
 

a. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, 
durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la 
periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones 
la amortización de los anticipos; 

b. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los 
costos directos e indirectos; 

c. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico 
específico; 

d. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución 
valorizado con montos mensuales, y 

e. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por 
el participante sea congruente con lo que se establezca en las bases; 
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XVIII.- Verificar que el cálculo e integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y 
determinado considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el 
contratista estima que debe percibir por la ejecución de los trabajos, así como las deducciones 
e impuestos correspondientes, así como los cargos de supervisión; 

 
XIX.- Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la 

integran, y 
 
XX.- Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y 

equipo de construcción sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución 
general de los trabajos, así como con los programas presentados en la propuesta técnica. 

 
En la evaluación de proposiciones no se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes. 

 
En caso de que todas las proposiciones fueran desechadas, se declarará desierto el procedimiento. 

 
 

5.3 DEL FALLO.  El fallo del PROCEDIMIENTO se dará a conocer el día 18 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS 
13:00 HORAS, en la SALA DE JUNTAS ubicada en el cuarto nivel de la Secretaria de las Infraestructuras y 
el Ordenamiento Territorial Sustentable, CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL 
GENERAL PORFIRIO DÍAZ “SOLDADO DE LA PATRIA” EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 
4o. NIVEL, REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAX. - C.P. 71257, pudiéndose diferir por 
única vez en un plazo no mayor a diez días naturales contados a partir del término del plazo establecido 
originalmente, en el que se comunicará en su caso, por escrito el nombre del participante ganador. 

 
El participante ganador del procedimiento, quedará obligado a presentar a más tardar en la fecha 
fijada para la formalización del contrato, un escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir 
verdad lo siguiente: 

 
a. Que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos 

federales, distintos a las del ISAN e ISTUV, correspondientes a los tres últimos ejercicios 
fiscales. Cuando los contribuyentes tengan menos de tres años de inscritos en el RFC, la 
manifestación de este rubro corresponderá al período de inscripción. 

 
b. Que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos al 

ISAN e ISTUV. 
 

En caso de contar con autorización para el pago a plazo, manifestará que no ha incurrido en las 
causales de revocación a que hace referencia el artículo 66, Frac. III del Código Fiscal de la 
Federación. 

 
El participante ganador presentara para su cotejo, original o copia certificada de los documentos 
con los que se acredite su existencia legal y las facultadas de su representante para suscribir el 
contrato correspondiente. 

 
Si el participante a quien se adjudique el contrato, no entrega el escrito a que se refiere el párrafo 
anterior, a más tardar en la fecha establecida para su formalización, la entidad procederá a 
adjudicar el contrato de conformidad con el ordenamiento contenido en el artículo 47, 48, y 49 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, debiendo informar de 
dicho incumplimiento a la SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA 
GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. 
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5.4 SUBCONTRATACIÓN.- El PARTICIPANTE a quien se adjudique el contrato no podrá subcontratar 

partes de la obra. 
 

5.5 DE LA PERMANENCIA DE LOS CONTRATISTAS EN LOS EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO.- Los 
Participantes podrán permanecer en el lugar donde se realicen los actos de apertura técnica y 
económica, aun cuando sus proposiciones resulten desechadas, así mismo, podrán asistir al acto 
de fallo. 

 
VIGENCIA DE LA PROPUESTA.- La Propuesta tendrá una vigencia de 30 días después del Fallo, 
conforme al Artículo 31, fracción XV de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados del 
Estado de Oaxaca. 
 

 
6. DEL CONTRATO. 
 

6.1 TIPO DE CONTRATO.- El contrato para la ejecución de los trabajos de este procedimiento será el 
de OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS,  el 
modelo se anexa a estas bases (ANEXO 8). 

 
6.2 FIRMA.- La SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

SUSTENTABLE y el PARTICIPANTE en quien hubiere recaído la adjudicación del contrato, quedarán 
obligados a formalizar dicho contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la 
notificación del fallo. En caso de que el PARTICIPANTE a quien se adjudique el contrato no lo firme 
dentro del plazo señalado por causas imputables al mismo, será sancionado por la SECRETARÍA DE 
LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE en los términos del 
artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 
6.3 DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento del contrato, el 

contratista  entregará póliza de fianza otorgada por Institución Afianzadora autorizada, cuyo 
importe será del diez por ciento del monto de la obra, expedida a favor de la Secretaria de Finanzas 
del Poder Ejecutivo del Estado., esta garantía deberá ser entregada a la dependencia o entidad, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que reciba la notificación por escrito del 
fallo del PROCEDIMIENTO, pero invariablemente antes de la firma del contrato; para ejercicios 
subsecuentes deberá ser entregada dentro de igual plazo, contado a partir de la fecha en que se 
notifique por escrito al contratista, el monto de la inversión autorizada. 

 
6.4 GARANTÍA PARA LA CORRECTA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS.- Para garantizar el anticipo del 

contrato, el contratista  entregará póliza de fianza otorgada por Institución Afianzadora 
autorizada, cuyo importe será del treinta por ciento del monto de la obra, expedida a favor de la 
Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, esta garantía deberá ser entregada a la 
dependencia o entidad dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que reciba la 
notificación por escrito del fallo del PROCEDIMIENTO, pero invariablemente antes de la firma del 
contrato; para ejercicios subsecuentes deberá ser entregada dentro de igual plazo, contado a partir 
de la fecha en que se notifique por escrito al contratista, el monto de la inversión autorizada. 

 
6.5 GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.-  El contratista deberá comunicar a La SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, la terminación de los 
trabajos que fueron materia del contrato y que tenia encomendados, por su parte  La SECRETARÍA 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, verificara que 
los mismos están debidamente concluidos dentro de los veinte días naturales siguientes al de la 
comunicación del contratista. 
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Para garantizar la calidad de los trabajos, el contratista  entregará póliza de fianza otorgada por 
Institución Afianzadora autorizada, cuyo importe será del diez por ciento del monto de la obra, 
una vez concluidos y previo a la recepción formal de los mismos, el contratista quedara obligado 
a responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos, y de cualquier 
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato y en la 
legislación aplicable, esta garantía deberá tener una vigencia de 12 meses, a partir de la fecha del 
acta de recepción física de la obra. 
Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantía, la 
dependencia o entidad deberá notificarlo por escrito al contratista, para que éste haga las 
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días 
naturales, transcurrido este término sin que se hubieran realizado, la dependencia o entidad 
procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes 
podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía. 

 
Si la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad fue 
constituida mediante fianza, su liberación estará a lo previsto en la póliza de garantía que se 
otorgue. 
 
 

 
7. COMPLEMENTARIAS. 
 

7.1 DEL REPRESENTANTE EN LA OBRA.- El PARTICIPANTE a quien le fuere adjudicado el contrato 
objeto del presente procedimiento, en su carácter de contratista, deberá tener en el sitio de 
realización de los trabajos un profesional o técnico ( RESIDENTE DEL CONTRATISTA) que sea su 
representante que cuente con suficiente experiencia en obras similares a la que se llevará a cabo, 
mismo que deberá estar dentro de los profesionistas expresados en el ANEXO 3 de estas bases. 

 
7.2 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.- La SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE requiere que los trabajos que motivan este 
procedimiento, se ejecuten y concluyan conforme al programa de ejecución en montos mensuales 
de la proposición y el plazo de ejecución consignados en el acta de fallo y en la carta compromiso 
de la proposición, por lo que sí el contratista no concluye los trabajos en la fecha programada para 
su terminación, por causas imputables a él, se le aplicará una pena convencional del 5 (cinco) al 
millar, determinada únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa 
convenido, por cada día natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden 
concluidos a satisfacción de la SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL SUSTENTABLE; así mismo y a fin de verificar si el contratista está ejecutando las 
obras objeto de este contrato de acuerdo con el Programa y montos mensuales de obra aprobados, 
la SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, 
comparará mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron 
realizarse en los términos de dicho Programa, en la inteligencia de que, al efectuar la comparación, 
la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

 
Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de la obra 
realmente ejecutada acumulada es menor que el de la que debió realizarse en el mes acumulado, 
la SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, 
retendrá en total el 5% (cinco por ciento)  de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el 
número de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentra el atraso hasta la revisión. 
Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que la 
retención total sea la indicada. 
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Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al 
último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio de 
la SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, 
a título de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo 
del contratista. 
 
El monto de las penas convencionales en ningún caso podrá ser superior en su conjunto al monto 
de la garantía de cumplimiento. 

 
7.3 INFORMACIÓN DEL PROYECTO.- El PARTICIPANTE no podrá suministrar información alguna 

relativa al proyecto, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con autorización 
escrita de la SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
SUSTENTABLE. 

 
7.4 DE LAS RETENCIONES.- Las estimaciones por trabajos realizados, con cargo al contrato 

relacionado con estas bases que en su caso se adjudique al PARTICIPANTE, serán sujetas a las 
retenciones siguientes: 

 
Por concepto de derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control de la SECRETARIA DE 
LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
OAXACA, se retendrá el cinco al millar conforme a lo previsto por el primer párrafo del Artículo 
No. 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, que se señala 
también en el primer párrafo del Artículo No. 81 de la Ley Estatal de Derechos. Así mismo se 
retendrá el dos al millar a los socios de la CMIC, que será canalizado al Instituto de Capacitación 
de la CMIC. 
 
De conformidad con lo dispuesto, no deberá ser repercutida a la SECRETARÍA DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, a través de los precios 
unitarios, ni en los costos directos e indirectos, el importe de la citada retención (CMIC) será por 
cuenta de los contratistas. Su inobservancia será motivo de desechamiento de la proposición del 
PARTICIPANTE. 
 
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 fracción VI de la Ley Estatal de Derechos, 
“SEFIN” efectuará la deducción sobre el importe total de la contratación antes del IVA., aplicando 
el dos punto cinco por ciento, por los servicios de SUPERVISIÓN; mismo que se aplicará en una 
sola exhibición sobre el anticipo y/o la primera estimación (en el caso de no otorgar anticipo). 
 
EL 3% de mano de obra. Se recomienda  que se realicen en Unidad de Medida y actualización 
(UMA) lo anterior tomando en consideración lo dispuesto por el DECRETO  por el que se declara 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución  Política de los Estados Unidos 
Mexicanos , en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el diario Oficial de la 
Federación el 27 de Enero de 2016, y en relación  a lo dispuesto por la Ley para determinar el valor 
de La unidad de Medida y Actualización  publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre del 2016. Como lo señala los artículos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda. 

 
7.5 ANTICIPOS.- Para los trabajos objeto de este procedimiento, la SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, otorgará un anticipo 
del 30% de la asignación presupuestal aprobada al contrato para que el contratista inicie los 
trabajos, así como la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos 
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que se instalen permanentemente y demás insumos que deberá otorgar y será pagado en una 
exhibición. 

 
7.6 TABULADOR.- El tabulador de los salarios que proponga el PARTICIPANTE para esta obra 

corresponderá al vigente en la zona o región donde se llevarán a cabo los trabajos. 
 
7.7 AJUSTE DE COSTOS.- La revisión de los costos del contrato, en su caso, se realizará mediante el 

procedimiento que estipula el artículo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del 
Estado de Oaxaca, la cual es de la revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el 
ajuste. 

 
Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes de costos 
conforme a los procedimientos señalados en el artículo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca, los contratistas deberán acompañar a su solicitud la siguiente 
documentación: 

 
I. La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el 

Banco de México o, en su caso, los índices investigados por la SECRETARÍA DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE los que deberán ser 
proporcionados al contratista; 

 
II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en 

el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios 
unitarios del contrato; 

 
III. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en 

el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios 
unitarios del contrato, ajustados conforme a lo señalado en el artículo 55 de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; 

 
IV. El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se 

tenga convenido; 
 

V. El análisis de la determinación del factor de ajuste, y 
 

VI. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y 
la dependencia o entidad, en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste. 

 
7.8 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.-  El contratista deberá formular las estimaciones de trabajos 

ejecutados con una periodicidad no mayor de un mes y deberá presentarlas a la residencia de obra 
dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte, las estimaciones deberá 
acompañarlas de la documentación que acredite la procedencia de su pago mediante números 
generadores, notas de bitácora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio, fotografías, 
análisis y cálculo de integración de los importes correspondientes a cada estimación. La residencia 
de obra contará con un plazo no mayor de ocho días hábiles desde la fecha de presentación, para 
realizar la revisión y autorización de las mismas, conforme a los procedimientos señalados en el 
artículo 56 fracción primera de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de 
Oaxaca .  En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser 
autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 
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La SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE 
pagará al contratista las estimaciones por trabajos ejecutados, a más tardar al vigésimo día natural 
contado a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra. 

 
7.9 RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE.- El PARTICIPANTE a quien le fuere adjudicado el contrato objeto 

del presente PROCEDIMIENTO, en su carácter de contratista, será el único responsable de la ejecución de 
los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en 
materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que 
rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la 
SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE. Las 
responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del contratista. 

 
8.- CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS.- Se considera suficiente para desechar propuestas, cualquiera de 
las causas que a continuación se describen, las cuales serán de forma enunciativa mas no limitativa: 

 
Se descalificara al PARTICIPANTE durante el acto de apertura por las siguientes razones: 

 
a. Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la ley o a cualquier otro 

ordenamiento legal en la materia. 
b. Que los sobres no estén cerrados en forma inviolable o en caso de varios sobres que integren 

una propuesta y estos no formen un solo atado. 
c. Que haya omitido la presentación de algún documento solicitado en las bases. 
d. Que presente documentos que no satisfagan las estipulaciones correspondientes. 
e. Que no firme con tinta y selle en todos los lados útiles (reverso y anverso) de todas y cada una 

de las hojas de las propuestas técnicas y económicas. 
 

Se podrá descalificar a las propuestas durante la evaluación y análisis detallado por las siguientes causas: 
 

a. Cuando se compruebe que el PARTICIPANTE ha acordado con otro u otros elevar el costo de 
los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás 
Participantes. 

b. Que no presente cualquiera de los ANEXOS requeridos en el punto 4 de las bases, o que la 
información proporcionada en cualquiera de ellos esté incompleta, con excepción del ANEXO 
31 relativa a los "Costos Globales Integrados". 

c. Que no firme con tinta y en todas sus hojas, las propuestas técnicas y económicas. 
d. Que algún rubro en lo individual esté incompleto. 
e. Que no cuente con la experiencia y capacidad técnica y financiera requeridas para participar 

en el PROCEDIMIENTO y en general cualquier requisito del mismo.  
f. Que no presente alguno de los documentos señalados en el punto No. 2 de estas bases. 
g. Cuando no haya cotizado todos y cada uno de los conceptos de trabajo que figuren en el 

catálogo, así como la omisión de alguna tarjeta de costo básico o precio unitario aun cuando 
en al catálogo lo hubiera cotizado. 

h. La omisión de programar algún o algunos de los trabajos en los ANEXOS 15, 16, 29 y/o 30. 
i. La consignación de datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de la 

propuesta técnica a excepción del anexo 13.  
j. Cuando la investigación de mercado no concuerde con cada uno de los insumos que 

intervengan en los análisis de precios unitarios. 
k. La ubicación del PARTICIPANTE en alguno de los supuestos señalados en el artículo 32 de la 

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
l. Que no demuestre la experiencia en la  ejecución de obras similares tanto su empresa como 

su personal técnico. 




