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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X042-2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS

Datos de “LA CONTRATISTA”
Nombre de la <<PERSONA FISICA O MORAL>>: <<CONTRATISTA>>
Nombre de la persona <<CARGO>>: <<REPRESENTANTE LEGAL>>
RFC: <<RFC>>
IMSS: <<IMSS>>
Domicilio fiscal: <<DOMICILIO>>
Domicilio convencional: <<DOM. ADICIONAL>>
Teléfono: <<No. TELEFONICO>>
Correo electrénico: <<CORREO ELECTRONICO>>
Nombre del superintendente de construccion: <<NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE>>

Datos del Contrato
Numero de contrato: J03-119-03-04-042-LPE-2025
Modalidad de la contratacion: LICITACION PUBLICA ESTATAL
NUmero de procedimiento: LPE-SIC/SSOP/UL-X042-2025

Nombre de la obra (etapa): AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YOLOTEPEC, MUNICIPIO
DE SANTA MARIA YOLOTEPEC.

Lugar donde se ejecutara la obra (etapa): localidad SANTA MARIA YOLOTEPEC municipio SANTA
MARIA YOLOTEPEC region MIXTECA.

Plazo de ejecucién de los trabajos: 45 dias naturales

Fechas programadas en las que se realizaran los trabajos: inicio 23 de julio de 2025 término 05
de septiembre DE 2025

Numero de oficio de autorizacién de recursos: SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0448/2025
Fecha de oficio de autorizacion de recursos: 11 de junio de 2025

Fuente de financiamiento: FAIS - FISE CAPITAL 2025

NUmero de obra (etapa): FISE/0448/250859/2025

Monto contratado (con LV.A.): $<<MONTO CONTRATADO>> (<<MONTO LETRA>>/100 M. N.)
Anticipo: 30 % $<<ANTICIPO>> (<<MONTO LETRA A>>/100 M. N.)

Fecha del contrato: 22 de julio de 2025
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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X042-2025
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X042-2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL
ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, REPRESENTADA POR EL ING. LUIS EDUARDO
VELASCO LUNA, EN SU CARACTER DE SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, ASISTIDO POR EL ARQ. FERNANDO MOLINA
HERBERT EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE
LES DENOMINARA “LA EJECUTORA DEL GASTO” Y POR LA OTRA PARTE, LA <<PERSONA FISICA O
MORAL>> <<CONTRATISTA>> REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR <<REPRESENTANTE LEGAL>>,
EN SU CARACTER DE <<CARGO>> QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”,
Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", MISMAS QUE SOMETEN
SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

11§

DECLARACIONES
PRIMERA. “LA EJECUTORA DEL GASTO"” DECLARA QUE:

A. El ejercicio del poder ejecutivo del estado de Oaxaca, se deposita en una sola persona, quien
para el ejercicio de sus atribuciones y para la atencién y despacho de los asuntos de su
competencia contard con una administracidn publica estatal conforme a lo dispuesto en el
articulo 3 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

B. Esun organismo publico centralizado del estado de Oaxaca, de conformidad con los articulos
3 fraccion |, 26, 27 fraccidon IV de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, y
cuyo domicilio es Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Diaz
Soldado de la Patria”, edificio General Heliodoro Charis Castro, Reyes Mantecén, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca.

C. Tiene competencia en el estado para llevar a cabo la construcciéon, mejoramiento y
rehabilitacion de la infraestructura social, basica y productiva, de conformidad con los
articulos 3 fraccioén |, 27 fracciéon IV y 37 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de
Oaxaca; 4, 25 fraccién |, 26, 27, 28 fraccion |, 29, 47, 50 fraccién | y 51 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; 2, 5, 7, 8 y 32 del Reglamento Interno de la
Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable actualmente
denominada Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones.

D. ElIng. Luis Eduardo Velasco Luna, acredita el caracter de Subsecretario de Obras PUblicas de
la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones, con el nombramiento de fecha 16 de
enero de 2025 suscrito por el C. P. Noel Herndndez Rito, titular de la Secretaria de
Administracion; y cuenta con facultades para suscribir el presente contrato, en términos de lo
dispuesto en los articulos 26, 27 fraccién IV y 37 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del
Estado de Oaxaca; 4, 25 fraccidn |, 26, 27, 28 fraccién |, 29, 47, 50 fraccién | y 51 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; 2, 5, 7, 8 y 32 del Reglamento
Interno de la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable,
actualmente denominada Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones; segundo letra D
y K del Acuerdo delegatorio de facultades del titular de la Secretaria de Infraestructuras y
Comunicaciones a los titulares de la Subsecretaria de Planeacién y Programacion de Obra, de
la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial, de la Subsecretaria de Obras Publicas, de la
Direccién Administrativa y de la Unidad Juridica publicado el 04 de marzo de 2023 en el
Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.

E. El Arg. Fernando Molina Herbert, acredita el caracter de Director de Construccién, con el
nombramiento de fecha 16 de febrero de 2025 suscrito por el C. P. Noel Hernandez Rito, titular
de la Secretaria de Administracion; y cuenta con facultades para suscribir el presente contrato,
en términos de lo dispuesto en el articulo 36 del Reglamento Interno de la Secretaria de las
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, actualmente denominada
Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones
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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X042-2025

F. Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejercerdn los recursos
establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2025,
el cual fue autorizado por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca,
mediante el oficio nUmero SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0448/2025 de fecha 11 de
junio de 2025, asigndandole el niumero de obra FISE/0448/250859/2025, programa 19 -
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES
Y COMUNIDADES DEL ESTADO y subprograma 03 - INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
CONVENCIONAL Y CON TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO,
por lo cual, se regira por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

11§

G. De conformidad con los articulos 25 fraccion |, 28 fraccion |y 29 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a “La
Contratista”, a través del procedimiento de LICITACION PUBLICA ESTATAL, con fecha 17 de
julio de 2025 en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles en cuanto a precio,
calidad, experiencia, oportunidad y demds circunstancias consideradas adecuadas por “La
Ejecutora del Gasto”.

H. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos y todas las
autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este contrato.

SEGUNDA. “LA CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislacidn mexicana, acreditando su
personalidad con el testimonio del acta constitutiva <<No. ACTA CONSTITUTIVA>>,
volumen <<VOLUMEN>>, de fecha <<FECHA DE ACTA>>, otorgada ante la fe de la persona
titular de la notaria publica nUmero <<NOTARIA>> Lic. <<NOTARIO>>, de la ciudad de
<<CIUDAD>>, misma que se encuentra inscrita ante el <<REGISTRO>> que asi corresponda
a la ciudad <<CIUDADR>>, con folio mercantil niumero <<FOLIO REGISTRO>>, tomo
<<TOMO>>, de fecha <<FECHA>>, y cuyo objetivo social es <<OBJETO SOCIAL>>. (En su
caso)

Ser persona fisica, mayor de edad, de nacionalidad mexicana, que cuenta con capacidad
juridica para contratar y obligarse en términos del presente contrato. Asi como también
declara contar con los conocimientos técnicos y cientificos, ademas de reunir las
condiciones econémicas para la ejecucion de la obra publica objeto del presente contrato,
y contar con los recursos técnicos, humanos y materiales, necesarios para cumplir con los
requerimientos del presente contrato. (En su caso)

B. El/La C. <<REPRESENTANTE LEGAL>>, actla como <<CARGO>> de la persona moral
<<CONTRATISTA>>, acreditandolo con el testimonio de la escritura publica NO.
ESCRITURA>>, volumen numero <<VOLUMEN A>> de fecha <<FECHA ESCRITURA>>,
otorgada ante la fe de la persona <<NOTARIO A>> titular de la notaria publica <<NOTARIA
A>> de la ciudad de <<CIUDAD A>> misma que se encuentra inscrita ante el que asi
corresponda a la ciudad <<CIUDAD RA2>>, bajo el folio mercantil ndmero <<FOLIO
REGISTRO2>>, tomo <<TOMO A2>>, de fecha <<FECHA A>>,

C. El/La C. <<REPRESENTANTE LEGAL>> <<CARGO>> de la persona moral
<<CONTRATISTA>>, se identifica con su credencial para votar con fotografia expedida por
el Instituto Nacional Electoral, con folio vigente <<No. INE2>>, afio de registro <<ANO
REGISTRO3>>, clave de elector <<CLAVE4>> estado <<ESTADO5>> municipio
<<MUNICIPI0226>>, |ocalidad <<LOCALIDAD237>> y seccion <<SECCION8>>,

D. El domicilio fiscal se encuentra ubicado en <<DOMICILIO>> y goza de los siguientes
registros:
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1.  Registro Federal de Contribuyentes: <<RFC>>
2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: <<IMSS>>
3. Registro ante el Instituto de la Vivienda para los Trabajadores: <<INFONAVIT>>

Autorizo desde este momento para oir y recibir notificaciones e imponerse de toda clase de
autos y acuerdos, el domicilio convencional ubicado en <<DOM. ADICIONAL>>; de igual
forma, autorizo que me notifiguen en el correo electréonico siguiente <<CORREO
ADICIONAL>>,

Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas que
forman parte de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del articulo 32 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacidon concatenado con el articulo 50-A del Cédigo
Fiscal para el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Resolucién Misceldnea Fiscal para el
presente Ejercicio Fiscal.

Cuenta con la Opinidn Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Cuenta con la Constancia de Situacion Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores vigente sin adeudo.

Cuenta con registro en el Padron de Contratistas de Obra Publica vigente, a cargo de la
Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcién Publica, con nimero <<No. CEDULA>>,
expedida con fecha <<FECHA AUT.>>.

Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de
nacionalidad, se seguird considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere
Yy a no invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio
de la nacidn mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de
considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboracién de su propuesta
y que conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relacion
con los asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construccion.

El/la <<NOMBRE SUPERINTENDENTE>> cuenta con cédula profesional numero
<<CED_PROFESIONAL>> quien fungird como superintendente, se identifica con su
credencial para votar con fotografia, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio <<
No. INE>>, afio de registro <<ANO REGISTRO>>, clave de elector <<CLAVE>>, estado
<<ESTADO>>, municipio <<MUNICIPIO>>, |[ocalidad <<LOCALIDAD y seccién <<SECCION>>.

Conoce el contenido, los requisitos y los procedimientos que establecen la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; el Reglamento de Construccién y
Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca; la convocatoria, sus anexos y la
documentacion técnica con las que elabord su proposicion, las normas para la construccion
e instalaciones y de la calidad de los materiales; asi como las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra
objeto de este contrato y, en general, toda la informacién requerida para la obra o servicio
materia del contrato.

>r Ejecutivo y Judicial
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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X042-2025
TERCERA. “LAS PARTES"” DECLARAN QUE:

11§

A. Essuvoluntad librey consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe violencia,
dolo, lesién, mala fe y/o error que vicie sus voluntades.

B. De manera reciproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades
juridicas, con las cuales contratan.

C. Conoceny aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa mas no
limitativa son: Catdlogo de presupuesto, estableciendo unidades de medicidn, cantidades
de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicidn,
programa de erogaciones de ejecucion general de los trabajos y/o actividades, planos del
proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad,
términos de referencia, bitdcora de obra, son los instrumentos que vinculan a “Las Partes”,
en sus derechos y obligaciones.

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO: “La Ejecutora del Gasto” encomienda a “La Contratista”, la realizacion hasta
su total terminacién de la obra publica (etapa) denominada AMPLIACION DE LA RED DE
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA
MARIA YOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC, localidad SANTA MARIA
YOLOTEPEC, municipio SANTA MARIA YOLOTEPEC, en el estado de Oaxaca y éste se obliga a
ejecutarlas atendiendo las especificaciones técnicas generales y particulares emanadas del
Proyecto Ejecutivo, los conceptos y volUmenes establecidos en el catalogo de conceptos propuesto
y aprobado; asimismo, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacién,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en
este contrato asi, como las disposiciones en materia de construccién vigentes en el dmbito federal,
estatal y municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos
correspondientes, asi como las demas disposiciones en materias de asentamientos humanos,
desarrollo urbano y medio ambiente.

SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION: “Las Partes” convienen que, el plazo de ejecucién sera de 45
(cuarenta y cinco) dias naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el dia 23 de
julio de 2025 y |a fecha programada de terminacion, el 05 de septiembre de 2025.

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de que “La
Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se firme por las dos
partes el acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito, la
liqguidacién de los saldos se realicen a la firma del documento en el que conste el finiquito, éste
tendra el caracter del acta de extinciéon de derechos y obligaciones, documento en que “Las Partes”,
deberdn manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

TERCERA. - MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de $<<MONTO
CONTRATADO>> (<<MONTO LETRA>>/100 M. N.) .V A. incluido, el cual fue determinado, de acuerdo
a los conceptos, unidades de medicidn, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e
importes parciales y totales, contenidos en la proposicion de “La Contratista”, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA. - ANTICIPO: En términos de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “La Ejecutora del Gasto” otorgarj, a “La Contratista”,
un anticipo del 30%, que corresponde a la cantidad de $<<ANTICIPO>>(<<MONTO LETRA A>>/100
M. N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.
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El anticipo seréd otorgado a “La Contratista”, en una sola exhibicion, en un plazo no mayor a 10 dias
habiles iniciados los trabajos y cuando esta haya entregado la garantia de anticipo el dia de la firma
del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37 fraccién | y Ultimo parrafo de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, deberd mantenerse observancia a lo
dispuesto en la cldusula décima fracciéon | del presente contrato.

El atraso en la entrega del anticipo, imputable a “La Ejecutora del Gasto”, serd motivo para diferir
en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecucién general de los trabajos, para lo cual, “Las
Partes” suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente; en caso
contrario, lafecha de inicio de los trabajos serd estipulada en el primer parrafo de la clausula segunda
del presente contrato.

Cuando “La Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo establecido, ni en los
términos y condiciones que se estipulan en la cldusula décima, no procedera el diferimiento y, por
lo tanto, deberdn iniciarse los trabajos en la fecha fijada originalmente.

“La Contratista” acepta que la amortizacion del anticipo pactado en la presente cldusula, se sujetard
al siguiente procedimiento:

1. La amortizacion deberad efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al programa
calendarizado de ejecucién general de los trabajos, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar, en la estimacién final o finiquito.

2. Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision del contrato, el saldo por aplicar
0 amortizar, se reintegrard a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de diez dias
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, la
determinaciéon de rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del mismo, con la
aplicacion de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

3. Para la amortizacion del anticipo en los casos de terminacién anticipada del contrato, el
saldo por aplicar o amortizar, se reintegrard a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no
mayor de diez dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La
Contratista”, el acuerdo de la terminacién anticipada.

En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo
seflalado con anterioridad, deberd pagar intereses que se causaran a la misma tasa de
prérroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del
Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del Cédigo Fiscal
para el Estado de Oaxaca; y los cargos se calcularan sobre las cantidades no aplicadas o
amortizadas y se computaran, por dias calendario, desde que se vencid el plazo establecido
en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “La Ejecutora del Gasto”.

Para garantizar la correcta inversidn, exacta aplicacién o amortizacién o devolucidn total o
parcial, del anticipo convenido en esta cldusula y sus accesorios, “La Contratista”, se obliga
a presentar una podliza de fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el
apartado | de la cladusula décima de este contrato.

Con el objeto de que "La Ejecutora del Gasto" compruebe la correcta aplicacién del anticipo,
amortizacién o la devolucién total o parcial de mismo, esta podra solicitar informacién y practicar
revisiones en cualquier tiempo. Para el mismo efecto “La Contratista” deberd proporcionar a “La
Ejecutora del Gasto”, todas las facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar
fehacientemente, la aplicacién del anticipo, con los trabajos ejecutados, las facturas de los pagos y
demas documentacién de cualquier indole que se le requiera.
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QUINTA. - FORMA DE PAGO: “Las Partes” convienen en que los trabajos, objeto del presente
contrato, se paguen mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran los conceptos de
trabajo terminados, con una periodicidad no mayor a treinta dias naturales de conformidad a la
fecha de corte que al efecto se fije.

11§

El procedimiento para la determinacion del pago de los trabajos, se realizard de acuerdo a lo
siguiente:

R “La Contratista” debera entregar a la residencia de obra de “La Ejecutora del Gasto”, la o
las estimaciones, acompafadas de la documentacion que acredite la procedencia de su
pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a |la fecha de corte.

Il. La residencia de obra, dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcion, debera
revisary, en su caso, autorizar, la estimacién de que se trate.

1. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “Las Partes” tendran un
plazo de tres dias habiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo sefialado
para la revisién y conciliacién de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a una
conciliacién, ésta quedara pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente
estimacion.

v. “La Ejecutora del Gasto” cubrird a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones dentro
de un plazo no mayor de veinte dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que
se hubieren autorizado y que sea remitida la documentacidn correspondiente para tramite
de pago.

La autorizaciéon de las estimaciones, se hard por conducto de la residencia de obra de “La Ejecutora
del Gasto”. La fecha de aceptacién, autorizacidn y firma de las estimaciones, deberd asentarse en la
bitdcora de obra correspondiente.

En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la presente
clausula, la estimacioén correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé
lugar ala reclamacién de gastos financieros por parte de “La Contratista”, debiéndose hacer constar
en la bitacora tales hechos.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "La Ejecutora del
Gasto", a solicitud de "La Contratista", deberd pagar gastos financieros que se causaran a la misma
tasa de prérroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del
Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del Cédigo Fiscal para el
Estado de Oaxaca; y los cargos se calculardn sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se
computaran, por dias calendario, desde que se vencid el plazo establecido en el parrafo anterior,
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “La Contratista”.

En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento
establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacidon, como si se tratara del supuesto de prdérroga para el
pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicidon de “La Ejecutora del Gasto”.

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La
Contratista”, que sean compensadas en la estimacién siguiente.

Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de “La
Ejecutora del Gasto”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién
de los trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion
alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

del Poder Ejecutivoy Judicial
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“LAS PARTES"” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato serd en
forma de transferencia electronica.

SEXTA. - LUGAR DE PAGO: “Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de las
estimaciones a que se refiere la clausula anterior, y cuando asi proceda, el pago por concepto de
ajustes de costos a que se refiere la cldusula novena, se hara por “La Ejecutora del Gasto” en el area
denominada: Direcciéon Administrativa de la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones,
ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, “Gral. Porfirio Diaz Soldado de La
Patria”, Edificio “F" Gral. Heliodoro Charis Castro, Avenida Gerardo Pandal Graff, No.l, Reyes
Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C. P. 71257.

“La Contratista” serd la Unica responsable, de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de
alguno de estos o por su presentacion incorrecta o extempordnea, no serdn motivo para solicitar el
pago de gastos financieros.

“Las partes” convienen que el pago por la cantidad y el objeto del contrato debera realizarse
mediante transferencia bancaria conforme a lo siguiente:

CLABE INTERBANCARIA: <<CLABE INTERBANCARIA>>

TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA: <<TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA>>
INSTITUCION BANCARIA: <<INSTITUCION BANCARIA>>

NUMERO DE CUENTA BANCARIA: <<No. CUENTA BANCARIA>>

NUMERO DE SUCURSAL: <<No. SUCURSAL>>

SEPTIMA. - SUBCONTRATACION: “La Contratista” no podra hacer ejecutar los trabajos, de forma
completa o parcial, a través de un tercero.

En el supuesto previsto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, el contratista seguira siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra ante
“La Ejecutora del Gasto”.

OCTAVA. - CESION DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podra ceder en forma parcial o
total, los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cefiirse al
siguiente procedimiento:

I Dar aviso previo y por escrito a “La Ejecutora del Gasto”, en el que exprese su intencidon de
ceder completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la
informacién necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho de
cobro.

1. “La Ejecutora del Gasto” deberd resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un
término de diez dias naturales, contados a partir de la presentacién del aviso.

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos que se estimen.

La notificacion a “La Contratista” de la resolucion sobre su solicitud de cesidn de derechos, deberd
hacerse en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.

De igual manera, debera notificarse una copia de conocimiento al area de “La Ejecutora del Gasto”
que corresponda.

“Las Partes” convienen que, en caso de rescisidn del presente contrato, los créditos a favor de
terceros tendran la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago:

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista”;
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N

Créditos fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacion;

W

Créditos a favor de “La Ejecutora del Gasto”, teniendo preferencia los que resulten de falta
de amortizacion del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente contrato
a “La Contratista”, y

4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS: “Las Partes” acuerdan la revisiéon y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion
de sus propuestas, ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en este contrato que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al
programa pactado.

“Las Partes” acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos determinado desde
las bases para el presente contrato, sera el mismo a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente:

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo
adjuntar a este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos asi proceda, dentro de
un plazo que no exceda de veinte dias habiles.

B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en
los relativos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) o el indice que
determine la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los indices que se
requieran, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaria de
Infraestructuras y Comunicaciones, procederan a calcularlos en conjunto, conforme a los
precios que investiguen por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales
o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos
y metodologia que expida el INEGI, de acuerdo al articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

C. Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucién pactado en el presente contrato o en caso de existir
atraso no imputable a “La Contratista”, con respecto al programa que se hubiere
convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procedera el ajuste
de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa
gue se hubiere convenido.

D. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
objeto del presente contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del
presente contrato.

E. El costo por financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida
por “La Contratista”, en su proposicion.

F. Para el pago del ajuste de costos se estara a lo dispuesto en la cldusula sexta, por lo que
respecta a la autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos.

DECIMA. - GARANTIAS: “La Contratista” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos
establecidos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas
disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias:

Centrc \/\# \istrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
) ) la Patria’
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I. Pdliza de fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devoluciéon total o
parcial del anticipo que le sea otorgado por "La Ejecutora del Gasto”, en los términos de la cldusula
cuarta del presente instrumento.

La podliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, deberéd ser entregada por "La Contratista" a
“La Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacion de
la adjudicaciéon y otorgada por Instituciéon Mexicana debidamente autorizada a favor de la Secretaria
de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, " con
valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefalado en el primer parrafo de la
clausula cuarta, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha pdliza debera contener las siguientes
declaraciones expresas:

A. NuUmero, fecha, objeto e importe total del contrato.

. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacién, niumero de concurso y ndmero de obra.

NuUmero de fianza, fecha de expedicién, compafia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacién y destino del gasto.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccidn | de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias

y administrativas aplicables en la materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

. Que lafianza continuard vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para
el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y
autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada
unilateralmente por la “La Ejecutora del Gasto”, y se haya comunicado por escrito al contratista
o fiado.

I. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable |la autorizacion expresa
y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca por solicitud de
“La Ejecutora del Gasto”, quien la emitird cuando el importe del anticipo haya sido
debidamente aplicado, amortizado o devuelto en su totalidad.

J. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279,
280, 281,282y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al
derecho que le confiere la misma ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de
incumplimiento de éste, autorizando que se les hagan exigibles los importes de las
reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva
constructora para que termine los trabajos de obra pendiente por ejecutar.

oo

mm

IO

En el supuesto de que “las partes” celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos
que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, y por ello se modifique el
anticipo otorgado "La Contratista" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien,
presentara una poliza de fianza en la que deberd indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable
de la fianza otorgada para el contrato original o presentard un endoso modificatorio a la pdliza de
fianza de anticipo.

1. Pdliza de fianza que garantice por "La Contratista" el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones derivadas del presente contrato.

La pdliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista" a
“La Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacion
de la adjudicacién y otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, a satisfaccién de “La Ejecutora del
Gasto”, con valor del10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor agregado
de las obras objeto de este contrato. Dicha pdliza deberd contener las siguientes declaraciones
expresas:

A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

del Poder Ejecutivoy Judicial

>orfirio D
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Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacién, nUmero de concurso y numero de obra.

Numero de fianza, fecha de expedicidén, compania afianzadora que la expide.

Programa, aplicacién y destino del gasto.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccién Il de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias

y administrativas aplicables en la materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

. Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando

parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

I. Quelafianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para
el cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y
autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada
unilateralmente por la “La Ejecutora del Gasto” y se haya comunicado por escrito al contratista
o fiado.

J. Que, para ser cancelada la fianza, serd requisito previo e indispensable la autorizacién expresa
y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado por solicitud de la “La
Ejecutora del Gasto”, quien la emitird cuando el objeto del contrato haya sido cumplido en su
totalidad.

K. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279,

280, 281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al

derecho que le confiere la misma ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de

incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las
reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva
constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por ejecutar.

nmoow
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En el supuesto que "La Contratista' no entregue la pdliza de fianza en el plazo pactado en este
apartado, “La Ejecutora del Gasto”, podra determinar la cancelacion administrativa del presente
contrato.

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos
gue sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista" se obliga
a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una pdliza de fianza en la que
deberd indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato
original o presentard un endoso modificatorio a la pdliza de fianza de cumplimiento.

La pdliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La Contratista"
con motivo de este contrato, se cancelara cuando, se haya cumplido satisfactoriamente con el
contrato en términos de lo dispuesto por el articulo 127 del Reglamento de la Ley Estatal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se haya otorgado fianza que garantice defectos o
vicios ocultos, la cual tendrd un vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que se
haga entrega fisica de la misma.

lll. Asimismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia del
presente contrato, "La Contratista", a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores a la recepcidn de los
trabajos por parte de "La Ejecutora del Gasto", sus responsabilidades derivadas de defectos de
ejecucion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido "La Contratista".

En el caso de que "La Contratista" haya optado por una pdliza de fianza, ésta deberé ser otorgada
por instituciéon Mexicana debidamente autorizada a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno
del Estado de Oaxaca, a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, con valor del 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido de la obra. Dicha pdliza debera contener las siguientes declaraciones:

A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.
B. Nombrey cargo de los representantes que suscriben el contrato.

del Poder Ejecutivoy Judicial
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Modalidad de adjudicacién, nimero de concurso y niumero de obra.

NuUmero de fianza, fecha de expedicidon, compania afianzadora que la expide.

Programa, aplicacién y destino del gasto.

Que se expide de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccién Il de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones

reglamentarias y administrativas aplicables en la Materia.

G. Que lafianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos o
cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos
motivo del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con
las estipulaciones establecidas en el mismo.

I. Que la fianza estard en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepcion total de
los trabajos y, en caso de defectos de construccién, vicios ocultos o cualquiera otra
responsabilidad derivada del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos y
se satisfagan las responsabilidades.

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable |la autorizacién expresa
Yy por escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca por solicitud de
la “La Ejecutora del Gasto".

K. Que la Institucidon Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279,

280, 281,282y 283 de la Ley de instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

11§
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En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a favor
de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, a satisfaccion de “La Ejecutora del
Gasto”, por un 10% del monto total gjercido.

Los modelos de pdliza fianza antes descritos, deberan apegarse a las DISPOSICIONES DE CARACTER
GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE POLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS
COMO GARANTIA EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, publicadas mediante Decreto, en el
Diario Oficial de la Federacién, del dia 15 de abril de 2022, las cuales se entenderdn hechas a las
Entidades Federativas, los Municipios y los Entes Publicos de unas y otros, cuando estos se ubiquen
en el supuesto al que se refiere el articulo 1, fraccién VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Publico y de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
debiéndose dar cumplimiento en su caso a las posteriores actualizaciones que se emitan por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, en términos del articulo 18, parrafo segundo de la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas.

DECIMA PRIMERA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto en el
articulo 60 de la Ley de Obras Publicasy Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “La Ejecutora
del Gasto” se obliga a poner a disposicidon de “La Contratista”, el o los inmuebles en donde deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

El incumplimiento por parte de “La Ejecutora del Gasto”, prorrogard en igual plazo, la fecha
originalmente pactada de terminacién de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta
extension de tiempo o no, deberd constar por escrito, el haber sido entregados.

DECIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES: “La Contratista” designa a el/la
<<NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE>> como su superintendente de construccién, quien cuenta
con titulo y cédula profesional en y con experiencia comprobable de cinco afios, en ejecuciéon de
trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato. Esta persona, superintendente de
construccion, debera tener facultades para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato.

El superintendente de construccién, deberd conocer los proyectos, normas de calidad,

especificaciones de construccion, catalogo de conceptos, programas de ejecuciéon y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
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construccidn, bitacora (serd el encargado de realizar anotaciones semanales o segun considere
pertinentes durante la ejecucion de los trabajos), convenios y demas documentos inherentes, que
se generen con motivo de la ejecucidon de los trabajos; toda vez que sera responsable de la solicitud
de modificaciones al proyecto, programas de ejecucién convenidos, elaboracidon de estimaciones,
solicitud de ajuste de costos, solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades
adicionales, solicitud de convenios modificatorios, asi como de suspensiones y terminaciones
anticipadas.

“La Ejecutora del Gasto” de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato,
se reserva el derecho de aceptacion o remocion de la persona designada como superintendente de
construccién de “La Contratista”.

“La Ejecutora del Gasto” en términos de lo dispuesto por los articulos 61 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construccién y Seguridad
Estructural para el Estado de Oaxaca, deberd designar con antelacidn al inicio de los trabajos, a una
persona servidora publica, que serd responsable de la residencia de obra con titulo y cédula
profesional en o que cuente con experiencia comprobable en la ejecucién de trabajos afines o
similares a los del objeto de este contrato y que preferentemente deberd contar con licencia de
Director Responsable de Obra vigente en el Estado de Oaxaca.

La persona residente de obra serd responsable de manera enunciativa mas no limitativa de:
supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobacién de las
estimaciones presentadas por “La Contratista”, asi mismo, tendréd la facultad de dar las
instrucciones por escrito a través de la bitacora haciendo anotaciones semanales o segun considere
relevantes o necesarias de acuerdo a la forma convenida y las modificaciones que para tales efectos
hayan sido formalizadas.

Las funciones de la residencia de obra son: tomar las decisiones técnicas correspondientes y
necesarias para la correcta ejecucidon de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las
consultas, aclaraciones, dudas o solicitudes de autorizacién que presente el superintendente, con
relacién al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato; vigilar y controlar el
desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas de
ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los avances, recursos asignados y rendimientos pactados
en el contrato; coordinar con los responsables de los trabajos las terminaciones anticipadas o
rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los trabajos, debiéndose auxiliar
de la dependencia o entidad para su formalizacidon; rendir informes con la periodicidad establecida
por la convocante, asi como un informe final sobre el cumplimiento del contratista en los aspectos
legales, técnicos, econédmicos, financieros y administrativos.

“La Ejecutora del Gasto” podra remover de su encargo a la persona designada como residente de
obra en cualquier momento, previa notificacién por escrito a “La Contratista”, con tres dias de
anticipacion.

“Las Partes” convienen, que en caso de que “La Ejecutora del Gasto” contrate a un tercero para la
supervisién, vigilancia, control y revision de la obra, “La Contratista” otorgard a ésta, las facilidades,
documentos y datos necesarios; sin embargo “La Ejecutora del Gasto”, a través del residente de
obra serd responsable, de cualquier autorizacién y aprobacién de los asuntos relacionados con los
trabajos materia del presente contrato.

DECIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS: En la fecha programada para el término de
los trabajos, “La Contratista” comunicara a “La Ejecutora del Gasto”, a través de la bitacora o por
escrito, sobre la terminaciéon de los mismos, anexando en este caso, los documentos que lo soporten,
e incluira una relaciéon de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a
favor o en contra, el inmueble en condiciones de operacién, los planos correspondientes a la
construccién final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucién, manuales e
instructivos de operacion y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si
asi corresponde.
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“La Ejecutora del Gasto” verificard que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los
veinte dias siguientes a la comunicacion y al efecto, se deberd informar a la Secretaria de
Honestidad, Transparencia y Funcién Publica, con diez dias de anticipacioén: el lugar, la fecha y hora,
en que se efectuara la recepcién de los trabajos. De este acto, se levantara acta entrega, guedando
los trabajos bajo la responsabilidad de “La Ejecutora del Gasto”.

Si durante la verificacion de los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, deberd solicitar a “La Contratista” su reparacién, conforme a las
condiciones pactadas en el contrato, “La Ejecutora del Gasto”, por conducto del residente de obra,
tomando en consideracién las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se
podra conceder a “La Contratista” una prérroga por el periodo que acuerde con “La Ejecutora del
Gasto”, para la reparacion de las deficiencias; en ese periodo no se aplicardn penas convencionales.
Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya reparado los trabajos, “La Ejecutora del Gasto”
procederd a hacer efectivas las garantias a que haya lugar, sin perjuicio de que “La Ejecutora del
Gasto” opte por la rescisidon administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en la
ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se
procederd a la recepciéon y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederdn a los treinta dias
naturales contados a partir de dicha recepcidn, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se
hardn constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una “Las Partes”, describiendo
el concepto general que les dio origeny el saldo resultante, previo a la firma de éste, “La Contratista”
deberd acreditar con las constancias, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por
concepto de comidas, pago a trabajadores y materiales; asimismo, deberd acreditar, que no tiene
adeudos por concepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAT o ante cualquier
otra autoridad con la que tenga obligacién de cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecuciéon de
los trabajos objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que “La Contratista” no acuda a
las instalaciones de “La Ejecutora del Gasto” en la fecha indicada para la elaboracién del finiquito,
esta Ultima procederd a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista” dentro de un plazo
de diez dias naturales, contados a partir de su emision.

Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendrd un plazo de quince dias
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestion
alguna, el finiquito se tendra por aceptado.

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “La Ejecutora
del Gasto” pondra a disposiciéon de “La Contratista”, el pago correspondiente mediante su
ofrecimiento o la consignacidon respectiva, o bien, se hara la gestion correspondiente y, una vez
autorizado los recursos, se hard efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de “La
Ejecutora del Gasto”, ésta solicitard el reintegro de los importes resultantes, a lo cual, “La
Contratista” realizard el pago correspondiente por medios electréonicos o mediante cheque
certificado a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca dentro de los
quince dias naturales siguientes a su requerimiento.

Tratdandose de recepcidon parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atencion a las
caracteristicas de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “La Ejecutora
del Gasto”, existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en
operacién; “La Contratista” debera entregar los planos correspondientes a la construccion final, las
normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucién, asi como los manuales e
instructivos de operacidn y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

del Poder Ejecutivoy Judicial
la Patria’
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No obstante, la recepcidn total o parcial de los trabajos, segun se trate, “La Contratista” se obliga a
responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier otra
responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fraccién Il de la clausula décima del
presente contrato.

Independientemente de que la recepcion de los trabajos sea total o parcial, “La Contratista” se
obliga a entregar el inmueble en condiciones de operaciéon, los planos correspondientes a la
construccion final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucidén, manuales e
instructivos de operaciéon y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si
asi corresponde.

DECIMA CUARTA. - SUMINISTROS:

En los casos que proceda y, en razon del tipo de obra, “La Ejecutora del Gasto” gestionara y
proporcionara a “La Contratista”, lo siguiente:

A.

Los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccidén, derechos de via o
en su caso liberacién de vias, cruces con vias de ferrocarril o carreteras federales, con linea
de comunicacion o transmisién o de cualquier propiedad privada.

El retiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan
obstaculos para el desarrollo de los trabajos de este contrato.

Los gastos de indemnizacién que se originen por los conceptos indicados en los parrafos
anteriores, serdn pagados directamente por “La Ejecutora del Gasto”.

Los materiales y equipos necesarios para su instalacién permanente en la obra, excepto
aquellos que debe suministrar “La Contratista” en términos del presente contrato,
conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos
materialesy equipos, seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la obra.

A su vez, “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente:

A.

Recibir en calidad de depdsito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle
“La Ejecutora del Gasto” para la realizaciéon de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo,
desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares de la instalacion.

Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarqgue y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales y equipos suministrados por “La Ejecutora del Gasto”, obligdndose también a
atender las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad
de verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

Devolver bajo su riesgo a “La Ejecutora del Gasto”, una vez terminada la obra, los
materiales y equipo sobrantes, clasificAndolos e inventaridndolos convenientemente en
comparacién con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona
de trabajo donde se localice la obra.

Pagar a “La Ejecutora del Gasto”, el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los
precios que rijan en el momento que deba entregar los mismos.
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“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es |la responsable directa de los materiales y equipos
gue le sean suministrados por “La Ejecutora del Gasto” e igualmente que, si diese a los materiales
Yy equipos citados un fin distinto del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal.

DECIMA QUINTA. - CAMPAMENTOS Y BODEGAS: En caso de que sea necesaria la instalacion de
campamentos y/o bodegas, se permitird a “La Contratista” que utilice, previa autorizacion por
escrito de “La Ejecutora del Gasto”, los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que sean
propiedad o controlados por “La Ejecutora del Gasto”.

“La Contratista” podra utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus
campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizard por su cuenta, los arreglos que sean
necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes que
corresponda y pagarg, asimismo, las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso, “La Contratista” someterd a la aprobacién de “La Ejecutora del Gasto’, la
localizacién de los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dard la autorizacion
correspondiente.

“La Contratista” construird por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos,
oficinas, bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la
ejecucion de la obra.

Serdn propiedad de “La Contratista”, todos los bienes muebles correspondientes a tales
instalaciones, teniendo obligacién de retirarlos, a la terminacién de la obra.

“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas
y locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de
comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecucidon de la obra, asi como a establecer las medidas
necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma
inconveniente con relacién a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la
contaminacién del agua de la zona.

DECIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

I Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los programas
de erogaciones de ejecucidn general de los trabajos, equipos, materiales y mano de obra que
se firman por “Las Partes” y se integran como anexos al presente contrato.

Il. Contratacion de mano de obra local: “La Contratista” deberd observar lo establecido en el
articulo 51, fraccion X Bis, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, que establece que, deberd contratar al menos el 50% de mano de obra local, en
pueblosy comunidades indigenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado de
marginacion.

1. Bitacora: La bitdcora de obra es el instrumento técnico que constituye el medio de
comunicacién entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en el cual se registran los
asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucién de los trabajos, deben
realizarse anotaciones semanales, ya sea a través de medios remotos de comunicaciéon
electrénica, caso en el cual se denominara bitacora electrénica, u otros medios, en cuyo caso
se denominara bitacora convencional y constituira el instrumento que permita a los 6rganos
de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecucién de los trabajos,
encomendados con el presente contrato a “La Contratista”.

“Las Partes” de manera obligatoria utilizaradn la bitdcora de obra, la cual seréd custodiada por
el residente de obra de “La Ejecutora del Gasto”.

/0y Judicial
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En la bitacora de obra deberd constar de manera enunciativa mas no limitativa, los asuntos
importantes que se desarrollen durante la ejecucién de la obra, el cumplimiento de los
derechos y obligaciones pactados en el presente contrato, la informacién respecto del
desarrollo de los trabajos, determinando el avance de los mismos, asi como el pago de las
estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se presenten. Asimismo, se
asentardn y resolveran, problemas especificos de caracter técnico y administrativo, desde la
fecha de iniciacién, hasta la de conclusion.

A.

Se debera iniciar la bitacora de obra, manifestando textualmente la fecha de apertura,
datos generales de “Las Partes”, como nombre y firma del personal autorizado,
domicilios, teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los
trabajos y caracteristicas del sitio donde se desarrollaran, la descripcion de los
documentos que identifiquen oficialmente al residente de obra y al superintendente
de construccion de “La Contratista”, quienes realizaran los registros en la bitacora,
indicando a quién o quiénes se autoriza, adicionalmente, para llevar a cabo registros.

Todas las notas deberdn numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente,
respetando el orden establecido.

Las notas deberdn manifestarse de manera clara.

Cuando se cometa algun error en la redaccion, la nota debera anularse por quien la
emita, abriendo de inmediato otra nota con el nUmero consecutivo que corresponda y
con la descripcidon correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, serd
considerada nula.

Todas las notas deberadn quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solucién
sera posterior, debiendo en este Ultimo caso, relacionar la nota de resolucién con la que
dé origeny el cierre de la bitacora se consignard en una nota que dé por terminados los
trabajos.

Una vez firmadas las notas de la bitacora, se deben cancelar los espacios sobrantes en
la hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la
bitacora por las personas interesadas, estas mismas podran obtener una copia de la
bitacora.

Cuando se requiera, se podran validar oficios, minutas, memorandums y circulares,
refiriéndose al contenido de los mismos, o anexando copias.

Las hojas originales y sus copias, deberan estar foliadas y estar referidas al contrato de
que se trate.

Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realizacién de la
obra publica, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realizacién de
la obra.

Difusién: “La Contratista” se obliga a realizar campafa de difusién del programa del cual
proviene el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que serd costeada por ésta,
con las medidas y datos autorizados por “La Ejecutora del Gasto”.

Retenciones: “La Contratista” acepta que, del importe de las estimaciones se le retenga lo
siguiente:

El 0.5% (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servird para la vigilancia,
inspeccidn y control de los procesos de ejecucién de obra publica, sobre el importe de
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cada una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar; lo anterior con
fundamento en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos.

B. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal
de Hacienda, se retendra el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por remuneraciones
al trabajo personal, que se obtendrd del importe de sus estimaciones, para lo cual, “La
Contratista” al presentar su facturacion para cobro de estimaciones, debera indicar
invariablemente en cada una de las facturas: niUmero de trabajadores permanentes, de
trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuard el cargo.

C. Derechos por los servicios de supervisién: Las contratistas, que celebren contratos de
obra publica o servicios relacionados con el estado, pagaran y causaran por el importe
total de la contratacién, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado L.V.A, el 3%
(tres por ciento), de acuerdo a lo establecido en el articulo 24 fraccidn VI de la Ley Estatal
de Derechos de Oaxaca.

D. El 0.7% (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de obra publica y
servicios relacionados con la misma, pagardn y causaran por el importe total de la
contratacién, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.7% (siete al
millar) para ser destinadas a la capacitacidén y apoyo social, estudios y proyectos conforme
a lo establecido en el Convenio Marco de Colaboracién, suscrito por el Poder Ejecutivo
del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxacay la Cdmara Mexicana de la Industria
de la Construccion, delegacion Oaxaca, vigente.

Dicha retencidén esta integrada de la siguiente manera: El 2 al millar (0.2%) destinada al
Fondo Empresarial para Capacitacion (FECAP), con el objeto de capacitar a los
trabajadores enfocados en la industria de la construcciéon, y el 5 al millar (0.5%), para
destinarlo a apoyo social, estudios y proyectos.

E. Las penas convencionales pactadas en la Clausula Décimo Novena: Referente a las
sanciones por incumplimiento del programa y las demas contribuciones federales,
estatales y municipales, que al efecto se genereny que, en términos de las disposiciones
juridicas aplicables, “La Ejecutora del Gasto” tenga que retener a “La Contratista”.

DECIMA SEPTIMA. - DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO: En el
supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de
caracter técnico y/o administrativo sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, “Las Partes” convienen en que los representantes designados por cada una
de ellas en la clausula décimo segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de
manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente
de recibida la notificacién y en un término no mayor a diez dias habiles, se procure llegar a un
acuerdo.

La resolucién a la que lleguen “Las Partes”, debera constar por escrito, para lo cual, se levantara la
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, total
validez a dicho acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de “Las
Partes” no lleguen a un acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos
para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que “Las Partes” convienen en someter a
un procedimiento de resolucion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias. “Las
Partes” reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta cldusula, no se refiere al
procedimiento de conciliacién previsto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

DECIMA OCTAVA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

del Poder Ejecutivoy Judicial
la Patria’
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El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que, sin culpa o negligencia de alguna de “Las Partes”, impida el cumplimiento de
alguna o todas las obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma
convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas
declaradas, ciclones, motines o disturbios, catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos
o terrestres; paro de fabrica(s) por causas no imputables a “La Contratista”.

Cuando cualquiera de “Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con
sus respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho
incumplimiento, relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte,
siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte
y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafos a las
personas o bienes de la otra parte.

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendrd de exigir indemnizacién alguna
o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las penas
convencionales previstas en el presente contrato y de ser aplicable, se establecerd de comun
acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realizacién de la obra, “Las
Partes” estdn de acuerdo en que “La Ejecutora del Gasto” levantard acta circunstanciada donde
haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento.

DECIMA NOVENA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si “La
Contratista” estd ejecutando la obra objeto de este contrato de acuerdo con el programa de
erogaciones de ejecuciéon general de los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” comparard
mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los
términos de dicho programa, en el entendido que, al efectuar la comparacién, la obra mal ejecutada
se tendrd por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra
realmente ejecutada, es menor que el de la que debid realizarse, “La Ejecutora del Gasto” retendra
en total el 0.5% (cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el nimero de
meses transcurridos, a partir del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos,
hasta el de la revisién. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencidn o devolucién que
corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al
ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencidn, su importe se aplicara en beneficio de
“La Ejecutora del Gasto”, a titulo de pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento
de las obligaciones a cargo de “La Contratista”. Esta pena convencional se determinara Unicamente
en funcién de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.
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Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional
debera cubrir a “La Ejecutora del Gasto”, la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto del
contrato, que incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de
ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a
satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, esto sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningun caso podra ser superior, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento a que se refiere el apartado |l de la clausula décima de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “La
Ejecutora del Gasto”, podra exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las
retenciones y en su caso, la aplicacion de la sancién estipulada. No se tomardn en cuenta, las
demoras motivadas por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, caso fortuito o fuerza mayor,
ya que, en tal evento, “La Ejecutora del Gasto”, hara al programa las modificaciones que a su juicio
procedan.

En caso de que “La Ejecutora del Gasto”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicasy
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demadas disposiciones reglamentarias y
administrativas aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “La Contratista”,
procederd ésta a hacer efectivas las garantias de anticipo y cumplimento, absteniéndose de cubrir
los importes resultantes de trabajos ejecutados adn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que se efectuara dentro de cuarenta dias naturales siguientes, a la fecha de
notificacion de la rescisién o del incumplimiento del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse.

VIGESIMA. - SUSPENSION TEMPORAL: “La Ejecutora del Gasto” podra suspender en todo o en
parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su caso,
la temporalidad de la suspensidn, la que no podrd ser indefinida, de acuerdo al articulo 58 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para tales efectos, “La Ejecutora del Gasto” emitird un acuerdo debidamente fundado y motivado,
asi como la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos, las acciones que debe considerar en
lo relativo a su personal, magquinaria y equipo, dicho acuerdo debera notificarse a “La Contratista”,
de conformidad con lo establecido en el articulo 59 ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

El presente Contrato, podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal, debiendo formalizarse por escrito
la reanudacién de los trabajos.

Cuando la suspension de los trabajos sea por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, ésta
pagara a “La Contratista”, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este
contrato, en observancia de lo dispuesto por el articulo 59 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista" de manera fundada y motivada, considere
que debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, debera presentar su solicitud
formal a la "Ejecutora del Gasto", quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la
recepcién de la solicitud. En caso de gque la "Ejecutora del Gasto" resuelva la no suspensién de los
trabajos, "La Contratista" para suspender la obra, deberad obtener una declaratoria por parte de la
autoridad judicial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 59 fraccién Il y
ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

del Poder Ejecutivoy Judicial
la Patria’
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VIGESIMA PRIMERA. - TERMINACION ANTICIPADA: A partir de lo establecido en los articulos 58 y
59 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuacién de los
trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los
trabajos a que se refiere la clausula anterior, se podrd dar por terminado anticipadamente, el
presente contrato.

11§

“La Ejecutora del Gasto” deberd comunicar a “La Contratista”, la terminacion anticipada del
contrato, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.

Una vez comunicada por “La Ejecutora del Gasto”, la terminacion anticipada del contrato, ésta
procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, dicha acta, se levantard ante la presencia
de fedatario publico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “La
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, deberd presentar solicitud por escrito
a “La Ejecutora del Gasto”, quien resolverd dentro de los veinte dias naturales siguientes a la
recepcién de la misma, pero, en caso de negativa, “La Contratista” deberd obtener la declaratoria
correspondiente, por parte de la autoridad judicial.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, “La Ejecutora del Gasto” pagard a “La
Contratista”, los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

Habra lugar a la terminacion anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las Partes”,
cuando asi lo consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario.

VIGESIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA™: “La Contratista” se obliga
a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato, cumplan
con las normas de calidad establecidas y, a que la realizacidén de todas y cada una de las partes de
dichos trabajos, se efectien de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y
particulares y a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”; asi como, a responder por su cuenta y
riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafos y perjuicios que por inobservancia
o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “La Ejecutora del Gasto” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefialada en el apartado Ill de la cladusula décima de este contrato.

Es facultad de “La Ejecutora del Gasto” realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a
usarse en la realizacién de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicién o de
fabricacion.

Asi mismo, en virtud de que “La Contratista” es la Unica responsable de la ejecucién de los trabajos,
deberd sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de
construccidn, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente, que rijan
en el ambito federal, estatal y municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “La
Ejecutora del Gasto”. Las responsabilidades por dafios y perjuicios que resulten por su
inobservancia, seran a cargo de “La Contratista”.

En virtud de lo anterior, “La Contratista” deberd cubrir los dafos y perjuicios que cause a terceros
en sus bienes o propiedades durante la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, por
inobservancia o negligencia de sus representantes legales, directivos o trabajadores, al no prever ni
adoptar, acorde a la normatividad aplicable en materia de construccién (federal, estatal o municipal),
las medidas de seguridad y prevencién de accidentes, dafios y perjuicios contra terceros, por tanto,
de ocurrir esos siniestros que dafen el patrimonio de las personas, “La Contratista”, desde este
momento queda obligada a responder de esos dafnos y perjuicios causados, resarciéndolos en

del Poder Ejecutivoy Judicial
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dinero o en especie. Toda peticion de personas afectadas dirigida a “La Ejecutora del Gasto”, debera
ser atendida y resuelta por “La Contratista”.

11§

“Las Partes” reconocen y aceptan que guedan a salvo los derechos de “La Ejecutora del Gasto”,
para exigir a “La Contratista”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que
corresponda a juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas
conforme a este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - RELACIONES LABORALES: “La Contratista”, como patrén del personal que
ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera la Unica responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajoy
seguridad social, por lo anterior, no se le considera a “La Ejecutora del Gasto” como patron solidario,
ni patrén sustituto.

“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaran en su contra o en contra de “La Ejecutora del Gasto”, en relacién con los trabajos del
contrato, debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales
reclamaciones a “La Ejecutora del Gasto”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir
de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima.

VIGESIMA CUARTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA: “La Ejecutora del Gasto” podra, en cualquier
momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos
58 y 59 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Procederd la rescision administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los
siguientes supuestos:

A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente contrato y sus anexos;
B. Noinicie los trabajos en la fecha pactada;

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecucién por falta
de materiales, trabajadores o equipo de construccidn, asi como cuando no repare o reponga,
alguna parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones de construccién o
normas de calidad;

D. Seadeclarado osujetoaconcurso mercantil, quiebra o suspensiéon de pagos, o cualquiera otra
figura anéalogga;

E. Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y
demas prestaciones de caracter laboral (LM.S.S. INFONAVIT, SAT, etc.), y que con motivo de
estas se generen discrepancias durante o después de la realizacidn de los trabajos en perjuicio
de la misma;

F. Cuando durante el periodo de la ejecucidn de los trabajos, pierda las capacidades técnicas,
financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicacién del contrato;

G. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorizacidn
gubernamental necesaria para la ejecucion de los trabajos;

H. Cuando sin autorizacion expresa por parte de “La Ejecutora del Gasto”, ceda o transfiera sus
obligaciones y/o derechos del contrato, de cualquier forma;

I. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, asi como de los requerimientos

normativos necesarios, por falta de prevencion y/o negligencia, se ocasione un accidente o
alguna persona a causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto especifico, “La Ejecutora
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del Gasto”, podra iniciar el procedimiento de rescisidon administrativa, cuando las autoridades
judiciales pertinentes, resuelvan sobre la responsabilidad de “La Contratista”, y

11§

J. Cuando con motivo de la ejecuciéon de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos
ambientales o infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad vy
proteccidn ambiental, cuyo incumplimiento genere suspension, clausura o cierre del sitio de
los trabajos, durante o después de la realizacion de los trabajos en perjuicio de la misma.

K. Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Publicasy Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando “La Ejecutora del Gasto” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno
derechoy sin necesidad de declaracidn judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento
siguiente:

R “La Ejecutora del Gasto” comunicard por escrito a “La Contratista”, el inicio del
procedimiento de rescision del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a fin
de que ésta, dentro del término de quince dias habiles, contados a partir de la fecha en que
guede legalmente notificada del inicio de dicho procedimiento, exponga lo que a su derecho
convenga, aporte las pruebas que estime pertinentes y formule alegatos.

1. Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por parte
de “La Contratista”, “La Ejecutora del Gasto” resolvera y notificarad a ésta su determinacion,
dentro de los quince dias habiles siguientes.

1. Si la determinacién fuera la rescision del contrato, “La Ejecutora del Gasto” podré exigirle a
“La Contratista”, el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescisidon del contrato,
“La Ejecutora del Gasto”, procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la
comparecencia de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra,
asentandose las causas que motivaron el inicio del procedimiento de rescisién. Dicha acta, se
levantard ante la presencia de fedatario publico.

“La Contratista” estard obligada, a devolver a “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo de diez dias
naturales, contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la
documentacién que “La Ejecutora del Gasto” le hubiere entregado para la realizacion de los
trabajos.

En los casos de rescisidn previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la
décimo novena, relativa a sanciones por incumplimiento del programa, “Las Partes” convienen en
que, “La Ejecutora del Gasto” procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria
se abstendrd de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, desde el
inicio de dicho procedimiento de rescisiéon y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo
gue deberd efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de
la rescisién. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados, asi
como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido
entregados a “La Contratista”.

VIGESIMA QUINTA. - MODIFICACIONES: “Las Partes” convienen que, cualquier modificacién a este
contrato o a sus anexos, debera realizarse por escrito, mediante la celebracidn del convenio
correspondiente.

Cuando a juicio de “La Ejecutora del Gasto”, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa, le solicitard a “La Contratista”, su ejecucion y esta se
compromete a llevarlos a cabo, para lo cual, se procedera de la siguiente forma:

del Poder Ejecutivoy Judicial
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A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:

11§

I Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trate, “La Ejecutora del Gasto”, estard facultada para ordenar a “La
Contratista”, su ejecucion, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

R Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se considerara
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de
precios ya establecidos en el contrato, y se procederd a determinar los nuevos con la
intervencion de “La Contratista”, quien quedara obligada a ejecutar los trabajos conforme
a tales precios.

1. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos anteriores, “La Ejecutora del Gasto” aplicard los precios unitarios contenidos en sus
tabuladores en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los
elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en uno y en otro
caso, “La Contratista”, estara obligada a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

V. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la
fraccidon anterior, “La Contratista” a requerimiento de “La Ejecutora del Gasto” y dentro del
plazo que se sefale, someterd a su consideracién, los nuevos precios unitarios,
acompafados de sus respectivos andlisis, en el entendido de que para la fijacién de estos
precios, deberd aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacién de
los del contrato; resolviendo “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo no mayor de treinta dias.

Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere el presente
inciso, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos, los cuales
deberdn asentarse en la bitacora sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren.

VIGESIMA SEXTA. - CLAUSULA ANTICORRUPCION: Durante la ejecucién del contrato, "Las Partes”
se conducirdn con apego a los principios que establecen los articulos 7 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcién; 5 de la
Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupcidn y se obligan a denunciar los actos de corrupciéon
de los cuales tengan conocimiento y en general, cumplirdn con lo establecido en las leyes
anteriormente citadas, comprometiéndose a actuar, conforme a los principios consignados en
instrumentos internacionales como la Convencién de las Naciones Unidas contra la Corrupcién,
adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de octubre de 2003; Convencidn Interamericana contra
la Corrupcién y Convencién para Combatir el Cohecho de Servidores PUblicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de Paris, Francia, el 17 de
diciembre de 1997.

En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos seflalados en los articulos 108 del
Cddigo Fiscal de la Federacidn; 1 fracciones |, Ill, V inciso f, g, h, j de la Ley Nacional de Extincién de
Dominio; 212 al 214 del Cédigo Penal Federal; 400 y 400 Bis del Cédigo Penal Federal; 2 fraccion | de
la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 del Cédigo Penal para el Estado Libre
y Soberano de Oaxaca; 47 al 53 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y
Municipios de Oaxaca, decretado en resolucién de autoridad gubernamental jurisdiccional o
administrativa competente en territorio nacional que cause ejecutoria, “La Ejecutora del Gasto”,
podra optar por la rescision administrativa del contrato.

“La Contratista” se obliga durante la ejecucion del contrato, a no ofrecer, prometer o dar por si o
por interpdsita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno,
gue pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de
influencias.
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Durante la vigencia del contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego a las
siguientes reglas de conducta para combatir la extorsién y el soborno de la siguiente forma:

A. “La Contratista” se obliga a lo siguiente:

I.  Vigilar que sus empleados personas fisicas 0 morales a quienes les delegue una cesién de
derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administracion, supervisién y/o
ejecucion de los trabajos, cumplan con los compromisos aqui pactados.

Il. Actuarsiempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacion que “La
Ejecutora del Gasto”, le haya brindado para la realizacién de los trabajos.

lll. Desempenar con honestidad las actividades que conforman la ejecucién de los trabajos.

IV. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiguen los intereses de “La
Ejecutora del Gasto”, la sociedad o la nacién.

V. Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados y/o
representantes, se abstendra de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria
indebida para o por los servidores publicos de “La Ejecutora del Gasto”, con el fin de
obtener o conservar, un negocio u otra ventaja impropia.

VI. Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le
consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales
de los servidores publicos.

VII. Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dafar la reputaciéon de las instituciones
gubernamentales o de terceros.

B. “La Ejecutora del Gasto” se obliga a lo siguiente:

. Exhortar a las personas servidoras publicas, que por razdn de su actividad intervengan en
la administracion, supervision y/o ejecucion de los trabajos, cumplan con los compromisos
aqui pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.

1l Desarrollar sus actividades en la administracion, supervision y/o ejecucion de la obra con
ética.

1. Evitar por si misma o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos.

Iv. Rechazar por si mismo o por medio de las personas servidoras publicas, cualquier tipo de
compensacién que pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas impropias.

V. Actuar con honestidad y transparencia en la administracién, supervision y/o ejecucion de
los trabajos.

VI. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

VIGESIMA SEPTIMA. - CONFLICTO DE INTERES: Durante la ejecucién de los trabajos, “La
Contratista” estard obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de
conflicto de interés, entendiéndose por éstas, cualquier situacidon en la que la ejecucién objetiva e
imparcial del contrato, se vea influenciada como resultado de intereses de caracter econdmico,
vinculos familiares o afectivos, relaciones politicas o personales o cualquier otro motivo de interés
en comun.
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Durante la vigencia del presente contrato, “La Contratista” debera comunicar a “La Ejecutora del
Gasto” de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de
interés o que pueda originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, “La Ejecutora
del Gasto” comunique dicha situacidon a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcién
Publica.

11§

“La Contratista” tomara las medidas que resulten necesarias para resolver la situacion presentada
y “La Ejecutora del Gasto” por su parte, estard facultada para revisar el cumplimiento de dichas
medidas correctivas y en su caso, podra exigir la adopcion de medidas adicionales dentro de un
plazo determinado. En este tenor, “La Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en
ningdn momento cualquier tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos
bajo el presente contrato, que pudiera derivar en la existencia de un conflicto de intereses.

Adicionalmente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las
obligaciones aqui descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados
para tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan
generar conflictos de interés. Asimismo, “La Contratista”, deberd hacer extensivas las obligaciones
aqui descritas, a las personas fisicas y morales a las que se les cedié el derecho de cobro.

Previo a la celebracién del presente contrato, “La Ejecutora del Gasto” se cerciord que el particular
no desempefia empleo, cargo o comisién en el servicio publico o en su caso, que, a pesar de
desempenarlo, con la formalizacidn del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés. Las
manifestaciones respectivas constan por escrito y forman parte del presente contrato como anexo.

VIGESIMA OCTAVA. - TRANSPARENCIA: “La Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a disposicién
del publico en general y mantener actualizada la informacién en la Plataformma Nacional de
Transparencia (PNT), y demas portales electréonicos, con la informacidon a la que se refiere el articulo
70, fraccion XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

VIGESIMA NOVENA. - NOTIFICACIONES: Las notificaciones que se realicen a “La Ejecutora del
Gasto” deberdn efectuarse en el domicilio seflalado en las declaraciones. En cuanto a las
notificaciones de “La Contratista” éstas se realizaran indistintamente, en el domicilio convencional
0, por comparecencia en el domicilio de “La Ejecutora del Gasto”, previo aviso de notificacién que
se envie al correo electronico que sefialé en sus declaraciones “La Contratista”; las subsecuentes
notificaciones a “La Contratista”, gue no impliquen una resolucién administrativa, se realizaran en
el correo electrénico sefialado por ésta.

“La Contratista” se obliga a comunicar a “La Ejecutora del Gasto” por escrito, cualquier
modificaciéon o cambio de domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, “La
Ejecutora del Gasto” efectuard las notificaciones aun las de caracter personal, en el domicilio
sefalado originalmente por instructivo.

TRIGESIMA. - PREDOMINIO DEL CONTRATO: “Las Partes” convienen que, en caso de existir alguna
discrepancia entre el contenido del clausulado del presente contrato y el de alguno de sus anexos,
prevalecerd lo seflalado en el clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION: “Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran,
asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la normatividad
aplicable a la materia.

TRIGESIMA SEGUNDA. - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretacion y
cumplimiento del presente contrato, “Las Partes” se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales competentes de la ciudad de Oaxaca de Juérez, por lo tanto, “La Contratista” renuncia
al fuero que pudiese corresponderle por cualquier otra causa.
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TRIGESIMA TERCERA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES: En términos de los articulos 5,
fraccién VI y 6 fraccion VIl de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informacién Publica y Buen
Gobierno del Estado de Oaxaca, “Las Partes” convienen puntualizar obligaciones de manera

indicativa mas no limitativa, del tratamiento para los datos personales y de la confidencialidad de
los mismos.

Leido que fue el presente contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”, se firma
el presente por triplicado en Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca a 22 de julio de 2025.

Por “La Ejecutora del Gasto”

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

Por “La Contratista”

<<CONTRATISTA>>
C. <<REPRESENTANTE LEGAL>>
<<CARGO>>

Testigos

ARQ. FERNANDO MOLINA HERBERT
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
<<NOMBRE Y FIRMA>>

La presente hoja de firmas, corresponde al contrato de obra publica a precios unitarios nUmero J03-119-03-04-042-LPE-2025,
celebrado con fecha 22 de julio de 2025, para la ejecucién de los trabajos de |a obra publica (etapa) denominada AMPLIACION
DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA

YOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC, localidad SANTA MARIA YOLOTEPEC, municipio SANTA MARIA
YOLOTEPEC, en el Estado de Oaxaca.
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