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. INTRODUCCION

El Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Oaxaca, es un Organismo Publico Descentralizado; de la
Administracién Publica del Gobierno del Estado de Oaxaca, con personalidad juridica y patrimonio_propio,
sectorizado a la Secretaria de Movilidad; segin decreto de creacidn publicado en el Extra Periddico Oficial del
Gobierno del Estado de Oaxaca el 07 de Julio del aiio 2020.

La movilidad es una necesidad de todas las personas para poder acceder a los bienes y servicios basicos que
hacen posible una vida digna. Es reconocida como un derecho humano auténomo, que por consiguiente
genera compromisos y obligaciones del Estado, para garantizar su accesibilidad y libertad de ejercicio pleno.
Dentro del Plan Estatal de Desarrollo se encuentra en el eje: Oaxaca Productivo e Innovador, Tema:
Comunicaciones y transportes, Sector: Comunicaciones y Transportes, Subsector: Movilidad; con el Objetivo
de ordenar de modo integral el Transporte del Estado de Oaxaca.

Ef Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Oaxaca tiene como fin primordial satisfacer la necesidad
de un transporte colectivo en la Zona Metropolitana de Oaxaca, con los estandares mds altos en calidad,
eficiencia, seguridad, sustentabilidad y las medidas de salubridad respectivas para proteger la salud.

De la actualizacién del ANALISIS COSTO-BENEFICIO “IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA OAXACA” realizado en 2021, se obtuvieron las
conclusiones del diagndstico inicial entre la que destaca: Existen las siguientes observaciones en la
infraestructura:

> Estdn pendientes los accesos a las terminales Viguera, Parque del Amor y Xoxocotian.
» Rehabilitacién de terminales Viguera, Parque del Amor y Xoxocotldn.

Para cubrir la observacidn de la infraestructura, esta Secretaria de Infraestructura y Comunicaciones,
contratara la “SUPERVISION EXTERNA PARA EL ACCESO A LA TERMINAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN DEL
CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA.”,
de conformidad a lo estipulado en la normatividad vigente, es necesario contar con una supervisién externa,
que vigile, maneje y controle la aplicacién correcta de los recursos puablicos.

El objetivo de los presentes términos de referencia es describir de manera detallada las caracteristicas que se
pretende tenga el “servicio”, a través del sefialamiento minucioso de las actividades que lo configuran las
caracteristicas técnicas de dichas actividades y los procedimientos que se espera utilice el prestador del
servicio, asi como el resultado final esperado de cada actividad.

Las empresas interesadas en participar en la ejecucion de la “SUPERVISION EXTERNA PARA EL ACCESO A LA
TERMINAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA.”, deberdn considerar en su propuesta la metodologia y las
estrategias que se aplicarén, los conceptos de trabajo a realizar en la localidad y su calendario de ejecucion,
la plantilla de personal y su perfil profesional, los recursos materiales y el equipo que se asignaran para el
cumplimiento del contrato, asi como el presupuesto por cada concepto de trabajo.
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De igual forma, es indispensable y obligatorio que el responsable de la empresa cuente con la firma
electrdnica avanzada (e-firma) para llevar a cabo, conjuntamente con el residente, la apertura, anotacianes,
control, seguimiento y cierre de la bitdcora electrdnica de obra pubfica, a través del programa informatico
que se encuentra disponible en la pagina web: http//www.funcionpublica.gob.mx.

OBIJETIVO

El objetivo de los servicios es el de llevar a cabo la “SUPERVISION EXTERNA PARA EL ACCESO A LA TERMINAL DE
SANTA CRUZ XOXOCOTLAN DEL CORREDCR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA
METROPOLITANA DE OAXACA.”, cuyo propdsito es el de Supervisar, vigilar, controlar y revisar la adecuada

ejecucion de los trabajos para el “ACCESO A LA TERMINAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN DEL CORREDOR BRT 1
PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA”, minimizando
riesgos y propiciando el aprovechamiento maximo de los recursos, a fin de que los trabajos se desarrollen
optimizando la calidad, el costo y tiempo de ejecucidn, atendiendo en todo momento lo establecido en la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la Normatividad vigente.

ZONA DE INFLUENCIA

El area de influencia de un proyecto se establece por el poligono que compone los elementos fisicos;
bioldgicos y sociales a ser impactados positiva ¢ negativamente por las actividades del proyecto durante las
etapas de construccién, operacién y abandono.

Para la delimitacidn del drea de influencia se ha tenido en cuenta las caracteristicas técnicas del proyecto, asi
como el emplazamiento de la infraestructura terrestre durante sus diferentes etapas, los componentes
socioambientales y sus caracteristicas.

Las rutas proyectadas y existentes del Sistema Integrado de Transporte, cubren las principales zonas de
afluencia de la capital Oaxaqueifia, asi como sus municipios conurbados, asi como el centro administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Diaz Soldado de la Patria”.

Por lo anterior, la zona de influencia directa son los municipios de: Oaxaca de Juarez, Santa Lucia del Camino,
Santa Cruz Xoxocotlan, San Pablo Etla, Animas Trujano, San Bartolo Coyotepec, Santa Maria Coyotepec y
Reyes Mantecon.

MARCO jURIDICO

e Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

e Plan Nacicnal de Desarrollo. 2025-2030

¢ Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028

* Leyde Planeacion.

s Ley General de Asentamiento Humanos.

s Ley General de Equilibrio Ecoldgico y la Proteccidn al Ambiente.
s Ley General de Cambio Climatico.
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s LeyFederal sobre Monumentos y Zonas Arqueoldgicas, Artisticas e Historicas.
» Ley Organica de la Administracion Publica Federal.
s Ley General de Turismo.
e Ley General de Contabilidad Gubernamental.
e Leyde Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.
e Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
e LeyFederal de Responsabilidad Ambiental.
» ley General para la Inclusién de las Personas con Discapacidad.
¢ Leyde Ordenamiento territorial y desarrollo urbano para el Estado de Oaxaca.
s Agenda 20-30
¢ Normativa de la SEDESOL
e NORMA N-CTR-CAR-1-01 relativo a Terracerias
¢ NORMA N-CTR-CAR-1-04 relativo a Pavimentos
¢ NORMA N-CTR-CAR-1-07 relativo a Sefialamiento y dispositivo de seguridad

V.  INICIO DE LOS TRABAJOS

La SIC, con fundamento en lo estipulado en la “Normatividad”, nombrara con anterioridad a la ejecucién del
Servicio al “Residente de Obra”, quien en nombre y representacion de La SIC serd responsable de I3
coordinacién, revisién y aprobacién de los Informes, de acuerdo con las atribuciones conferidas en la
“Normatividad”, lo anterior, con el fin de que dichos informes alcancen los objetivos propuestos por la
Secretaria, por lo que “La Supervisién” deberd de coordinarse con el “Residente de obra” para que los
“Servicios” tengan la fluidez y eficacia necesaria de acuerdo con el calendario de ejecucién del “Contrato”.

Cada uno de los informes generados por “La supervision” deberdn ser entregados al Residente de Obra para
su revisién, conforme se vaya avanzando en el desarrollo de estos de acuerdo con el programa de trabajo de
f H

Contrato”.

La SIC convocara a su RESIDENTE DE OBRA, a la empresa CONTRATISTAS y a la SUPERVISION EXTERNA para
gue asistan a la reunion inicial de trabajo en donde seran presentadas cada una de las partes por la
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES vy acordaran las estrategias generales de ejecucion
y seguimiento de la Obra, anotando de manera enunciativa, mas no limitativa, las siguientes actividades, tales
como:

1) Instalaciones y construcciones que deben ser protegidas o reubicadas (en caso de existir).

2) Revisar que existan los Permisos necesarios para los diferentes procesos de obra.

3) Planeacion general de la Obra.

4) Programa ejecutivo por actividades.

5) Organigrama general de la obra.

6) Sistema integral de seguridad y proteccion de la obra, incluyendo los procedimientos de control y
gestién de riesgos.

7) Politica de proteccion al medio ambiente.

8) Fechas probables de estimaciones y conciliaciones de la obra.

Centro Administrative del Pader Ejecutivo v Judicial, “General Podirio Diat Soldade de 1a Patria”, Edificio Gral. Heliodoro Charis Castro
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9) Reportes e informes de la supervision.

10) Fecha y hora de las reuniones semanales obligatorias.

11) Pruebas de laboratorio y control de calidad a cargo del CONTRATISTA.

12) Pruebas de laboratorio y control de calidad a cargo de la SUPERVISION.

13) Previo al inicio de los trabajos de la obra se debe pedir a la SUPERVISION (juntamente con el
Residente} la relacion de procedimientos técnicos necesarios para que la calidad de los trabajos sea
la adecuada.

Al término de la reunién inicial la SUPERVISION elaborara la minuta de acuerdos, y recabard la firma de los
representantes técnicos, encargandose de la distribucidn de la misma a todos los asistentes.

El personal técnico de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, representado por la
RESIDENCIA DE OBRA, en conjunto con fa empresa CONTRATISTA y la SUPERVISION EXTERNA, hard la apertura
de las bitdcoras de Obra y de Supervisién. La SUPERVISION EXTERNA deberd registrar en la Biticora los
avances y aspectos relevantes durante la ejecucién de los trabajos con la periodicidad que se establezca en el
contrato.

La SUPERVISION EXTERNA elaborara el directorio de la Obra con los datos de los responsables de la misma,
integrando a los representantes técnicos de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
representada por la RESIDENCIA DE OBRA, los CONTRATISTAS y de la propia SUPERVISION EXTERNA.

VI.  DESCRIPCION PRECISA Y DETALLADA DE LOS SERVICIOS QUE SE REQUIEREN

El Prestador del Servicio tiene la obligacién de brindar sus servicios con profesionalismo, calidad, eficiencia y
transparencia. Ademds, debe cumplir con las leyes y regulaciones que rigen sus actividades y ofrecer garantfas-
sobre los servicios prestados, asi mismo, debera contar con un grupo de trabajo multidisciplinario para
realizar los trabajos de la “ACCESO A LA TERMINAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE
DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE QAXACA” mismos que seran
realizados de forma coordinada con la Dependencia.

Dentro del equipo de supervision deberan contar con una persona profesional, capacitada y con experiencia en
temas ambientales, que se encargue de dar seguimiento al protocolo para la aplicacion y supervision de
MASTU.,

La empresa que brinde los servicios de la “SUPERVISON EXTERNA PARA EL ACCESO A LA TERMINAL DE SANTA CRUZ
XOXOCOTLAN DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA
METROPOLITANA DE OAXACA”, debera:

1. Mantener un canal de comunicacién directo con el Fondo Nacional de Infraestructura {(FONADIN),

2. Rendir Informes mensuales por escrito a los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Fondg
Nacional de Infraestructura FONADIN, sobre:

a) Los avances fisico-financiero, de la obra complementaria.
b) De las estimaciones de obra ejecutada y las autorizaciones de pago que se deriven de las mismas;

Centro Administrativo del Poder Ejecutivey Judicial, “Generai Porfirio Diaz 5oldade de la Patria”, Edificio Gral. Haliodoro Charls Castro
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mismas que deberan contar con el visto bueno de esta Supervisién.

¢) La Disposicién de los Recursos del Apoyo y/o del Apoyo Remanente y de Aportacion Estatal
Complementaria, conforme a la proporcion acordada.

d) El encargado en temas ambientales rendird informes trimestrales a FONADIN, dentro de los primeros
cinco dias naturales del vencimiento del periodo a reportar.

3. Serd la responsable de vigilar de manera enunciativa, mas no limitativa, que el proyecto se desarrolle
y la obra se ejecute de acuerdo con las bases de disefio y especificaciones requeridas, con la calidad
solicitada dentro de los plazos establecidos y presupuesto aprobado por la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES.

4. Sera laresponsable de que se cumpla con todos los ordenamientos legales, se adopten
procedimientos constructivos indicados en el proyecto, se establezcan los sistemas de seguridad en
la Obra, se disponga oportunamente de la documentacién que permita la conduccién efectiva de la
Obra, asi como de la retribucién oportuna al CONTRATISTA, entre otros.

El objeto es que al finalizar los trabajos se haya supervisado la adecuada ejecucin de los trabajos para el
“ACCESO A LA TERMINAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO
DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA”, por lo que se requieren los siguientes servicios
profesionales:

1. Seguimiento y control de la ejecucién de la obra (terracerias, pavimentos, obra estructuras y obras
de drenaje menor, obra de sefialamientos y dispositivos de seguridad, obras inducidas).

2. Control, evaluacién y seguimiento a los programas generales de ejecucidn fisico y financiero.

3. Control, evaluacidn y seguimiento administrativo de obra.

4. La aceptacidn final de la terminacién de dicha obra, a satisfaccién del Gobierno del Estado y de esta
Supervision e informarlo al Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura
FONADIN.

Para lograr estos objetivos, la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones, otorgara a la Contratista la
siguiente documentacion, referente al proyecto para el “ACCESO A LA TERMINAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN
DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADQ DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE
OAXACA":

e Estudios y Proyecto ejecutivo.

e Presupuesto Base.

e Programa calendarizado para la ejecucién de los trabajos.

e Especificaciones generales y particulares.

Centro Administrativa del Poder Ejacutivo y Judicial, “General Porfirio Diaz Soldada de In Patria”, Edificio Gral. Heliodoro Charnis Castro
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» Contrato del licitante ganador.
¢ ElNombramiento del Residente de Obra.
¢ Losformatos de los diversos reportes que entregard la SUPERVISION EXTERNA.

La informacion que la SIC considere oportuna y relevante para el desarrollo de las actividades de La Gerencia.

Para la terminacidn de los trabajos de la obra se entregara a la SUPERVISION para que coadyuve a la
Residencia de Obra, los formatos validados v debidamente autorizados relativos a:
o Acta de entrega-recepcion entre la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
y el CONTRATISTA.
o El Acta de finiquito de Obra entre la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y
COMUNICACIONES y el CONTRATISTA.

o Acta de extincion de derechos y obligaciones de Obra entre la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES y el CONTRATISTA.
La guia de integracidn del expediente unico de Obra.
Ei Modelo de fianza de cumplimiento.

o ElModelo de fianza de vicios ocultos de la Obra.

VIl.  ALCANCES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES

A fin de alcanzar los objetivos antes planteados La SUPERVISION EXTERNA verificara que los alcances del
Proyecto Ejecutivo sean los necesarios para poder ejecutar la Obra de manera correcta, de conformidad cor
lo establecido en la normatividad aplicable, asimismo, vigilara que las especificaciones técnicas generales y
particulares, como los procedimientos constructivos acordados y validados estén contenidos en el Proyecto
Ejecutivo.

La SUPERVISION EXTERNA verificard que el Proyecto Ejecutivo de la Obra sea viable en cuanto a trazo v
nivelacidon, asi como el informe de observaciones detectadas, en caso de no ser viable se deberd indicar a la
RESIDENCIA DE OBRA, quien a su vez solicitara al proyectista responsable de la elaboracién del Proyecto
Ejecutive las adecuaciones necesarias de cardcter arquitectdnico o de ingenieria que deberan incorporarse al
proyecto, garantizando la homologacién y factibilidad de sistemas constructivos y acabados, con la finalidad
de unificar especificaciones de conceptos de cbra, asimismo, se debera realizar la verificacion de volimenes
de obra, procesos constructivos adecuados a la zona a intervenir y la viabilidad econémica.

Con base en el informe de congruencia, y conforme a las estrategias y politicas internas, la SIC representada
por la RESIDENCIA DE OBRA autorizara, si es el caso, realizard los ajustes necesarios al Proyecto en sus
aspectos arquitectdnicos ¢ de ingenieria ¢ al programa de la obra y notificard por oficio y bitacora a la
SUPERVISION, para su implementacién en campo para su ejecucion.

Con el propdsito de alcanzar el objetivo de esta supervision se deberan realizar las actividades siguientes:

Centro Administrativo del Podar Ejecutiva y Judicial, "Ganeral Porfirio Diaz Soldado de la Patriz”, Edificio Gral Hellodora Charis Castro
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1. Seguimientoy control de la ejecucién de la obra (terracerias, pavimentos, obra estructuras y obras
de drenaje menor, obra de sefialamientos y dispositivos de seguridad, obras inducidas}).

En esta etapa, entre otros asuntos, la SUPERVISION verificara que la ejecucién se lleve a cabo de acuerdo al
proyecto correspondiente a la obra a desarrollar, cumpla con los disefios arquitectonicos e ingenierias
especificas requeridas, las normas de calidad, las especificaciones generales y particulares solicitadas.

Durante el desarrollo de la Obra, y en caso de proceder segin el contrato respectivo Ia SUPERVISION
juntamente con el CONTRATISTA, deberd revisar los presupuestos, cuando se presenten cambios o
adecuaciones al proyecto, cancelacién de trabajos o realizacién de trabajos extraordinarios, omisiones,
correcciones, reclamaciones u otros factores que modifiquen el costo, remitiendo los resultados obtenidos,
al Residente de Obra de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES.

Valuar las consecuencias en términos de tiempo y dinero, de las desviaciones detectadas, asi como llevar un

Registro de las causas que las originaron (cambios de proyecto, eventos no previsibles de la naturaleza, etc.)
y de los responsables de estas.

En caso de observarse que existen trabajos que no requieren ejecutarse, estos podran ser sustituidos por
trabajos adicionales, de justificarse técnica y econémicamente pudiéndose hacer un balance de trabajos
requeridos contra trabajos no ejecutados.

REPORTE MENSUAL.

Debera rendir Informes mensuales dentro de los primeros diez dias habiles posteriores al término del mes
calendario, por escrito a los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Nacional de infraestructura
FONADIN, correspondientes a:

a) Los avances fisico-financieros, de la Obra Complementaria del Proyecto.

b) De las estimaciones de obra ejecutada y las autorizaciones de pago que se deriven de las
mismas, mismas que deberén contar con el visto bueno de esta Supervisidn.

c} La Disposicion de los Recursos del Apoyo y/o del Apoyo Remanente y de Aportacion Estatal
Complementaria, conforme a la proporcién acordada.

Se presentara en el formato indicado por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES. En
este reporte se lleva la comparativa del Proyecto Ejecutivo contra lo construido. Asi como, en caso de que
aplique, el control de cambios al proyecto aprobados por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y
COMUNICACIONES y ordenados al CONTRATISTA. La recopilacién de los informes semanales, constituiran el
reporte quincenal de informe.
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Asimismo, la SUPERVISION EXTERNA, elaborara un reporte de fotografias y video, que se irén afchivando
durante el desarrollo de la obra. Estas serdn por concepto de trabajo de acuerdo al catdlogo de conceptos
que pertenece al contrata del CONTRATISTA.

También se manejarén dngulos especiales en el predio del sitio de los trabajos para que se tomen fotografias
panoramicas y vayan dando testimonio del desarrollo global de la obra en su conjunto a lo largo del tiempo.

La SUPERVISION EXTERNA, al visitar las OBRAS, debera tomar sistematicamente las fotografias que permitan
apreciar el avance por conceptos y partidas, mismas que reportard a la SIC, para que la informacién se tenga
disponible.

PRUEBAS DE LABORATORIQ,

Es responsabilidad de la SUPERVISION asegurar que al momento que el proyecto se ejecute, la construccidn
conserve los estandares de calidad de los trabajos, asi mismo debera de realizar pruebas con su laboratorio
para garantizar y corroborar los resultados emitidos en obra.

De igual modo se debera llevar la supervision de toda la ingenieria del proyecto ejecutivo: cuidar todo el
disefio estructural, sus armados, calibres, resistencias, especificaciones, calidad de materiales, instalaciones,
funcionamientos de las mismas, dimensiones de elementos, pendientes, separaciones de elementos
constructivos, etc. La SUPERVISION, debe revisar en el sitio de los trabajos que se cumpla con todos estos
elementos y todos los que se integran en los planos de ingenieria; asi como dar aviso a la RESIDENCIA DE
OBRA de aquellos sitios, elementos o componentes que no cumplan con lo establecido en el proyecto
ejecutivo; y en su caso, aquellos que ne cumplan con los estandares minimos que especifican las normas.

Deberd verificarse en coordinacidon con personal de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y
COMUNICACIONES acompafiado de la SUPERVISION EXTERNA mediante la inspeccién aleatoria de los
materiales que serdn usados en la construccion de la Obra, se comprobara la calidad de los materiales a
emplear y que los muestreos y pruebas que se requieran llevar a cabo cumplan con las normas en cuanto a
su frecuencia y forma de ejecucidn, obligdndose a hacer los muestreos y ensaye de los materiales, para su
aceptacion o rechazo, verificard las condiciones y funcionamiento del laboratorio, revisando la suficiencia de
personal, calibracién de maquinaria y equipo, presentard mensualmente los "reportes de inspeccién de
control de calidad" con las recomendaciones respectivas, emitiendo los reportes correspondientes, a fin de
garantizar la calidad de la Obra, mismo que deberdn hacerse del conocimiento de la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURAS ¥ COMUNICACIONES y a la empresa CONTRATISTA, para que de ser necesario se
apliguen las medidas correctivas correspondientes de manera preventiva.
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Se indican a continuacién las actividades gue la SUPERVISION EXTERNA debe llevar a cabo, para verificar la
calidad de la obra con base en las pruebas y control realizado por el CONTRATISTA, indispensable para-poder
asegurar e! cumplimiento de los requisitos pactados contractualmente, a medida que avanza la construccion
de la obra o los procesos de fabricacion:

Verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones generales y
particulares de la Obra, o en su defecto, las normas nacionales e internacionales aplicables a los
materiales basicos, equipos, sistemas, procesos constructivos o de fabricacion, tolerancias, etc.
Cuando los resultados de las pruebas no sean satisfactorios, informara de inmediato por escritoy a
través de Ia bitdcora al Residente de Obra y al CONTRATISTA, que los trabajos, materiales y equipos
respectivos se rechazan, explicando los motivos de su decisién con el debido respaldo técnico, e
indicando si es necesario proceder a su demolicién, retiro, reemplazo o correccién.

Rechazar los elementos que no cumplan con las especificaciones, debido a su mal manejo o a su
almacenaje inadecuado. Ordenar su limpieza o reparacion y aprobarlos para ser utilizados en la obra,
si los resultados son satisfactorios.

En caso de que la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES detecte trabajos que no
cumplan con las especificaciones ni calidad esperada, se procedera a la demolicion de dichos trabajos,
si fuera el caso de que la SUPERVISION EXTERNA los haya aprobado para pagos, debera realizar los
ajustes o deductivas correspondientes en la siguiente estimacion.

2. Control, evaluacién y seguimiento a los programas generales de ejecucién fisico y financiero.

En paralelo con la verificacién de los programas de ejecucién de la obra, daré seguimiento a los de montos de
obra, comparando periédicamente los importes reales contra los considerados originalmente, y explicando
los motivos de las desviaciones que se presenten.

En la fase de ejecucion de la obra, a la SUPERVISION EXTERNA le corresponden las siguientes actividades
referentes al seguimiento de los programas comparando contra el avance fisico de los trabajos:

Solicitar al CONTRATISTA que entregue las estimaciones de acuerdo a los estipulado en su contrato,
los programas detallados de construccién para cada frente de trabajo, que deberan respetar los
lineamientos fljados en su programa de contrato, en cuanto a las fechas de inicio y terminacion de las
diferentes etapas de la obra, asi como los siguientes subprogramas de maquinaria y equipo de
construccion, indicando sus caracteristicas y cantidad para cada frente de trabajo.

Reportar y anotar en la BITACORA oportunamente y de acuerdo con su relevancia, las desviaciones
gque se presenten como resultado de la comparacién entre el avance fisico y el Programa de Ejecucién
General de Actividades y Subactividades, para tomar las medidas correctivas a la brevedad.

Cuando haya retrasos por causas imputables al CONTRATISTA la SUPERVISION EXTERNA informara al
Residente de Obra para que proceda a aplicar las penalizaciones que correspondan, de acuerdo con
las cldusulas establecidas para estos casos en el CONTRATO.
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Reportar las actividades criticas en la obra que acusen atrasos de las restantes del programa, derivado
de la verificacion entre el avance fisico y el Programa General de Ejecucidn para darles un seguimiento
detallado en el proceso de revisidn y estudiar juntamente con el CONTRATISTA, si estos pueden
recuperarse con acciones correctivas, o bien, optimizando procedimientos constructivos, eliminando
tiempos muertos, esperas de suministros.
Cuando la solucién mencionada en el parrafo anterior no sean posibles o existan otros factores, como
cambio de proyecto, de procedimientos constructivos, o situaciones impredecibles, y los atrasos
conduzcan al incumplimiento de alguna de las fechas pactadas contractualmente, la SUPERVISION
EXTERNA deberd elaborar los dictamenes y boletines necesarios para su autorizacién y proponer de
forma conjunta con el CONTRATISTA las reprogramaciones parciales o totales que se requierasn.
acordes con los objetivos establecidos por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y
COMUNICACIONES.
Analizar en coordinacion con el CONTRATISTA las alternativas de reprogramacidn de ta obra, en casa
de que la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES cambie los plazos pactados
contractualmente.
Toda la obra ejecutada, se expresara en términos de pesos, utilizando los precios por actividades
establecidos en la propuesta econdmica del CONTRATISTA.
Asentar en la BITACORA dia a dia las causas de retraso, indicando si son imputables a el CONTRATISTA
por falta de recursos (con apoyo en los subprogramas de insumos), omisién de actividades en &}
programa de obra, fallas de equipo, apreciacidn equivocada de rendimientos, etc., o bien, si es’
imputable de terceros, sefialando también el motivo de estos. De ser pertinente se deberd asentar
en la BITACORA.

Control, evaluacién y seguimiento administrativo de obra.

CONCILIACION DE VOLUMENES DE OBRA EJECUTADOS Y REVISION DE ESTIMACIONES

Al cuantificar la obra ejecutada, se podran comparar las cantidades totales ejecutadas (inciso anterior), con
el PRESUPUESTO TOTAL, y comunicar a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES el
resultado de dicha comparacién. Se informard de inmediato si se presentan volimenes excedentes o
extraordinarios.

isary conciliar la red de actividades con ruta critica, cédulas de avances y de pagos programados, asi coma
rograma de ejecucién convenido de todos los trabajos ejecutados en cada uno de los frentes de trabajo

en cada semana.

ESTIMACIONES DE OBRA.

La supervision debera de llevar el seguimiento y control de las estimaciones presentadas por la contratista de
obra, asi como los diferentes procesos administrativos gue el contrato conlleve.

Para poder recibir del CONTRATISTA una estimacidn a revision, ésta debera ir acompafiada de Notas de
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Bitdcora; Croquis; Controles de calidad, pruebas de laboratorio, fotografias, Andlisis, calculo e integracion de

los importes correspondientes a cada estimacion, y documentacién de acuerdo al check list de la secretaria;

y Avances de obra elaborados por LA SUPERVISION EXTERNA, los cuales deberan haber sido conciliados

previamente con la CONTRATISTA Y LA RESIDENCIA DE OBRA.

Tener actualizado el estado de cuenta de la obra, con objeto de estar en condiciones de poder revisar las
estimaciones que presente el CONTRATISTA, o proporcionar la informacién que en un momento dado sea
solicitada por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES.

Las estimaciones periddicas, serén elaboradas por el CONTRATISTA conforme a los lineamientos y formatos
que establezca para tal fin la RESIDENCIA DE OBRA, siendo la SUPERVISION, la encargada de revisar, avalar y.
autorizar las mismas, dentro del periodo establecido de manera conjunta. Solo la RESIDENCIA de obra
autorizara las estimaciones de obra.

La veracidad de la estimacién debera ser confirmada por la SUPERVISION EXTERNA con las evidencias o
pruebas que estimen convenientes, tales como verificacion o medicién fisica directa junto con el
CONTRATISTA, revision numérica de avances obra y su proceso constructivo; siendo la SUPERVISION la
responsable de la verificacion y avalar los trabajos ejecutados.

Una vez que la SUPERVISION otorgue el visto bueno a los trabajos de obra ejecutada en el perfodo, el
CONTRATISTA debera proceder a la elaboraci6n de su estimacién para su pago, la que debera respaldarse con

las evidencias o pruebas que la Ley y su Reglamento indique. Estas deben ser autorizadas por la RESIDENCIA
DE OBRA.

En cada actividad, vigilar que los avances estimados acumulados no sobrepasen a los avances generados y
conciliados por el CONTRATISTA y la SUPERVISION, asi como que el precio unitario corresponda al contratado
por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES.

Cuando una estimacién tenga que ser modificada por una o varias causas, ésta se devolvera al CONTRATISTA
mediante oficio indicando observaciones para que haga las correcciones que se le indican en la propia
estimacion, sin omitir hacer la devolucién oficial usando los formatos correspondientes, 0 anotacion en

Bitacora.

Cuando una estimacién esté revisada, y no requiera de ninguna modificacion, se autorizara al CONTRATISTA,
para que prosiga su tramite de autorizacidn por parte del RESIDENTE DE OBRA de la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES.

Cuando el CONTRATISTA presente oportunamente alguna reclamacién, la SUPERVISION EXTERNA emitird su
opinién respecto a si la reclamacién procede, o si el trabajo fue efectivamente realizado en las condiciones
sefialadas.

La informacién contenida en los diversos formatos (estimaciones, captura de estimaciones, etc.), Gnicamente
se aceptardn si contienen las firmas respectivas, por lo que no podran éstos ser utilizados, mientras no estén
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debidamente autorizados.

CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO (EXTRAORDINARIOS)

Para el caso de conceptos extraordinarios necesarios para la correcta terminacion o funcionamiento de la
obra, los cuales no fueron previstos en los alcances originales; sus precios unitarios se ejecutaran de acuerdo

a lo dispuesto en la legislacidn correspondiente.

Los conceptos extraordinarios deberan ser autorizados oficialmente por el Residente de Obra de Ia
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, sus respectivos alcances, especificacidén que
contenga procedimiento, dictaminaciones de necesidad y autorizacién, unidades de medicién base de pago y

precios, para su tramite.

Vill.  EL PRODUCTO O LOS DOCUMENTOS ESPERADOS Y SU FORMA DE PRESENTACION

Al finalizar la ejecucién de los servicios la contratista encargada de realizarlos deberd entregar toda la
documentacion generada durante la ejecucién de la obra, la cual deberd incluir de manera enunciativa mas

no limitativa lo siguiente:

1. losreportes generados durante la ejecucion de la supervision

2. INTEGRACION DEL EXPEDIENTE UNITARIO (LIBRO BLANCO) DE LA OBRA.- Consiste en Integrar y
entregar debidamente en coordinacién con el Residente de Obra, el expediente Gnico de [a Obra, al
cual se debe dar total cumplimiento y que de forma enunciativa mas no limitativa, puede
corresponder a:

.

Contratos y/o presupuestos de obra adicional
Solicitudes de prérroga y su respectiva autorizacion
Bitacoras de Qbra

Minutas de Juntas de trabajo

Cambios o modificaciones al Proyecto Ejecutivo original en sus aspectos arquitecténicos o de

ingenieria debidamente autorizados.

Dictdmenes de los Precios Unitarios por conceptos no contemplados en los alcances del

contrato a precios unitarios, adjuntando los soportes documentales.

Informe Fotografico del Desarrollo de la Obra.

Presupuesto Actualizado que contendra:

0
o]
Q
o]
@]

Concentrado de estimaciones (resumen de montos pagados).
Monto ejercido en obra normal.

Moaonto ejercido en su caso en obra extraordinaria.

Relacion de saldos a favor y en contra debidamente respaldados.
Estado de cuenta final de la Obra.

Reportes de pruebas de Control de Calidad de materiales, equipos e instalaciones.
Documentacidn de entrega de la Obra por parte del CONTRATISTA.
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¢ Planos “As-built” elaborados por el CONTRATISTA.

e Ensu caso, manuales de operacién y mantenimiento de equipos.

e Garantias de equipos en su caso

e Fianzas.

» Ladocumentacion generada en la contratacién, ejecucion y cierre administrativos, tanto del
contrato de la obra como del servicio relacionado con la obra publica.

3. Demés informacién, que la dependencia considere necesaria.

IX. PLAZO DE EJECUCION

1. £l programa de trabajo deberd considerar que los servicios de “SUPERVISION EXTERNA PARA EL
ACCESO A LA TERMINAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA”

se realizaran en un plazo 57 dias naturales.

X. CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO

SUPERVISION DE OBRA

TRABAJOS ANTES DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Revisién y visto bueno del proyecto ejecutivo, para el aseguramiento
del cumplimiento de los lineamientos para los proyectos: Memoria
descriptiva, Estudios topograficos, Memoria de calculo, Normas INFORME 1.0000
Aplicables, Criterios de disefio, Planos del proyecto, Memoria
fotografica, Especificaciones y Catalogo de conceptos de obra.
TRABAJOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Evaluacién y seguimiento a los programas generales de ejecucién
fisico y financiero

Conciliacién de volimenes de obra ejecutados y revision de
estimaciones

Pruebas de laboratorio, asi como la revisién y verificacion de las
pruebas emitidas por la empresa constructora

UNIDAD CANTIDAD

INFORME 4.0000

INFORME 4.0000

INFORME 4.0000

Reporte de avances de obra, incluye informe fotografico INFORME 8.0000
Seguimiento y contral de la Bitadcora de Obra INFORME 8.0000
TRABAJOS AL TERMINO DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Reynm?n Fisica de término de la Obra y del Acta de conciliacion de INFORME 1.0000
finiquito

Revisi6n y validacién de la Entrega- Recepcién de los trabajos

ejecutados, Acta de extincién de derechos y Fianza de Vicios Ocultos INEERAIE L0080
Seguimiento e Integracion del Expediente Unitario de la obra EXPEDIENTE 1.0000
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XIl.  INFORMACION TECNICA Y RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA CONVOCANTE

La convocante proporcionara a la contratista los siguientes recursos:

2. Elcatalogo de conceptos de los trabajos para la “SUPERVISION EXTERNA PARA EL ACCESO A LA TERMINAL
DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA.”

3. Términos de Referencia para la “SUPERVISION EXTERNA PARA EL ACCESO A LA TERMINAL DE SANTA CRUZ
XOXOCOTLAN DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA
METROPOLITANA DE QAXACA” Cualquier otra informacién que la Dependencia estime conveniente sea
del conocimiento del Contratista.

Xil.  GARANTIAS

Para este apartado y en apego a lo establecido en los articulos 56 y 59 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, se deberdn considerar las Garantias de Cumplimiento y Vicios
Ocultos, asi como la de Anticipo si el contrato asi lo requiriera, dentro de los costos indirectos de su
propuesta econdmica que estas generen.

Xt INFORMACION COMPLEMENTARIA

El Fondo Nacional de Infraestructura FONADIN, podra solicitar en cualquier momento directamente a la
Supervision de Obra, toda la informacién que considere necesaria, relativa a la supervisién de la obra
complementaria, para lo cual contara con un plazo de diez dias habiles contados a partir de la fecha de
solicitud para que la misma sea entregada directamente al FONDO.
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