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INTRODUCCION

El Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Oaxaca, es un Organismo Pulblico Descentralizado;-de la
Administracion Publica del Gobierno del Estado de Oaxaca, con personalidad juridica y patrimonio propio,
sectorizado a la Secretaria de Movilidad; segtn decreto de creacién publicado en el Extra Periddico Oficial del
Gobierno del Estado de Oaxaca el 07 de Julio del afio 2020.

La movilidad es una necesidad de todas las personas para poder acceder a los bienes y servicios basicos que
hacen posible una vida digna. Es reconocida como un derecho humano auténomo, que por consiguiente
genera compromisos y obligaciones del Estado, para garantizar su accesibilidad y libertad de ejercicio pleno:
Dentro del Plan Estatal de Desarrollo se encuentra en el eje: Oaxaca Productivo e Innovador, Tema;
Comunicaciones y transportes, Sector: Comunicaciones y Transportes, Subsector: Movilidad; con el Objetivo
de ordenar de modo integral el Transporte del Estado de Oaxaca.

El Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citybus Oaxaca tiene como fin primordial satisfacer I3
necesidad de un transporte colectivo en la Zona Metropolitana de Oaxaca, con los estdndares mas altos en
calidad, eficiencia, seguridad, sustentabilidad y las medidas de salubridad respectivas para proteger la salud.

De la actualizacién del ANALISIS COSTO-BENEFICIO “IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA QAXACA” realizado en 2021, se obtuvieron las
conclusiones del diagndstico inicial entre la que destaca:

Existen las siguientes observaciones en la infraestructura:
> Estdn pendientes los accesos a las terminales Viguera, Parque del Amor y Xoxocotlan.
> Rehabilitacién de terminales Viguera, Parque del Amor y Xoxocotlan.

Para cubrir la observacién de la infraestructura, esta Secretaria de Infraestructura y Comunicaciones,
contratara la “SUPERVISION EXTERNA PARA EL ACCESO A LA TERMINAL DE VIGUERA DEL CORREDOR BRT 1
PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA" de
conformidad a lo estipulado en la normatividad vigente, es necesario contar con una supervision externa, que
vigile, maneje y controle la aplicacion correcta de los recursos publicos.

El objetivo de los presentes términos de referencia es describir de manera detallada las caracteristicas que se
pretende tenga el “servicio”, a través del sefialamiento minucioso de las actividades que lo configuran las
caracteristicas técnicas de dichas actividades y los procedimientos que se espera utilice el prestador del
servicio, asi como el resultado final esperado de cada actividad.

Las empresas interesadas en participar en la ejecucién de la “SUPERVISION EXTERNA PARA EL ACCESO A LA
TERMINAL DE VIGUERA DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA
ZONA METROPOLITANA DE OAXACA”, deberan considerar en su propuesta !a metodologia y las estrategias
que se aplicarén, los conceptos de trabajo a realizar en la localidad y su calendario de ejecucion, la plantilla
de personal y su perfil profesional, los recursos materiales y el equipo que se asignaran para el cumplimiento

del contrato, asi como el presupuesto por cada concepto de trabajo.
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De igual forma, es indispensable y obligatorio que el responsable de la empresa cuente con la firma
electrénica avanzada (e-firma) para llevar a cabo, conjuntamente con el residente, la apertura, anotaciénes,
control, seguimiento y cierre de la bitdcora electrénica de obra publica, a través del programa inforimético
gue se encuentra disponible en |a pagina web: http//www.funcionpublica.gob.mx.

OBJETIVO

El objetivo de los servicios es el de llevar a cabo la “SUPERVISION EXTERNA PARA EL ACCESO A LA TERMINAL
DE VIGUERA DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA
METROPOLITANA DE OAXACA”, cuyo propdsito es el de Supervisar, vigilar, controlar vy revisar la adecuada
ejecucidn de los trabajos para el ACCESO A LA TERMINAL DE VIGUERA DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE QAXACA, minimizando riesgos y
propiciando el aprovechamiento méximo de los recursos, a fin de que los trabajos se desarrollen optimizando
la calidad, el costo y tiempo de ejecucién, atendiendo en todo momento lo establecido en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la Normatividad vigente.

ZONA DE INFLUENCIA

El drea de influencia de un proyecto se establece por el poligono que compone los elementos fisicos,
biologicos y sociales a ser impactados positiva o negativamente por las actividades del proyecto durante las
etapas de construccién, operacidon y abandono.

Para la delimitacidn del drea de influencia se ha tenidc en cuenta las caracteristicas técnicas del proyecto, asi
como el emplazamiento de la infraestructura terrestre durante sus diferentes etapas, los componentes
socioambientales y sus caracteristicas.

Las rutas proyectadas y existentes del Sistema Integrado de Transporte cubren las principales zonas de
afluencia de la capital Oaxaqueiia, asi como sus municipios conurbados, asi como el centro administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Diaz Soldado de la Patria”.

Por lo anterior, la zona de influencia directa son los municipios de: Oaxaca de Juarez, Santa Lucia del Camino,
Santa Cruz Xoxocotlan, San Pablo Etla, Animas Trujano, San Bartolo Coyotepec, Santa Maria Coyotepec y
Reyes Mantecdn.

MARCO JURIDICO

¢ Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

¢ Plan Nacional de Desarrollo. 2025-2030

¢ Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028

¢ leyde Planeacion.

¢ ley General de Asentamiento Humanos,

* Ley General de Equilibrio Ecolégico y la Proteccidn al Ambiente.
* |ey General de Cambio Climatico.

Centro Admunistrativo del Poder Fiecutivo v Fudicial. “General Porfirio Diaz Soldado de la Patria”, Edificio Gral. Heliodoro Charis Castro
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e Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueoldgicas, Artisticas e Historicas.
s Ley Organica de la Administracidn Publica Federal.

e Ley General de Turismo.

e Ley General de Contabilidad Gubernamental.

e Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las mismas.

e Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

e Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

e Ley General para la Inclusién de las Personas con Discapacidad.

s ley de Ordenamiento territorial y desarrollo urbano para el Estado de Oaxaca.
¢ Agenda 20-30

s Normativa de Ja SEDESOL

e NORMA N-CTR-CAR-1-01 relativo a Terracerias

¢ NORMA N-CTR-CAR-1-04 relativo a Pavimentos

e NORMA N-CTR-CAR-1-07 relativo a Sefialamiento y dispositivo de seguridad

INICIO DE LOS TRABAJOS

La SIC, con fundamento en lo estipulado en la “Normatividad”, nombrard con anterioridad a la ejecucién del
Servicio al “Residente de Obra”, quien en nombre y representacién de La SIC serd responsable de la
coordinaci6n, revision y aprobacién de los Informes, de acuerdo con las atribuciones conferidas en la
“Normatividad”, lo anterior, con el fin de que dichos informes alcancen los objetivos propuestos por la
Secretarfa, por lo que “La Supervisién” debera de coordinarse con el “Residente de obra” para que los
“Servicios” tengan la fluidez y eficacia necesaria de acuerdo con el calendario de ejecucion del “Contrato”.

Cada uno de los informes generados por “La supervision” deberan ser entregados al Residente de Obra para®
su revisién, conforme se vaya avanzando en el desarrollo de estos de acuerdo con el programa de trabajo
de “Contrato”.

La SIC convocara a su RESIDENTE DE OBRA, a la empresa CONTRATISTAS y a la SUPERVISION EXTERNA para
que asistan a la reunién inicial de trabajo en donde serdn presentadas cada una de las partes por la
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES y acordaran las estrategias generales de ejecucién
y seguiriento de la Obra, anotando de manera enunciativa, mas no limitativa, las siguientes actividades, tales
como:

1) Instalaciones y construcciones que deben ser protegidas o reubicadas (en caso de existir).

2) Revisar que existan los Permisos necesarios para los diferentes procesos de obra.

3) Planeacion general de la Obra.

4) Programa ejecutivo por actividades.

5) Organigrama general de la obra.

6) Sistema integral de seguridad y proteccién de la obra, incluyendo los procedimientos de control y
gestion de riesgos.

7) Politica de proteccién al medio ambiente.

8) Fechas probables de estimaciones y conciliaciones de la obra.

Centro Administrative del Poder Ejecutivo v Judicial. "General Porfirio Diaz Soldudo de ls Patris” . Edificoo Gral Heliodoro Chans Castro
Av. Gerardo Pandal GrafF, No. 0, Reyes Mantecon, San Bartole Coyotepec, Oaxaca, Tel: 50 169 Ex 25150
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9} Reportes e informes de la supervisién.

10} Fecha y hora de las reuniones semanales obligatorias.

11) Pruebas de laboratorio y control de calidad a cargo del CONTRATISTA.

12) Pruebas de laboratorio y control de calidad a cargo de la SUPERVISION.

13) Previo al inicio de los trabajos de la obra se debe pedir a fa SUPERVISION (juntamente-con el
Residente) la relacién de procedimientos técnicos necesarios para que la calidad de los trabajos sea
la adecuada.

Al término de la reunién inicial la SUPERVISION elaborard la minuta de acuerdos, y recabar la firma de fos.
representantes técnicos, encargandose de la distribucidn de la misma a todos los asistentes.

El personal técnico de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, representado por la
RESIDENCIA DE OBRA, en conjunto con la empresa CONTRATISTA y la SUPERVISION EXTERNA, hard la apertura
de las bitdcoras de Obra y de Supervision. La SUPERVISION EXTERNA deberd registrar en la Bitécora los
avances y aspectos relevantes durante la ejecucion de los trabajos con la periodicidad que se establezca en
el contrato.

La SUPERVISION EXTERNA elaborarj el directorio de la Obra con los datos de los responsables de la misma,
integrando a los representantes técnicos de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES:
representada por la RESIDENCIA DE OBRA, los CONTRATISTAS y de la propia SUPERVISION EXTERNA.

VI.  DESCRIPCION PRECISA Y DETALLADA DE LOS SERVICIOS QUE SE REQUIEREN

El Prestador del Servicio tiene la obligacion de brindar sus servicios con profesionalismo, calidad, eficiencia y,
transparencia. Ademas, debe cumplir con las leyes y regulaciones que rigen sus actividades y ofrecer garantias-
sobre los servicios prestados, asi mismo, debera contar con un grupo de trabajo muitidisciplinario para
realizar los trabajos de la “SUPERVISION EXTERNA PARA EL ACCESO A LA TERMINAL DE VIGUERA DEL
CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METRCPOLITANA DE
OAXACA”, mismos que seran realizados de forma coordinada con la Dependencia.

Dentro del equipo de supervisién deberan contar con una persona profesional, capacitada y con experiencia
en temas ambientales, que se encargue de dar seguimiento al protocolo para la aplicacidn y supervision de
MASTU.

La empresa gue brinde los servicios de la “SUPERVISION EXTERNA PARA EL ACCESO A LA TERMINAL DE
VIGUERA DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA
METROPOLITANA DE OAXACA”, debera:

1. Mantener un canal de comunicacidn directo con el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN).

2. Rendir Informes mensuales por escrito a los miembros de! Comité Técnico del Fideicomiso Fondo
Nacional de Infraestructura FONADIN, sobre:

a) Los avances fisico-financiero, de la obra complementaria.

Centro Admimistrativo del Poder Ejecutivo v Judicial, “General Porfirio Diaz Soldado de la Patris ', Edificio Gral. Heliodoro Chanis Castro
Av Gerardo Pandal Graff, Mo. 01, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Qaxaca, Tel. 50 169 00 Exr. 25150
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b) De las estimaciones de obra ejecutada y las autorizaciones de pago que se deriven de las mismas,
mismas que deberan contar con el visto bueno de esta Supervision,

¢) La Disposicién de los Recursos del Apoyo y/o del Apoyo Remanente y de Aportacion Estatal
Complementaria, conforme a la proporcién acordada.

d) El encargado en temas ambientales rendird informes trimestrales a FONADIN, dentro de los
primeros cinco dias naturales del vencimiento del periodo a reportar.

Ser4 la responsable de vigilar de manera enunciativa, mas no limitativa, que el proyecto se desarrolle
y la obra se ejecute de acuerdo con las bases de disefio y especificaciones requeridas, con la calidad
solicitada dentro de los plazos establecidos y presupuesto aprobado por la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES.

Sera la responsable de que se cumpla con todos los ordenamientos legales, se adopten
procedimientos constructivos indicados en el proyecto, se establezcan los sistemas de seguridad en
la Obra, se disponga oportunamente de la documentacién que permita la conduccion efectiva de la
Obra, asi como de la retribucion oportuna al CONTRATISTA, entre otros.

El objeto es que al finalizar los trabajos se haya supervisado la adecuada ejecucién de los trabajos para el
“ACCESO A LA TERMINAL DE VIGUERA DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA”, por lo que se requieren los siguientes servicios
profesionales:

1

w

Seguimiento y control de la ejecucién de la obra {terracerias, pavimentos, obra estructuras y obras
de drenaje menor, obra de sefialamientos y dispositivos de seguridad, obras inducidas).

Control, evaluacién y seguimiento a los programas generales de ejecucidn fisico y financiero.
Control, evaluacién y seguimiento administrativo de obra.

La aceptacion final de la terminacién de dicha obra, a satisfaccién del Gobierno del Estado y de esta
Supervisién e informarlo al Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura
FONADIN.

Para lograr estos objetivos, la Secretaria de infraestructuras y Comunicaciones, otorgara a la Contratista la
siguiente documentacion, referente al proyecto para el ACCESO A LA TERMINAL DE VIGUERA DEL
CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE

OAXACA:

Estudios y Proyecto ejecutivo.

Presupuesto Base.

Programa calendarizado para la ejecucion de los trabajos.

Especificaciones generales y particulares.

Contrato del licitante ganador.

El Nombramiento del Residente de Obra.

Los formatos de los diversos reportes que entregaré la SUPERVISION EXTERNA.

La informacién que la SIC considere oportuna y relevante para el desarrollo de las actividades de La

Centro Administrative del Poder Ejecutivo y Judicial, “General Porfirio Diaz Soldado d¢ la Pairia™, Edificio Gral. Helicdoro Cheris Castro
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Gerencia.

Para la terminacidn de los trabajos de la obra se entregard a la SUPERVISION para que coadyuve a la
Residencia de Obra, los formatos validados y debidamente autorizados relativos a:
o Actade entrega-recepcién entre la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
y el CONTRATISTA.
o El Acta de finiquito de Obra entre la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y
COMUNICACIONES y el CONTRATISTA.
o El Acta de extincion de derechos y obligaciones de Obra entre la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES v el CONTRATISTA.
o Laguia de integracidn dei expediente Gnico de Obra.
o ElModelo de fianza de cumplimiento.
o ElModelo de fianza de vicios ocultos de la Obra.

VIl.  ALCANCES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES

A fin de alcanzar los objetivos antes planteados La SUPERVISION EXTERNA verificard que los alcances del
Proyecto Ejecutivo sean los necesarios para poder ejecutar la Obra de manera correcta, de conformidad con
lo establecido en la normatividad aplicable, asimismo, vigilard que las especificaciones técnicas generales y
particulares, como los procedimientos constructivos acordados y validados estén contenidos en el Proyecta
Ejecutivo.

La SUPERVISION EXTERNA verificard que el Proyecto Ejecutivo de fa Obra sea viable en cuanto a trazo ¥
nivelacidn, asi como el informe de observaciones detectadas, en caso de no ser viable se debera indicar a la
RESIDENCIA DE OBRA, quien a su vez solicitard al proyectista responsable de la elaboracién del Proyecio
Ejecutivo las adecuaciones necesarias de cardcter arquitectdnico o de ingenieria que deberan incorporarse al
proyecto, garantizando {a homologacidn y factibilidad de sistemas constructivos y acabados, con la finalidad
de unificar especificaciones de conceptos de obra, asimismo, se deberd realizar la verificacion de volimenes
de obra, procesos constructivos adecuados a la zona a intervenir y la viabilidad econdmica.

Con base en el informe de congruencia, y conforme a las estrategias y politicas internas, la SIC representada
por la RESIDENCIA DE OBRA autorizard, si es el caso, realizard los ajustes necesarios al Proyecto en sus
aspectos arquitecténicos o de ingenieria o al programa de la obra y notificard por oficio y bitdcora a la
SUPERVISION, para su implementacién en campo para su ejecucién.

on el propésito de alcanzar el objetivo de esta supervisién se deberdn realizar las actividades siguientes:

1. Seguimiento y control de la ejecucion de la obra (terracerias, pavimentos, obra estructuras y obras
de drenaje menor, obra de sefalamientos y dispositivos de seguridad, obras inducidas).

En esta etapa, entre otros asuntos, la SUPERVISION verificard que la ejecucién se lleve a cabo de acuerdo al
proyecto correspondiente a la obra a desarrollar, cumpla con los disefios arquitecténicos e ingenierias
especificas requeridas, las normas de calidad, las especificaciones generales y particulares solicitadas.

Centra Admmistrative del Poder Ejecutivo v Judicial, “General Porfirio Driaz Soldado de la Patria”, Edificio Gral. Heliodore Charis Castra
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Durante el desarrollo de la Obra, y en caso de proceder segin el contrato respectivo la SUPERVISION
juntamente con el CONTRATISTA, deberd revisar los presupuestos, cuando se presenten cambios o
adecuaciones al proyecto, cancelacion de trabajos o realizacién de trabajos extraordinarios, omisiones,
correcciones, reclamaciones u otros factores que modifiquen el costo, remitiendo los resultados obtenidos,
al Residente de Obra de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES.

Valuar las consecuencias en términos de tiempo y dinero, de las desviaciones detectadas, asi como llevar un
registro de las causas que las originaron {cambios de proyecto, eventos no previsibles de la naturaleza, etc.)
y de los responsables de estas.

En caso de observarse que existen trabajos que no requieren ejecutarse, estas podran ser sustituidos pof
trabajos adicionales, de justificarse técnica y econémicamente pudiéndose hacer un balance de trabajos
requeridos contra trabajos no ejecutados.

REPORTE MENSUAL.

Debera rendir Informes mensuales dentro de los primeros diez dias habiles posteriores al término del mes
calendario, por escrito a los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura
FONADIN, correspondientes a:

a) Los avances fisico-financieros, de la Obra Complementaria del Proyecto.

b) De las estimaciones de obra ejecutada y las autorizaciones de pago que se deriven de las
mismas, mismas que deberén contar con el visto bueno de esta Supervision.

c) La Disposicion de los Recursos del Apoyo y/o del Apoyo Remanente y de Aportacién Estatal
Complementaria, conforme a la proporcién acordada.

Se presentara en el formato indicado por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES. En
este reporte se lleva la comparativa del Proyecto Ejecutivo contra lo construido. Asi como, en caso de que
aplique, el control de cambios al proyecto aprobados por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y
COMUNICACIONES y ordenados al CONTRATISTA. La recopilacién de los informes semanales, constituiran el
reporte quincenal de informe.

Asimismo, la SUPERVISION EXTERNA, elaborard un reporte de fotografias y video, que se iran archivando
durante el desarrollo de la obra. Estas seran por concepto de trabajo de acuerdo al catdlogo de conceptos
que pertenece al contrato del CONTRATISTA.

También se manejaran angulos especiales en el predio del sitio de los trabajos para que se tomen fotografias
panordmicas y vayan dando testimonio del desarrollo global de la abra en su conjunto a lo largo del tiempo.

La SUPERVISION EXTERNA, al visitar las OBRAS, deberé tomar sisteméaticamente las fotografias que permitan
apreciar el avance por conceptos y partidas, mismas que reportara a la SIC, para que la informacién se tenga
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disponible.
PRUEBAS DE LABORATORIO.

Es responsabilidad de la SUPERVISION asegurar que al momento que el proyecto se ejecute, la construccion
conserve los estandares de calidad de los trabajos, asi mismo debera de realizar pruebas con su laboratorio
para garantizar y corroborar los resultados emitidos en obra.

De igual modo se deberd llevar la supervisién de toda [a ingenieria del proyecto ejecutivo: cuidar todo el
disefio estructural, sus armados, calibres, resistencias, especificaciones, calidad de materiales, instalaciones;
funcionamientos de las mismas, dimensiones de elementos, pendientes, separaciones de elementos
constructivos, etc. La SUPERVISION, debe revisar en el sitio de los trabajos que se cumpla con todos estos
elementos y todos los que se integran en los planos de ingenieria; asi como dar aviso a la RESIDENCIA DE
OBRA de aquellos sitios, elementos o componentes que no cumplan con lo establecido en el proyecto
ejecutivo; y en su caso, aqueilos que no cumplan con los estandares minimos que especifican las normas.

Debera verificarse en coordinacién con personal de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y
COMUNICACIONES acompafiado de la SUPERVISION EXTERNA mediante la inspeccion aleatoria de los
materiales que seradn usados en la construccién de la Obra, se comprobara la calidad de los materiales a
emplear y que los muestreos y pruebas que se requieran llevar a cabo cumplan con las normas en cuanto a
su frecuencia y forma de ejecucién, obligdndose a hacer los muestreos y ensaye de los materiales, para su
aceptacion o rechazo, verificara las condiciones y funcionamiento del laboratorio, revisando la suficiencia de
personal, calibracidn de maquinaria y equipo, presentard mensualmente los "reportes de inspeccién de
control de calidad" con las recomendaciones respectivas, emitiendo los reportes correspondientes, a fin de
garantizar ta calidad de la Obra, mismo gue deberdn hacerse del conocimiento de la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES vy a fa empresa CONTRATISTA, para que de ser necesario se
apliquen las medidas correctivas correspondientes de manera preventiva.

Se indican a continuaci6n las actividades que la SUPERVISION EXTERNA debe llevar a cabo, para verificar la
calidad de la obra con base en las pruebas y control realizado por el CONTRATISTA, indispensable para poder
asegurar el cumplimiento de los requisitos pactados contractualmente, a medida que avanza la construccidn
de la obra o los procesos de fabricacidn:

s Verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones generales y
particulares de la Obra, ¢ en su defecto, las normas nacionales e internacionales aplicables a los
materiales hasicos, equipos, sistemas, procesos constructivos o de fabricacidn, tolerancias, etc.

¢ Cuando los resultados de las pruebas no sean satisfactorios, informara de inmediato por escrito y &
traves de la bitacora al Residente de Obra y al CONTRATISTA, que los trabajos, materiales y equipos

s respectivos se rechazan, explicando los motivos de su decisién con el debido respaldo técnico, @
indicando si es necesario proceder a su demalicion, retire, reemplazo o correccidn.
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Rechazar los elementos que no cumplan con las especificaciones, debido a su mal manejo.o.a su
almacenaje inadecuado. Ordenar su limpieza o reparacion y aprobarlos para ser utilizados en'la obra,
si los resultados son satisfactorios.

En caso de que la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES detecte trabajos que no
cumplan con las especificaciones ni calidad esperada, se procederd a la demolicion de dichos trabajos,
si fuera el caso de que la SUPERVISION EXTERNA los haya aprobado para pagos, debera realizar los
ajustes o deductivas correspondientes en la siguiente estimacion.

2. Control, evaluacién y seguimiento a los programas generales de ejecucion fisico y financiero.

En paralelo con fa verificacion de los programas de ejecucién de 1a obra, dara seguimiento a los de montos
de obra, comparando periédicamente los importes reales contra los considerados originaimente, y
explicando los motivos de las desviaciones que se presenten.

En la fase de ejecucién de [a obra, a la SUPERVISION EXTERNA le corresponden las siguientes actividades
referentes al seguimiento de los programas comparando contra el avance fisico de los trabajos:

Solicitar ai CONTRATISTA que entregue las estimaciones de acuerdo a los estipulado en su contrato,
los programas detallados de construccién para cada frente de trabajo, que deberan respetar los
lineamientos fijados en su programa de contrato, en cuanto a las fechas de inicio y terminacion de fas
diferentes etapas de la abra, asf como los siguientes subprogramas de maquinaria y equipo de
construccidn, indicando sus caracteristicas y cantidad para cada frente de trabajo.

Reportar y anotar en la BITACORA oportunamente y de acuerdo con su relevancia, las desviaciones
gue se presenten como resultado de la comparacién entre el avance fisicoy el Programa de Ejecucion
General de Actividades y Subactividades, para tomar las medidas correctivas a la brevedad.

Cuando haya retrasos por causas imputables al CONTRATISTA la SUPERVISION EXTERNA informara al
Residente de Obra para que proceda a aplicar las penalizaciones que correspondan, de acuerdo con
las clausulas establecidas para estos casos en el CONTRATO.

Reportar las actividades criticas en la obra que acusen atrasos de las restantes del programa, derivado
de la verificacién entre el avance fisico y el Programa General de Ejecuci6n para darles un seguimiento
detallado en el proceso de revisién y estudiar juntamente con el CONTRATISTA, si estos pueden
recuperarse con acciones correctivas, o bien, optimizando procedimientos constructivos, eliminando
tiempos muertos, esperas de suministros.

Cuando la solucién mencionada en el parrafo anterior no sean posibles o existan otros factores, como
cambio de proyecto, de procedimientos constructivos, o situaciones impredecibles, y los atrasos
conduzcan al incumplimiento de alguna de las fechas pactadas contractualmente, la SUPERVISION
EXTERNA debera elaborar los dictamenes y boletines necesarios para su autorizaciény proponer de
forma conjunta con el CONTRATISTA las reprogramaciones parciales o totales que se requieran
acordes con los objetivos establecidos por [a SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y
COMUNICACIONES.
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* Analizar en coordinacion con el CONTRATISTA las alternativas de reprogramacion de la obrd, en caso
de que la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES cambie los plazos pactados
contractualmente.

¢ Toda la obra ejecutada, se expresara en términos de pesos, utilizando los precios por actividades
establecidos en la propuesta econdémica del CONTRATISTA.

* Asentaren la BITACORA dfa a dia las causas de retraso, indicando si son imputables a el CONTRATISTA
por falta de recursos {con apoyo en los subprogramas de insumos), omision de actividades en el
programa de obra, fallas de equipo, apreciacién equivocada de rendimientos, etc., o bien, si es
imputable de terceros, sefialando también el motivo de estos. De ser pertinente se deberd asentar.
en la BITACORA

3. Control, evaluacion y seguimiento administrativo de obra.

CONCILIACION DE VOLUMENES DE OBRA EJECUTADOS Y REVISION DE ESTIMACIONES

Al cuantificar la obra ejecutada, se podran comparar las cantidades totales ejecutadas {inciso anterior}, con
el PRESUPUESTO TOTAL, y comunicar a la SECRETARIA DE iNFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES el
resultado de dicha comparacién. Se informard de inmediato si se presentan volimenes excedentes o
extraordinarios.

Revisary conciliar la red de actividades con ruta critica, cédulas de avances y de pagos programados, asi coma
el programa de ejecucién convenido de todos los trabajos ejecutados en cada uno de los frentes de trabaje
en cada semana.

ESTIMACIONES DE OBRA.

La supervision debera de llevar el seguimiento y control de las estimaciones presentadas por la contratista de
obra, asi como los diferentes procesos administrativos que el contrato conlleve.,

Para poder recibir del CONTRATISTA una estimacion a revision, ésta deberd ir acompafada de Notas de
Bitacora; Croquis; Controles de calidad, pruebas de laboratorio, fotografias, Andlisis, calculo e integracién de
los importes correspondientes a cada estimacién, y documentacién de acuerdo al check list de la secretaria;
y Avances de obra elaborados por LA SUPERVISION EXTERNA, los cuales deberdn haber sido conciliados
previamente con la CONTRATISTA Y LA RESIDENCIA DE OBRA.

Tener actualizado el estado de cuenta de la obra, con objeto de estar en condiciones de poder revisar lag
estimaciones que presente el CONTRATISTA, o proporcionar la informacién que en un momento dado sea
solicitada por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES.

Las estimaciones periddicas, serdn elaboradas por el CONTRATISTA conforme a los lineamientos y formatos
gue establezca para tal fin la RESIDENCIA DE OBRA, siendo la SUPERVISION, la encargada de revisar, avalar y
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autorizar las mismas, dentro del periodo establecido de manera conjunta. Solo la RESIDENCIA de obra
autorizara las estimaciones de obra.

La veracidad de la estimacion deberd ser confirmada por la SUPERVISION EXTERNA con las evidencias o
pruebas que estimen convenientes, tales como verificacion o medicién fisica directa junto.con el
CONTRATISTA, revisién numérica de avances obra y su proceso constructivo; siendo la SUPERVISION la
responsable de la verificacidn y avalar los trabajos ejecutados.

Una vez que la SUPERVISION otorgue el visto bueno a los trabajos de obra ejecutada en el periodo, el
CONTRATISTA debera proceder a la elaboracién de su estimacion para su pago, ia que debera respaldarse con
las evidencias o pruebas que la Ley y su Reglamento indique. Estas deben ser autorizadas por la RESIDENCIA
DE OBRA.

En cada actividad, vigilar que los avances estimados acumulados no sobrepasen a los avances generados y
conciliados por el CONTRATISTA y la SUPERVISION, asi como que el precio unitario corresponda al contratado
por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES.

Cuando una estimacién tenga que ser modificada por una o varias causas, ésta se devolvera al CONTRATISTA
mediante oficio indicando observaciones para que haga las correcciones que se le indican en la propia
estimacién, sin omitir hacer la devolucién oficial usando los formatos correspondientes, o anotacidn en
Bitacora.

Cuando una estimacién esté revisada, y no requiera de ninguna modificacién, se autorizard al CONTRATISTA,
para que prosiga su tramite de autorizacién por parte del RESIDENTE DE OBRA de la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES.

Cuando el CONTRATISTA presente oportunamente alguna reclamacidn, la SUPERVISION EXTERMA emitira su
opinién respecto a si la reclamacién procede, o si el trabajo fue efectivamente realizado en las condiciones

sefialadas.

La informacion contenida en los diversos formatos (estimaciones, captura de estimaciones, etc.), nicamente
se aceptardn si contienen las firmas respectivas, por lo que no podrén éstos ser utilizados, mientras no estén
debidamente autorizados.

CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO (EXTRAORDINARIOS)

Para el caso de conceptos extraordinarios necesarios para la correcta terminacién o funcionamiento de la
obra, los cuales no fueron previstos en los alcances originales; sus precios unitarios se ejecutaran de acuerdo
a lo dispuesto en la legislacién correspondiente.

Los conceptos extraordinarios deberan ser autorizados oficialmente por el Residente de Obra de la
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, sus respectivos alcances, especificacion que
contenga procedimiento, dictaminaciones de necesidad y autorizacion, unidades de medicion base de pago y
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precios, para su trdmite.

VIll.  EL PRODUCTO O LOS DOCUMENTOS ESPERADOS Y SU FORMA DE PRESENTACION

IX. Al finalizar la ejecucion de los servicios la contratista encargada de realizarlos debera entregar toda la
documentacion generada durante 1a ejecucion de la obra, la cual deberd incluir de manera enunciativa
mas no limitativa lo siguiente:

Los reportes generados durante |a ejecucidn de la supervision
INTEGRACION DEL EXPEDIENTE UNITARIO (LIBRO BLANCO) DE LA OBRA.- Consiste en Integrar y
entregar debidamente en coordinacién con el Residente de Obra, el expediente Gnico de la Obra, al
cual se debe dar total cumplimiento y que de forma enunciativa mas no limitativa, puede
corresponder a:
s Contratos y/o presupuestos de obra adicional
¢ Solicitudes de prérroga y su respectiva autorizacién
s Biticoras de Obra
+ Minutas de Juntas de trabajo
* Cambios o modificaciones al Proyecto Ejecutivo original en sus aspectos arquitectonicos o de
ingenieria debidamente autorizados.
+ Dictdmenes de los Precios Unitarios por conceptos no contemplados en los alcances del
contrato a precios unitarios, adjuntando los soportes documentales.
e Informe Fotografico del Desarrollo de la Obra.
* Presupuesto Actualizado que contendra:
o Concentrado de estimaciones {resumen de montos pagados).
o Monto ejercido en obra normal.
¢ Monto ejercido en su caso en obra extraordinaria.
o Relacidn de saldos a favor y en contra debidamente respaldados.
o Estado de cuenta final de la Obra.
¢ Reportes de pruebas de Control de Calidad de materiales, equipos e instalaciones.
 Documentacién de entrega de la Obra por parte del CONTRATISTA.
* Planos “As-built” elaborados por el CONTRATISTA.
¢ Ensucaso, manuales de operacién y mantenimiento de equipos.
s Garantias de equipos en su caso
» Fianzas.
» Ladocumentacion generada en la contratacién, ejecucion y cierre administrativos, tanto del.
contrato de la obra como del servicio relacicnado con la obra publica.
3. Demas informacidn, que la dependencia considere necesaria.
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X.  PLAZO DE EJECUCION

El programa de trabajo debera considerar que los servicios de “SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL
ACCESO FRANCO A LA ESTACION VIGUERA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO,
CITYBUS OAXACA, EN LA LOCALIDAD DE VIGUERA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ", se realizaran én un

plazo 60 dias naturales.

Xl. CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTO

SUPERVISION DE OBRA

TRABAJOS ANTES DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Revisién y visto bueno del proyecto ejecutivo, para el aseguramiento del
cumplimiento de los lineamientos para los proyectos: Memoria
descriptiva, Estudios topograficos, Memoria de célculo, Normas INFORME 1.0000
Aplicables, Criterios de disefio, Planos del proyecto, Memoria fotogrifica,
Especificaciones y Catalogo de conceptos de obra.

TRABAJOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

UNIDAD CANTIDAD

E-valua.cmn y seguimiento a los programas generales de ejecucidn fisico y INFORME 4.0000
financiero

Conciliacién de volimenes de obra ejecutados y revisién de estimaciones INFORME 4.0000
Prtfe‘bas de laboratorio, asi como la revision y verificacion de las pruebas INFORME 4.0000
emitidas por la empresa constructora

Reporte de avances de obra, incluye informe fotografico INFORME 8.0000
Seguimiento y control de la Bitdcora de Obra INFORME 8.0000
TRABAJOS AL TERMINO DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Rteylspn Fisica de término de la Obra y del Acta de conciliacion de INFORME 1.0000
finiquito

Revisién y validacién de la Entrega- Recepcién de los trabajos ejecutados,

Acta de extincién de derechos y Fianza de Vicios Ocultos ORI L0600
Seguimiento e Integracion del Expediente Unitario de la obra EXPEDIENTE 1.0000

Xll.  INFORMACION TECNICA Y RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA CONVOCANTE
La convocante proporcionara a la contratista los siguientes recursos:

1. El catdlogo de conceptos de los trabajos para la “SUPERVISION EXTERNA PARA EL ACCESO A LA
TERMINAL DE VIGUERA DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA".

2. Términos de Referencia para la “SUPERVISION EXTERNA PARA EL ACCESO A LA TERMINAL DE
VIGUERA DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA
METROPOLITANA DE OAXACA”

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, “General Porfino Diaz Soldado de I Patria”, Edificio Gral. Heliodoro Charis Castro
Av. Gerardo Pandal Graff, No. 01, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, Tel: 50 16900 Eat, 25130



INFRAESTRUCTURAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS
Y COMUNICACIONES

3. Cualquier otra informacidn que la Dependencia estime conveniente sea del conocimiento del
Contratista.

XIll. GARANTIAS

Para este apartado y en apego a lo estabiecido en los articulos 56 y 59 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, se deberdn considerar las Garantias de Cumplimiento y Vicios Ocultos, asi como
ta de Anticipo si el contrato asi lo requiriera, dentro de los costos indirectos de su propuesta econémica que
estas generen.

Xiv, INFORMACION COMPLEMENTARIA

El Fondo Nacional de Infraestructura FONADIN, podré solicitar en cualquier momento directamente a la
Supervision de Obra, toda la informacidon que considere necesaria, relativa a la supervision de la obra
complementaria, para lo cual contard con un plazo de diez dias habiles contados a partir de la fecha de
solicitud para gue la misma sea entregada directamente al FONDO.

Centro Administratvo del Poder Ejecutivo 4 Fadicial, “General Parfirio Diaz Soldado de la Patria”, Edificio Giral Heliodoro Charis Castro
A Gerardo Pandal Graff, Ho 01 Reyes Mantecon, San Bartole Coyoteper, (axaca, Tel: 50 16900 Ext. 25150



