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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X075-2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS

Datos de “LA CONTRATISTA”
Nombre de la <<PERSONA FISICA O MORAL>>: <<CONTRATISTA>>
Nombre de la persona <<CARGO>>: <<REPRESENTANTE LEGAL>>
RFC: <<RFC>>
IMSS: <<IMSS>>
Domicilio fiscal: <<DOMICILIO>>
Domicilio convencional: <<DOM. ADICIONAL>>
Teléfono: <<No. TELEFONICO>>
Correo electrénico: <<CORREO ELECTRONICO>>
Nombre del superintendente de construccion: <<NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE>>
Nombre del Director Responsable de Obra: <<DRO>>

Datos del Contrato
Numero de contrato: J03-119-02-04-075-LPE-2025
Modalidad de la contratacion: LICITACION PUBLICA ESTATAL
NuUmero de procedimiento: LPE-SIC/SSOP/UL-X075-2025

Nombre de la obra (etapa); CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO EN LAS CALLES JUAN DE LA BARRERA Y JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE
MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE.

Lugar donde se ejecutard la obra: localidad MIGUEL HIDALGO, municipio SAN MIGUEL EL
GRANDE, region MIXTECA.

Plazo de ejecucién de los trabajos: 90 dias naturales.

Fecha programada en la que se realizaran los trabajos: inicio 13 de septiembre de 2025, término
11 de diciembre de 2025.

Numero de oficio de autorizacién de recursos: SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJISG/FISE/0896/2025.
Fecha de oficio de autorizacién de recursos: 06 de agosto de 2025.

Fuente de financiamiento: FAIS - FISE CAPITAL 2025.

Numero de obra: FISE/0896/251621/2025

Monto contratado (con I.V.A): $<<MONTO CONTRATADO>> (<<MONTO LETRA>>/100 M. N.)
Anticipo: 30 % $<<ANTICIPO>> (<<MONTO LETRA A>>/100 M. N.)

Fecha del contrato: 12 de septiembre 2025
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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X075-2025
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
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Suspensién temporal
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Responsabilidades de “La Contratista”
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Modificaciones
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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X075-2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL ESTADO
DE OAXACA, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, REPRESENTADA POR EL ING. LUIS EDUARDO
VELASCO LUNA, EN SU CARACTER DE SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, ASISTIDO POR EL ARQ. FERNANDO MOLINA
HERBERT EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE
LES DENOMINARA “LA EJECUTORA DEL GASTO” Y POR LA OTRA PARTE, LA <<PERSONA FISICA O
MORAL>> <<CONTRATISTA>> REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR <<REPRESENTANTE LEGAL>>,
EN SU CARACTER DE <<CARGO>> QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”,
Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", MISMAS QUE SOMETEN
SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

11§

DECLARACIONES
PRIMERA. “LA EJECUTORA DEL GASTO” DECLARA QUE:

A. El ejercicio del poder ejecutivo del estado de Oaxaca, se deposita en una sola persona, quien
para el ejercicio de sus atribuciones y para la atencién y despacho de los asuntos de su
competencia contard con una administracidn publica estatal conforme a lo dispuesto en el
articulo 3 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

B. Esun organismo publico centralizado del estado de Oaxaca, de conformidad con los articulos
3 fraccién |, 26, 27 fraccidon IV de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, y
cuyo domicilio es Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Diaz
Soldado de la Patria”, edificio General Heliodoro Charis Castro, Reyes Mantecén, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca.

C. Tiene competencia en el estado para llevar a cabo la construcciéon, mejoramiento y
rehabilitacion de la infraestructura social, basica y productiva, de conformidad con los
articulos 3 fraccién |, 27 fracciéon IV y 37 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de
Oaxaca; 4, 25 fraccién |, 26, 27, 28 fraccion |1, 29, 47, 50 fraccién | y 51 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; 2, 5, 7, 8 y 32 del Reglamento Interno de la
Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable actualmente
denominada Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones.

D. ElIng. Luis Eduardo Velasco Luna, acredita el caracter de Subsecretario de Obras PUblicas de
la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones, con el nombramiento de fecha 16 de
enero de 2025 suscrito por el C. P. Noel Herndndez Rito, titular de la Secretaria de
Administracion; y cuenta con facultades para suscribir el presente contrato, en términos de lo
dispuesto en los articulos 26, 27 fraccién IV y 37 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del
Estado de Oaxaca; 4, 25 fraccidn |, 26, 27, 28 fracciéon |, 29, 47, 50 fraccién | y 51 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; 2, 5, 7, 8 y 32 del Reglamento
Interno de la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable,
actualmente denominada Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones; segundo letra D
y K del Acuerdo delegatorio de facultades del titular de la Secretaria de Infraestructuras y
Comunicaciones a los titulares de la Subsecretaria de Planeacion y Programacion de Obra, de
la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial, de la Subsecretaria de Obras Publicas, de la
Direccién Administrativa y de la Unidad Juridica publicado el 04 de marzo de 2023 en el
Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.

E. El Arg. Fernando Molina Herbert, acredita el caracter de Director de Construccién, con el
nombramiento de fecha 16 de febrero de 2025 suscrito por el C. P. Noel Hernandez Rito, titular
de la Secretaria de Administracion; y cuenta con facultades para suscribir el presente contrato,
en términos de lo dispuesto en el articulo 36 del Reglamento Interno de la Secretaria de las
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, actualmente denominada
Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones

doder Ejecutivo y Judicial
e la Patria

o, Terce
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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X075-2025

Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejerceran los recursos
establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el gjercicio fiscal 2025,
el cual fue autorizado por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca,
mediante el oficio niUmero SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIISG/FISE/0896/2025 de fecha 06 de
agosto de 2025, asignandole el nimero de obra FISE/0896/251621/2025, programa 19 -
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE
CIUDADES Y COMUNIDADES DEL ESTADO y subprograma 02 - INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO,
por lo cual, se regira por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

11§

n

G. De conformidad con los articulos 25 fraccion |, 28 fraccion |y 29 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a “La
Contratista”, a través del procedimiento de LICITACION PUBLICA ESTATAL, con fecha 11 de
septiembre de 2025 en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles en cuanto
a precio, calidad, experiencia, oportunidad y demas circunstancias consideradas adecuadas
por “La Ejecutora del Gasto”.

H. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos y todas las
autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este contrato.

SEGUNDA. “LA CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislacidn mexicana, acreditando su
personalidad con el testimonio del acta constitutiva <<No. ACTA CONSTITUTIVA>>,
volumen <<VOLUMEN>>, de fecha <<FECHA DE ACTA>>, otorgada ante la fe de la persona
titular de la notaria publica nUmero <<NOTARIA>> Lic. <<NOTARIO>>, de la ciudad de
<<CIUDAD>>, misma que se encuentra inscrita ante el <<REGISTRO>> que asi corresponda
a la ciudad <<CIUDADR>>, con folio mercantil nimero <<FOLIO REGISTRO>>, tomo
<<TOMO>>, de fecha <<FECHA>>, y cuyo objetivo social es <<OBJETO SOCIAL>>. (En su
caso)

Ser persona fisica, mayor de edad, de nacionalidad mexicana, que cuenta con capacidad
juridica para contratar y obligarse en términos del presente contrato. Asi como también
declara contar con los conocimientos técnicos y cientificos, ademas de reunir las
condiciones econémicas para la ejecucion de la obra publica objeto del presente contrato,
y contar con los recursos técnicos, humanos y materiales, necesarios para cumplir con los
requerimientos del presente contrato. (En su caso)

B. El/La C. <<REPRESENTANTE LEGAL>>, actla como <<CARGO>> de la persona moral
<<CONTRATISTA>>, acreditandolo con el testimonio de la escritura publica NO.
ESCRITURA>>, volumen numero <<VOLUMEN A>> de fecha <<FECHA ESCRITURA>>,
otorgada ante la fe de la persona <<NOTARIO A>> titular de la notaria publica <<NOTARIA
A>> de la ciudad de <<CIUDAD A>> misma que se encuentra inscrita ante el que asi
corresponda a la ciudad <<CIUDAD RA2>>, bajo el folio mercantil ndmero <<FOLIO
REGISTRO2>>, tomo <<TOMO A2>>, de fecha <<FECHA A>>,

C. El/La C. <<REPRESENTANTE LEGAL>> <<CARGO>> de la persona moral
<<CONTRATISTA>>, se identifica con su credencial para votar con fotografia expedida por
el Instituto Nacional Electoral, con folio vigente <<No. INE2>>, afio de registro <<ANO
REGISTRO3>>, clave de elector <<CLAVE4>> estado <<ESTADO5>> municipio
<<MUNICIPI0226>>, |ocalidad <<LOCALIDAD237>> y seccion <<SECCION8>>,

D. El domicilio fiscal se encuentra ubicado en <<DOMICILIO>> y goza de los siguientes
registros:

>od

er Ejecutivo y Judicial
e la Patria
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LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SIC/SSOP/UL-X075-2025

1.  Registro Federal de Contribuyentes: <<RFC>>
2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: <<IMSS>>
3. Registro ante el Instituto de la Vivienda para los Trabajadores: <<INFONAVIT>>

Autorizo desde este momento para oir y recibir notificaciones e imponerse de toda clase de
autos y acuerdos, el domicilio convencional ubicado en <<DOM. ADICIONAL>>; de igual
forma, autorizo que me notifiguen en el correo electréonico siguiente <<CORREO
ADICIONAL>>,

Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas que
forman parte de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del articulo 32 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacidon concatenado con el articulo 50-A del Cédigo
Fiscal para el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Resolucién Misceldnea Fiscal para el
presente Ejercicio Fiscal.

Cuenta con la Opinidn Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Cuenta con la Constancia de Situacion Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores vigente sin adeudo.

Cuenta con registro en el Padron de Contratistas de Obra Publica vigente, a cargo de la
Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcién Pudblica, con nimero <<No. CEDULA>>,
expedida con fecha <<FECHA AUT.>>.

Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de
nacionalidad, se seguird considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere
Yy a no invocar la proteccién de ningun gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio
de la nacidn mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de
considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboracién de su propuesta
y que conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relacion
con los asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construccion.

El/la <<NOMBRE SUPERINTENDENTE>> cuenta con cédula profesional numero
<<CED_PROFESIONAL>> quien fungird como superintendente, se identifica con su
credencial para votar con fotografia, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio <<
No. INE>>, afio de registro <<ANO REGISTRO>>, clave de elector <<CLAVE>>, estado
<<ESTADO>>, municipio <<MUNICIPIO>>, |[ocalidad <<LOCALIDAD y seccién <<SECCION>>.

El/La <<DRO>> fungird como Director Responsable de Obra, el cual cuenta con registro en el
Padréon de Directores Responsables de Obra vigente, mediante oficio ndmero <<No.
OFICIO2>>, expedido con fecha <<FECHA EXP>>, con nUmero de registro <<No. REGISTRO>>,
y cédigo de validacién <<CODIGO>>; quien se identifica con su credencial para votar con
fotografia, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio <<No. INED>>, af\o de registro
<<ANO REGISTROD>>, clave de elector <<CLAVED>> estado <<ESTADOD>> municipio
<<MUNICIPIOD>>, |ocalidad <<LOCALIDADD>> y seccion <<SECCIOND>>. (DICHO INCISO SE
DEBERA ELIMINAR CUANDO TRATE DE OBRAS DE ELECTRIFICACI()N).

Conoce el contenido, los requisitos y los procedimientos que establecen la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; el Reglamento de Construccién y
Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca; la convocatoria, sus anexos y la
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documentacién técnica con las que elabord su proposiciéon, las normas para la construccién
e instalaciones y de la calidad de los materiales; asi como las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra
objeto de este contrato y, en general, toda la informacién requerida para la obra o servicio
materia del contrato.

11§

TERCERA. “LAS PARTES"” DECLARAN QUE:

A. Essuvoluntad librey consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe violencia,
dolo, lesién, mala fe y/o error que vicie sus voluntades.

B. De manera reciproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades
juridicas, con las cuales contratan.

C. Conoceny aceptan que el presente contratoy sus anexos, que de forma enunciativa mas no
limitativa son: Catdlogo de presupuesto, estableciendo unidades de medicién, cantidades
de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicion,
programa de erogaciones de ejecucion general de los trabajos y/o actividades, planos del
proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad,
términos de referencia, bitacora de obra, son los instrumentos que vinculan a “Las Partes”,
en sus derechos y obligaciones.

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO: “La Ejecutora del Gasto” encomienda a “La Contratista”, la realizacion hasta
su total terminacién de la obra publica (etapa) denominada CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A
BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JUAN DE LA BARRERA Y JUAN ESCUTIA EN
LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, localidad MIGUEL
HIDALGO municipio SAN MIGUEL EL GRANDE, en el estado de Oaxaca y éste se obliga a ejecutarla
atendiendo las especificaciones técnicas generales y particulares emanadas del Proyecto Ejecutivo,
los conceptos y voliumenes establecidos en el catdlogo de conceptos propuesto y aprobado;
asimismo, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacidén, acatando para
ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este contrato asi,
como las disposiciones en materia de construccidon vigentes en el ambito federal, estatal y
municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes, asi
como las demas disposiciones en materias de asentamientos humanos, desarrollo urbano y medio
ambiente.

SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION: “Las Partes” convienen que, el plazo de ejecucion sera de 90
(noventa) dias naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el dia 13 de
septiembre de 2025 y |a fecha programada de terminacién, el 11 de diciembre de 2025.

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de que “La
Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se firme por las dos
partes el acta de extincion de derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito, la
liguidaciéon de los saldos se realicen a la firma del documento en el que conste el finiquito, éste
tendrd el caracter del acta de extincién de derechos y obligaciones, documento en que “Las Partes”,
deberan manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y
obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

Acuerdan “Las Partes”, que el plazo para la ejecuciéon de los trabajos, materia del presente contrato,
Unicamente podra modificarse cuando se actualice lo previsto en la cldusula vigésima quinta,
suspenderse de acuerdo a lo establecido en la cldusula vigésima o darse por terminado
anticipadamente sin responsabilidad para “La Ejecutora del Gasto”, cuando se actualice alguno de
los supuestos de terminacidn anticipada prevista en la clausula vigésima primera o que derivado del
incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte de “La Contratista”, se rescinda
administrativamente el mismo, de conformidad con la cldusula vigésima cuarta.

r Ejecutivo y Judicial

la Patria”
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TERCERA. - MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de $<<MONTO
CONTRATADO>> (<<MONTO LETRA>>/100 M. N.) .V A.incluido, el cual fue determinado, de acuerdo
a los conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e
importes parciales y totales, contenidos en la proposicion de “La Contratista”, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA. - ANTICIPO: En términos de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “La Ejecutora del Gasto” otorgar3, a “La Contratista”,
un anticipo del 30%, que corresponde a la cantidad de $<<ANTICIPO>>(<<MONTO LETRA A>>/100
M. N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El anticipo sera otorgado a “La Contratista”, en una sola exhibicién, en un plazo no mayor a 10 dias
habiles iniciados los trabajos y cuando esta haya entregado la garantia de anticipo el dia de la firma
del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37 fraccion | y Ultimo parrafo de la Ley de
Obras PUblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, deberd mantenerse observancia a lo
dispuesto en la clausula décima fraccion | del presente contrato.

El atraso en la entrega del anticipo, imputable a “La Ejecutora del Gasto”, serd motivo para diferir
en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecucién general de los trabajos, para lo cual, “Las
Partes” suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente; en caso
contrario, la fecha de inicio de los trabajos sera estipulada en el primer parrafo de la clausula segunda
del presente contrato.

Cuando “La Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo establecido, ni en los
términos y condiciones que se estipulan en la clausula décima, no procedera el diferimiento y, por
lo tanto, deberan iniciarse los trabajos en la fecha fijada originalmente.

“La Contratista” acepta que la amortizacion del anticipo pactado en la presente cladusula, se sujetara
al siguiente procedimiento:

1. La amortizaciéon deberd efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al programa
calendarizado de ejecucién general de los trabajos, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar, en la estimacion final o finiquito.

2. Parala amortizacién del anticipo en los casos de rescisién del contrato, el saldo por aplicar
o0 amortizar, se reintegrard a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de diez dias
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, la
determinacién de rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del mismo, con la
aplicacién de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

3. Para la amortizacién del anticipo en los casos de terminacidn anticipada del contrato, el
saldo por aplicar o amortizar, se reintegrard a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no
mayor de diez dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La
Contratista”, el acuerdo de la terminacién anticipada.

En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo
sefalado con anterioridad, deberd pagar intereses que se causaran a la misma tasa de
préorroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del
Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del Cédigo Fiscal
para el Estado de Oaxaca; y los cargos se calcularan sobre las cantidades no aplicadas o
amortizadas y se computaran, por dias calendario, desde que se vencio el plazo establecido
en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de “La Ejecutora del Gasto”.
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Para garantizar la correcta inversion, exacta aplicacidn o amortizacidén o devolucién total o
parcial, del anticipo convenido en esta cldusula y sus accesorios, “La Contratista”, se obliga
a presentar una pdliza de fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el
apartado | de la cldusula décima de este contrato.

11§

Con el objeto de que "La Ejecutora del Gasto" compruebe la correcta aplicacién del anticipo,
amortizacién o la devolucién total o parcial de mismo, esta podra solicitar informacién y practicar
revisiones en cualquier tiempo. Para el mismo efecto “La Contratista” deberd proporcionar a “La
Ejecutora del Gasto”, todas las facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar
fehacientemente, la aplicacion del anticipo, con los trabajos ejecutados, las facturas de los pagos y
demas documentacién de cualquier indole que se le requiera.

QUINTA. - FORMA DE PAGO: “Las Partes” convienen en que los trabajos, objeto del presente
contrato, se paguen mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran los conceptos de
trabajo terminados, con una periodicidad no mayor a treinta dias naturales de conformidad a la
fecha de corte que al efecto se fije.

El procedimiento para la determinacion del pago de los trabajos, se realizara de acuerdo a lo
siguiente:

I “La Contratista” deberd entregar a la residencia de obra de “La Ejecutora del Gasto”, la o
las estimaciones, acompafadas de la documentacién que acredite la procedencia de su
pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte.

1. La residencia de obra, dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcion, debera
revisar y, en su caso, autorizar, la estimacién de que se trate.

1. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “Las Partes” tendran un
plazo de tres dias habiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo sefialado
para la revision y conciliacion de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a una
conciliacién, ésta quedara pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente
estimacion.

Iv. “La Ejecutora del Gasto” cubrird a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones dentro
de un plazo no mayor de veinte dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que
se hubieren autorizado y que sea remitida la documentacion correspondiente para tradmite
de pago.

La autorizacién de las estimaciones, se hara por conducto de la residencia de obra de “La Ejecutora
del Gasto”. La fecha de aceptacion, autorizaciéon y firma de las estimaciones, deberd asentarse en la
bitacora de obra correspondiente.

En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la presente
clausula, la estimacioén correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé
lugar ala reclamacién de gastos financieros por parte de “La Contratista”, debiéndose hacer constar
en la bitacora tales hechos.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "La Ejecutora del
Gasto", a solicitud de "La Contratista", deberd pagar gastos financieros que se causaran a la misma
tasa de prdérroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del
Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del Cédigo Fiscal para el
Estado de Oaxaca; y los cargos se calcularan sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se
computardn, por dias calendario, desde que se vencidé el plazo establecido en el parrafo anterior,
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “La Contratista”.

En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, deberd reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento
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establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacidon, como si se tratara del supuesto de prdérroga para el
pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “La Ejecutora del Gasto”.

11§

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La
Contratista”, que sean compensadas en la estimacion siguiente.

Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de “La
Ejecutora del Gasto”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion
alguna del plazo de ejecucién de los trabajos.

“LAS PARTES"” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato sera en
forma de transferencia electronica.

SEXTA. - LUGAR DE PAGO: “Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de las
estimaciones a que se refiere la cldusula anterior, y cuando asi proceda, el pago por concepto de
ajustes de costos a que se refiere la cldusula novena, se hara por “La Ejecutora del Gasto” en el area
denominada: Direccion Administrativa de la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones,
ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, “Gral. Porfirio Diaz Soldado de La
Patria”, Edificio “F" Gral. Heliodoro Charis Castro, Avenida Gerardo Pandal Graff, No.l, Reyes
Mantecdén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C. P. 71257.

“La Contratista” serd la Unica responsable, de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de
alguno de estos o por su presentacidn incorrecta o extemporanea, no seran motivo para solicitar el
pago de gastos financieros.

“Las partes” convienen que el pago por la cantidad y el objeto del contrato debera realizarse
mediante transferencia bancaria conforme a lo siguiente:

CLABE INTERBANCARIA: <<CLABE INTERBANCARIA>>

TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA: <<TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA>>
INSTITUCION BANCARIA: <<INSTITUCION BANCARIA>>

NUMERO DE CUENTA BANCARIA: <<No. CUENTA BANCARIA>>

NUMERO DE SUCURSAL: <<No. SUCURSAL>>

SEPTIMA. - SUBCONTRATACION: “La Contratista” no podra hacer ejecutar los trabajos, de forma
completa o parcial, a través de un tercero.

En el supuesto previsto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, el contratista seguira siendo el Unico responsable de la ejecuciéon de la obra ante
“La Ejecutora del Gasto”.

OCTAVA. - CESION DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podra ceder en forma parcial o
total, los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cefiirse al
siguiente procedimiento:

I Dar aviso previo y por escrito a “La Ejecutora del Gasto”, en el que exprese su intencion de
ceder completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la
informacion necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho de
cobro.

1. “La Ejecutora del Gasto” deberd resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un
término de diez dias naturales, contados a partir de la presentaciéon del aviso.

Jer Ejecutivo y Judicial
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La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos que se estimen.

11§

La notificacion a “La Contratista” de la resolucion sobre su solicitud de cesidn de derechos, debera
hacerse en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.

De igual manera, deberd notificarse una copia de conocimiento al drea de “La Ejecutora del Gasto”
gue corresponda.

“Las Partes” convienen que, en caso de rescision del presente contrato, los créditos a favor de
terceros tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista”,
2. Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacién;

3. Créditos a favor de “La Ejecutora del Gasto”, teniendo preferencia los que resulten de falta
de amortizacién del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente contrato
a “La Contratista”, y

4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS: “Las Partes” acuerdan la revisidon y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion
de sus propuestas, ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en este contrato que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al
programa pactado.

“Las Partes” acuerdan que el procedimiento para la revisidén y ajuste de costos determinado desde
las bases para el presente contrato, serd el mismo a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente:

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo
adjuntar a este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos asi proceda, dentro de
un plazo que no exceda de veinte dias habiles.

B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en
los relativos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) o el indice que
determine la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los indices que se
requieran, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaria de
Infraestructuras y Comunicaciones, procederdn a calcularlos en conjunto, conforme a los
precios que investiguen por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales
o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos
y metodologia que expida el INEGI, de acuerdo al articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

C. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucidén pactado en el presente contrato o en caso de existir
atraso no imputable a “La Contratista”, con respecto al programa que se hubiere
convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procederd el ajuste
de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa
que se hubiere convenido.

D. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
objeto del presente contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del
presente contrato.
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m

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida
por “La Contratista”, en su proposicion.

F. Para el pago del ajuste de costos se estard a lo dispuesto en la clausula sexta, por lo que
respecta a la autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos.

DECIMA. - GARANTIAS: “La Contratista” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos
establecidos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas
disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias:

I. Pdliza de fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucidn total o
parcial del anticipo que le sea otorgado por "La Ejecutora del Gasto”, en los términos de la cldusula
cuarta del presente instrumento.

La pdliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, deberéd ser entregada por "La Contratista" a
“La Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacion de
la adjudicaciéon y otorgada por Instituciéon Mexicana debidamente autorizada a favor de la Secretaria
de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, " con
valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefalado en el primer parrafo de la
clausula cuarta, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha pdliza debera contener las siguientes
declaraciones expresas:

A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B. Nombrey cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C. Modalidad de adjudicacién, nUmero de concurso y niumero de obra.

D. Numero de fianza, fecha de expedicién, compania afianzadora que la expide.

E. Programa, aplicacién y destino del gasto.

F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fracciéon | de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demés disposiciones reglamentarias

y administrativas aplicables en la materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

. Que lafianza continuard vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor, para
el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y
autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada
unilateralmente por la “La Ejecutora del Gasto", y se haya comunicado por escrito al contratista
o fiado.

I. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa
y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca por solicitud de
“La Ejecutora del Gasto”, quien la emitird cuando el importe del anticipo haya sido
debidamente aplicado, amortizado o devuelto en su totalidad.

J. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279,
280, 281,282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al
derecho que le confiere la misma ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de
incumplimiento de éste, autorizando que se les hagan exigibles los importes de las
reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva contratista
para que termine los trabajos de obra pendiente por ejecutar.

o

En el supuesto de que “las partes” celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos
gue sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, y por ello se modifique el
anticipo otorgado "La Contratista" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien,
presentara una poliza de fianza en la que deberd indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable
de la fianza otorgada para el contrato original o presentarda un endoso modificatorio a la pdliza de
fianza de anticipo.
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L. Pdliza de fianza que garantice por "La Contratista" el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones derivadas del presente contrato.

11§

La podliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista" a
“La Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacion
de la adjudicacién y otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, a satisfaccién de “La Ejecutora del
Gasto”, con valor del10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor agregado
de las obras objeto de este contrato. Dicha péliza debera contener las siguientes declaraciones
expresas:

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacién, nimero de concurso y niumero de obra.

Numero de fianza, fecha de expediciéon, compafia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacién y destino del gasto.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccidn |l de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demds disposiciones reglamentarias

y administrativas aplicables en la materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

. Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando

parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

I. Quelafianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para
el cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y
autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada
unilateralmente por la “La Ejecutora del Gasto” y se haya comunicado por escrito al contratista
o fiado.

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacién expresa
y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado por solicitud de la “La
Ejecutora del Gasto”’, quien la emitird cuando el objeto del contrato haya sido cumplido en su
totalidad.

K. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279,

280, 281,282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al

derecho que le confiere la misma ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de

incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las
reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva contratista
para que termine las trabajos de obra pendiente por ejecutar.

TMOOW)»

IO

En el supuesto que "La Contratista" no entregue la pdliza de fianza en el plazo pactado en este
apartado, “La Ejecutora del Gasto”, podra determinar la cancelacién administrativa del presente
contrato.

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos
gue sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista" se obliga
a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una pdliza de fianza en la que
deberd indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato
original o presentard un endoso modificatorio a la pdliza de fianza de cumplimiento.

La pdliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La Contratista"
con motivo de este contrato, se cancelarad cuando, se haya cumplido satisfactoriamente con el
contrato en términos de lo dispuesto por el articulo 127 del Reglamento de la Ley Estatal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se haya otorgado fianza que garantice defectos o
vicios ocultos, la cual tendrd un vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que se
haga entrega fisica de la misma.

lll. Asimismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del
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presente contrato, "La Contratista", a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores a la recepcion de los
trabajos por parte de "La Ejecutora del Gasto", sus responsabilidades derivadas de defectos de
ejecucion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido "La Contratista".

11§

En el caso de que "La Contratista" haya optado por una pdliza de fianza, ésta deberé ser otorgada
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno
del Estado de Oaxaca, a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, con valor del 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido de la obra. Dicha pdliza debera contener las siguientes declaraciones:

A. NuUmero, fecha, objeto e importe total del contrato.

. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

. Modalidad de adjudicacién, niumero de concurso y ndmero de obra.

Numero de fianza, fecha de expediciéon, compafia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacién y destino del gasto.

Que se expide de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccién |l de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones

reglamentarias y administrativas aplicables en la Materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccién, vicios ocultos o
cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucidn de los trabajos
motivo del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con
las estipulaciones establecidas en el mismo.

I. Que lafianza estara en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepcidn total de
los trabajos y, en caso de defectos de construccién, vicios ocultos o cualquiera otra
responsabilidad derivada del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos y
se satisfagan las responsabilidades.

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa
y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca por solicitud de
la “La Ejecutora del Gasto".

K. Que la Instituciéon Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279,
280, 281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

oOw
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En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a favor
de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, a satisfaccion de “La Ejecutora del
Gasto”, por un 10% del monto total ejercido.

Los modelos de pdliza fianza antes descritos, deberan apegarse a las DISPOSICIONES DE CARACTER
GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE POLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS
COMO GARANTIA EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, publicadas mediante Decreto, en el
Diario Oficial de |la Federacién, del dia 15 de abril de 2022, las cuales se entenderdn hechas a las
Entidades Federativas, los Municipios y los Entes PuUblicos de unas y otros, cuando estos se ubiquen
en el supuesto al que se refiere el articulo 1, fraccién VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Publico y de la Ley de Obras PuUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
debiéndose dar cumplimiento en su caso a las posteriores actualizaciones que se emitan por la
Secretaria de Hacienda y Crédito PUblico, en términos del articulo 18, parrafo segundo de la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas.

DECIMA PRIMERA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto en el
articulo 60 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “La Ejecutora
del Gasto” se obliga a poner a disposicion de “La Contratista”, el o los inmuebles en donde deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

Jer Ejecutivoy Judicia
e la Patria
o, Terce
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El incumplimiento por parte de “La Ejecutora del Gasto”, prorrogara en igual plazo, la fecha
originalmente pactada de terminacion de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta
extension de tiempo o no, debera constar por escrito, el haber sido entregados.

11§

DECIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES: “La Contratista” designa a el/la
<<NOMBRE DEL SUPERINTENDENTE>> como su superintendente de construccidn, quien
cuenta con titulo y cédula profesional en y con experiencia comprobable de cinco afios, en
ejecucion de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato. Esta persona,
superintendente de construccién, debera tener facultades para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento del contrato.

El superintendente de construccién, deberd conocer los proyectos, normas de calidad,
especificaciones de construccién, catalogo de conceptos, programas de ejecucidon y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y
particulares de construcciéon, bitacora serd el encargado de realizar anotaciones semanales
durante la ejecucién de los trabajos, convenios y demdas documentos inherentes, que se generen
con motivo de la ejecucion de los trabajos; toda vez que serd responsable de la solicitud de
modificaciones al proyecto, programas de ejecucién convenidos, elaboraciéon de estimaciones,
solicitud de ajuste de costos, solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y
cantidades adicionales, solicitud de convenios modificatorios, asi como de suspensiones y
terminaciones anticipadas.

Asi mismo, “La Contratista” ha designado El/La <<DRO>> como su Director Responsable de Obra
el cual cuenta con registro en el Padrén de Directores Responsables de Obra vigente, mediante
oficio niumero <<No. OFICIO2>>, expedido con fecha <<FECHA EXP>>, con ndmero de registro
<<No. REGISTRO>>, y cdédigo de validacién <<CODIGO>>; y no deberd tener el cargo de
administrador Unico, representante o apoderado legal o socio de “La Contratista” durante la
vigencia de la presente contratacién, quien sera el encargado de revisar detalladamente previo
al inicio de los trabajos, las condiciones en las que se ejecutaran los trabajos, caracteristicas
generales y particulares del proyecto, recabar toda aquella informacién que le sea pertinente
para realizar sus funciones, participar en la entrega del sitio de los trabajos al superintendente de
vigilar la adecuada ejecucidon de los trabajos, dar seguimiento al programa de ejecucién de los
trabajos y atender en conjunto con el superintendente las acciones de prevencién y atencién
prioritaria que permitan terminar los trabajos en tiempo y forma, firmar las notas de la bitacora,
vigilar que el superintendente cumpla las condiciones de seguridad, higiene y limpieza, revisar
las estimaciones presentadas por el superintendente, llevar el control de las cantidades de
trabajo realizadas, avalar las cantidades de los insumos, rendimiento de mano de obra,
maquinaria y equipo, de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos, coadyuvar en la
elaboracion del finiquito de los trabajos y en la integracién y conformacion del expediente de los
trabajos, y demas obligaciones establecidas en los articulos 200 de la Ley de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca y 60 del Reglamento de Construcciény
Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca.

“La Ejecutora del Gasto” de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato,
se reserva el derecho de aceptacién o remocién de la persona designada como superintendente
de construccion y del director responsable de obra de “La Contratista”.

“La Ejecutora del Gasto” en términos de lo dispuesto por los articulos 61 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construccion y
Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, debera designar con antelacién al inicio de los
trabajos, a una persona servidora publica, que serd responsable de la residencia de obra con titulo
y cédula profesional en o que cuente con experiencia comprobable en la ejecucidn de trabajos
afines o similares a los del objeto de este contrato y que preferentemente deberd contar con
licencia de Director Responsable de Obra vigente en el Estado de Oaxaca.

La persona residente de obra sera responsable de manera enunciativa mas no limitativa de:
supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobaciéon de

doder Ejecutivo y Judicial
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las estimaciones presentadas por “La Contratista”; asi mismo, tendrd la facultad de dar las
instrucciones por escrito a través de la bitdcora haciendo anotaciones semanales de acuerdo a la
forma convenida y las modificaciones que para tales efectos hayan sido formalizadas.

Las funciones de la residencia de obra son: tomar las decisiones técnicas correspondientes y
necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las
consultas, aclaraciones, dudas o solicitudes de autorizacién que presente el Director Responsable
de Obra o el superintendente, con relacién al cumplimiento de los derechos y obligaciones
derivadas del contrato; vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad,
costo, tiempo y apego a los programas de ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los avances,
recursos asignados y rendimientos pactados en el contrato; coordinar con los responsables de los
trabajos las terminaciones anticipadas o rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las
suspensiones de los trabajos, debiéndose auxiliar de la dependencia o entidad para su
formalizacién; rendir informes con la periodicidad establecida por la convocante, asi como un
informe final sobre el cumplimiento del contratista en los aspectos legales, técnicos, econdmicos,
financieros y administrativos.

“La Ejecutora del Gasto” podra remover de su encargo a la persona designada como residente
de obra en cualguier momento, previa notificacién por escrito a “La Contratista”, con tres dias de
anticipacion.

“Las Partes” convienen, que en caso de que “La Ejecutora del Gasto” contrate a un tercero para
la supervisidn, vigilancia, control y revisidén de la obra, “La Contratista” otorgard a ésta, las
facilidades, documentos y datos necesarios; sin embargo “La Ejecutora del Gasto”, a través del
residente de obra serd responsable, de cualquier autorizacién y aprobaciéon de los asuntos
relacionados con los trabajos materia del presente contrato.

DECIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS: En la fecha programada para el término de
los trabajos, “La Contratista” comunicara a “La Ejecutora del Gasto”, a través de la bitdcora o por
escrito, sobre la terminacién de los mismos, anexando en este caso, los documentos que lo soporten,
e incluira una relacién de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a
favor o en contra, el inmueble en condiciones de operacién, los planos correspondientes a la
construccién final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucién, manuales e
instructivos de operacién y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si
asi corresponde.

“La Ejecutora del Gasto” verificard que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los
veinte dias siguientes a la comunicacidon y al efecto, se deberd informar a la Secretaria de
Honestidad, Transparencia y Funcién Publica, con diez dias de anticipacion: el lugar, la fecha y hora,
en que se efectuara la recepcidn de los trabajos. De este acto, se levantara acta entrega, quedando
los trabajos bajo la responsabilidad de “La Ejecutora del Gasto”.

Si durante la verificacion de los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, deberd solicitar a “La Contratista” su reparacién, conforme a las
condiciones pactadas en el contrato, “La Ejecutora del Gasto”, por conducto del residente de obra,
tomando en consideracioén las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se
podra conceder a “La Contratista” una prérroga por el periodo que acuerde con “La Ejecutora del
Gasto”, para la reparacién de las deficiencias; en ese periodo no se aplicardn penas convencionales.
Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya reparado los trabajos, “La Ejecutora del Gasto”
procederd a hacer efectivas las garantias a que haya lugar, sin perjuicio de que “La Ejecutora del
Gasto” opte por la rescisidn administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en la

ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se
procederd a la recepcidon y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido.
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Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los treinta dias
naturales contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se
haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una “Las Partes”, describiendo
el concepto general que les dio origeny el saldo resultante, previo a la firma de éste, “La Contratista”
deberd acreditar con las constancias, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por
concepto de comidas, pago a trabajadores y materiales; asimismo, debera acreditar, que no tiene
adeudos por concepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAT o ante cualquier
otra autoridad con la que tenga obligacién de cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecucién de
los trabajos objeto del presente contrato.

11§

De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que “La Contratista” no acuda a
las instalaciones de “La Ejecutora del Gasto” en la fecha indicada para la elaboracién del finiquito,
esta Ultima procederd a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista” dentro de un plazo
de diez dias naturales, contados a partir de su emision.

Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendrd un plazo de quince dias
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestiéon
alguna, el finiquito se tendra por aceptado.

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “La Ejecutora
del Gasto” pondréd a disposicion de “La Contratista”, el pago correspondiente mediante su
ofrecimiento o la consignacidon respectiva, o bien, se hara la gestidon correspondiente y, una vez
autorizado los recursos, se hard efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de “La
Ejecutora del Gasto”, ésta solicitard el reintegro de los importes resultantes, a lo cual, “La
Contratista” realizard el pago correspondiente por medios electrénicos o mediante cheque
certificado a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca dentro de los
quince dias naturales siguientes a su requerimiento.

Tratdndose de recepcidon parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atencioén a las
caracteristicas de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “La Ejecutora
del Gasto”, existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en
operacién; “La Contratista” debera entregar los planos correspondientes a la construccion final, las
normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucidn, asi como los manuales e
instructivos de operacidn y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

No obstante, la recepcién total o parcial de los trabajos, segun se trate, “La Contratista” se obliga a
responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier otra
responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fraccion Il de la cldusula décima del
presente contrato.

Independientemente de que la recepcion de los trabajos sea total o parcial, “La Contratista” se
obliga a entregar el inmueble en condiciones de operacidon, los planos correspondientes a la
construccién final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucién, manuales e
instructivos de operaciéon y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si
asi corresponde.

DECIMA CUARTA. - SUMINISTROS:

I. Enlos casos que proceday, en razén del tipo de obra, “La Ejecutora del Gasto” gestionaray
proporcionara a “La Contratista”, lo siguiente:

A. Los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccién, derechos de via o
en su caso liberacidn de vias, cruces con vias de ferrocarril o carreteras federales, con linea
de comunicacién o transmisién o de cualquier propiedad privada.

doder Ejecutivo y Judicial
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B. El retiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan
obstaculos para el desarrollo de los trabajos de este contrato.
C. Los gastos de indemnizacidon que se originen por los conceptos indicados en los parrafos

anteriores, serdn pagados directamente por “La Ejecutora del Gasto”.

D. Los materiales y equipos necesarios para su instalacidn permanente en la obra, excepto
aquellos que debe suministrar “La Contratista” en términos del presente contrato,
conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos
materialesy equipos, seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la obra.

Il. A suvez “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente:

A. Recibir en calidad de depdsito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle
“La Ejecutora del Gasto” para la realizacion de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo,
desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares de la instalacion.

B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C. Establecer, conservary manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales y equipos suministrados por “La Ejecutora del Gasto”, obligdndose también a
atender las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad
de verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

D. Devolver bajo su riesgo a “La Ejecutora del Gasto”, una vez terminada la obra, los
materiales y equipo sobrantes, clasificandolos e inventaridndolos convenientemente en
comparacioén con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona
de trabajo donde se localice la obra.

E. Pagar a “La Ejecutora del Gasto”, el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los
precios que rijan en el momento que deba entregar los mismos.

“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es |la responsable directa de los materiales y equipos
gue le sean suministrados por “La Ejecutora del Gasto” e igualmente que, si diese a los materiales
Yy equipos citados un fin distinto del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal.

DECIMA QUINTA. - CAMPAMENTOS Y BODEGAS: En caso de que sea necesaria la instalacion de
campamentos y/o bodegas, se permitird a “La Contratista” que utilice, previa autorizacion por
escrito de “La Ejecutora del Gasto”, los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que sean
propiedad o controlados por “La Ejecutora del Gasto”.

“La Contratista” podra utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus
campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizard por su cuenta, los arreglos que sean
necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes que
corresponda y pagarg, asimismo, las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso, “La Contratista” someterad a la aprobacién de “La Ejecutora del Gasto’, la
localizacion de los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dara la autorizacion
correspondiente.

“La Contratista” construird por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos,
oficinas, bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la
ejecucion de la obra.

doder Ejecutivo y Judicial
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Seran propiedad de “La Contratista”, todos los bienes muebles correspondientes a tales
instalaciones, teniendo obligaciéon de retirarlos, a la terminacién de la obra.

“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas
y locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de
comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecucion de la obra, asi como a establecer las medidas
necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberdn descargar en sitios o en forma
inconveniente con relacién a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la
contaminacion del agua de la zona.

DECIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

I Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los programas
de erogaciones de ejecucion general de los trabajos, equipos, materiales y mano de obra que
se firman por “Las Partes” y se integran como anexos al presente contrato.

Il Contratacion de mano de obra local: “La Contratista” deberd observar lo establecido en el
articulo 51, fraccion X Bis, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, que establece que, deberd contratar al menos el 50% de mano de obra local, en
pueblosy comunidades indigenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado de
marginacion.

1. Bitacora: La bitdcora de obra es el instrumento técnico que constituye el medio de
comunicacion entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en el cual se registran los
asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, deben
realizarse anotaciones semanales, ya sea a través de medios remotos de comunicacidon
electrénica, caso en el cual se denominard bitdcora electrénica, u otros medios, en cuyo caso
se denominara bitacora convencional y constituira el instrumento que permita a los érganos
de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecucidn de los trabajos,
encomendados con el presente contrato a “La Contratista”.

“Las Partes” de manera obligatoria utilizaran la bitdcora de obra, la cual serd custodiada por
el residente de obra de “La Ejecutora del Gasto”.

En la bitdcora de obra debera constar de manera enunciativa mas no limitativa, los asuntos
importantes que se desarrollen durante la ejecuciéon de las obras, el cumplimiento de los
derechos y obligaciones pactados en el presente contrato, la informacién respecto del
desarrollo de los trabajos, determinando el avance de los mismos, asi como el pago de las
estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se presenten. Asimismo, se
asentaran y resolveran, problemas especificos de caracter técnico y administrativo, desde la
fecha de iniciaciéon, hasta la de conclusion.

A. Se deberad iniciar la bitdcora de obra, manifestando textualmente la fecha de apertura,
datos generales de “Las Partes”, como nombre y firma del personal autorizado,
domicilios, teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los
trabajos y caracteristicas del sitio donde se desarrollaran, la descripcion de los
documentos que identifiquen oficialmente al director responsable de obra, residente
de obra y al superintendente de construccion de “La Contratista”, quienes realizardn
los registros en la bitacora, indicando a quién o quiénes se autoriza, adicionalmente,
para llevar a cabo registros.

B. Todas las notas deberdn numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente,
respetando el orden establecido.

C. Las notas deberdn manifestarse de manera clara.
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Cuando se cometa algun error en la redaccién, la nota debera anularse por quien la
emita, abriendo de inmediato otra nota con el nUmero consecutivo que corresponda y
con la descripcidon correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, sera
considerada nula.

Todas las notas deberan quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su soluciéon
serd posterior, debiendo en este Ultimo caso, relacionar la nota de resolucién con la que
dé origeny el cierre de la bitdcora se consignara en una nota que dé por terminados los
trabajos.

Una vez firmadas las notas de |a bitacora, se deben cancelar los espacios sobrantes en
la hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la
bitdcora por las personas interesadas, estas mismas podran obtener una copia de la
bitacora.

Cuando se requiera, se podran agregar a la bitacora, copias de los oficios, minutas,
memorandumsy circulares, relacionados con la ejecucidn de los trabajos.

Las hojas originales y sus copias, deberan estar foliadas y estar referidas al contrato de
que se trate.

Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realizacién de la
obra publica, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realizacién de
la obra.

Difusion: “La Contratista” se obliga a realizar campafa de difusién del programa del cual
proviene el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que sera costeada por ésta,
con las medidas y datos autorizados por “La Ejecutora del Gasto”.

Retenciones: “La Contratista” acepta que, del importe de las estimaciones se le retenga lo

sig

A.

uiente:

El 0.5% (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servird para la vigilancia,
inspeccidn y control de los procesos de ejecucién de obra publica, sobre el importe de
cada una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar; lo anterior con
fundamento en el articulo 38 de |la Ley Estatal de Derechos.

El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 y 66 de |la Ley Estatal
de Hacienda, se retendra el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por remuneraciones
al trabajo personal, que se obtendrd del importe de sus estimaciones, para lo cual, “La
Contratista” al presentar su facturacidon para cobro de estimaciones, deberd indicar
invariablemente en cada una de las facturas: nimero de trabajadores permanentes, de
trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el cargo.

Derechos por los servicios de supervision: Las contratistas, que celebren contratos de
obra publica o servicios relacionados con el estado, pagardn y causaran por el importe
total de la contratacidn, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado LL.V.A, el 3%
(tres por ciento), de acuerdo a lo establecido en el articulo 24 fraccién VI de la Ley Estatal
de Derechos de Oaxaca.

El 0.7% (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de obra publica y
servicios relacionados con la misma, pagardn y causaran por el importe total de la
contratacion, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.7% (siete al
millar) para ser destinadas a la capacitaciéon y apoyo social, estudios y proyectos conforme
a lo establecido en el Convenio Marco de Colaboracién, suscrito por el Poder Ejecutivo
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del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxacay la CaAmara Mexicana de la Industria
de la Construccion, delegacidén Oaxaca, vigente.

Dicha retenciéon estd integrada de la siguiente manera: El 2 al millar (0.2%) destinada al
Fondo Empresarial para Capacitacion (FECAP), con el objeto de capacitar a los
trabajadores enfocados en la industria de la construccion, y el 5 al millar (0.5%), para
destinarlo a apoyo social, estudios y proyectos.

E. Las penas convencionales pactadas en la Clausula Décimo Novena: Referente a las
sanciones por incumplimiento del programa y las demas contribuciones federales,
estatales y municipales, que al efecto se genereny que, en términos de las disposiciones
juridicas aplicables, “La Ejecutora del Gasto” tenga que retener a “La Contratista”.

DECIMA SEPTIMA. - DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO: En el
supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de
caracter técnico y/o administrativo sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, “Las Partes” convienen en que los representantes designados por cada una
de ellas en la clausula décimo segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de
manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente
de recibida la notificaciéon y en un término no mayor a diez dias habiles, se procure llegar a un
acuerdo.

La resolucion a la que lleguen “Las Partes”, debera constar por escrito, para lo cual, se levantara la
minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, total
validez a dicho acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de “Las
Partes” no lleguen a un acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos
para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

“Las Partes” reconocen que el procedimiento de resoluciéon establecido en esta cldusula, no se
refiere al procedimiento de conciliacién previsto en la Ley de Obras Publicasy Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca.

DECIMA OCTAVA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que, sin culpa o negligencia de alguna de “Las Partes”, impida el cumplimiento de
alguna o todas las obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma
convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas
declaradas, ciclones, motines o disturbios, catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos
o terrestres; paro de fabrica(s) por causas no imputables a “La Contratista”.

Cuando cualquiera de “Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con
sus respectivas obligaciones, quedard liberado de la responsabilidad consecuente con dicho
incumplimiento, relativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte,
siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte
y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafos a las
personas o bienes de la otra parte.

doder Ejecutivo y Judicial
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C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracidn y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendrd de exigir indemnizacién alguna
o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las penas
convencionales previstas en el presente contrato y de ser aplicable, se establecerda de comun
acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realizacién de la obra, “Las
Partes” estan de acuerdo en que “La Ejecutora del Gasto” levantard acta circunstanciada donde
haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento.

DECIMA NOVENA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si “La
Contratista” estd ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el programa de
erogaciones de ejecucién general de los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” comparard
mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los
términos de dicho programa, en el entendido que, al efectuar la comparacioén, la obra mal ejecutada
se tendrd por no realizada.

Si como consecuencia de la comparaciéon a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra
realmente ejecutada, es menor que el de la que debid realizarse, “La Ejecutora del Gasto” retendra
en total el 0.5% (cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el nUmero de
meses transcurridos, a partir del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos,
hasta el de la revision. Por lo tanto, mensualmente se hard la retencién o devoluciéon que
corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al
ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencidn, su importe se aplicara en beneficio de
“La Ejecutora del Gasto”, a titulo de pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento
de las obligaciones a cargo de “La Contratista”. Esta pena convencional se determinara Unicamente
en funcién de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional
debera cubrir a “La Ejecutora del Gasto”, la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto del
contrato, que incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de
ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a
satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, esto sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningdn caso podra ser superior, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento a que se refiere el apartado |l de la clausula décima de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “La
Ejecutora del Gasto”, podra exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las
retenciones y en su caso, la aplicacion de la sanciéon estipulada. No se tomaran en cuenta, las
demoras motivadas por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, caso fortuito o fuerza mayor,
ya gue, en tal evento, “La Ejecutora del Gasto”, hara al programa las modificaciones que a su juicio
procedan.

En caso de que “La Ejecutora del Gasto”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demds disposiciones reglamentarias y
administrativas aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “La Contratista”,
procedera ésta a hacer efectivas las garantias de anticipo y cumplimento, absteniéndose de cubrir
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los importes resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que se efectuara dentro de cuarenta dias naturales siguientes, a la fecha de
notificacion de la rescisidon o del incumplimiento del contrato.

11§

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse.

VIGESIMA. - SUSPENSION TEMPORAL: “La Ejecutora del Gasto” podra suspender en todo o en
parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su caso,
la temporalidad de la suspensién, la que no podra ser indefinida, de acuerdo al articulo 58 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para tales efectos, “La Ejecutora del Gasto” emitird un acuerdo debidamente fundado y motivado,
asi como la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos, las acciones que debe considerar en
lo relativo a su personal, maquinaria y equipo, dicho acuerdo debera notificarse a “La Contratista”,
de conformidad con lo establecido en el articulo 59 ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

El presente Contrato, podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal, debiendo formalizarse por escrito
la reanudacién de los trabajos.

Cuando la suspensidon de los trabajos sea por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, ésta
pagara a “La Contratista”, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este
contrato, en observancia de lo dispuesto por el articulo 59 fracciéon | de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista" de manera fundada y motivada, considere
gue debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, deberd presentar su solicitud
formal a la "Ejecutora del Gasto", quien resolverd dentro de los veinte dias naturales siguientes a la
recepcién de la solicitud. En caso de gque la "Ejecutora del Gasto" resuelva la no suspensién de los
trabajos, "La Contratista" para suspender la obra, deberad obtener una declaratoria por parte de la
autoridad judicial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 59 fraccién Il 'y
ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

VIGESIMA PRIMERA. - TERMINACION ANTICIPADA: A partir de lo establecido en los articulos 58 y
59 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuacién de los
trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los
trabajos a que se refiere la cladusula anterior, se podrd dar por terminado anticipadamente, el
presente contrato.

“La Ejecutora del Gasto” deberd comunicar a “La Contratista”, la terminacién anticipada del
contrato, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.

Una vez comunicada por “La Ejecutora del Gasto”, la terminacién anticipada del contrato, ésta
procederd a tomar inmediata posesidon de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, dicha acta, se levantara ante la presencia
de fedatario publico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “La
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, deberd presentar solicitud por escrito
a “La Ejecutora del Gasto”, quien resolverd dentro de los veinte dias naturales siguientes a la
recepcién de la misma, pero, en caso de negativa, “La Contratista” deberd obtener la declaratoria
correspondiente, por parte de la autoridad judicial.
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Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, “La Ejecutora del Gasto” pagard a “La
Contratista”, los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

Habra lugar a la terminacion anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las Partes”,
cuando asi lo consideren conveniente, siempre y cuando, No se cause perjuicio al erario.

VIGESIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA": “La Contratista” se obliga
a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato, cumplan
con las normas de calidad establecidas y, a que la realizacidon de todas y cada una de las partes de
dichos trabajos, se efectien de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y
particulares y a satisfaccién de “La Ejecutora del Gasto”; asi como, a responder por su cuenta y
riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafos y perjuicios que por inobservancia
o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “La Ejecutora del Gasto” o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefalada en el apartado Ill de la clausula décima de este contrato.

Es facultad de “La Ejecutora del Gasto” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a
usarse en la realizacién de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicién o de
fabricacion.

Asi mismo, en virtud de que “La Contratista” es la Unica responsable de la ejecucién de los trabajos,
deberd sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de
construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente, que rijan
en el ambito federal, estatal y municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “La
Ejecutora del Gasto”. Las responsabilidades por dafios y perjuicios que resulten por su
inobservancia, serdn a cargo de “La Contratista”.

En virtud de lo anterior, “La Contratista” debera cubrir los dafios y perjuicios que cause a terceros
en sus bienes o propiedades durante la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, por
inobservancia o negligencia de sus representantes legales, directivos o trabajadores, al no prever ni
adoptar, acorde a la normatividad aplicable en materia de construccion (federal, estatal o municipal),
las medidas de seguridad y prevencién de accidentes, dafios y perjuicios contra terceros, por tanto,
de ocurrir esos siniestros que dafen el patrimonio de las personas, “La Contratista”, desde este
momento queda obligada a responder de esos dafios y perjuicios causados, resarciéndolos en
dinero o en especie. Toda peticion de personas afectadas dirigida a “La Ejecutora del Gasto”, debera
ser atendida y resuelta por “La Contratista”.

“Las Partes” reconocen y aceptan gue guedan a salvo los derechos de “La Ejecutora del Gasto”,
para exigir a “La Contratista”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que
corresponda a juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas
conforme a este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - RELACIONES LABORALES: “La Contratista”, como patrén del personal que
ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera la Unica responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajoy
seguridad social, por lo anterior, no se le considera a “La Ejecutora del Gasto” como patrén solidario,
ni patrén sustituto.

“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaran en su contra o en contra de “La Ejecutora del Gasto”, en relacién con los trabajos del
contrato, debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales
reclamaciones a “La Ejecutora del Gasto”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir
de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima.
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VIGESIMA CUARTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA: “La Ejecutora del Gasto” podra, en cualquier
momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos
58 y 59 fraccion |l de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

11§

Procederd la rescisiéon administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los
siguientes supuestos:

A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente contrato y sus anexos;
B. Noinicie los trabajos en la fecha pactada;

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecucién por falta
de materiales, trabajadores o equipo de construccidn, asi como cuando no repare o reponga,
alguna parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones de construccién o
normas de calidad;

D. Seadeclarado osujetoaconcurso mercantil, quiebra o suspensién de pagos, o cualquiera otra
figura analogga;

E. Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y
demads prestaciones de caracter laboral (LM.S.S. INFONAVIT, SAT, etc.), y que con motivo de
estas se generen discrepancias durante o después de la realizacion de los trabajos en perjuicio
de la misma;

F. Cuando durante el periodo de la ejecucidn de los trabajos, pierda las capacidades técnicas,
financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicacion del contrato;

G. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorizaciéon
gubernamental necesaria para la ejecucion de los trabajos;

H. Cuando sin autorizacion expresa por parte de “La Ejecutora del Gasto”, ceda o transfiera sus
obligaciones y/o derechos del contrato, de cualquier forma;

I. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, asi como de los requerimientos
normativos necesarios, por falta de prevencion y/o negligencia, se ocasione un accidente o
alguna persona a causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto especifico, “La Ejecutora
del Gasto”, podra iniciar el procedimiento de rescisidon administrativa, cuando las autoridades
judiciales pertinentes, resuelvan sobre la responsabilidad de “La Contratista”, y

J. Cuando con motivo de la ejecuciéon de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos
ambientales o infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y
proteccidn ambiental, cuyo incumplimiento genere suspensioén, clausura o cierre del sitio de
los trabajos, durante o después de la realizacion de los trabajos en perjuicio de la misma.

K. Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de la Ley de Obras PUblicasy Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando “La Ejecutora del Gasto” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno
derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento
siguiente:

R “La Ejecutora del Gasto” comunicard por escrito a “La Contratista”, el inicio del
procedimiento de rescisién del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a fin
de que ésta, dentro del término de quince dias habiles, contados a partir de la fecha en que
guede legalmente notificada del inicio de dicho procedimiento, exponga lo que a su derecho
convenga, aporte las pruebas que estime pertinentes y formule alegatos.
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1. Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por parte
de “La Contratista”, “La Ejecutora del Gasto” resolverd y notificara a ésta su determinacion,
dentro de los quince dias habiles siguientes.

1. Si la determinacion fuera la rescision del contrato, “La Ejecutora del Gasto” podra exigirle a
“La Contratista”, el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescision del contrato,
“La Ejecutora del Gasto”, procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la
comparecencia de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en gque se encuentre la obra,
asentandose las causas que motivaron el inicio del procedimiento de rescisién. Dicha acta, se
levantard ante la presencia de fedatario publico.

“La Contratista” estara obligada, a devolver a “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo de diez dias
naturales, contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisidon, toda la
documentacién que “La Ejecutora del Gasto” le hubiere entregado para la realizacidon de los
trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula y en la
décimo novena, relativa a sanciones por incumplimiento del programa, “Las Partes” convienen en
que, “La Ejecutora del Gasto” procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria
se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, desde el
inicio de dicho procedimiento de rescisién y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo
que deberd efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificaciéon de
la rescision. En dicho finiquito, deberd preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido
entregados a “La Contratista”.

VIGESIMA QUINTA. - MODIFICACIONES: “Las Partes” convienen que, cualquier modificacién a este
contrato o a sus anexos, deberd realizarse por escrito, mediante la celebraciéon del convenio
correspondiente.

Cuando a juicio de “La Ejecutora del Gasto”, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa, le solicitard a “La Contratista”, su ejecucion y esta se
compromete a llevarlos a cabo, para lo cual, se procedera de la siguiente forma:

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:

I Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trate, “La Ejecutora del Gasto”, estarad facultada para ordenar a “La
Contratista”, su ejecucidn, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

Il Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se considerara
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de
precios ya establecidos en el contrato, y se procederd a determinar los nuevos con la
intervencion de “La Contratista”, quien quedara obligada a ejecutar los trabajos conforme
a tales precios.

118 Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos anteriores, “La Ejecutora del Gasto” aplicard los precios unitarios contenidos en sus
tabuladores en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los
elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en uno y en otro
caso, “La Contratista”, estard obligada a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

V. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la
fraccion anterior, “La Contratista” a requerimiento de “La Ejecutora del Gasto” y dentro del
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plazo que se sefale, someterd a su consideracién, los nuevos precios unitarios,
acompafados de sus respectivos analisis, en el entendido de que para la fijaciéon de estos
precios, deberd aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacién de
los del contrato; resolviendo “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo no mayor de treinta dias.

HH

Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere el presente
inciso, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos, los cuales
deberdn asentarse en la bitacora sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren.

VIGESIMA SEXTA. - CLAUSULA ANTICORRUPCION: Durante la ejecucién del contrato, "Las Partes”
se conducirdan con apego a los principios que establecen los articulos 7 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcion; 5 de la
Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupciény se obligan a denunciar los actos de corrupcion
de los cuales tengan conocimiento y en general, cumplirdn con lo establecido en las leyes
anteriormente citadas, comprometiéndose a actuar, conforme a los principios consignados en
instrumentos internacionales como la Convencién de las Naciones Unidas contra la Corrupcion,
adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de octubre de 2003; Convencidn Interamericana contra
la Corrupcién y Convencién para Combatir el Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de Paris, Francia, el 17 de
diciembre de 1997.

En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos sefialados en los articulos 108 del
Codigo Fiscal de la Federacion; 1 fracciones |, Ill, V inciso f, g, h, j de la Ley Nacional de Extincién de
Dominio; 212 al 214 del Cédigo Penal Federal; 400 y 400 Bis del Cédigo Penal Federal; 2 fraccién | de
la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 del Cédigo Penal para el Estado Libre
y Soberano de Oaxaca; 47 al 53 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y
Municipios de Oaxaca, decretado en resoluciéon de autoridad gubernamental jurisdiccional o
administrativa competente en territorio nacional que cause ejecutoria, “La Ejecutora del Gasto”,
podra optar por la rescisién administrativa del contrato.

“La Contratista” se obliga durante la ejecucién del contrato, a no ofrecer, prometer o dar por si o
por interpdsita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno,
gue pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de
influencias.

Durante la vigencia del contrato, “Las Partes"” se comprometen a actuar con estricto apego a las
siguientes reglas de conducta para combatir la extorsion y el soborno de la siguiente forma:

A. “La Contratista” se obliga a lo siguiente:
I.  Vigilar que sus empleados personas fisicas o morales a quienes les delegue una cesién de
derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administracidon, supervision y/o

ejecucioén de los trabajos, cumplan con los compromisos aqui pactados.

Il. Actuarsiempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacién que “La
Ejecutora del Gasto”, le haya brindado para la realizacién de los trabajos.

lll. Desempenar con honestidad las actividades que conforman la ejecucién de los trabajos.

IV. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de “La
Ejecutora del Gasto”, |la sociedad o la nacion.

V. Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados y/o
representantes, se abstendra de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria

doder Ejecutivo y Judicial
la Patria”
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indebida para o por los servidores publicos de “La Ejecutora del Gasto”, con el fin de
obtener o conservar, un negocio u otra ventaja impropia.

VI. Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le
consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales
de los servidores publicos.

VII. Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dafar la reputacidn de las instituciones
gubernamentales o de terceros.

B. “La Ejecutora del Gasto” se obliga a lo siguiente:

. Exhortar a las personas servidoras publicas, que por razdn de su actividad intervengan en
la administracion, supervision y/o ejecucién de los trabajos, cumplan con los compromisos
aqui pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.

1. Desarrollar sus actividades en la administracion, supervision y/o ejecucion de las obras con
ética.

1. Evitar por si misma o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos.

v. Rechazar por si mismo o por medio de las personas servidoras publicas, cualquier tipo de
compensacion que pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas impropias.

V. Actuar con honestidad y transparencia en la administracion, supervisidon y/o ejecucion de
los trabajos.

VI. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

VIGESIMA SEPTIMA. - CONFLICTO DE INTERES: Durante la ejecucion de los trabajos, “La
Contratista” estard obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de
conflicto de interés, entendiéndose por éstas, cualquier situaciéon en la que la ejecucidn objetiva e
imparcial del contrato, se vea influenciada como resultado de intereses de caracter econémico,
vinculos familiares o afectivos, relaciones politicas o personales o cualquier otro motivo de interés
en comun.

Durante la vigencia del presente contrato, “La Contratista” deberd comunicar a “La Ejecutora del
Gasto” de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de
interés o que pueda originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, “La Ejecutora
del Gasto” comunique dicha situacién a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcién
Publica.

“La Contratista” tomara las medidas que resulten necesarias para resolver la situacién presentada
y “La Ejecutora del Gasto” por su parte, estard facultada para revisar el cumplimiento de dichas
medidas correctivas y en su caso, podra exigir la adopcién de medidas adicionales dentro de un
plazo determinado. En este tenor, “La Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en
ningUdn momento cualquier tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos
bajo el presente contrato, que pudiera derivar en la existencia de un conflicto de intereses.

Adicionalmente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las
obligaciones aqui descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados
para tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan
generar conflictos de interés. Asimismo, “La Contratista”, debera hacer extensivas las obligaciones
aqui descritas, a las personas fisicas y morales a las que se les cedié el derecho de cobro.
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Previo a la celebracion del presente contrato, “La Ejecutora del Gasto” se cerciord que el particular
no desempefa empleo, cargo o comisién en el servicio publico o en su caso, que, a pesar de
desempenarlo, con la formalizacion del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés. Las
manifestaciones respectivas constan por escrito y forman parte del presente contrato como anexo.

11§

VIGESIMA OCTAVA. - TRANSPARENCIA: “La Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a disposicion
del publico en general y mantener actualizada la informaciéon en la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT), y demas portales electrénicos, con la informacion a la que se refiere el articulo
70, fraccion XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica.

VIGESIMA NOVENA. - NOTIFICACIONES: Las notificaciones que se realicen a “La Ejecutora del
Gasto” deberan efectuarse en el domicilio sefialado en las declaraciones. En cuanto a las
notificaciones de “La Contratista” éstas se realizardn indistintamente, en el domicilio convencional
0, por comparecencia en el domicilio de “La Ejecutora del Gasto”, previo aviso de notificacion que
se envie al correo electrénico que sefald en sus declaraciones “La Contratista”; las subsecuentes
notificaciones a “La Contratista”, que no impliquen una resolucién administrativa, se realizardn en
el correo electrénico sefalado por ésta.

“La Contratista” se obliga a comunicar a “La Ejecutora del Gasto” por escrito, cualquier
modificaciéon o cambio de domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, “La
Ejecutora del Gasto” efectuara las notificaciones aun las de caracter personal, en el domicilio
sefialado originalmente por instructivo.

TRIGESIMA. - PREDOMINIO DEL CONTRATO: “Las Partes” convienen que, en caso de existir alguna
discrepancia entre el contenido del clausulado del presente contrato y el de alguno de sus anexos,
prevalecera lo seflalado en el clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA. - LEGISLACION: “Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cladusulas que lo integran,
asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la normatividad
aplicable a la materia.

TRIGESIMA SEGUNDA. - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretaciéon y
cumplimiento del presente contrato, “Las Partes” se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales competentes de la ciudad de Oaxaca de Juérez, por lo tanto, “La Contratista” renuncia
al fuero que pudiese corresponderle por cualquier otra causa.

TRIGESIMA TERCERA. - PROTECCION DE DATOS PERSONALES: En términos de los articulos 5,
fraccion VI y 6 fraccion VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informacién Pdblica y Buen
Gobierno del Estado de Oaxaca, “Las Partes” convienen puntualizar obligaciones de manera
indicativa mas no limitativa, del tratamiento para los datos personales y de la confidencialidad de
los mismos.

Leido que fue el presente contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”, se firma
el presente por triplicado en Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca a 12 de septiembre
de 2025.

Por “La Ejecutora del Gasto”

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
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Por “La Contratista”

<<CONTRATISTA>>
C. <<REPRESENTANTE LEGAL>>
<<CARGO>>

Testigos

ARQ. FERNANDO MOLINA HERBERT
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

Director Responsable de Obra
<<nombrey firma>>

Superintendente de Construcciéon
<<nombre y firma>>

La presente hoja de firmas, corresponde al contrato de obra publica a precios unitarios niUmero J03-119-02-04-075-LPE-2025,
celebrado con fecha 12 de septiembre de 2025, para la ejecucién de los trabajos de la obra publica, (etapa) denominada
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JUAN DE LA BARRERA Y JUAN
ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, localidad MIGUEL HIDALGO,
municipio SAN MIGUEL EL GRANDE en el Estado de Oaxaca.
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