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Meaik NUMERO DE CONTRATO
\ =7, SOAPA/FISE/0527/250954/2025
“2025, Bicentenario de la Primera Constitucion Politica
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
Datos de “LA CONTRATISTA”

Nombre de la persona (fisica, moral o conjunto de ellas):

Nombre de la persona representante legal o administradora Unica:

RFC:

IMSS:

Domicilio fiscal:

Domicilio convencional:

Teléfono:

Correo electronico:

Nombre del superintendente (construccién o servicios):

Nombre del Director Responsable de Obra:

Datos del Contrato

NUmero de contrato: SOAPA/FISE/0527/250954/2025

Modalidad de la contratacion: Licitacion Publica Estatal

NUmero de procedimiento: LPE/SOAPA/013/2025

Nombre de la obra: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN LUIS POTOSI,

LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMUNO.

Lugar donde se ejecutara la obra: SANTA LUCIA DEL CAMINO.

Plazo de ejecucioén de los trabajos: 180 dias naturales

Fechas programadas en las que se realizaran los trabajos: 14 de agosto de 2025 al 09 de febrero de 2026.

Numero de oficio de autorizacion de recursos: SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0527/2025

Fecha de oficio de autorizacion de recursos: 20 de junio de 2025

Fuente de financiamiento: FAIS-FISE CAPITAL 2025

NuUmero de obra: FISE/0527/250954/2025

Monto contratado (con I.V.A.): $ ( pesos 00/100 M.N.)

Anticipo: NO SE OTORGARA ANTICIPO

Fecha del contrato: 13 de agosto de 2025.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Declaraciones

Primera “La Ejecutora del Gasto”
Segunda “La Contratista”
Tercera “Las Partes”
Clausulas
Primera Objeto
Segunda Plazo de ejecucion
Tercera Monto
Cuarta Anticipo
Quinta Forma de pago
Sexta Lugar de pago
Séptima Subcontratacion
Octava Cesion de derechos de cobro
Novena Ajuste de costos
Décima Garantias
Décima primera Disponibilidad del inmueble
Décima segunda Representantes de las partes
Décima tercera Recepcion de los trabajos
Décima cuarta Suministros
Décima quinta Campamentos y bodegas
Décima Sexta Otras estipulaciones especificas
Décima séptima Discrepancias de caracter técnico y administrativo
Décima octava Caso fortuito o fuerza mayor
Décima novena Sanciones por incumplimiento del programa
Vigésima Suspensién temporal
Vigésima primera Terminacion anticipada
Vigésima segunda Responsabilidades de “La Contratista”
Vigésima tercera Relaciones laborales
Vigésima cuarta Rescision administrativa
Vigésima quinta Modificaciones
Vigésima sexta Clausula anticorrupcion
Vigésima séptima Conflicto de interés
Vigésima octava Transparencia
Vigésima novena Notificaciones
Trigésima Predominio del contrato
Trigésima primera Legislacion
Trigésima segunda Jurisdiccion y tribunales competentes
Trigésima tercera Proteccién de datos personales
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRA POR UNA
PARTE EL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVES DEL SISTEMA
OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, REPRESENTADA POR EL ARQ.
OMAR PEREZ BENITEZ TITULAR DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, ASISTIDO POR LOS CC. LIC. SANDRA ISABEL ZURITA VASQUEZ, DIRECTORA
JURIDICA, ING. JUAN MANUEL GARCIA CASTELLANOS, DIRECTOR DE PLANEACION Y
COMERCIALIZACION, ARQ. NESTOR HUGO ZARAGOZA GARCIA, DIRECTOR TECNICO Y LIC. KRISTAL
IVONNE TRENADO LOPEZ, JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, TODOS ELLOS PERTENECIENTES AL
ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “LA EJECUTORA DEL
GASTO” Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL; S.A. DE C.V., REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL C. , EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, QUE EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”, Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES
DENOMINARA "LAS PARTES", MISMAS QUE SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
PRIMERA. “LA EJECUTORA DEL GASTO” DECLARA QUE:

A. Es un organismo publico descentralizado del Estado de Oaxaca, con personalidad juridica y patrimonio
propio, creado mediante Decreto namero 2070, de fecha 31 de octubre del afio 2013, publicado en el
periédico oficial, extra, el 28 de noviembre del mismo afio, se promulgé el decreto de Ley que crea el
Organismo Operador Publico denominado “Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca”
sectorizado a la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, y mediante
decreto numero 769, publicado el 05 de enero de 2023, en relacion con la fe de erratas publicada el 19 de
enero de 2023, se reformé el nombre de la Ley del Organismo Operador Publico denominado Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, para ahora llamarse Ley del Organismo Operador Publico
denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, y cuyo domicilio es
Manuel Sabino Crespo 509 sin numero Centro, Oaxaca de Juérez, Oaxaca C.P. 68000.

B. Tiene competencia en el Estado para la prestacion de los servicios publicos de suministro de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y en donde técnica y operativamente sean viables;
ejecutar en el &mbito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura hidraulica, sanitaria y
pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes muebles,
necesarios para la prestacion de servicios publicos, ejerciendo recursos federales, estatales y/o
municipales para el fin que le sean asignados, tal como lo establece la Ley del Organismo Operador Publico
denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

C. El Arg. Omar Pérez Benitez, en su caracter de Director General del Sistema Operador de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado, cuenta con facultades para suscribir el presente contrato, en términos de
lo dispuesto en los articulos 37, fracciones |, Il y IV de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en
relacion con los articulos 5° fraccion 1l; 9 Fraccion 1V, de la Ley del Organismo Operador Publico denominado
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, personalidad que acredita con el
nombramiento expedido a su favor por el C. INGENIERO SALOMON JARA CRUZ, Gobernador
Constitucional del Estado libre y Soberano de Oaxaca, de fecha 09 DE ENERO DE 2023.
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D. Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejerceran los recursos establecidos en
el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2025 con fuente de
financiamiento FAIS-FISE CAPITAL 2025, el cual fue autorizado por la SECRETARIA DE FINANZAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO, a través del oficio nimero SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSIJSG/FISE/0527/2025.

E. De conformidad con el articulo 25 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a “La Contratista”, a través del
procedimiento de Licitacion Publica Estatal, con fecha 11 de agosto del 2025, en virtud de haber ofrecido
las mejores condiciones posibles en cuanto a precio, calidad, experiencia, oportunidad y demas
circunstancias consideradas adecuadas por “La Ejecutora del Gasto”.

F. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos, estudios de impacto ambiental y
todas las autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este contrato.

SEGUNDA. “LA CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislacion mexicana, acreditando su personalidad
con el testimonio del acta constitutiva xxxxx, volumen xxxxx, de fecha xxxxx, otorgada ante la fe de la
persona titular de la Notaria Publica Namero xxxxx (colocar el nombre de la persona Titular de la Notaria,
sefialada con anterioridad, con su grado profesional), de la Ciudad de xxxxx, misma que se encuentra
inscrita ante el Instituto de la Funcién Registral del Estado de Oaxaca (0 en su defecto sefialar el nombre
correcto del Registro que asi corresponda a la ciudad en donde se asent6 el registro), con folio mercantil
namero xxxxx, Tomo xxxxx, de fecha xxxxx, y cuyo objetivo social es (redactar de manera sucinta el objeto
social que le acredita la realizacion de la obra).

B. (Colocar el nombre completo y profesién de la persona que firma el contrato), actla como representante
legal de la persona moral xxxxx, (en caso de tratarse de un representante comuin debera decir:
representante legal de las personas morales xXxxxx y Xxxxx, por convenio de fecha xxxxx), acreditandolo
con el testimonio de la escritura publica xxxxx, volumen ndimero xxxxx, de fecha xxxxx, otorgada ante la
Fe de la persona titular de la Notaria Publica xxxxx, de la Ciudad de xxxxx, misma que se encuentra
inscrita ante el Instituto de la Funcién Registral del Estado de Oaxaca (o en su defecto sefialar el nombre
correcto de la Institucién Registral que asi corresponda a la ciudad en donde se asento el registro), bajo el
folio mercantil nimero xxxxx, Tomo xxxxx, de fecha xxxxx.

C. La persona (nombre completo y profesion de la persona fisica o representante legal que firma el contrato)
representante legal de la persona moral (en caso de tratarse de un representante comun debera decir:
representante legal de las personas morales xxx y xxx, por convenio de fecha xxx) se identifica con su
credencial para votar con fotografia expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio xxx, afio de
registro xxx, vigencia xxx, clave de elector xxx, Estado xxx, Municipio xxx, Localidad xxx y Seccién xxx (o,
en su caso, la descripcién de los datos de la cédula profesional o pasaporte).

D. El domicilio fiscal se encuentra ubicado en xxxxx, y goza de los siguientes registros:

1. Registro Federal de Contribuyentes:
2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social:
3. Registro ante el Instituto de la Vivienda para los Trabajadores:

Autorizo desde este momento para oir y recibir notificaciones e imponerse de toda clase de autos y
acuerdos, el domicilio convencional ubicado en ---------------- , en esta ciudad de Oaxaca de Juérez; de igual
forma, autorizo que me notifiquen en el correo electronico siguiente ------------------ .
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E. Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas que forman parte
de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

F. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 32-D del
Cédigo Fiscal de la Federacion concatenado con el articulo 50-A del Codigo Fiscal para el Estado
de Oaxacay de conformidad con la Resolucidén Miscelanea Fiscal para el presente Ejercicio Fiscal.

G. Cuenta con la Opinién Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

H. Cuenta con la Constancia de Situacion Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores vigente sin adeudo.

I.  Cuenta con Registro en el Padrén de Contratistas de Obra Publica, del Gobierno del Estado de Oaxaca
vigente, con nimero xxxxx, expedida con fecha xxxxx.

J. Esde nacionalidad mexicanay conviene que, en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se seguira
considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningin
Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.

K. Hainspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de considerar todos
los factores previsibles que intervinieron en la elaboracién de su propuesta y que conoce el contenido de
las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relaciéon con los asentamientos humanos, desarrollo
urbano, medio ambiente y construccion.

L. Ellla (Nombre completo y profesion de la persona que fungird como superintendente, esta persona debera
contar con cédula profesional en arquitectura, ingenieria civil o ingeniero-arquitecto), con cédula profesional
namero xxxxx, fungira como superintendente, quien se identifica con su credencial para votar con fotografia,
expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio xxxxx, afio de registro xxxxx, vigencia xxxxx, clave de
elector xxxxx, Estado xxxxx, Municipio xxxxx, Localidad xxxxx y Seccién Xxxxx.

M. Ellla (Nombre completo y profesion de la persona que fungirA como DRO) fungird como Director
Responsable de Obra, el cual cuenta con Registro en el Padron de Directores Responsables de Obra
vigente en el Estado de Oaxaca, mediante oficio niUmero xxxxx, expedido con fecha xxxxx, con nimero de
registro xxxxx, y codigo de validacion xxxxx; quien se identifica con su credencial para votar con fotografia,
expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio xxxxx, afio de registro xxxxx, vigencia xxx, clave de
elector xxxxx, Estado xxxxx, Municipio xxxxx, Localidad xxxxx y Seccion xxxxx y su cédula profesional de
namero xxxxx y declara en este acto que no ostenta cargo de administrador Unico, representante,
apoderado, gerente o socio de “La Contratista”.

N. Conoce el contenido, los requisitos y los procedimientos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural para
el Estado de Oaxaca; la convocatoria, sus anexos y la documentacion técnica con las que elabor6 su
proposicion, las normas para la construccion e instalaciones y de la calidad de los materiales; asi como las
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales
particulares de la obra objeto de este contrato y, en general, toda la informacion requerida para la obra o
servicio materia del contrato.

TERCERA. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:
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A. Es su voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe violencia, dolo, lesion,
mala fe y/o error que vicie sus voluntades.

B. De manerareciproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades juridicas, con las
cuales contratan.

C. Conoceny aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa mas no limitativa son:
Catalogo de presupuesto, estableciendo unidades de medicién, cantidades de trabajo, precios unitarios
propuestos e importes parciales y el total de la proposicion, programa de erogaciones de ejecucion general
de los trabajos y/o actividades, planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales,
particulares y normas de calidad, términos de referencia, bithcora de obra, son los instrumentos que
vinculan a “Las Partes”, en sus derechos y obligaciones.

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO: “La Ejecutora del Gasto” encomienda a “La Contratista” la realizacién hasta su total
terminacion, de la obra publica denominada REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA
CALLE SAN LUIS POTOSI, LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL
CAMINO. (detallar la obra a ejecutarse), misma que se llevara a cabo en SANTA LUCIA DEL CAMINO vy éste se
obliga a ejecutarla atendiendo las especificaciones técnicas generales y particulares emanadas del Proyecto
Ejecutivo, los conceptos y volimenes establecidos en el catdlogo de conceptos propuesto y aprobado; asimismo,
“La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por
los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este contrato asi, como las disposiciones en materia
de construccion vigentes en el ambito federal, estatal y municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas
y presupuestos correspondientes, asi como las demas disposiciones en materias de asentamientos humanos,
desarrollo urbano y medio ambiente.

SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION: “Las Partes” convienen que el plazo de ejecucién sera de 180 (ciento
ochenta) dias naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el dia 14 de agosto de 2025, y la
fecha programada de terminacion el 09 de febrero de 2026, de conformidad con el programa calendarizado de
ejecucion general de los trabajos.

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciard a partir de que se suscriba el
presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se firme por las dos partes, el acta de extinciéon de derechos
y obligaciones o, bien, cuando con motivo del finiquito, la liquidacion de los saldos se realicen a la firma del
documento en el que conste el finiquito, éste tendrd el caracter del acta de extincion de derechos y obligaciones,
documento en que “Las Partes” deberan manifestar que no existen otros adeudos, por lo que, se daran por
terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

TERCERA. - MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de $ ( pesos 00/100 M.N.)
I.V.A. incluido, el cual fue determinado, de acuerdo a los conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo,
precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposicién de “La Contratista”,
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA. -ANTICIPO: NO SE OTORGARA ANTICIPO.
QUINTA. - FORMA DE PAGO: “Las Partes” convienen en que los trabajos, objeto del presente contrato, se paguen
mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, con una periodicidad

no mayor atreinta dias naturales de conformidad a la fecha de corte que al efecto se fije.

El procedimiento para la determinacion del pago de los trabajos, se realizard de acuerdo a lo siguiente:
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“La Contratista” debera entregar a la residencia de obra de “La Ejecutora del Gasto”, la o las
estimaciones, acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de los
cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte.

Il. La residencia de obra, dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcion, debera revisar y, en su
caso, autorizar, la estimacion de que se trate.

M. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “Las Partes” tendran un plazo de tres dias
héabiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacion de
estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a una conciliacién, ésta quedara pendiente, a efecto de llegar
al acuerdo y cobrarlo en la siguiente estimacion.

IV. “La Ejecutora del Gasto” cubrird a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones dentro de un plazo
no mayor de veinte dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado y
gue sea remitida la documentacién correspondiente para tramite de pago.

La autorizacion de las estimaciones, se hara por conducto de la residencia de obra de “La Ejecutora del Gasto”.
La fecha de aceptacion, autorizacion y firma de las estimaciones, debera asentarse en la bitacora de obra
correspondiente.

En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la presente clausula, la
estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de
gastos financieros por parte de “La Contratista”, debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "La Ejecutora del Gasto", a
solicitud de "La Contratista", debera pagar gastos financieros que se causaran a la misma tasa de prérroga para
el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca, conforme al
procedimiento establecido en el articulo 24 del Cédigo Fiscal para el Estado de Oaxaca; y los cargos se calcularan
sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computaran, por dias calendario, desde que se vencié el plazo
establecido en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“La Contratista”.

En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, deberé reintegrar las cantidades pagadas
en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cadigo Fiscal de la
Federacion, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “La Ejecutora del Gasto”.

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista”, que sean
compensadas en la estimacioén siguiente.

Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de “La Ejecutora
del Gasto”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes,
no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

La responsabilidad del contratista, subsistird hasta la total terminacion de los trabajos.

“LAS PARTES” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato seré en la modalidad de
transferencia electrénica.

SEXTA. - LUGAR DE PAGO: “Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a
que se refiere la clausula anterior, y cuando asi proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se refiere
la Clausula Novena, se haréa por “La Ejecutora del Gasto” en el &rea denominada:
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Departamento de Recursos Financieros, ubicada en Manuel Sabino Crespo 509 sin ndmero, Centro, Oaxaca de
Juérez, Oaxaca C.P. 68000.

El pago de las facturas a que se refiere la clausula anterior se llevara a cabo por transferencia a la cuenta clabe ----
------------------- , con numero de cuenta ---------------- @ nombre de la empresa -------------------- S.A. de C.V,, de la
Institucién bancaria ------------------------ .

“La Contratista” sera la Unica responsable, de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no seran motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

SEPTIMA. -SUBCONTRATACION: “La Contratista” no podra hacer ejecutar los trabajos, de forma completa o
parcial, a través de un tercero.

En el supuesto previsto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de

Oaxaca, el contratista seguird siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “La Ejecutora del
Gasto”.

OCTAVA. - CESION DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podra ceder en forma parcial o total, los
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cefiirse al siguiente procedimiento:

l. Dar aviso previo y por escrito a “La Ejecutora del Gasto”, en el que exprese su intencion de ceder
completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la informacion necesaria de
la persona a favor de quien pretende transferir este derecho de cobro.

I. “La Ejecutora del Gasto” debera resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un término de diez
dias naturales, contados a partir de la presentacion del aviso.

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos que se estimen.
La notificacion a “La Contratista” de la resolucién sobre su solicitud de cesion de derechos, debera hacerse en
forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.

De igual manera, deberd notificarse una copia de conocimiento al &rea de “La Ejecutora del Gasto” que
corresponda.

“Las Partes” convienen que, en caso de rescision del presente contrato, los créditos a favor de terceros tendran la
siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago:

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista”;
2. Créditos fiscales en los términos del Cdodigo Fiscal de la Federacion;

3. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS: “Las Partes” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de sus propuestas, ocurran
circunstancias de orden econdmico no previstas en este contrato que determinen un aumento o reduccién de los
costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado.

“Las Partes” acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos determinado desde las bases para
el presente contrato, serd el mismo a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente:
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A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo adjuntar a este, el
estudio y soporte respectivo que para tales efectos asi proceda, dentro de un plazo que no exceda de
quince dias héabiles.

B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los relativos
del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) o el indice que determine la Secretaria de
Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los indices que se requieran, no se encuentren dentro de los
publicados por el INEGI o por la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones, procederan a calcularlos
en conjunto, conforme a los precios que investiguen por mercadeo directo 0 en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el INEGI, de acuerdo al articulo 55 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

C. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién
pactado en el presente contrato 0 en caso de existir atraso no imputable a “La Contratista”, con respecto
al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”,
procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al
programa que se hubiere convenido.

D. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminaciéon de los trabajos objeto del
presente contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del presente contrato.

E. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “La
Contratista”, en su proposicion.

F. Para el pago del ajuste de costos se estara a lo dispuesto en la Clausula Sexta, por lo que respecta a la
autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos.

DECIMA. - GARANTIAS: “La Contratista” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos
por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demds disposiciones reglamentarias
y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes garantias:

I. Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion total o parcial del Anticipo que le sea
otorgado por "La Ejecutora del Gasto”, en los términos de la clausula cuarta del presente instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista" a “La Ejecutora
del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) dias héabiles siguientes, a la fecha de notificacion de la adjudicacion y otorgada
por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE OAXACA a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, " con valor del 100% (cien por ciento) del importe
total del anticipo sefialado en el primer péarrafo de la clausula cuarta, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha
péliza debera contener las siguientes declaraciones expresas:

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el Contrato.

Modalidad de adjudicacion, nimero de concurso y nimero de obra.

Numero de fianza, Fecha de expedicién, compafiia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacion y destino del gasto.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la
materia.
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G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que lafianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor, para el cumplimiento
de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o
inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por la “La Ejecutora del Gasto”, y se
haya comunicado por escrito al contratista o fiado.

I. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacidon expresa y por escrito de
la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de “La Ejecutora del Gasto”, quien la
emitird cuando el importe del anticipo haya sido debidamente aplicado, amortizado o devuelto en su totalidad.

J. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280, 281, 282y
283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le confiere la
misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de éste, autorizando qua se
las hagan exigibles las importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate
una nueva constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por ejecutar.

K. En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron
de base para integrar los precios unitarios se incrementen, y por ello se modifique el anticipo otorgado "La
Contratista" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una
péliza de fianza en la que debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el
contrato original o presentara un endoso modificatorio a la péliza de fianza de anticipo.

Nota: PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA NO SE OTORGARA GARANTIA DE ANTICIPO.

Il. Fianza que garantice por "La Contratista" el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del
presente Contrato.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista" a “La Ejecutora
del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de natificacién de la adjudicacién y otorgada
por institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, con valor del 10% (diez por ciento) del importe
total incluyendo el impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha poéliza deberéa contener las
siguientes declaraciones expresa:

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacion, nimero de concurso y nimero de obra.

Numero de fianza, Fecha de expedicién, compafiia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacion y destino del gasto.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demds disposiciones reglamentarias y administrativas

aplicables en la materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos
se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

l. Que la fianza continuard vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para el
cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por la “La
Ejecutora del Gasto” y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado.

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacién expresa y por escrito

de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la “La Ejecutora del Gasto”,

quien la emitird cuando el objeto del contrato haya sido cumplido en su totalidad.
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K. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280, 281, 282
y 283 delalLey de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le confiere
la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de éste, autorizando
gue se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato
se contrate una nueva constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que "La Contratista" no entregue la péliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, “La
Ejecutora del Gasto”, podra determinar la cancelacién administrativa del presente contrato.

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de
base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista" se obliga a entregar un documento adicional
a lafianza, o bien, presentara una péliza de fianza en la que debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable
de la fianza otorgada para el contrato original o presentara un endoso modificatorio a la péliza de fianza de
cumplimiento.

La pdliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La Contratista" con motivo de
este contrato, se cancelara cuando, se haya cumplido satisfactoriamente con el contrato en términos de lo dispuesto
por el articulo 127 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se haya
otorgado fianza que garantice defectos o vicios ocultos, la cual tendréd una vigencia de 12 (doce) meses contados a
partir de la fecha en que se haga entrega fisica de la misma.

lll. Asimismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente contrato,
"La Contratista", a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto de garantizar durante
un plazo de 12 (doce)meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de "La

Ejecutora del Gasto", sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, vicios ocultos o cualquiera otra
responsabilidad en que hubiera incurrido "La Contratista".

En el caso de que "La Contratista" haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada por institucion
Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
OAXACA, a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, con valor del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido
de la obra. Dicha pdliza debera contener las siguientes declaraciones:

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de las representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacion, nimero de concurso y nimero de obra.

Numero de fianza, Fecha de expedicién, compafiia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacion y destino del gasto.

Que se expide de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccidn Ill de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables en la Materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra
responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos motivo del contrato, aun cuando
parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

Que la fianza estara en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepcion total de los trabajos y, en
caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad derivadas del contrato,
continuara vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades.
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J.  Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por escrito
de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la “La Ejecutora del Gasto”.

K. Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280, 281, 282
y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se deberd otorgar a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de La Ejecutora del
Gasto”, por un 10% del monto total ejercido.

Los modelos de poliza fianza antes descritos, deberan apegarse a las DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL
POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE POLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS COMO GARANTIA
EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, publicadas mediante Decreto, en el Diario Oficial de la Federacion, del dia
15 de abril de 2022, las cuales se entenderan hechas a las Entidades Federativas, los Municipios y los Entes Pablicos
de unas y otros, cuando estos se ubiquen en el supuesto al que se refiere el articulo 1, fraccion VI de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; debiéndose dar cumplimiento en su caso a las posteriores actualizaciones que se
emitan por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, en términos del articulo 18, parrafo segundo de la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas.

DECIMA PRIMERA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 60 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, ”La Ejecutora del Gasto” se obliga a
poner a disposicién de “La Contratista”, el o los inmuebles en donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de
este contrato.

El incumplimiento por parte de “La Ejecutora del Gasto”, prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente pactada
de terminacion de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta extensién de tiempo o no, debera constar
por escrito, el haber sido entregados.

DECIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS:
“La Contratista” ha designado a (nombre completo y profesion de la persona designada en la Declaracion Segunda,
inciso L) como su superintendente (de construccidn o servicios, segin sea el caso), quien cuenta con titulo y cédula
profesional y con experiencia comprobable de cinco afios, en ejecucion de trabajos afines o similares a los del objeto
de este contrato.

El superintendente (de construccion o servicios, segin sea el caso), deberd conocer los proyectos, normas de
calidad, especificaciones de construccion, catalogo de conceptos, programas de ejecucién y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion, bitacora
(ser& el encargado de realizar anotaciones semanales o segln considere pertinentes durante la ejecucion de los
trabajos), convenios y deméas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos;
toda vez que sera responsable de la solicitud de modificaciones al proyecto, programas de ejecucién convenidos,
elaboracion de estimaciones, solicitud de ajuste de costos, solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original
y cantidades adicionales, solicitud de convenios modificatorios, asi como de suspensiones y terminaciones
anticipadas.

Asi mismo, “La Contratista” ha designado a (Datos de la persona de acuerdo a la declaracién segunda inciso M)
como su Director Responsable de Obra, quien sera el encargado de revisar detalladamente previo al inicio de los
trabajos, las condiciones en las que se ejecutaran los trabajos, caracteristicas generales y particulares del proyecto,
recabar toda aquella informacion que le sea pertinente para realizar sus funciones, participar en la entrega del sitio
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de los trabajos al superintendente de vigilar la adecuada ejecucion de los trabajos, dar seguimiento al programa de
ejecucion de los trabajos y atender en conjunto con el superintendente las acciones de prevenciéon y atencién
prioritaria que permitan terminar los trabajos en tiempo y forma, firmar las notas de la bitacora, vigilar que el
superintendente cumpla las condiciones de seguridad, higiene y limpieza, revisar las estimaciones presentadas por
el superintendente, llevar el control de las cantidades de trabajo realizadas, avalar las cantidades de los insumos,
rendimiento de mano de obra, maquinaria y equipo, de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos,
coadyuvar en la elaboracién del finiquito de los trabajos y en la integracion y conformacion del expediente de los
trabajos, y demas obligaciones establecidas en los articulos 200 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano para el Estado de Oaxaca y 60 del Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural para el Estado de
Oaxaca.

“La Ejecutora del Gasto”, de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, se reserva el
derecho de aceptacion o remocion de la persona designada como superintendente de construccion o servicios) y
del Director Responsable de Obra, por parte de “La Contratista”.

“La Ejecutora del Gasto”, en términos de lo dispuesto por los articulos 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxacay 54 del Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural
para el Estado de Oaxaca, debera designar con antelacion al inicio de los trabajos, a una persona servidora publica,
gue sera responsable de la residencia (de obra o servicios, segun sea el caso) y debera contar con titulo y cédula
profesional en (arquitectura, ingenieria civil o ingenieria-arquitectura) y que cuente con experiencia comprobable en
la ejecucién de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato y que preferentemente debera contar con
licencia de Director Responsable de Obra vigente en el Estado de Oaxaca.

La persona residente (de obra o servicios, segln sea el caso) sera responsable de manera enunciativa mas no
limitativa de: supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobacién de las
estimaciones presentadas por “La Contratista”; asi mismo, tendra la facultad de dar las instrucciones por escrito a
través de la bitacora haciendo anotaciones semanales o segln considere relevantes o necesarias de acuerdo a la
forma convenida y las modificaciones que para tales efectos hayan sido formalizadas.

Las funciones de la residencia de obra son: tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la
correcta ejecucion de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o solicitudes
de autorizacion que presente el Director Responsable de Obra o el superintendente, con relaciéon al cumplimiento de
los derechos y obligaciones derivadas del contrato; vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos
de calidad, costo, tiempo y apego a los programas de ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los avances, recursos
asignados y rendimientos pactados en el contrato; coordinar con los responsables de los trabajos las terminaciones
anticipadas o rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los trabajos, debiéndose auxiliar
de la dependencia o entidad para su formalizacion; rendir informes con la periodicidad establecida por la convocante,
asi como un informe final sobre el cumplimiento del contratista en los aspectos legales, técnicos, econdémicos,
financieros y administrativos.

“La Ejecutora del Gasto” podra remover de su encargo a la persona designada como residente de obra en cualquier
momento, previa notificacion por escrito a “La Contratista”, con tres dias de anticipacion.

“Las Partes” convienen, que en caso de que “La Ejecutora del Gasto” contrate a un tercero para la supervision,
vigilancia, control y revision de la obra, “La Contratista” otorgara a ésta, las facilidades, documentos y datos
necesarios; sin embargo “La Ejecutora del Gasto”, a través del residente de obra sera responsable, de cualquier
autorizacion y aprobacién de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: En la fecha programada para el término de los trabajos,
“La Contratista” comunicard a “La Ejecutora del Gasto”, a través de la bithcora o por escrito, sobre la terminacién
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de los mismos, anexando en este caso, los documentos que lo soporten, e incluird una relacion de las estimaciones
o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, el inmueble en condiciones de operacion,
los planos correspondientes a la construccion final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucion,
manuales e instructivos de operacion y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asi
corresponde.

“La Ejecutora del Gasto” verificara que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los veinte dias
siguientes a la comunicacion y al efecto, se debera informar a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcion
Publica, con diez dias de anticipacion: el lugar, la fecha y hora, en que se efectuara la recepcion de los trabajos. De
este acto, se levantara acta entrega, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de “La Ejecutora del Gasto”.

Si durante la verificacion de los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a “La Contratista” su reparacion, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “La
Ejecutora del Gasto”, por conducto del residente de obra, tomando en consideracion las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se podra conceder a “La Contratista” una prérroga por el periodo
gue acuerde con “La Ejecutora del Gasto”, para la reparacion de las deficiencias; en ese periodo no se aplicaran
penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya reparado los trabajos, “La Ejecutora
del Gasto” procedera a hacer efectivas las garantias a que haya lugar, sin perjuicio de que “La Ejecutora del
Gasto” opte por la rescisién administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en la ejecucion total del
concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se procedera a la recepcion y se
considerara gue la obra no fue concluida en el plazo convenido.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los treinta dias naturales
contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se haran constar los créditos
a favor y en contra que resulten para cada una “Las Partes”, describiendo el concepto general que les dio origen
y el saldo resultante, previo a la firma de éste, “La Contratista” debera acreditar con las constancias, que no existen
adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a trabajadores y materiales; asimismo,
debera acreditar, que no tiene adeudos por concepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAT
0 ante cualquier otra autoridad con la que tenga obligacién de cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecucion
de los trabajos objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que “La Contratista” no acuda a las
instalaciones de “La Ejecutora del Gasto” en la fecha indicada para la elaboracion del finiquito, esta ultima
procederéa a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista” dentro de un plazo de diez dias naturales,
contados a partir de su emision.

Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendra un plazo de quince dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestién alguna, el finiquito se tendra
por aceptado.

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “La Ejecutora del Gasto”
pondra a disposicion de “La Contratista”, el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignacion
respectiva, o bien, se hara la gestion correspondiente y, una vez autorizado los recursos, se hara efectivo el pago;
en caso, de que el crédito sea a favor de “La Ejecutora del Gasto”, ésta solicitara el reintegro de los importes
resultantes, a lo cual, “La Contratista” realizara el pago correspondiente por medios electrénicos o mediante
cheque certificado a favor de la Secretaria de Finanzas dentro de los quince dias naturales siguientes a su
requerimiento.

Tratdndose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atencién a las caracteristicas

de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “La Ejecutora del Gasto”, existan partes
de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en operacion; “La Contratista” debera entregar
los planos correspondientes a la construccion final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su
ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes y los certificados
de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.
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No obstante, la recepcion total o parcial de los trabajos, segun se trate, “La Contratista” se obliga a responder por
trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier otra responsabilidad a su cargo,
en los términos establecidos en la fraccién Il de la Clausula Décima del presente contrato.

Independientemente de que la recepcion de los trabajos sea total o parcial, “La Contratista” se obliga a entregar
el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a la construccién final, las normas y
especificaciones aplicadas durante su ejecucion, manuales e instructivos de operacion y los certificados de calidad
y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde.

DECIMA CUARTA. -SUMINISTROS:

l. En los casos que proceda y, en razén del tipo de obra, “La Ejecutora del Gasto” gestionara y
proporcionara a “La Contratista”, lo siguiente:

A. Los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccién, derechos de via o en su
caso liberacion de vias, cruces con vias de ferrocarril o carreteras federales, con linea de
comunicacion o transmision o de cualquier propiedad privada.

B. El retiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos para
el desarrollo de los trabajos de este contrato.

C. Los gastos de indemnizacién que se originen por los conceptos indicados en los péarrafos
anteriores, seran pagados directamente por “La Ejecutora del Gasto”.

D. Los materiales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepto aquellos
gue debe suministrar “La Contratista” en términos del presente contrato, conforme se detallan
en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos materiales y equipos, seran
entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo donde se localice la obra.

I. A su vez, “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente:

A. Recibir en calidad de deposito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle “La
Ejecutora del Gasto” para la realizacion de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los
almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares de la instalacién.

B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C. Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales y equipos suministrados por “La Ejecutora del Gasto”, obligAndose también a atender
las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar en
cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

D. Devolver bajo su riesgo a “La Ejecutora del Gasto”, una vez terminada la obra, los materiales y
equipo sobrantes, clasificAndolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los
instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice
la obra.

E. Pagar a “La Ejecutora del Gasto”, el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los
precios que rijan en el momento que deba entregar los mismos.
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“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es la responsable directa de los materiales y equipos que le sean
suministrados por “La Ejecutora del Gasto” e igualmente que, si diese a los materiales y equipos citados un fin
distinto del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal.

DECIMA QUINTA. - CAMPAMENTOS Y BODEGAS: En caso de que sea necesaria la instalacion de campamentos
ylo bodegas, se permitird a “La Contratista” que utilice, previa autorizacion por escrito de “La Ejecutora del
Gasto”, los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que sean propiedad o controlados por “La Ejecutora
del Gasto”.

“La Contratista” podra utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus campamentos
y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizara por su cuenta, los arreglos que sean necesarios con las personas
propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes que corresponda y pagara, asimismo, las rentas y demas
gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso, “La Contratista” sometera a la aprobacion de “La Ejecutora del Gasto”, la localizacién de los
terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dara la autorizacion correspondiente.

“La Contratista” construird por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas, bodegas,
polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucién de la obra.

Seran propiedad de “La Contratista”, todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, teniendo
obligacion de retirarlos, a la terminacion de la obra.

“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y locales para
servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad, seguridad e
higiene, durante la ejecucién de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el
orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma inconveniente con
relacién a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacion del agua de la zona.

DECIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:
l. Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas de
Erogaciones de Ejecucion General de los Trabajos, equipos, materiales y mano de obra que se firman por
“Las Partes” y se integran como anexos al presente contrato.

1. Contratacion de mano de obralocal: “La Contratista” debera observar lo establecido en el articulo 51,
fraccion X Bis, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, que
establece que, debera contratar al menos el 50% de mano de obra local, en pueblos y comunidades
indigenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado de marginacion

M. Bitacora: La Bitacora de Obra es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién entre
“Las Partes” que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que
se presenten durante la ejecucion de los trabajos, deben realizarse anotaciones semanales, ya sea a través
de medios remotos de comunicacién electrénica, caso en el cual se denominara bitacora electrénica, u
otros medios, en cuyo caso se denominard bitacora convencional y constituira el instrumento que permita
a los organos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecucion de los trabajos,
encomendados con el presente contrato a “La Contratista”.

“Las Partes” de manera obligatoria utilizaran la Bitdcora de Obra, la cual seréa custodiada por el Residente
de Obra de “La Ejecutora del Gasto”.
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En la Bitacora de Obra debera constar de manera enunciativa més no limitativa, los asuntos importantes
gue se desarrollen durante la ejecucion de las obras, el cumplimiento de los derechos y obligaciones
pactados en el presente contrato, la informacion respecto del desarrollo de los trabajos, determinando el
avance de los mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y otras
circunstancias que se presenten. Asimismo, se asentaran y resolveran, problemas especificos de caracter
técnico y administrativo, desde la fecha de iniciacion, hasta la de conclusion.

A. Se deberd iniciar la Bitdcora de Obra, manifestando textualmente la fecha de apertura, datos
generales de “Las Partes”, como nombre y firma del personal autorizado, domicilios, teléfonos,
datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y caracteristicas del sitio
donde se desarrollaran, la descripcion de los documentos que identifiquen oficialmente al
superintendente (de construccién o servicios, segun sea el caso), Director Responsable de Obra,
como responsable por parte de “La Contratista”, y al Residente (de obra o servicios, segun sea
el caso), como parte de “La Ejecutora del Gasto”, quienes realizaran los registros en la Bitacora,
indicando a quién o quiénes se autoriza, adicionalmente, para llevar a cabo registros.

B. Todas las notas deberan numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente, respetando
el orden establecido.

C. Las notas deberan manifestarse de manera clara.

D. Cuando se cometa algin error en la redaccion, la nota debera anularse por quien la emita,
abriendo de inmediato otra nota con el nUmero consecutivo que corresponda y con la descripcion
correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, sera considerada nula.

E. Todas las notas deberan quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solucion sera
posterior, debiendo en este Ultimo caso, relacionar la nota de resolucién con la que dé origen y el
cierre de la bitacora se consignara en una nota que dé por terminados los trabajos.

F. Una vez firmadas las notas de la bitacora, se deben cancelar los espacios sobrantes en la hoja, al
completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la bitacora por las personas
interesadas, estas mismas podran obtener una copia de la bitacora.

G. Cuando se requiera, se podran validar oficios, minutas, memorandums y circulares, refiriéndose
al contenido de los mismos, o anexando copias.

H. Las hojas originales y sus copias, deberan estar foliadas y estar referidas al contrato de que se
trate.

V. Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realizacién de los trabajos, en
buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realizacion de la obra.

V. Difusién: “La Contratista” se obliga a realizar campafia de difusion del programa del cual proviene el
financiamiento, mediante lona publicitaria 0 mampara, misma que sera costeada por ésta, con las medidas
y datos autorizados por “La Ejecutora del Gasto”.

VL. Retenciones: “La Contratista” acepta que, del importe de las estimaciones se le retenga lo siguiente:

A. El 0.5% (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servira para la vigilancia, inspeccion y
control de los procesos de ejecucion de obra publica, sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo, lo anterior con fundamento en el articulo 38 de la Ley Estatal de
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Derechos en relacion con el articulo 76 de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

B. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
Hacienda, se retendra el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo
personal, que se obtendra del importe de sus estimaciones, para lo cual, “La Contratista” al
presentar su facturacion para cobro de estimaciones, debera indicar invariablemente en cada una
de las facturas: niumero de trabajadores permanentes, de trabajadores eventuales y la base
gravable de la que se efectuara el cargo.

C. Derechos por los servicios de supervision: Las contratistas, que celebren contratos de obra
publica o servicios relacionados con el Estado, pagaran y causaran por el importe total de la
contratacion, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado I.V.A, el 3% (tres por ciento),
de acuerdo a lo establecido en el articulo 24 fraccién VI de la Ley Estatal de Derechos de
Oaxaca.

D. El 0.7% (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma, pagaran y causaran por el importe total de la contratacion, sin incluir
el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.7% (siete al millar) para ser destinadas a la
capacitacion y apoyo social, estudios y proyectos conforme a lo establecido en el Convenio Marco
de Colaboracién, suscrito por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion, delegacién Oaxaca, vigente.

Dicha retencion esté integrada de la siguiente manera: El 2 al millar (0.2%) destinada al Fondo
Empresarial para Capacitacion (FECAP), con el objeto de capacitar a los trabajadores enfocados
en la industria de la construccién, y el 5 al millar (0.5%), para destinarlo a apoyo social, estudios y
proyectos.

E. Las penas convencionales pactadas en la Clausula Décimo Novena: Referente a las
sanciones por incumplimiento del Programa y las demas contribuciones federales, estatales y
municipales, que al efecto se genereny que, en términos de las disposiciones juridicas aplicables,
“La Ejecutora del Gasto” tenga que retener a “La Contratista”.

DECIMA SEPTIMA. - DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO: En el supuesto de
que durante la ejecucion del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico y/o administrativo
sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y limitativa, “Las Partes” convienen en que
los representantes designados por cada una de ellas en la Cladusula Décimo Segunda, se notifiquen por escrito la
discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al
dia siguiente de recibida la notificacién y en un término no mayor a diez dias hébiles, se procure llegar a un acuerdo.
La resolucion a la que lleguen “Las Partes”, deberd constar por escrito, para lo cual, se levantard la minuta
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, total validez a dicho acuerdo.
En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de “Las Partes” no lleguen a un acuerdo que
ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de caréacter técnico y administrativo que “Las Partes” convienen en someter a un
procedimiento de resolucidn, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias. “Las Partes”
reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta clausula, no se refiere al procedimiento de
conciliacién previsto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

DECIMA OCTAVA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR;:

El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que, sin

culpa o negligencia de alguna de “Las Partes”, impida el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a su
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cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con
el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, los
siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas declaradas, ciclones, motines
o disturbios, catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; paro de fabrica(s) por causas no
imputables a “La Contratista”.

Cuando cualquiera de “Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas
obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento, relativa a la
indemnizacién de los dafos y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes
condiciones:

A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y adopte las
medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las personas o bienes de la otra
parte.

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte mediante las
constancias idéneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendra de exigir indemnizacién alguna o de aplicar
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en
los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato y
de ser aplicable, se establecera de comun acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en sus respectivos patrimonios
el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realizacion de la obra, “Las Partes” estan
de acuerdo en que “La Ejecutora del Gasto” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que
guardan los trabajos en dicho momento.

DECIMA NOVENA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si “La
Contratista” esta ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el Programa de Erogaciones de
Ejecucion General de los Trabajos, “La Ejecutora del Gasto” comparara mensualmente el importe de los trabajos
ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en el entendido que, al efectuar
la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente
ejecutada, es menor que el de la que debio realizarse, “La Ejecutora del Gasto” retendra en total el 0.5% (cinco al
millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos, a partir del mes en el
cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revision. Por lo tanto, mensualmente se hara
la retencién o devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “La Ejecutora del Gasto”, a titulo
de pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “La Contratista”.
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Esta pena convencional se determinara Unicamente en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa
convenido.

Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera cubrir a “La
Ejecutora del Gasto”, la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto del contrato, que incluye los convenios y
ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el
momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, esto sin aplicar el Impuesto
al Valor Agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningln caso podra ser superior, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento a que se refiere el apartado Il de la Clausula Décima de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “La Ejecutora del
Gasto”, podra exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las retenciones y en su caso, la
aplicacion de la sancién estipulada. No se tomaran en cuenta, las demoras motivadas por causas imputables a “La
Ejecutora del Gasto”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que, en tal evento, “La Ejecutora del Gasto”, hara al
programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “La Ejecutora del Gasto”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, opte por
rescindir el contrato por causas imputables a “La Contratista”, procedera ésta a hacer efectivas las garantias de
anticipo y cumplimento, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de cuarenta dias naturales siguientes,
a la fecha de notificacién de la rescision o del incumplimiento del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse.

VIGESIMA. - SUSPENSION TEMPORAL: “La Ejecutora del Gasto” podra suspender en todo o en parte, los
trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la
suspension, la que no podréa ser indefinida, de acuerdo al articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para tales efectos, “La Ejecutora del Gasto” emitira un acuerdo debidamente fundado y motivado, asi como la
fecha prevista para la reanudacién de los trabajos, las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal,
magquinaria y equipo, dicho acuerdo debera notificarse a “La Contratista”, de conformidad con lo establecido en el
articulo 59 ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

El presente Contrato, podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspension temporal, debiendo formalizarse por escrito la reanudacion de los trabajos.

Cuando la suspension de los trabajos sea por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, ésta pagara a “La
Contratista”, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, en observancia de lo dispuesto
por el articulo 59 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista" de manera fundada y motivada, considere que debe
suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, debera presentar su solicitud formal a la "Ejecutora del
Gasto", quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud. En caso de que
la "Ejecutora del Gasto" resuelva la no suspension de los trabajos, "La Contratista" para suspender la obra,
deberéd obtener una declaratoria por parte de la autoridad judicial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 59 fraccién lll y dltimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.
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VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA: A partir de lo establecido en los articulos 58 y 59 fraccion
| de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando concurran razones de
interés general, existan causas justificadas que impidan la continuacién de los trabajos y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasione un dafio o perjuicio grave al estado, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la clausula anterior, se podra dar por
terminado anticipadamente, el presente Contrato.

“La Ejecutora del Gasto” debera comunicar a “La Contratista”, la terminacion anticipada del contrato, mediante
acuerdo debidamente fundado y motivado.

Una vez comunicada por “La Ejecutora del Gasto”, la terminacion anticipada del Contrato, ésta procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre
la obra, dicha acta, se levantara ante la presencia de fedatario publico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “La Contratista” podra optar
por no ejecutarlos. En este supuesto, deberad presentar solicitud por escrito a “La Ejecutora del Gasto”, quien
resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la misma, pero, en caso de negativa, “La
Contratista” debera obtener la declaratoria correspondiente, por parte de la autoridad judicial.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “La Ejecutora del Gasto” pagara a “La Contratista”,
los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.

Habra lugar a la terminacion anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las Partes”, cuando asi lo
consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario.

VIGESIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”: “La Contratista” se obliga a que los
materiales y equipo gque se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las normas de calidad
establecidas y, a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos, se efectien de conformidad
con el proyecto y las especificaciones generales y particulares y a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”; asi
como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios
gue por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “La Ejecutora del Gasto” o a terceros, en
cuyo caso, se haré efectiva la garantia sefialada en el apartado Ill de la Clausula Décima de este contrato.

Es facultad de “La Ejecutora del Gasto” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la
realizacién de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

Asi mismo, en virtud de que “La Contratista” es la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos, debera
sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad,
uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente, que rijan en el &mbito federal, estatal y municipal,
asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “La Ejecutora del Gasto”.

En ese mismo sentido, “La Ejecutora del Gasto” no sera responsable de los dafios o perjuicios que sufran los
bienes de “La Contratista” o terceros durante la ejecucion de los trabajos.

En virtud de lo anterior, “La Contratista” deberéa cubrir los dafios y perjuicios que cause a terceros en sus bienes o
propiedades durante la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, por inobservancia o negligencia de
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sus representantes legales, directivos o trabajadores, al no prever ni adoptar, acorde a la normatividad aplicable en
materia de construccion (federal, estatal o municipal), las medidas de seguridad y prevencién de accidentes, dafios
y perjuicios contra terceros, por tanto, de ocurrir esos siniestros que dafien el patrimonio de las personas, “La
Contratista”, desde este momento queda obligada a responder de esos dafios y perjuicios causados, resarciéndolos
en dinero o en especie. Toda peticion de personas afectadas dirigida a “La Ejecutora del Gasto”, debera ser
atendida y resuelta por “La Contratista”.

“Las Partes” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “La Ejecutora del Gasto”, para exigir a
“La Contratista”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que corresponda a juicio de la primera,
una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - RELACIONES LABORALES: “La Contratista”, como patrén del personal que ocupe con
motivo de los trabajos materia de este Contrato, sera la Unica responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo anterior, no se le
considera a “La Ejecutora del Gasto” como patrén solidario, ni patrén sustituto.

“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaran en su contra
o0 en contra de “La Ejecutora del Gasto”, en relacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualquier importe
gue de ello se derive y dejar a salvo de tales reclamaciones a “La Ejecutora del Gasto”, a mas tardar a los diez
dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima.

VIGESIMA CUARTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA: “La Ejecutora del Gasto” podra, en cualquier momento,
rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 58 y 59 fraccién Il de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Procedera la rescision administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los siguientes supuestos:
A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato y sus anexos;
B. No inicie los trabajos en la fecha pactada;

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién, asi como cuando no repare o reponga, alguna parte de la obra
rechazada por no cumplir con las especificaciones de construccién o normas de calidad;

D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspension de pagos, o cualquiera otra figura
anéloga;

E. Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y demas
prestaciones de caracter laboral (I.M.S.S. INFONAVIT, SAT, etc.), y que con motivo de estas se generen
discrepancias durante o después de la realizacion de los trabajos en perjuicio de la misma;

F. Cuando durante el periodo de la ejecucion de los trabajos, pierda las capacidades técnicas, financieras u
operativas que hubiere acreditado para la adjudicacion del contrato;

G. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorizacion gubernamental necesaria
para la ejecucion de los trabajos;

H. Cuando sin autorizacion expresa por parte de “La Ejecutora del Gasto”, ceda o transfiera sus obligaciones
y/o derechos del Contrato, de cualquier forma;
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I.  Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, asi como de los requerimientos normativos necesarios,
por falta de prevencion y/o negligencia, se ocasione un accidente o alguna persona a causa de esto,
perdiere la vida. En este supuesto especifico, “La Ejecutora del Gasto”, podra iniciar el procedimiento de
rescision administrativa, cuando las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan sobre la responsabilidad
de “La Contratista”, y

J. Cuando con motivo de la ejecucion de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos ambientales o
infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y proteccion ambiental, cuyo
incumplimiento genere suspension, clausura o cierre del sitio de los trabajos, durante o después de la
realizacién de los trabajos en perjuicio de la misma.

K. Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando “La Ejecutora del Gasto” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento siguiente:

l. “La Ejecutora del Gasto” comunicara por escrito a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de
rescision del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a fin de que ésta, dentro del término
de quince dias habiles, contados a partir de la fecha en que quede legalmente notificada del inicio de dicho
procedimiento, exponga lo que a su derecho convenga, aporte las pruebas que estime pertinentes y formule
alegatos.

Il. Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por parte de “La
Contratista”, “La Ejecutora del Gasto” resolvera y notificara a ésta su determinacion, dentro de los quince
dias habiles siguientes.

M. Si la determinacion fuera la rescision del contrato, “La Ejecutora del Gasto” podrd exigirle a “La
Contratista”, el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescision del contrato, “La Ejecutora
del Gasto”, procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”, acta circunstanciada del
estado en que se encuentre la obra, asentandose las causas que motivaron el inicio del procedimiento de rescision.
Dicha acta, se levantara ante la presencia de fedatario publico.

“La Contratista” estard obligada, a devolver a “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo de diez dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “La Ejecutora del
Gasto” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la Décimo Novena,
relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “Las Partes” convienen en que, “La Ejecutora del Gasto”
procederéa a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes
de trabajos ejecutados aun no liquidados, desde el inicio de dicho procedimiento de rescision y hasta que se otorgue
el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescisién. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “La
Contratista”.
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VIGESIMA QUINTA. - MODIFICACIONES: “Las Partes” convienen que, cualquier modificacion a este contrato o a
sus anexos, debera realizarse por escrito, mediante la celebracion del convenio correspondiente.

Cuando a juicio de “La Ejecutora del Gasto”, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en
el proyecto y programa, le solicitara a “La Contratista”, su ejecucion y esta se compromete a llevarlos a cabo, para
lo cual, se procedera de la siguiente forma:

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:

l. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que
se trate, “La Ejecutora del Gasto”, estara facultada para ordenar a “La Contratista”, su ejecucion, y ésta
se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

Il. Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se considerara factible
determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya establecidos
en el contrato, y se procedera a determinar los nuevos con la intervencién de “La Contratista”, quien
guedara obligada a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

M. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos anteriores,
“La Ejecutora del Gasto” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o en su
defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para
formular los precios de tabulador, en uno y en otro caso, “La Contratista”, estara obligada a ejecutar los
trabajos conforme a los nuevos precios.

V. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la fraccién anterior,
“La Contratista” a requerimiento de “La Ejecutora del Gasto” y dentro del plazo que se sefiale, sometera
a su consideracion, los nuevos precios unitarios, acompafiados de sus respectivos andlisis, en el entendido
de que para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la
determinacion de los del contrato; resolviendo “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo no mayor de treinta
dias.

Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente inciso, “La
Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos, los cuales deberan asentarse en la
bitdcora sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren.

VIGESIMA SEXTA. - CLAUSULA ANTICORRUPCION: Durante la ejecucion del Contrato,” Las Partes” se
conduciran con apego a los principios que establecen los articulos 7 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcién; 5 de la Ley del Sistema Estatal de
Combate a la Corrupcion y se obligan a denunciar los actos de corrupcién de los cuales tengan conocimiento y en
general, cumplirdn con lo establecido en las leyes anteriormente citadas, comprometiéndose a actuar, conforme a
los principios consignados en instrumentos internacionales como la Convencion de las Naciones Unidas contra
la Corrupcién, adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de octubre de 2003; Convencién Interamericana
contra la Corrupcién y Convencién para Combatir el Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de Paris, Francia, el 17 de diciembre de 1997.
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En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos sefialados en los articulos 108 del Cédigo Fiscal
de la Federacion; 1 fracciones |, lll, Vinciso f, g, h, j de la Ley Nacional de Extincién de Dominio; 212 al 214
del Codigo Penal Federal; 400 y 400 Bis del Cédigo Penal Federal; 2 fraccion | de la Ley Federal Contra la
Delincuencia Organizada; 205 al 208 del Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 47 al 53
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, decretado en resolucion
de autoridad gubernamental jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional que cause ejecutoria,
“La Ejecutora del Gasto”, podra optar por la rescision administrativa del contrato.

“La Contratista” se obliga durante la ejecucion del Contrato, no ofrecera, prometera o dara por si o por interpdsita
persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno, que pueda constituir un
incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias.

Durante la vigencia del Contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego a las siguientes reglas
de conducta para combatir la extorsiéon y el soborno de la siguiente forma:

A. “La Contratista” se obliga a lo siguiente:

l. Vigilar que sus empleados personas fisicas 0 morales a quienes les delegue una cesion de derechos de
cobro y aquellos que intervengan en la administracién, supervision y/o ejecucién de los trabajos, cumplan
con los compromisos aqui pactados.

Il. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacién que “La Ejecutora del
Gasto”, le haya brindado para la realizacion de los trabajos.

M. Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucién de los trabajos.

V. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de “La Ejecutora del
Gasto”, la sociedad o la nacion.

V. Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados y/o representantes, se
abstendra de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria indebida para o por los servidores
publicos de “La Ejecutora del Gasto”, con el fin de obtener o conservar, un negocio u otra ventaja
impropia.

VL. Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le consten y que
pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores publicos.

VII. Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dafiar la reputacion de las instituciones gubernamentales
o de terceros.

B. “La Ejecutora del Gasto” se obliga a lo siguiente:

l. Exhortar a las personas servidoras publicas, que por razén de su actividad intervengan en la administracion,
supervision y/o ejecucion de los trabajos, cumplan con los compromisos aqui pactados y difundir el presente
compromiso entre su personal.

I. Desarrollar sus actividades en la administracion, supervision y/o ejecucion de las obras con ética.

M. Evitar por si misma o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o contribuciones
destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos.
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V. Rechazar por si mismo o por medio de las personas servidoras publicas, cualquier tipo de compensacion
que pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas impropias.

V. Actuar con honestidad y transparencia en la administracion, supervision y/o ejecucion de los trabajos.

VI. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

VIGESIMA SEPTIMA. - CONFLICTO DE INTERES: Durante la ejecucion de los trabajos, “La Contratista” estara
obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de conflicto de interés, entendiéndose por
éstas, cualquier situacion en la que la ejecucion objetiva e imparcial del Contrato, se vea influenciada como resultado
de intereses de caracter econdémico, vinculos familiares o afectivos, relaciones politicas o personales o cualquier
otro motivo de interés en comun.

Durante la vigencia del presente Contrato, “La Contratista” deberd comunicar a “La Ejecutora del Gasto” de
manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de interés o que pueda originar
la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, “La Ejecutora del Gasto” comunique dicha situacion a
la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcién Publica.

“La Contratista” tomara las medidas que resulten necesarias para resolver la situacion presentada y “La Ejecutora
del Gasto” por su parte, estara facultada para revisar el cumplimiento de dichas medidas correctivas y en su caso,
podréa exigir la adopcién de medidas adicionales dentro de un plazo determinado. En este tenor, “La Contratista”
se compromete a no buscar ni aceptar en ningin momento cualquier tipo de beneficio adicional a los compromisos
contractuales adquiridos bajo el presente contrato, que pudiera derivar en la existencia de un conflicto de intereses.

Adicionalmente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones aqui
descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones a su nombre,
con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan generar conflictos de interés. Asimismo, “La Contratista”,
debera hacer extensivas las obligaciones aqui descritas, a las personas fisicas y morales a las que se les cedi6 el
derecho de cobro.

Previo a la celebracion del presente Contrato, “La Ejecutora del Gasto” se cercioré que el particular no desempefia
empleo, cargo o comision en el servicio publico o en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, con la formalizacion
del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas constan por escrito y
forman parte del presente contrato como anexo.

VIGESIMA OCTAVA. - TRANSPARENCIA: “La Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a disposicion del pablico
en general y mantener actualizada la informacion en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y demas
portales electronicos, con la informacién a la que se refiere el articulo 70, fraccion XXVIIlI de la Ley General de
Transparenciay Acceso a la Informacion Publica.

VIGESIMA NOVENA. - NOTIFICACIONES: Las notificaciones que se realicen a “La Ejecutora del Gasto” deberan
efectuarse en el domicilio sefialado en las declaraciones. En cuanto a las notificaciones de “La Contratista” éstas
se realizaran indistintamente, en el domicilio convencional o, por comparecencia en el domicilio de “La Ejecutora
del Gasto”, previo aviso de notificacion que se envie al correo electrénico que sefial6 en sus declaraciones “La
Contratista”; las subsecuentes notificaciones a “La Contratista”, que no impliqguen una resolucién administrativa,
se realizaran en el correo electronico sefialado por ésta.

“La Contratista” se obliga a comunicar a “La Ejecutora del Gasto” por escrito, cualquier modificacion o cambio
de domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, “La Ejecutora del Gasto” efectuara las
notificaciones aun las de caracter personal, en el domicilio sefialado originalmente por instructivo.

TRIGESIMA. - PREDOMINIO DEL CONTRATO: “Las Partes” convienen que, en caso de existir alguna
discrepancia entre el contenido del clausulado del presente Contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecera lo
sefialado en el clausulado.
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TRIGESIMA PRIMERA. -LEGISLACION: “Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de
los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la normatividad aplicable a la materia.

TRIGESIMA SEGUNDA. -JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretacion y cumplimiento
del presente Contrato, “Las Partes” se someten a la Jurisdiccién y competencia de los Tribunales competentes de
la Ciudad de Oaxaca de Juarez, por lo tanto, “La Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle por
cualquier otra causa.

TRIGESIMA TERCERA. -PROTECCION DE DATOS PERSONALES: En términos de los articulos 5, fraccion VI
y 6 fraccion Vil de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informacion Pdblicay Buen Gobierno del Estado de
Oaxaca, “Las Partes” convienen puntualizar obligaciones de manera indicativa mas no limitativa, del tratamiento
para los datos personales y de la confidencialidad de los mismos.

Leido que fue el presente Contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”, se firma el presente por
triplicado en la Ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, a los trece dias del mes de agosto del dos mil veinticinco.

Por “La Ejecutora del Gasto”

TITULAR DE LA EJECUTORA DEL GASTO

ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA
OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NOMBRE COMPLETO Y PROFESION
RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA EJECUTORA DEL GASTO

@ Manuel Sabino Crespo #509. Col. Centro, Oaxaca, Oax. 27 | 28
&) 9515015930 Ext.



N

SERVICIOS DE AGUA ,
NUMERO DE CONTRATO

SOAPA/FISE/0527/250954/2025

IO
Ced

=
1§

%2025, Bicentenario de la Primera Constituciéon Politica
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Personas Testigos

LIC. SANDRA ISABEL ZURITA VASQUEZ ING. JUAN MANUEL GARCIA CASTELLANOS
DIRECTORA JURIDICA DEL SISTEMA DIRECTOR DE PLANEACION Y
OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA COMERCIALIZACION DEL SISTEMA OPERADOR
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

ARQ. NESTOR HUGO ZARAGOZA GARCIA
DIRECTOR TECNICO DEL SISTEMA
OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO

LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Por “La Contratista”

PERSONA FiSICA O REPRESENTANTE LEGAL Y
EXPRESAMENTE FACULTADO PARA FIRMAR
EN CASO DE TRATARSE DE PERSONA MORAL.

NOMBRE COMPLETO Y PROFESION DEL NOMBRE COMPLETO Y PROFESION DEL
SUPERINTENDENTE DE (OBRA O DIRECTOR RESPONSABLE DE (OBRA O

SERVICIOS SEGUN CORRESPONDA) SERVICIOS SEGUN CORRESPONDA)

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO SOAPA/FISE/0527/250954/2025.CELEBRADO CON FECHA 13 DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL VEINTICINCO PARA LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN
LUIS POTOSI, LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO.
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