



**CAMINOS
BIENESTAR**

Apartado M: Calendario de adquisición de materiales y arrendamiento de maquinaria para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San Pedro Tepinapa, en el Municipio de Santiago Jocotepec, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	15 días naturales posteriores a la formalización del contrato	A partir de la formalización del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2025	Total
225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS								
1	1	Arena de río	M3	841	631	210	0	841
	2	Grava de río	M3	994	746	248	0	994
	3	Piedra bola de río	M3	306	230	76	0	306
	4	Material para capa subyacente	M3	229	172	57	0	229
226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO								
2	1	Cemento Gris Portland	Ton	540	405	135	0	540
	2	Indicadores de alineamiento OD-6	Pza	24	18	6	0	24
	3	Endurecedor para concreto	Kg	1	1	0	0	1
	4	Desmoldante neutro para concreto	Kg	1	1	0	0	1
	5	Colorante para concreto	Kg	136	102	34	0	136
228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA								
3	1	Triplay	Hoja	7	7	0	0	7
	2	Duela	Pza	146	146	0	0	146
	3	Tabla	Pza	239	239	0	0	239
	4	Barrotes	Pza	18	18	0	0	18
	5	Polines	Pza	10	10	0	0	10
231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN								
4	1	Clavo de 2 1/2" con cabeza	Kg	12	12	0	0	12
	2	Clavo de 3" con cabeza	Kg	6	6	0	0	6
	3	Alambre recocido	Kg	175	175	0	0	175
	4	Alambrón	Kg	24	24	0	0	24
	5	Malla electrosoldada 6-6/10-10	M2	95	95	0	0	95
	6	Canal monten	Pza	76	76	0	0	76
	7	Varilla corrugada	Kg	570	570	0	0	570
	8	Señal de (SII-14 con ruta)	Pza	2	2	0	0	2
	9	Señal preventiva (SP)	Pza	13	13	0	0	13
	10	Señal restrictiva (SR)	Pza	6	6	0	0	6
253-HERRAMIENTAS MENORES								
	1	Carretilla de carga	Pza	12	12	0	0	12
	2	Pala tipo cuadrada	Pza	11	11	0	0	11



**CAMINOS
BIENESTAR**

Apartado M: Calendario de adquisición de materiales y arrendamiento de maquinaria para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San Pedro Tepinapa, en el Municipio de Santiago Jocotepec, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	15 días naturales posteriores a la formalización del contrato	A partir de la formalización del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2025	Total
5	3	Pala tipo redonda	Pza	11	11	0	0	11
	4	Marro	Pza	4	4	0	0	4
	5	Talacho pico forjado	Pza	4	4	0	0	4
	6	Barreta de punta	Pza	4	4	0	0	4
	7	Tambo de plástico	Pza	10	10	0	0	10



Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio E
Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71295.
Conmutador: 951 50 1 69 00 Ext. 24137
e-mail: cabien.oficial@gmail.com

