



**CAMINOS
BIENESTAR**

Apartado M: Calendario de adquisición de materiales para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Carlos Ramos, en el Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Durante 40 días naturales contados a partir de la entrega de la maquinaria.	Total
225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
1	1	Arena de río	M3	1,423	1,423	0	1,423
	2	Grava de río	M3	1,687	1,687	0	1,687
	3	Piedra bola de río	M3	724	724	0	724
	4	Material para capa subyacente	M3	401	401	0	401
226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
2	1	Cemento Gris Portland	Ton	916	916	0	916
	2	Indicadores de alineamiento OD-6	Pza	16	16	0	16
	3	Endurecedor para concreto	Kg	4	4	0	4
	4	Desmoldante neutro para concreto	Kg	4	4	0	4
	5	Colorante para concreto	Kg	187	187	0	187
228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
3	1	Triplay	Hoja	48	48	0	48
	2	Duela	Pza	155	155	0	155
	3	Tabla	Pza	338	338	0	338
	4	Barrotes	Pza	121	121	0	121
	5	Polines	Pza	68	68	0	68
231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
4	1	Clavo de 2 1/2" con cabeza	Kg	39	39	0	39
	2	Clavo de 3" con cabeza	Kg	30	30	0	30
	3	Alambre recocido	Kg	217	217	0	217
	4	Alambrón	Kg	93	93	0	93
	5	Malla electrosoldada 6-6/10-10	M2	128	128	0	128
	6	Canal monten	Pza	80	80	0	80
	7	Varilla corrugada	Kg	1,172	1,172	0	1,172
	8	Señal de (SII-14 con ruta)	Pza	2	2	0	2
	9	Señal preventiva (SP)	Pza	6	6	0	6



**CAMINOS
BIENESTAR**

Apartado M: Calendario de adquisición de materiales para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Carlos Ramos, en el Municipio de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Durante 40 días naturales contados a partir de la entrega de la maquinaria.	Total
	10	Señal restrictiva (SR)	Pza	4	4	0	4
233-MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							
5	1	Pintura de tráfico	L	80	80	0	80
	2	Microesfera reflejante	Kg	56	56	0	56
239-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS							
6	1	Tubo de PVC	M	31	31	0	31
253-HERRAMIENTAS MENORES							
7	1	Carretilla de carga	Pza	22	22	0	22
	2	Pala tipo cuadrada	Pza	18	18	0	18
	3	Pala tipo redonda	Pza	18	18	0	18
	4	Marro	Pza	9	9	0	9
	5	Talacho pico forjado	Pza	9	9	0	9
	6	Barreta de punta	Pza	8	8	0	8
	7	Tambo de plástico	Pza	22	22	0	22