



**CAMINOS  
BIENESTAR**

**Apartado M:** Calendario de adquisición de materiales para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San Andrés Huaxpaltepec, en el Municipio de San Andrés Huaxpaltepec, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Durante 40 días naturales contados a partir de la entrega de la maquinaria.	Total
<b>225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS</b>							
1	1	Arena de río	M3	716	716	0	716
	2	Grava de río	M3	844	844	0	844
	3	Piedra bola de río	M3	325	325	0	325
	4	Material para capa subyacente	M3	216	216	0	216
<b>226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO</b>							
2	1	Cemento Gris Portland	Ton	456	456	0	456
	2	Indicadores de alineamiento OD-6	Pza	8	8	0	8
	3	Alcantarilla de concreto	M	17	17	0	17
	4	Endurecedor para concreto	Kg	3	3	0	3
	5	Desmoldante neutro para concreto	Kg	4	4	0	4
	6	Colorante para concreto	Kg	170	170	0	170
<b>228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>							
3	1	Triplay	Hoja	20	20	0	20
	2	Duela	Pza	143	143	0	143
	3	Tabla	Pza	158	158	0	158
	4	Barrotes	Pza	50	50	0	50
	5	Polines	Pza	28	28	0	28
<b>231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN</b>							
4	1	Clavo de 2 1/2" con cabeza	Kg	22	22	0	22
	2	Clavo de 3" con cabeza	Kg	14	14	0	14
	3	Alambre recocido	Kg	96	96	0	96
	4	Alambrón	Kg	38	38	0	38
	5	Canal monten	Pza	62	62	0	62
	6	Varilla corrugada	Kg	412	412	0	412
	7	Señal de (SII-14 con ruta)	Pza	2	2	0	2



**CAMINOS  
BIENESTAR**

**Apartado M:** Calendario de adquisición de materiales para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San Andrés Huaxpaltepec, en el Municipio de San Andrés Huaxpaltepec, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Durante 40 días naturales contados a partir de la entrega de la maquinaria.	Total
	8	Señal preventiva (SP)	Pza	10	10	0	10
	9	Señal restrictiva (SR)	Pza	4	4	0	4
<b>233-MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>							
5	1	Pintura de tráfico	L	40	40	0	40
	2	Microesfera reflejante	Kg	28	28	0	28
<b>253-HERRAMIENTAS MENORES</b>							
6	1	Carretilla de carga	Pza	12	12	0	12
	2	Pala tipo cuadrada	Pza	7	7	0	7
	3	Pala tipo redonda	Pza	8	8	0	8
	4	Marro	Pza	4	4	0	4
	5	Talacho pico forjado	Pza	3	3	0	3
	6	Barreta de punta	Pza	3	3	0	3
	7	Tambo de plástico	Pza	12	12	0	12