

TRM	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION	TIPO DE PROYECTO	CLASIFICACION	META	BENEFICIARIOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Monto Total Del Ingreso Inicial (expresado en Pesos Mexicanos)	Numero de Contrato	RFC de Contrata	Contrata	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Autorizado	Compromiso	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Financiero	Avance Fisico	Observaciones
3er trim 2009	1218394	SUBSTITUCION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE IXTLAN DE IBARRA OAX.	IXTLAN DE IBARRA, OAXACA.	PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	UBANIZACION	14,132.80 (M. INSTALACION DE IXTLAN)	22,461 MUJERES	FOMEGEON	74,554,909.37	550-DHMSG-AD-HOMEGEON-01/2009	GI891931015A	GRU/VAL SA DE CV	01/02/2009	07/02/2011	74,554,909.37	74,554,909.37	26,549,527.28	26,549,527.28	26,549,527.28	61.00%	50.00%	TRAMITE EJECUTADOS A LA FECHA DE CORTE AGO OBRERACION AGO1 EDIFICIO PRINCIPAL, 1 EXCAVACIONES, 2 ACEROS, 3 CONCRETOS AGO2 EDIFICIO CUARTO DE MAQUINAS, 4 EXCAVACIONES, 5 ACEROS, 6 CONCRETOS A-10 EDIFICIO MANTENIMIENTO, 7 EXCAVACIONES, 8 ACEROS, 9 CONCRETOS A-10 EDIFICIO ALMACEN GENERAL Y COCINA, 10 EXCAVACIONES, 11 ACEROS, 12 CONCRETOS AGO EDIFICACION A MADE DE FINABLE DE PANELES DE PVC AGO3 EDIFICIO CUARTO DE MAQUINAS, 19 SUMINISTRO DE BLD "IBR", 20 MONTAJE AGO4 EDIFICIO MANTENIMIENTO, 21 SUMINISTRO DE BLD "IBR", 22 MONTAJE Y COLOCACION DE ALMOZ "IBR", 23 MONTAJE Y COLOCACION DE LONDA "IBR", 24 COLOCACION DE ALMOZ "IBR", 25 MONTAJE Y COLOCACION DE LONDA "IBR", 26 MONTAJE Y COLOCACION DE MANDO "IBR", 27 MONTAJE Y COLOCACION DE MANDOS "IBR", 28 MONTAJE Y COLOCACION DE LONDA "IBR", AGO EDIFICIO PRINCIPAL, 31 ACEROS, 34 ACERO ESTRUCTURAL, AGO EDIFICIO CUARTO DE MAQUINAS, 36 ACEROS, 37 CERRAJES, 38 CONCRETO AGO5 EDIFICIO MANTENIMIENTO, 39 SUMINISTRO DE BLD "IBR", 40 MONTAJE Y AGO6 EDIFICIO ALMACEN GENERAL Y COCINA, 41 CONCRETOS A-04 ALBAÑILERIA AGO7 EDIFICIO CUARTO DE MAQUINAS, 55 BARRAS DE CONCRETO A-10 EDIFICIO ALMACEN GENERAL Y COCINA, 56 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 57 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 58 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 59 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 60 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 61 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 62 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 63 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 64 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 65 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 66 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 67 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 68 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 69 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 70 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 71 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 72 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 73 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 74 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 75 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 76 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 77 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 78 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 79 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 80 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 81 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 82 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 83 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 84 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 85 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 86 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 87 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 88 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 89 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 90 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 91 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 92 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 93 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 94 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 95 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 96 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 97 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 98 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 99 BARRAS DE CONCRETO A-10 ALMACEN GENERAL Y COCINA, 100 BARRAS DE CONCRETO

ING. RUBEN CUEVAS VELAZQUEZ
 COORDINADOR DE PLANEACION DE LA DINMSG

ABQ. ANTONIO FERNANDEZ BLAS
 JEFE DE LA UNIDAD DE OBRAS DE LA DINMSG

ING. IVAN SANTIAGO CABRERA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE LA
 DINMSG

ING. RAUL ALVAREZ CASTILLO
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES DE LOS SSO