

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA**  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y PRECIOS UNITARIOS

CONTRATISTA: <b>CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V.</b>	CONVENIO MODIFICATORIO EN TÉRMINOS Y CONDICIONES AL CONTRATO N°.: <b>CM/SAPAO/IRE/FISE/0507/2022</b>
DOMICILIO FISCAL: <b>CALLE PENSAMIENTOS No. 501 INT. 6 A NIVEL 3, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68050</b>	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL FAIS-FISE CAPITAL 2022</b>
ADMINISTRADOR ÚNICO: <b>C. YETNALEZY MARTÍNEZ CASAOS</b>	EJERCICIO: <b>2022</b>
R.F.C.: <b>CAR1611296A8</b>	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: <b>INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS</b>
I.M.S.S.: <b>D6861074104</b>	FECHA DE FALLO: <b>08 DE JULIO DE 2022</b>

NOMBRE DEL PROYECTO: **"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VICENTE GUERRERO, JORGE L. TAMAYO ESQUINA CON AV. UNIVERSIDAD, AGENCIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ."**

**LOCALIDAD:**001 OAXACA DE JUÁREZ

**MUNICIPIO:**067 OAXACA DE JUÁREZ

**ESTADO:**020 OAXACA

PLAZO DE EJECUCIÓN

**DENTRO DEL PERIODO ORIGINALMENTE CONTRATADO**

FECHA DE CONVENIO

**14 DE JULIO DE 2022**

*"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."*





CONVENIO MODIFICATORIO EN TÉRMINOS Y CONDICIONES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
Nº CM/SAPAO/IRE/FISE/0507/2022

CONVENIO MODIFICATORIO PARA ESTABLECER TÉRMINOS Y CONDICIONES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **SAPAO/IRE/FISE/0507/2022** DE FECHA **11 DE JULIO DE 2022**, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, A TRAVÉS DE SU TITULAR EL **C. LIC. REYNALDO CUAUHTÉMOC HERNÁNDEZ CUEVAS**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL Y COMO TESTIGOS LOS **C.C. ITZEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, LIC. VÍCTOR HUGO VÁSQUEZ LÓPEZ, ING. ROBERTO JAIME GARRIDO GUTIERREZ Y C.P. RAÚL JOSAFAT CORTES AGÜERO** CON LOS CARGOS DE DIRECTORA JURÍDICA, DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, DIRECTOR TÉCNICO Y JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"SAPAO"** Y POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA **CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V.**, A QUIEN SE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"**, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA **C. YETNALEZY MARTÍNEZ CASAOS** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

**ANTECEDENTES:**

I.- CON FECHA **11 DE JULIO DE 2022**, **"SAPAO"** Y **"EL CONTRATISTA"**, CELEBRARON EL CONTRATO MENCIONADO EN EL PROEMIO DE ESTE CONVENIO, MEDIANTE EL CUAL **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN SU CLÁUSULA PRIMERA DEL MISMO, CONSISTENTES EN LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: **REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VICENTE GUERRERO, JORGE L. TAMAYO ESQUINA CON AV. UNIVERSIDAD, AGENCIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ**, POR UN MONTO DE **\$3,558,857.96 (TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.)**, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE **120 DÍAS NATURALES**, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA **12 DE JULIO DE 2022** Y CON FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA **08 DE NOVIEMBRE DE 2022**.

II.- EL CONTRATO EN MENCIÓN, SE SUSCRIBIÓ CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN II, 42, 43 FRACCIÓN II, 44, 46 Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA**; POR LO QUE CONFORME A LO DISPUESTO POR EL **ARTÍCULO 52** DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL, LAS PARTES ESTÁN AUTORIZADAS PARA MODIFICAR LOS CONTRATOS MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO, QUE NO IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY O LOS TRATADOS.

**DECLARACIONES:**

I.- **"SAPAO"**, DECLARA QUE:

I.1.- QUE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, ES UN ORGANISMO PÚBLICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CREADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 2070, PUBLICADO EL 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, EN EL PERIÓDICO OFICIAL, EXTRA, COMO ORGANISMO OPERADOR DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE OAXACA, SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, LA CUAL DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES SE ENCUENTRAN LA DE PRESTAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN DE SU COMPETENCIA TERRITORIAL Y DONDE TÉCNICA Y OPERATIVAMENTE SEAN VIABLES PARA EL ORGANISMO OPERADOR PÚBLICO DENOMINADO SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, EJECUTAR EN EL ÁMBITO DE SU TERRITORIALIDAD TODA CLASE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, SANITARIA Y PLUVIAL, SERVICIOS HÍDRICOS Y SERVICIOS VINCULADOS CON BIENES MUEBLES, NECESARIOS PARA LA

*"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."*



PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, EJERCIENDO RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y/O MUNICIPALES QUE PARA EL FIN QUE SEAN ASIGNADOS, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DEL ORGANISMO OPERADOR PÚBLICO DENOMINADO SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA.

**I.2.- QUE EL C. LIC. REYNALDO CUAUHTÉMOC HERNÁNDEZ CUEVAS**, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTOR GENERAL** DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA (SAPAO), CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR ESTE CONTRATO EN REPRESENTACIÓN DE **"SAPAO"**, MISMAS QUE ACREDITA EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR EL **C. MAESTRO ALEJANDRO ISMAEL MURAT HINOJOSA**, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, DE FECHA **21 DE MARZO DE 2022**, FACULTADES QUE A LA FECHA NO LE HAN SIDO MODIFICADAS, REVOCADAS O CANCELADAS.

**I.3.- QUE EL C. LIC. REYNALDO CUAUHTÉMOC HERNÁNDEZ CUEVAS**, CON EL CARÁCTER QUE HA QUEDADO SEÑALADO EN EL PUNTO I.2 Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 37, FRACCIONES I, II Y IV DE LA LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 5º FRACCIÓN II; 9 FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL ORGANISMO OPERADOR PÚBLICO DENOMINADO SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, CUENTA CON LAS FACULTADES PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO.

**I.4.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PLENA PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO**, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 25, 26, 27 Y 28 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE OAXACA.

**I.5.- QUE SEÑALA COMO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS LEGALES PARA EL PRESENTE CONVENIO**, EL UBICADO EN MANUEL SABINO CRESPO 509 SIN NUMERO CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000.

**II.- "EL CONTRATISTA" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA:**

**II.1.- QUE ES UNA EMPRESA DE NACIONALIDAD MEXICANA**, LO QUE ACREDITA CON EL ACTA CONSTITUTIVA, INSTRUMENTO NÚMERO **2153 (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES)**, VOLUMEN NÚMERO **51 (CINCUENTA Y UNO)** DE FECHA **29 DE NOVIEMBRE DE 2016**, DEL PROTOCOLO DEL **LICENCIADO OCTAVIO EDUARDO MANZANO TROVAMALA HUERTA**, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO **90 (NOVENTA)** DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, ESTADO DE OAXACA.

**II.2.- QUE LA C. YETNALEZY MARTÍNEZ CASAOS** ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO **ADMINISTRADOR ÚNICO**, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NO. **12577 (DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE)** VOLUMEN NO. **193 (CIENTO NOVENTA Y TRES)** DE FECHA **30 DE JUNIO DE 2020**, OTORGADA ANTE LA FE DEL **LICENCIADO GUSTAVO MANZANO TROVAMALA HEREDIA**, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO **96 (NOVENTA Y SEIS)**, DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, ESTADO DE OAXACA.

**II.3.- QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PATRONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, CUYO NUMERO DE REGISTRO DE IDENTIFICACION PATRONAL ANTE EL IMSS ES **D6861074104** Y SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES **CAR1611296A8**.

**II.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE PENSAMIENTOS NO. 501 INT. 6 A NIVEL 3, COLONIA REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68050**, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONVENIO.

**II.5.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA**, ASI COMO LA LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE OAXACA, LA LEY DEL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA (S.A.P.A.O.) Y DEMAS ORDENAMIENTOS VIGENTES, RELACIONADOS EN TODO LO QUE INVOLUCRA AL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO.



*"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."*





II.6.- QUE CUENTA CON CAPACIDAD JURÍDICA PLENA PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 25, 26, 27 Y 28 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE OAXACA.

POR LO ANTES EXPUESTO Y CITADOS LOS ANTECEDENTES Y DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, DE COMÚN ACUERDO LAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

#### CLAU S U L A S :

**PRIMERA:** EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, TIENE COMO FINALIDAD ESTABLECER LAS BASES, TÉRMINOS Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES "SAPAO" Y "EL CONTRATISTA" ACUERDAN MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: **SAPAO/IRE/FISE/0507/2022**, DE FECHA **11 DE JULIO DE 2022**, CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: **REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VICENTE GUERRERO, JORGE L. TAMAYO ESQUINA CON AV. UNIVERSIDAD, AGENCIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ**, CON RECURSOS PROVENIENTES DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL FAIS-FISE CAPITAL 2022**, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, SIGNADO A ESTE ORGANISMO, SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS NÚMERO **SF/SPIP/DPIP/FISE/0507/2022** DE FECHA **30 DE MAYO DE 2022**, SUSCRITO POR EL LIC. RUBEN ADRIAN NORIEGA CORNEJO, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, PROGRAMA: **146-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO**; SUBPROGRAMA: **02- OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE**.

**SEGUNDA:** CON BASE AL DICTAMEN TÉCNICO QUE SE ANEXA DE FECHA **12 DE JULIO DE 2022**, FIRMADO POR EL **C. ARQ. ESTEBAN SABINO VÁSQUEZ, RESIDENTE DE OBRA** Y A LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE TRAYECTORIA DE LA LÍNEA DE DRENAJE EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, QUE MOTIVA Y JUSTIFICA LA CELEBRACIÓN DE ESTE INSTRUMENTO, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LA MODIFICACIÓN PARCIAL EN LA TRAYECTORIA DE LA LÍNEA DE DRENAJE INICIALMENTE CONTRATADA DADO QUE SE LOCALIZARON 2 LÍNEAS DE AGUA POTABLE, UNA DE CONDUCCIÓN DE 20" DE DIÁMETRO DE ASBESTO - CEMENTO Y UNA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE 12" DE DIÁMETRO DE ASBESTO- CEMENTO QUE IMPOSIBILITAN SU EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y EN BASE A LA CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA DEL CONTRATO ESTABLECIDO DE OBRA PÚBLICA.

**TERCERA.-** LAS PARTES ESTABLECEN QUE "EL CONTRATISTA" EJECUTARÁ LOS TRABAJOS EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECE EL CONTRATO ORIGINAL, SIN MODIFICAR EL IMPORTE CONTRATADO A ENTERA SATISFACCIÓN DE "SAPAO" Y AL TERMINO DE LOS TRABAJOS "EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A ENTREGAR PROYECTO Y PRESUPUESTO DEFINITIVO PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO RESPECTIVO.

**CUARTA. - "EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A ENTREGAR A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTIPULADA EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **SAPAO/IRE/FISE/0507/2022**, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, LA CUAL SERÁ CANCELADA UNA VEZ QUE SE HAYA EJECUTADO EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO Y "SAPAO" LOS RECIBA A SU ENTERA SATISFACCIÓN.

**QUINTA. -** LAS PARTES ESTÁN ENTERADAS Y DE ACUERDO EN QUE QUEDAN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO ORIGINAL NÚMERO **SAPAO/IRE/FISE/0507/2022** DE FECHA **11 DE JULIO DE 2022**, EN TODO LO QUE NO SE OPONGA EL PRESENTE CONVENIO, DEBIENDO MANTENERSE LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIDERADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE EN SU OTORGAMIENTO NO HA EXISTIDO ERROR, LESIÓN, DOLO, MALA FE O VICIO ALGUNO DE LA VOLUNTAD QUE

*"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."*




PUDIERA INVALIDARLO Y PARA CONSTANCIA, LO FIRMAN AL CALCE Y MARGEN, EL **C. LIC. REYNALDO CUAUHTÉMOC HERNÁNDEZ CUEVAS**, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR PÚBLICO DENOMINADO SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, LA **C. YETNALEZY MARTÍNEZ CASAOS**, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA **CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V.**, Y COMO TESTIGOS LOS **C.C. ITZEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ**, **LIC. VÍCTOR HUGO VÁSQUEZ LÓPEZ**, **ING. ROBERTO JAIME GARRIDO GUTIERREZ** Y **C.P. RAÚL JOSAFAT CORTES AGÜERO**, CON LOS CARGOS DE DIRECTORA JURÍDICA, DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, DIRECTOR TÉCNICO Y JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, RESPECTIVAMENTE, DEL ORGANISMO OPERADOR PÚBLICO DENOMINADO SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A LOS **CATORCE** DÍAS DEL MES DE **JULIO** DEL AÑO **2022**.

**F I R M A N:**


"POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE OAXACA"


  
\_\_\_\_\_  
**LIC. REYNALDO CUAUHTÉMOC HERNÁNDEZ CUEVAS**  
DIRECTOR GENERAL


"POR EL CONTRATISTA"

  
\_\_\_\_\_  
**C. YETNALEZY MARTÍNEZ CASAOS**  
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA  
CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO  
PRODUCTIVO S.A. DE C.V.

**TESTIGOS**

  
\_\_\_\_\_  
**ITZEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ**  
DIRECTORA JURÍDICA DE LOS SERVICIOS DE  
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
OAXACA

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. VÍCTOR HUGO VÁSQUEZ LÓPEZ**  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y  
COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE  
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
OAXACA

  
\_\_\_\_\_  
**ING. ROBERTO JAIME GARRIDO GUTIERREZ**  
DIRECTOR TÉCNICO DE LOS SERVICIOS DE  
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE  
OAXACA

  
\_\_\_\_\_  
**C.P. RAÚL JOSAFAT CORTES AGÜERO**  
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS  
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE OAXACA

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONVENIO MODIFICATORIO EN TÉRMINOS Y CONDICIONES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N° CM/SAPAO/IRE/FISE/0507/2022 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2022 PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VICENTE GUERRERO, JORGE L. TAMAYO ESQUINA CON AV. UNIVERSIDAD, AGENCIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUÁREZ.