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INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS NÚMERO: IE-SINFRA/SSOP/UL-X067-2019  
QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA: 27 DE JUNIO DE 2019 A LAS 10:00 Horas 

RELACIONADO CON LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 
 

 Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca a 22 de junio de 2019 
 

I N D I C E  
 
1.- DE LOS TRABAJOS 

1.1 UBICACIÓN 
1.2 INICIACIÓN Y TERMINACIÓN 
1.3 DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
1.4 JUNTA DE ACLARACIONES 

2.- DEL REGISTRO AL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA 
3.- DE LAS PROPOSICIONES 

3.1 FORMA DE PRESENTACIÓN 
3.2 RETIRO 

4.- ANEXOS PARA CONTRATOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS 
4.1 CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA 
4.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

5.- DEL PROCEDIMIENTO 
5.1 PRESENTACIÓN 

5.1.1 APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS 
5.1.2 APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS 

5.2 DE LA ADJUDICACIÓN 
5.3 DEL FALLO 
5.4 SUBCONTRATACIÓN 

5.5 DE LA PERMANENCIA DE LOS CONTRATISTAS EN LOS EVENTOS 
6.- DEL CONTRATO 

6.1 TIPO DE CONTRATO 
6.2 FIRMA 
6.3 DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
6.4 GARANTÍA PARA LA CORRECTA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS 
6.5 GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS 
6.6 DE LA SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN DEL CONTRATO 

7.- COMPLEMENTARIAS 
7.1 DEL REPRESENTANTE DE LA OBRA 
7.2 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
7.3 INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
7.4 DE LAS RETENCIONES 
7.5 ANTICIPOS 
7.6 TABULADOR 
7.7 AJUSTE DE COSTOS 
7.8 DE LAS MODIFICACIONES. 
7.9 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 
7.10 RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE 

8.- CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS 
9.- INCONFORMIDADES 
10.- IMPREVISTOS  
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BASES PARA EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS ESTATAL A BASE DE PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

 
El Gobierno de Estado a través de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, en cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo número 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los 
artículos 25 fracción II, 42 y 43 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con el Estado de Oaxaca y de acuerdo 
con el PROCEDIMIENTO No. IE-SINFRA/SSOP/UL-X067-2019, de fecha 22 de junio de 2019 para la contratación de los trabajos, 
cuyos datos se mencionan en el cuadro de referencia. A continuación se establecen las BASES POR INVITACION RESTRINGIDA A 
CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS para la preparación, presentación y apertura de proposiciones, de acuerdo a las siguientes:  

 
B    A    S    E    S 

 

No. de procedimiento Visita al sitio de 
realización de los 

trabajos 

Junta de aclaraciones Presentación de 
Proposiciones y 
Apertura técnica 

Apertura económica Fallo 

IE-SINFRA/SSOP/UL-
X067-2019 

24 DE JUNIO DE 2019 
09:00 Horas 

25 DE JUNIO DE 2019 
10:00 horas 

27 DE JUNIO DE 2019 
10:00 Horas 

27 DE JUNIO DE 2019 
16:00 Horas 

01 DE JULIO DE 2019 
10:00 horas 

Nombre de la Obra Pública  Fecha estimada de inicio y terminación  

* CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR Plazo de ejecución 90 días naturales  
Periodo de ejecución; Inicio: 04 DE JULIO DE 2019 termino: 01 DE 
OCTUBRE DE 2019  

 
Los trabajos objeto de este PROCEDIMIENTO, tienen una asignación presupuestal con recursos aprobados para el presente 
ejercicio, cuya fuente de financiamiento corresponde al FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL. 
 
COSTO Y VENTA DE BASES (Art. 29 último párrafo de la LOP y SREO): 
 

Estas Bases están disponibles para consulta en la página electrónica de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable  (http://www.sinfra.oaxaca.gob.mx), y en el domicilio de la Secretaría, por lo que bajo su responsabilidad 
los licitantes podrán adquirirlas conforme al procedimiento siguiente: 
 

A) EN LA SECRETARIA DE FINANZAS. 
 

Los licitantes deberán de realizar su pago de $ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) en el plazo establecido en la 
convocatoria, un día después de la fecha de publicación y hasta un día hábil anterior a la fecha de recepción de propuestas 
Técnicas y Económicas y apertura de propuestas Técnicas señalada para el  27 de junio de 2019 a las 10:00 Horas, en la 
dirección electrónica www.finanzasoaxaca.gob.mx., con los datos de usuario siguientes: 

 
• NOMBRE O RAZÓN SOCIAL. 
• No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) DEL LICITANTE INTERESADO. 
• CONCEPTO A PAGAR: (VENTA DE BASES DEL PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES 

CONTRATISTAS IE-SINFRA/SSOP/UL-X067-2019 DESCRIPCIÓN DEL PAGO: (DESCRIBA BREVEMENTE EL DETALLE DEL 
CONCURSO QUE LICITA, QUIEN LA EMITE, No. DE REFERENCIA, FECHA DE PUBLICACIÓN). 

 

La forma de pago es: pago en ventanilla o pago en línea a través del portal de Internet: www.finanzasoaxaca.gob.mx. 
 

1. DE LOS TRABAJOS. 
 

1.1 UBICACIÓN.- El sitio de los trabajos a ejecutarse se localiza en la LOCALIDAD: 0004.-RANCHO SAN FELIPE, MUNICIPIO: 
475.-SANTIAGO MATATLÁN, REGION: 08.-VALLES CENTRALES.  

 

http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/
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1.2 INICIACIÓN Y TERMINACIÓN.- El plazo de ejecución de los trabajos será de 90 días naturales. La fecha estimada de inicio 
será el día 04 DE JULIO DE 2019 y de terminación el día 01 DE OCTUBRE DE 2019. Sin embargo, el PARTICIPANTE podrá 
comprometerse a terminar la obra en un plazo menor al fijado. 

 
1.3 DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.- La visita al sitio de realización de los trabajos se efectuará el 

día 24 DE JUNIO DE 2019 a las 09:00 Horas el punto de reunión será en el palacio municipal de: 475.-SANTIAGO 
MATATLÁN, para de ahí partir al lugar de los trabajos. Los Participantes que opten por asistir, serán atendidos por un 
representante de la Dirección de Construcción y Supervisión de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable. La citada visita tendrá por objeto para los Participantes que asistan, el que consideren las 
especificaciones y documentación relativa, inspeccionen los lugares donde se desarrollarán los trabajos, hagan las 
valoraciones de los elementos que se requieran y el grado de dificultad de la ejecución de las obras objeto del 
PROCEDIMIENTO; estimen las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los 
trabajos. En ningún caso la Secretaria asumirá responsabilidad por las conclusiones que los Participantes obtengan al 
examinar los lugares y circunstancias antes señaladas y el hecho de que un participante no se familiarice con las 
condiciones imperantes tanto físicas como ambientales, no lo exime de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos 
en la forma y términos convenidos, en el caso de que la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 
Sustentable decida encomendárselos, así mismo no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al 
contrato por este motivo. Al término de este acto, se levantará el acta correspondiente, la cual estará a disposición de los 
Participantes a partir de esta fecha. 

 
Al término de este acto, se entregara la Constancia correspondiente a los Licitantes que hubieren asistido a la Visita, este 
documento es parte de la propuesta técnica, quien no hubiere asistido podrán obtener copia de la visita de obra en las 
oficinas de la Unidad de Licitaciones. 

 
1.4 JUNTA DE ACLARACIONES. La junta de aclaraciones derivada de la visita de obra y a las bases del PROCEDIMIENTO, se 

celebrará día 25 DE JUNIO DE 2019 A LAS 10:00 horas en la Sala de Juntas de la SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL 
GENERAL PORFIRIO DÍAZ “SOLDADO DE LA PATRIA” EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 4º. NIVEL, REYES 
MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAX. - C.P. 71257. En la cual los Participantes, podrán asistir y solicitar 
aclaraciones o modificaciones a las bases, sus ANEXOS y a las cláusulas del modelo del contrato, las cuales serán 
ponderadas por esta Secretaria. En caso necesario podrá llevarse a cabo en fecha posterior una segunda junta, con el fin 
de desahogar las dudas que no hubiere sido posible aclarar durante la primera reunión, siempre y cuando se prevea el 
plazo mínimo de cinco días naturales previos al acto de presentación y apertura de proposiciones. 

 
La asistencia a estas reuniones es optativa, sin embargo, al término de este acto, se levantara el acta correspondiente, la 
cual estará a disposición de los Participantes a partir de esta fecha, este documento es parte de la propuesta técnica 
(anexo 9); la falta de este documento será motivo para desechar una propuesta, quien no hubiere asistido podrán obtener 
copia de la visita de obra en las oficinas de la Unidad de Licitaciones. 

 
2. DEL REGISTRO AL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA 
 

De conformidad con el articulo 26 A de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con el Estado de Oaxaca, párrafo 
segundo el registro o renovación en el Padrón será obligatorio, por lo que sólo se podrán celebrar contratos con los 
contratistas que acrediten estar debidamente inscritos en el Padrón, y tendrán el costo que señalen las leyes de ingresos 
Estatal y Municipales del ejercicio fiscal que corresponda, con vigencia para un ejercicio fiscal. Los Contratistas, para renovar 
su registro, deberán de presentar su solicitud dentro de los quince días hábiles anteriores a su vencimiento, si omiten 
presentar la solicitud en el plazo indicado tendrá como consecuencia la suspensión del registro solicitado. 

 
3. DE LAS PROPOSICIONES. 
 

3.1 FORMA DE PRESENTACIÓN.  
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En el acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas, los Participantes para su registro, deberán presentar los 
siguientes documentos en original o copia certificada, para cotejar la copia fotostática simple que deberán presentarse 
dentro del sobre técnico: 

 
I.- Documentación que compruebe su capacidad técnica en obras similares a los que son motivo de este 

PROCEDIMIENTO (currículum). 
 

II.- Relación de contratos de obras en vigor, que tenga celebrados con el sector público, señalando el importe total 
contratado y el importe por ejercer desglosado por anualidades. 

 
III.- Declaración anual fiscal 2017 y 2018 en copia fotostática simple; Estados financieros 2017, 2018 y último trimestre 

del año en curso en original o copia certificada; para el caso de las empresas de nueva creación, estas deberán 
presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta. Auditados para aquellos que se 
encuentren obligados en los términos del artículo 32 “A” del Código Fiscal de la Federación, auditados por Contador 
Público independiente con registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), debiendo integrar copia 
del mismo aunado a lo anterior deberá presentar la copia fotostática simple de la cédula profesional y credencial de 
elector expedida por el INE (por ambos lados) del contador público que expide los estados financieros presentados. 
Para los casos en que dos o más interesados se agrupen para presentar una sola proposición se deberán entregar 
los documentos que hace referencia el párrafo anterior por cada integrante del grupo. 
Los parámetros financieros que EL LICITANTE deberá de cumplir, para demostrar su capacidad de recursos 
económicos, son los siguientes: 

 El licitante deberá tomar en cuenta que el Capital Neto de Trabajo (CNT) cubra el financiamiento de los trabajos 
a realizar en los dos primeros meses de ejecución de la obra, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados 
en su análisis financiero presentado en su proposición. 

 Que el CNT de EL LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar. Se tendrá como 
suficiente dicho capital neto, cuando el importe del último ejercicio fiscal del activo circulante (AC) menos el 
pasivo circulante (PC) sea igual o mayor de: $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.). 
En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumarán los CNT, AC, PC, para 
cumplir con los parámetros señalados en los incisos anteriores. 

 
Las proposiciones técnica y económica con sus ANEXOS se presentarán en idioma español y en moneda nacional, en sobres 
cerrados que contendrán cada uno el original de la propuesta. En caso de que la Invitación se integre de varias obras en los 
manifiestos deberá relacionar cada obra que integre el paquete. 
 
Cada sobre podrá identificarse por su contenido con el siguiente rotulado: 

 
 

PRIMER SOBRE: 
PROPUESTA TÉCNICA 

No. DE PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA A 
CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS  

IE-SINFRA/SSOP/UL-X067-2019 
NOMBRE, SELLO Y FIRMA DEL PARTICIPANTE 

HORA Y FECHA 
“NO ABRIR ANTES DEL  27 DE JUNIO DE 2019 A LAS 10:00 

Horas 

 
SEGUNDO SOBRE 

PROPUESTA ECONÓMICA 
No. DE PROCEDIMIENTO POR INVITACION RESTRINGIDA A 

CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS 
 IE-SINFRA/SSOP/UL-X067-2019 

NOMBRE, SELLO Y FIRMA DEL PARTICIPANTE 
HORA Y FECHA 

“NO ABRIR ANTES DEL 27 DE JUNIO DE 2019 A LAS 16:00 
Horas 

 
 

a. Los Participantes deben proporcionar la totalidad de los datos que le sean solicitados en los formatos 
proporcionados por la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable y llenando 
máquina o manuscrito, con tinta indeleble, en los correspondientes renglones, sin correcciones ni 
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enmendaduras, o en su caso, formatos de computadora, siempre y cuando observen la estructura del formato 
proporcionado en las bases del PROCEDIMIENTO y que contengan toda la información solicitada. 

 
b. El participante o su representante legal deberá firmar con tinta indeleble la proposición y anexos en todas sus 

hojas incluyendo los planos, bases y demás documentación presentada en cada una de sus propuestas, en 
caso de que sean solicitados. 

 
c. Las proposiciones deberán cotizarse en pesos mexicanos. 

Para el presente PROCEDIMIENTO no se recibirán propuestas por medios remotos de comunicación electrónica, en caso de 
ser de procedencia foránea únicamente podrá enviar la propuesta a más tardar el día hábil anterior como máximo de tiempo, 
además de presentar la propuesta debidamente en sobres cerrados de manera inviolable, la Secretaría no será responsable 
de los daños y contratiempos que se puedan suscitar a la entrega de la proposición. 

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases así como en las proposiciones presentadas por el PARTICIPANTE podrá 
ser negociada. 

 
3.2 RETIRO.-Una vez presentadas las proposiciones, no podrán ser retiradas. 

 
4. ANEXOS PARA CONTRATOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS. 
 

4.1 CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA 
 

ANEXO 1 a).-copia de Acuse correspondiente de la solicitud por escrito de inscripción a la Invitación y original para 
cotejo, copia de la invitación para participar en el procedimiento de adjudicación y original para cotejo. 

 
b).-Identificación oficial vigente con fotografía de quien presente la propuesta, credencial de elector, cédula 
profesional o pasaporte. (Original o copia certificada en original para cotejo y una copia fotostática simple). 

ANEXO 2 Identificación de los trabajos realizados por el PARTICIPANTE y su personal demostrando experiencia en este 
tipo de obras.- En este ANEXO el PARTICIPANTE expresará la descripción de las obras, importes totales, 
importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones; para esto presentará copia de 
contratos de obras, en los que hubiere participado, así como copia de las actas de entrega-recepción, copia de 
fianzas de vicios ocultos, relacionadas a obras similares. 

 
ANEXO 3 Datos de los profesionales y técnicos.- serán los responsables de la dirección, administración y ejecución de 

los trabajos; y laboratorio externo; mismos que deberán presentar currículum del personal profesional 
técnico, adecuado y suficiente que se requiera para la ejecución en tiempo y forma de los trabajos a realizar, 
mismos que deberán presentar experiencia en obras con características, técnicas y magnitud similares a las 
que se licita, además deberá presentar copia fotostática simple legible de la cédula profesional que acrediten 
la capacidad profesional y credencial de elector expedida por el INE (por ambos lados) de cada uno de los 
profesionales técnicos que oferta. 
Los licitantes deberán presentar el organigrama del personal profesional técnico que oferta y que propone, así 
como escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, donde especifique que los enlistados serán 
los profesionales responsables de los trabajos motivo de la licitación, y que permanecerán de tiempo completo 
en el campo o en gabinete durante el tiempo que duren los trabajos de la obra y que por lo tanto, no podrán 
prestar sus servicios en esta licitación con otros participantes; identificados con el nombre y cargo que 
ocuparan (Original). 
 
Lineamientos para la presentación de este anexo: 
 
I. El personal profesional indicado a continuación es el que se considerará para efectos de evaluación. Si una 

o más personas no cumplen con los requisitos solicitados o formen parte de otra propuesta en la misma 
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licitación serán desechados. De los profesionales técnicos propuestos sólo se evaluará la preparación 
académica y la experiencia demostrada en trabajos de características técnicas, complejidad y magnitud 
similares a los que se licitan. 
Del superintendente de construcción propuesto, además de los requisitos señalados con anterioridad, 
deberá anexar copia fotostática simple de la licencia vigente del Director Responsable de Obra del Estado 
de Oaxaca Vigente. 

 

No PERSONAL 
PROFESIONAL 

EXPERIENCIA SOLICITADA COMPETENCIA O HABILIDAD EN 
TRABAJOS DE: 

DOMINIO DE 
HERRAMIENTAS DE: 

1  SUPERINTENDENTE DE 
CONSTRUCCIÓN  

En la construcción de todo 
tipo, experiencia en la 
construcción de 5 obras de 
trabajos similares al objeto 
de la presente invitación en 
los últimos 10 años.  
Presentar oficio bajo 
protesta de decir verdad de 
haber participado en 
cuando menos 5 obras de 
trabajos similares en un 
lapso no mayor a 10 años.  

Deberá contar preferentemente 
con el título de Arquitecto o 
Ingeniero Civil Licencia de 
Director Responsable de Obra 
Vigente.  
Tener competencia en la 
Dirección, Administración y 
Control de obras civil. 
Conocimiento de la L.O.P.S.R.E.O.  
Conocimiento de la Normativa, 
especificaciones y del 
Reglamento de Construcción y 
Seguridad Estructural. 

 

 Paquetería de Office 
(Word, Excel, power 
point).  

 AutoCAD  

 CivilCad  

 Programa de Costos 
y Presupuestos  

 

1  AUXILIAR DEL 
SUPERINTENDENTE DE 
CONSTRUCCIÓN  

Deberá demostrar 
experiencia similar a los de 
la presente invitación, en 
los últimos diez años.  
Presentar oficio bajo 
protesta de decir verdad de 
haber participado en 
cuando menos 3 obras de 
trabajos similares en un 
lapso no mayor a 10 años.  

Deberá contar preferentemente 
con el título de Arquitecto o 
Ingeniero Civil, Conocimiento de 
la L.O.P.S.R.E.O.  
especificaciones y del 
Reglamento de Construcción y 
Seguridad Estructural. 

 

 Paquetería de Office 
(Word, Excel, power 
point).  

 AutoCAD  

 CivilCad  

 Programa de Costos 
y Presupuestos  

 

 
II.- Laboratorio Externo: Deberá presentar, escrito en original firmado y sellado por el Laboratorio a emplear, 

donde manifieste que será el encargado de realizar las pruebas necesarias para el control de calidad 
(FORMATO LIBRE), también deberá incluir Currículum empresarial relacionando los trabajos de control de 
calidad en obras similares a los que se invita en los que haya participado, el organigrama del personal con el 
que dispone identificado con nombre y cargo, además del equipo y herramientas de trabajo con las que 
cuenta, aunado a lo anterior deberá presentar copia fotostática simple de la Acreditación, expedida por la 
Institución Mexicana facultada para ello, del laboratorio que pretende emplear en el aseguramiento de la 
calidad. La expedición de la acreditación por institución mexicana facultada para ello debe estar comprendida 
dentro de un plazo no mayor a 5 años, previos a la fecha de publicación de la convocatoria y estar vigente a la 
fecha de presentación de propuestas; para el caso de la aprobación esta debe estar comprendida en los 
últimos 3 años, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 
Para esta licitación serán requeridas las siguientes áreas de laboratorio: 

 Cimentación 

 Cadenas y castillos 

 Losas y entrepisos 
 

ANEXO 4 LICENCIA VIGENTE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DEL ESTADO DE OAXACA EN CLASIFICACIÓN “A” 
(**Copia Simple) CON LA LEYENDA DEL No. DE PROCEDIMIENTO Y NOMBRE DE LAS OBRAS, para las obras 
de Electrificación NO APLICA este Anexo. 
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ANEXO 5 a) CEDULA DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO VIGENTE AL           
PRESENTE EJERCICIO. 
b) COPIA DE RECIBO DE PAGO DE BASES DEL PROCEDIMIENTO Y ORIGINAL PARA COTEJO. 

 
ANEXO 6 Oficio de declaración de  conocer del sitio de los trabajos.- En este ANEXO el PARTICIPANTE deberá manifestar 

por escrito conocer el sitio de los trabajos, así como de conocer las condiciones ambientales y acatar lo 
indicado en la junta de aclaraciones y adendums (ANEXO 9); e indicar si asistió o no. 

 
ANEXO 7 Manifestación por escrito de conocer el modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos. 
 
ANEXO 8 Modelo del contrato, modelo de fianza de anticipo (según sea el caso) y fianza de cumplimiento. 

 
ANEXO 9 Copia fotostática del Acta de junta de aclaraciones, adendums y copia de la visita al sitio de los trabajos ó en 

su defecto, oficio en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que no asistió a la visita programada, 
pero que conoce el sitio de los trabajos y que en su propuesta ha considerado todas las particularidades que 
inciden en el proyecto. En caso de que la licitación se integre de varias obras deberá anexar el Acta de junta 
de aclaraciones, adendums y visita correspondiente por cada obra que integre el paquete. 

 
ANEXO 10 Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las normas de calidad de los 

materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la Secretaría les hubiere 
proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos, así como 
copia firmada de las especificaciones de construcción, que les fueren entregadas por la Secretaría. 

 
ANEXO 11 Manifestación por escrito de NO SUBCONTRATAR la Obra y/o parte de la misma, en términos del Artículo 31 

fracción XII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
ANEXO 12       Relación de la maquinaria y equipo de construcción que dispone y se compromete a emplear en la Ejecución 

de los trabajos objeto de esta Invitación, indicando si son de su propiedad, arrendados con o Sin opción de 
compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se Dispondrá de estos insumos 
en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado. En el caso de que la maquinaria o equipo de 
construcción sea de la propiedad legítima del licitante deberá adjuntar una copia fotostática simple de las 
facturas de las mismas (y original para su cotejo). En el caso de que el licitante opte por arrendar la maquinaria 
o equipo de construcción con o sin opción a compra, deberá anexar carta compromiso de arrendamiento y 
disponibilidad en original, firmada y sellada por el representante legal de la persona física o moral de quien 
preste el servicio, en donde manifieste su conformidad en el caso de que la convocante requiera realizar una 
inspección ocular a los mismos. La maquinaria y equipo requerido que el licitante propone no deberá tener 
una antigüedad superior a diez años contados a partir de la fecha de la presentación de la propuesta, así 
mismo el estado mecánico del equipo que se ofertará deberá estar en condiciones de operatividad. 

 
ANEXO 13 Datos Básicos de Costos de Materiales y Equipo de Instalación Permanente, Mano de Obra, Maquinaria y 

Equipo de Construcción.- con la descripción de cada uno de ellos, indicando los costos puestos en el sitio de 
los trabajos, y sus respectivas unidades de medición. En caso de que la licitación se integre de varias obras 
deberá anexar el listado correspondiente por cada obra que integre el paquete. 

 
ANEXO 14 Declaración de Integridad del Licitante.- El licitante manifieste de que por sí mismo o a través de interpósita 

persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Secretaría, induzcan o 
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. 

 
ANEXO 15 Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos por obra(s).- Por conceptos completos y 

detallados, indicando por mes las cantidades de trabajo por realizar (de barras). En caso de que la licitación 
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se integre de varias obras deberá anexar el programa correspondiente por cada obra especificando las 
fechas de inicio y termino de cada obra que integre el paquete. 

 
ANEXO 16 Programas cuantificados y calendarizados por obra(s), dividido cada uno por conceptos; de suministro o 

utilización mensual de los siguientes rubros: 
 

a. De la mano de obra que ejecutará directamente la obra: expresadas en jornadas e identificando 

categorías; 

b. De la maquinaria y equipo de construcción: expresados en horas efectivas de trabajo, identificando su 

tipo y características; 

c. De los materiales y de los equipos de instalación permanente: expresados en unidades convencionales 

y volúmenes requeridos, y 

d. De la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la 

dirección, supervisión y administración de los trabajos: expresadas en jornadas e identificando 

categorías.   

En caso de que la licitación se integre de varias obras deberá anexar el programa correspondiente por cada 

obra que integre el paquete. 

 
ANEXO 17 Bases del procedimiento, Guías de llenado, Catalogo(s) de Conceptos entregado por la Secretaría y demás 

anexos proporcionados. 
 
ANEXO 18 a.- Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del art. 32 de 

la ley de obras públicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca. 
 
  b.- Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del art. 32-D 

del código fiscal de la federación. 
 
ANEXO 19 Impresión de Planos (tamaño mínimo doble carta) y Especificaciones. 

 
4.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 
EN EL CONTENIDO DE ESTA PROPUESTA, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA CON TODOS SUS 
ANEXOS POR CADA OBRA EN CASO DE QUE LA LICITACIÓN SE INTEGRE POR VARIAS OBRAS 
 

ANEXO 20 Carta compromiso de la proposición. 
 
ANEXO 21 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.- Son calculados por el participante en base a su 

experiencia, el conocimiento del sitio de los trabajos, la política para su postura Calculado con factores, 
considerando dentro del FaSaR el 3% de impuesto sobre nómina y con base en la Unidad de Medida y 
Actualización para 2019 publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)  

 
  Se recomienda que se realicen en Unidad de Medida y Actualización (UMA) lo anterior tomando en 

consideración lo dispuesto por el DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas 
disposiciones de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos , en materia de desindexación del 
salario mínimo, publicado en el diario Oficial de la Federación el 27 de Enero de 2016, y en relación  a lo 
dispuesto por la Ley para determinar el valor de La unidad de Medida y Actualización  publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de diciembre del 2016 
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  Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios 
propuesto por el Licitante; tomando en cuenta la ley del IMSS, considerando las aportaciones patronales y las 
aportaciones del trabajador. 

 
ANEXO 22 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.- Debiendo 

considerar éstos, para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos. 
 
ANEXO 23 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.- Identificando los correspondientes a los de 

administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. 
 
ANEXO 24 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.- Estará representado por un porcentaje de la suma 

de los costos directos e indirectos y para su determinación deberán considerarse los gastos que realizará el 
contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de 
interés aplicable. La tasa de interés aplicable se deberá calcular con base en un indicador económico oficial 
específico, mismo que deberá ser anexado este indicador no podrá ser cambiado o sustituido durante la 
vigencia del contrato. 

 
ANEXO 25 Cálculo de la utilidad.- La utilidad será fijada por el participante mediante un porcentaje sobre la suma de los 

costos directos, indirectos y de financiamiento; considerando la participación de los trabajadores en la utilidad 
PTU, el impuesto sobre la renta ISR, así como el SAR, INFONAVIT y el cargo por inspección de la contraloría. 
Para tal efecto deberá anexar el Reporte de la Mano de Obra Gravable con todas las categorías que 
intervienen dentro de la obra. 

 
ANEXO 26 Análisis de Precios Unitarios.- Corresponde al importe de la remuneración o pago total que se cubrirá al 

contratista y se hará por unidad de concepto de trabajo terminado. Se deberá incluir los análisis de precios de 
los básicos ó auxiliares que sean utilizados para la integración de los precios unitarios; así como lo referente a 
cuadrillas de mano de obra de existir, estructurados por costos directos, indirectos, costos de financiamiento, 
cargo por utilidad. 

 
ANEXO 27 Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta.- Agrupando por materiales y equipos 

de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada 
uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes. 

 
ANEXO 28 Presupuesto.- Conteniendo descripción detallada, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios 

unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto, porcentaje de incidencia y del total 
de la propuesta. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato 
correspondiente; Presentando invariablemente en el formato proporcionado impreso y en forma 
electrónica por la Secretaría. 

 
Se llenará preferentemente a máquina y de no ser posible, en forma manuscrita, utilizando tinta, con letra de 
imprenta fácilmente legible. En ambos casos, deberá presentarse sin correcciones, raspaduras o 
enmendaduras, o en su caso, formatos de computadora, siempre y cuando observen la estructura del formato 
proporcionado en las bases del procedimiento y que contengan la información solicitada, ENTREGANDO 
PREFERENTEMENTE EL FORMATO QUE SE LES PROPORCIONO. 

 
a. Se anotarán los precios unitarios, tanto con número como con letra, expresándolos en moneda 

nacional, si hubiera discrepancia entre los precios unitarios anotados con número y con letra, serán 
éstos últimos los que se tomarán en cuenta. 

b. Cuando el catálogo de conceptos se integre en varias hojas, deberán anotarse en cada una de ellas, el 
monto parcial, acumulado y en la última hoja el monto total. 
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c. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el 
producto de las cantidades de obra anotadas por la SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE y los precios unitarios anotados con letra por el 
PARTICIPANTE. 

d. De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los importes parciales y la 
suma de ellos. 

 
ANEXO 29 Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos por obra(s). Calendarizado y cuantificado 

mensualmente, dividido en conceptos de trabajo (según Anexo 28), debiendo existir congruencia con los 
programas presentados en la etapa técnica, así como los de mano de obra, maquinaria, materiales y personal 
profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la supervisión, dirección y administración de los 
trabajos. 
El participante deberá presentar dentro del sobre económico, el ANEXO 29 tal como lo estipula estas bases al 
procedimiento y los formatos de llenado ya que éste forma parte integrante de la propuesta económica a 
evaluar y solo el participante cuya propuesta sea la que cumplió con todo lo solicitado en las bases con el fallo 
dentro de los quince días naturales siguientes a la emisión del fallo, deberá entregar el programa de ejecución 
general de los trabajos que considere todos y cada uno de los conceptos que integran la propuesta, utilizando 
redes de actividades con ruta crítica, mismo que debe concordar con el programa presentado en este ANEXO 
28 de estas bases. Con base en este programa, el superintendente de construcción procederá a elaborar, 
dentro de un plazo no mayor de cuarenta y cinco días naturales siguientes al inicio de los trabajos, el programa 
detallado y definitivo que se aplicará al contrato dentro del marco de referencia pactado. 

 

ANEXO 30 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados por obra(s) y por conceptos de acuerdo al Anexo 

28; de utilización mensual para los siguientes rubros: 

 
a. De la mano de obra que ejecutará directamente la Obra; 
b. De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características; 
c. De los materiales de los equipos de instalación permanente, y 
d. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, 

supervisión y administración de los trabajos. 
 

ANEXO 31 Costos globales integrados. 
 
ANEXO 32 Disco (CD) rotulado con el nombre del licitante, nombre de la obra y número de procedimiento, conteniendo 

las Propuesta Técnica y Económica, una vez sellada y firmada la propuesta, se procederá a  Escanearlas, por 
ANEXO en archivos con formato PDF no mayores a 25 MB, Así mismo anexar propuesta económica en formato 
Excel 

 
RELACIÓN DE ANEXOS QUE INTEGRAN LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA 

TÉCNICA ECONÓMICA 
ANEXO 1 
ANEXO 2 
ANEXO 3 
ANEXO 4 
ANEXO 5 
ANEXO 6 
ANEXO 7 
ANEXO 8 
ANEXO 9 

ANEXO 10 

ANEXO 20 
ANEXO 21 
ANEXO 22 
ANEXO 23 
ANEXO 24 
ANEXO 25 
ANEXO 26 
ANEXO 27 
ANEXO 28 
ANEXO 29 
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Representante legal del PARTICIPANTE. 
 

5. DEL PROCEDIMIENTO 
 

5.1 PRESENTACIÓN.  El PROCEDIMIENTO se efectuará en dos etapas, por lo tanto, los Participantes deberán entregar las 
proposiciones mediante dos sobres cerrados que contendrán por separado la “propuesta técnica” y la “propuesta 
económica”. La documentación complementaria distinta a las propuestas, que se indica en el numeral 3.1 de estas 
bases, deberá entregarse en copia simple dentro del sobre de la propuesta técnica como parte íntegra de ésta. 
Previendo llevar el original o copia certificada para su cotejo. 

 
La presentación y apertura de proposiciones técnicas, se celebrará el día 27 DE JUNIO DE 2019 a las 10:00 Horas en la 
Sala de Juntas de la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, CENTRO 
ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DÍAZ “SOLDADO DE LA PATRIA” EDIFICIO 
GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 4o. NIVEL, REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA. C.P. 71257. 
 
La apertura de proposiciones económicas, se celebrará el día 27 DE JUNIO DE 2019 a las 16:00 Horas en la Sala de 
Juntas de la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, CENTRO ADMINISTRATIVO 
DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DÍAZ “SOLDADO DE LA PATRIA” EDIFICIO GRAL. HELIODORO 
CHARIS CASTRO, 4o. NIVEL, REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA. C.P. 71257. 
 
Al PARTICIPANTE que no se encuentre presente a la hora señalada, para la presentación y apertura de proposiciones 
técnicas, no se le recibirán sus propuestas. 

 
5.1.1 APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS.-En esta primera etapa, una vez recibidas las proposiciones en 

sobres cerrados, el funcionario responsable de conducir el acto, procederá en su caso, a la revisión de la 
documentación registrada en el punto 3.1 (fracciones del I al III); así como la referente al punto número 4.- 
ANEXOS para contratos a base de precios unitarios y tiempo determinado, se desecharán las que hubieren 
omitido alguno de los requisitos exigidos. 

 
Por lo menos un PARTICIPANTE, si asistiere alguno y dos servidores públicos presentes, rubricarán el Anexo 
15, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los 
participantes que no fueron desechadas en este acto, todos los obres quedaran en custodia de la Secretaría, 
incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas. 

 
Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas aceptadas para su 
análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los 
asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún 
PARTICIPANTE no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que 
no hayan asistido, para efecto de su notificación. 

 

ANEXO 11 
ANEXO 12 
ANEXO 13 
ANEXO 14 
ANEXO 15 
ANEXO 16 
ANEXO 17 
ANEXO 18 
ANEXO 19 

ANEXO 30 
ANEXO 31 
ANEXO 32 

 

Todos y cada uno de los documentos que integran la propuesta, deben ser firmados por el 
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5.1.2 APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS.- En la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas 
económicas, la Secretaría deberá dar a conocer a los Participantes el resultado del análisis de las propuestas 
técnicas, mediante lectura del dictamen de análisis de evaluación, dando a conocer las propuestas que 
cumplieron con las condiciones legales y técnicas y las que fueron desechadas. 

 
El funcionario responsable procederá a la apertura de las propuestas económicas de los Participantes cuyas 
propuestas técnicas no hubieren sido desechadas y se dará lectura al importe total de las propuestas que 
cubran los requisitos exigidos. 
 
Por lo menos un PARTICIPANTE, si asistiere alguno y dos servidores públicos presentes, rubricarán la Carta 
Compromiso (Anexo 20), el Presupuesto (Anexo 28), en el que se consignen los precios y el importe total de 
los trabajos objeto del procedimiento, y el Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos 
por obra(s) (Anexo 29). 
 
Se levantará acta de la segunda etapa en la que se hará constar el resultado técnico, las propuestas económicas 
aceptadas para su análisis, sus importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo 
motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se le entregará copia de la 
misma, la falta de firma de algún participante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa 
fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación. 
 
Si como resultado del análisis técnico de las proposiciones todas hubieren sido desechadas, se declarará 
desierto él procedimiento, debiendo quedar asentado en el acta. 

 
5.2 DE LA ADJUDICACIÓN.- LA SECRETARÍA analizará comparativamente sólo las proposiciones que no fueron 

desechadas y formulará un dictamen que fundamente el fallo respectivo, mismo que servirá de base para 
adjudicar el contrato a la persona que cumpla con las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, 
que garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, la ejecución de los trabajos y presente la 
proposición solvente cuyo precio sea el más bajo y aceptable para LA SECRETARÍA. 

 
Para tal efecto, la evaluación de las propuestas técnicas y económicas se sujetará a los siguientes criterios: 
 
En el aspecto técnico: 
 

I. Constatar que las proposiciones técnicas recibidas en el acto de apertura, incluyan la información, documentos y 
requisitos solicitados en las bases de la licitación, la falta de alguno de ellos o que algún rubro en lo individual esté 
incompleto, será motivo para desechar la propuesta. 

II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y 
capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos. 

III. En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberán considerar, 
entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la 
capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos. 

IV. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no 
propio, para desarrollar los trabajos que se convocan. 

V. De los estados financieros, las dependencias y entidades de acuerdo con las características, magnitud y complejidad 
de los trabajos, determinarán en las bases de licitación, aquellos aspectos que se verificarán, entre otros: 

a) Que el CNT sea suficiente para financiar los dos primeros meses de trabajo. 
b) Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de 

acuerdo con su análisis financiero presentado; 
c) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones. 

VI. Verificar que el programa de ejecución sea factible de realizar con los recursos considerados por el contratista en el 
plazo solicitado y que las características, especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar 
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considerados en el listado correspondiente sean las requeridas por la SECRETARÍA, así mismo que los programas de 
suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción sean congruentes con los 
consumos y rendimientos considerados por el licitante. 

VII. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos 
objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante; así 
mismo que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, 
para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así 
como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos; 

VIII. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en 
que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material 
de que se trate, y que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación 
permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción 
establecidas en las bases, y 

IX. Que el personal encargado directamente de la Ejecución de la obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los 
trabajos; que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de 
acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de 
experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las 
cuales deben realizarse los trabajos, y que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la 
ejecución de los conceptos. 

 
Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos señalados en las fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, VIII y IX anteriores, se 
calificarán como solventes técnicamente y, por lo tanto, sólo éstas serán consideradas en la segunda etapa del acto de 
apertura, desechándose las restantes propuestas. 
 
En el aspecto económico: 
 

I. Constatar que las proposiciones económicas recibidas en el acto de apertura, incluyan la información, documentos y 
requisitos solicitados en las bases de la licitación, la falta de alguno de ellos o que algún rubro en lo individual esté 
incompleto, será motivo para desechar la propuesta. 

II. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes 
en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o 
conformando la propuesta total. 

III. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario; además que 
los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso 
de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con 
letra cuando no se tenga dicho análisis. 

IV. Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan 
errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis 
comparativo de las proposiciones; 

V. Verificar que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido 
a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, debiendo revisar: 

a. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento y 
cargo por utilidad. 

b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y equipo 
de construcción; 

c. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se 
encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado; 

d. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos 
y salarios de los técnicos y trabajadores. 
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e. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya 
determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecución del 
concepto de trabajo de que se trate, y 

f. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por 
hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los 
accesorios que tenga integrados; 

VI. Verificar que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto, debiendo 
además considerar: 

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relación de los costos 
básicos y con las normas de calidad especificadas en las bases de la licitación; 

b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador de los salarios 
y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, y 

c) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio 
y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos 
que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona 
donde vayan a realizarse los trabajos; 

VII. Verificar que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto, 
debiendo además considerar: 

a) Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el 
monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo; 

b) Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los 
correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar 
apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y 
los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y 

c) Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las bases de la licitación, su pago 
deba efectuarse aplicando un precio unitario específico; 

VIII. Verificar que en el análisis y cálculo del costo por financiamiento se haya estructurado y determinado considerando 
lo siguiente: 

a) Que los ingresos por concepto de pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y 
pago. 

b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e 
indirectos; 

c) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico; deberá anexar 
copia del indicador utilizado 

d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, 
y 

e) Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente 
con lo que se establezca en estas bases de la licitación; 

IX. Verificar que el cálculo e integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado considerando que 
dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el contratista estima que debe percibir por la ejecución de los 
trabajos, así como las deducciones, el cargo por utilidad será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la 
suma de los costos directos, indirectos y financiamiento, así como los cargos por INFONAVIT, SAR y derechos por 
vigilancia, control e inspección. 

X. Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran, y 
XI. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción 

sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, así como con los programas 
presentados en la propuesta técnica. 

 
En la evaluación de proposiciones no se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes. 
En caso de que todas las proposiciones fueran desechadas, se declarará desierta la licitación. 
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5.3 DEL FALLO.  El fallo del PROCEDIMIENTO se dará a conocer el día  01 DE JULIO DE 2019 a las 10:00 horas, en 
la Sala de Juntas de la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, CENTRO 
ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DÍAZ “SOLDADO DE LA PATRIA” 
EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 4o. NIVEL, REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAX. 
- C.P. 71257, pudiéndose diferir por única vez en un plazo no mayor a diez días naturales contados a partir del 
término del plazo establecido originalmente, en el que se comunicará en su caso, por escrito el nombre del 
participante ganador. 

 
El participante ganador del procedimiento, quedará obligado a presentar a más tardar en la fecha fijada para 
la formalización del contrato, un escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

 
a. Que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, distintos 

a las del ISAN e ISTUV, correspondientes a los tres últimos ejercicios fiscales. Cuando los contribuyentes 
tengan menos de tres años de inscritos en el RFC, la manifestación de este rubro corresponderá al 
período de inscripción. 

 
b. Que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos al ISAN e ISTUV. 

 
En caso de contar con autorización para el pago a plazo, manifestará que no ha incurrido en las causales de 
revocación a que hace referencia el artículo 66, Frac. III del Código Fiscal de la Federación. 
 
El participante ganador presentara para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que 
se acredite su existencia legal y las facultadas de su representante para suscribir el contrato correspondiente. 
 
Si el participante a quien se adjudique el contrato, no entrega el escrito a que se refiere el párrafo anterior, a 
más tardar en la fecha establecida para su formalización, la entidad procederá a adjudicar el contrato de 
conformidad con el ordenamiento contenido en el artículo 47, 48, y 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca, debiendo informar de dicho incumplimiento a la SECRETARIA DE LA 
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. 

 
5.4 SUBCONTRATACIÓN.- El PARTICIPANTE a quien se adjudique el contrato no podrá subcontratar parte alguna 

de la obra. 
 
5.5 DE LA PERMANENCIA DE LOS CONTRATISTAS EN LOS EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO.- Los Participantes 

podrán permanecer en el lugar donde se realicen los actos de apertura técnica y económica, aun cuando sus 
proposiciones resulten desechadas, así mismo, podrán asistir al acto de fallo. 
 

VIGENCIA DE LA PROPUESTA.- La vigencia de las Propuesta se encontrara dentro del plazo en el que se ejecute la obra, 
después del acto de aperturas de las propuestas. 

 
6. DEL CONTRATO. 
 

6.1 TIPO DE CONTRATO.- El contrato para la ejecución de los trabajos de este procedimiento será el de Obra 
Pública a Precios Unitarios y Tiempo determinado el modelo se anexa a estas bases (ANEXO 8). 

 
6.2 FIRMA.- La SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE y el 

PARTICIPANTE en quien hubiere recaído la adjudicación del contrato, quedarán obligados a formalizar dicho 
contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación del fallo. En caso de que el 
PARTICIPANTE a quien se adjudique el contrato no lo firme dentro del plazo señalado por causas imputables 
al mismo, será sancionado por la SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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SUSTENTABLE en los términos del artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados del Estado 
de Oaxaca. 

 
6.3 DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento del contrato, el contratista  entregará 

póliza de fianza otorgada por Institución Afianzadora autorizada, cuyo importe será del 10% (diez por ciento) 
del monto de la obra, expedida a favor de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, 
esta garantía deberá ser entregada a la dependencia o entidad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
fecha en que reciba la notificación por escrito del fallo del PROCEDIMIENTO, pero invariablemente antes de 
la firma del contrato; para ejercicios subsecuentes deberá ser entregada dentro de igual plazo, contado a 
partir de la fecha en que se notifique por escrito al contratista, el monto de la inversión autorizada. 

 
6.4 GARANTÍA PARA LA CORRECTA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS.- Para garantizar el anticipo del contrato, el 

contratista  entregará póliza de fianza otorgada por Institución Afianzadora autorizada, cuyo importe será del 
30% (treinta por ciento) del monto de la obra, expedida a favor de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo 
del Estado de Oaxaca, esta garantía deberá ser entregada a la dependencia o entidad dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la fecha en que reciba la notificación por escrito del fallo del PROCEDIMIENTO, pero 
invariablemente antes de la firma del contrato; para ejercicios subsecuentes deberá ser entregada dentro de 
igual plazo, contado a partir de la fecha en que se notifique por escrito al contratista, el monto de la inversión 
autorizada. 

 
6.5 GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.- El contratista deberá comunicar a La SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, la terminación de los trabajos que 
fueron materia del contrato y que tenía encomendados, por su parte La SECRETARÍA DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, verificará que los mismos están 
debidamente concluidos dentro de los veinte días naturales siguientes al de la comunicación del contratista. 
Para garantizar la calidad de los trabajos, el contratista  entregará póliza de fianza otorgada por Institución 
Afianzadora autorizada, cuyo importe será del 10% (diez por ciento) del monto de la obra, una vez concluidos 
y previo a la recepción formal de los mismos, el contratista quedara obligado a responder de los defectos que 
resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere 
incurrido, en los términos señalados en el contrato y en la legislación aplicable, esta garantía deberá tener una 
vigencia de 12 meses, a partir de la fecha del acta de recepción física de la obra. 
Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantía, la dependencia 
o entidad deberá notificarlo por escrito al contratista, para que éste haga las correcciones o reposiciones 
correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales, transcurrido este término sin que se 
hubieran realizado, la dependencia o entidad procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere 
de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía. 

 
Si la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad fue constituida 
mediante fianza, su liberación estará a lo previsto en la póliza de garantía que se otorgue. 
 

6.6 DE LA SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN DEL CONTRATO.  
Para efectos de la suspensión temporal de la totalidad o parte de la obra contratada, terminación anticipada 
o rescisión del contrato se estará a lo estipulado en el Título Cuarto, Capítulo IV, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 
7. COMPLEMENTARIAS. 
 

7.1 DEL REPRESENTANTE EN LA OBRA.- El PARTICIPANTE a quien le fuere adjudicado el contrato objeto del 
presente procedimiento, en su carácter de contratista, deberá tener en el sitio de realización de los trabajos 
un profesional o técnico que sea su representante que cuente con suficiente experiencia en obras similares a 



CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DÍAZ “SOLDADO 
DE LA PATRIA” EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 3er. NIVEL, REYES MANTECÓN, SAN 
BARTOLO COYOTEPEC, OAX. - C.P. 71257.  

TEL . : 01 (951) 501 6900  

EXT. : 25647 Y 25663 

CORREO:depto.contratos.sinfra@gmail.com 

 

Unidad de Licitaciones 
Departamento de Contratos 

 
    

Procedimiento No. IE-SINFRA/SSOP/UL-X067-2019 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2019 

 
  
 
 

 

 
 

 

Página 17 de20 

 

la que se llevará a cabo, mismo que deberá estar dentro de los profesionistas expresados en el ANEXO 3 de 
estas bases. 

 
 

7.2 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.- La SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL SUSTENTABLE requiere que los trabajos que motivan este procedimiento, se ejecuten y 
concluyan conforme al programa de ejecución en montos mensuales de la proposición y el plazo de ejecución 
consignados en el acta de fallo y en la carta compromiso de la proposición, por lo que sí el contratista no 
concluye los trabajos en la fecha programada para su terminación, por causas imputables a él, se le aplicará 
una pena convencional del 2 (dos) al millar, determinada únicamente en función de los trabajos no ejecutados 
conforme al programa convenido, por cada día natural de demora hasta el momento en que los trabajos 
queden concluidos a satisfacción de la SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL SUSTENTABLE; así mismo y a fin de verificar si el contratista está ejecutando las obras objeto de 
este contrato de acuerdo con el Programa y montos mensuales de obra aprobados, la SECRETARÍA DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, comparará mensualmente el importe 
de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho Programa, en la 
inteligencia de que, al efectuar la comparación, la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 

 
Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de la obra realmente 
ejecutada acumulada es menor que el de la que debió realizarse en el mes acumulado, la SECRETARÍA DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, retendrá en total el 5% (cinco por 
ciento) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el número de meses transcurridos a partir del 
mes en el cual se encuentra el atraso hasta la revisión. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o 
devolución que corresponda a fin de que la retención total sea la indicada. 

 
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al último mes 
del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio de la SECRETARÍA DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, a título de pena convencional, por el 
simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 
 
El monto de las penas convencionales en ningún caso podrá ser superior en su conjunto al monto de la garantía 
de cumplimiento. 

 
7.3 INFORMACIÓN DEL PROYECTO.- El PARTICIPANTE no podrá suministrar información alguna relativa al 

proyecto, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con autorización escrita de la 
SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE. 

 
7.4 DE LAS RETENCIONES.- Las estimaciones por trabajos realizados, con cargo al contrato relacionado con estas 

bases que en su caso se adjudique al PARTICIPANTE, serán sujetas a las siguientes retenciones: 
 

Derechos por vigilancia, inspección y control 
De los procesos de ejecución de obra pública. 

 
*5 al millar. 

*Con fundamento en el art. 76 de la Ley de Obra Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 
Oaxaca. 

La retención correspondiente al Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal según 
Decreto Número 781.- Mediante el cual se Reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Estatal de Hacienda, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el día 20 de diciembre del año 
2017. 

 

Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Persona  
3 % 
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Aportación a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 
Delegación Oaxaca (C. M. I. C.) 

 
*2 al millar. 

*Esta retención no se reflejará en ningún cálculo de la propuesta. 
 
El contratista a quien se le adjudique el contrato de obra pública y servicios relacionados con la misma, acepta 
que al recibir el primer cobro de estimaciones, se le aplique la deducción del 2.5% (dos punto cinco por ciento) 
por ciento del total de la contratación, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. Por concepto de los servicios 
de supervisión, lo anterior conforme a lo establecido el artículo 17 fracción VI de la LEY ESTATAL DE DERECHOS 
(Esta retención no se reflejará en ningún cálculo de la propuesta). 

 
7.5 ANTICIPOS.- Para los trabajos objeto de este procedimiento, la SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, otorgará un anticipo del 30% de la asignación presupuestal 
aprobada al contrato para que el contratista inicie los trabajos, así como la compra y producción de materiales 
de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberá 
otorgar y será pagado en una exhibición. 
Previamente a la entrega del anticipo, el contratista deberá presentar al Área responsable de la ejecución de 
los trabajos un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo, El área mencionada 
deberá requerir al contratista la información conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado 
programa; tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato. 

 
7.6 TABULADOR.- El tabulador de los salarios que proponga el PARTICIPANTE para esta obra corresponderá al 

vigente en la zona o región donde se llevarán a cabo los trabajos. 
 
7.7 AJUSTE DE COSTOS.- La revisión de los costos del contrato, en su caso, se realizará mediante el procedimiento 

que estipula el artículo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, la cual 
es de la revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste. 

 
Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes de costos conforme a 
los procedimientos señalados en el artículo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado 
de Oaxaca, los contratistas deberán acompañar a su solicitud la siguiente documentación: 

 
I. La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México 

o, en su caso, los índices investigados por la SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE los que deberán ser proporcionados al contratista; 

 
II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo 

en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato; 
 

III. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo 
en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, 
ajustados conforme a lo señalado en el artículo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
del Estado de Oaxaca; 

 
IV. El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga 

convenido; 
 

V. El análisis de la determinación del factor de ajuste, y 
 

VI. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y la 
dependencia o entidad, en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste. 
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7.8 DE LAS MODIFICACIONES. 

 
Cualquier modificación al contrato que se firme o sus anexos, deberá realizarse por escrito, mediante la 
celebración del convenio correspondiente. Estos convenios deberán ser autorizados, por parte de LA 
CONVOCANTE, bajo responsabilidad del Titular del área responsable de la contratación de los trabajos en los 
términos del artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 
7.9 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.-  El contratista deberá formular las estimaciones de trabajos ejecutados 

con una periodicidad no mayor de 30 días y deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los 4 (cuatro) 
días hábiles siguientes a la fecha de corte, las estimaciones deberá acompañarlas de la documentación que 
acredite la procedencia de su pago mediante números generadores, notas de bitácora, croquis, controles de 
calidad, pruebas de laboratorio, fotografías, análisis y cálculo de integración de los importes correspondientes 
a cada estimación. La residencia de obra contará con un plazo no mayor de 8 (ocho) días hábiles desde la fecha 
de presentación, para realizar la revisión y autorización de las mismas, En el supuesto de que surjan diferencias 
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de los ocho días hábiles, las partes tendrán 3 (tres) 
días hábiles, para la revisión y conciliación de dichas diferencias y si al término de este plazo no se llega a la 
conciliación de algún trabajo éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación, conforme a los 
procedimientos señalados en el artículo 56 fracción primera de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no 
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

 
La SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE pagará al 
contratista las estimaciones por trabajos ejecutados, a más tardar al vigésimo día natural contado a partir de 
la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra. 

 
7.10 RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE.- El PARTICIPANTE a quien le fuere adjudicado el contrato objeto del 

presente PROCEDIMIENTO, en su carácter de contratista, será el único responsable de la ejecución de los 
trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en 
materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan 
en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la SECRETARÍA 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE. Las responsabilidades y los 
daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del contratista. 
 

7.11 BITÁCORA.- Se recomienda hacer uso de la bitácora de obra correspondiente que señala el artículo 51 fracción 
VI de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 
8.- CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS.- Se considera suficiente para desechar propuestas, cualquiera de las causas 
que a continuación se describen, las cuales serán de forma enunciativa mas no limitativa: 

 
Se descalificara al PARTICIPANTE durante el acto de apertura por las siguientes razones: 

 
a. Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la ley o a cualquier otro ordenamiento legal 

en la materia. 
b. Que los sobres no estén cerrados en forma inviolable o en caso de varios sobres que integren una 

propuesta y estos no formen un solo atado. 
c. Que haya omitido la presentación de algún documento solicitado en las bases. 
d. Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres. 
e. Que no firme con tinta y selle en todos los lados útiles (reverso y anverso) de todas y cada una de las 

hojas de las propuestas técnicas y económicas. 
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Se podrá descalificar a las propuestas durante la evaluación y análisis detallado por las siguientes causas: 
 

a. Cuando se compruebe que el PARTICIPANTE ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, 
o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás Participantes. 

b. Que no presente cualquiera de los ANEXOS requeridos en el punto 4 de las bases, o que la información 
proporcionada en cualquiera de ellos esté incompleta, con excepción del ANEXO 31 relativa a los "Costos 
Globales Integrados". 

c. Que no firme con tinta y en todas sus hojas, las propuestas técnicas y económicas. 
d. Que algún rubro en lo individual esté incompleto. 
e. Que no cuente con la experiencia y capacidad técnica y financiera requeridas para participar en el 

PROCEDIMIENTO y en general cualquier requisito del mismo.  
f. Que no presente alguno de los documentos señalados en el punto No. 3.1 de estas bases. 
g. Cuando no haya cotizado todos y cada uno de los conceptos de trabajo que figuren en el catálogo, así 

como la omisión de alguna tarjeta de costo básico o precio unitario aun cuando en al catálogo lo hubiera 
cotizado. 

h. La omisión de programar algún o algunos de los trabajos en los ANEXOS 15, 16, 29 y/o 30. 
i. La consignación de datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de la propuesta 

técnica a excepción del anexo 13.  
j. Cuando la investigación de mercado no concuerde con cada uno de los insumos que intervengan en los 

análisis de precios unitarios. 
k. La ubicación del PARTICIPANTE en alguno de los supuestos señalados en el artículo 32 de la Ley de Obras 

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
l. Que no demuestre la experiencia en obras similares a la(s) del presente procedimiento, tanto su empresa 

como su personal técnico. 
m. Cualquier falta a lo expresado en el numeral 5.2 de estas bases. 

 
SE DECLARARÁ DESIERTA EL PROCEDIMIENTO EN LOS SIGUIENTES CASOS: 
 

a. Cuando ninguna persona adquiera las bases. 
b. Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 
c. Cuando no reúnan los requisitos de las bases. 
d. Porque los precios no fueren aceptables. 

 
9.- INCONFORMIDADES.- Los Participantes interesados podrán inconformarse ante la SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA Y 

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, ubicada en ciudad Administrativa Benemérito 
de las Américas, Edificio 2, “Rufino Tamayo” planta baja, carretera Oaxaca – Istmo km 11.5, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, 
cp. 68270, por cualquier acto del procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones que rigen las materias 
objeto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 
10.- IMPREVISTOS.- Lo no previsto en las presentes BASES se sujetará a lo expresamente ordenado en la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás normatividad aplicable sobre la materia. 
 
 

SILVANO REYNA EGUIA 
JEFE DE LA UNIDDAD DE LICITACIONES 

DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y 
EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE. 

 


