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CALLE ARROYO BLANCO
CALLE ACUEDUCTO

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA
GUADALUPE YUCUNICOCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA."

TERRACERÍAS

1. SE RETIRARAN TODOS LOS ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS Y NO CORRESPONDA AL ÁREA DE TRABAJO

2. SE MARCARA EL EJE DE LA OBRA Y SE SACARA ESCUADRA PARA MARCAR LOS ANCHOS DEL PAVIMENTO, INCLUYENDO EL

ANCHO DE GUARNICIONES, ANCLANDO VARILLAS A DISTANCIAS ADECUADAS PARA DAR NIVELES DE EXCAVACIÓN EN

APERTURA DE CAJA.

3. SE ABRIRÁ CAJA EN EL TOTAL DE LA SECCIÓN CONSIDERANDO EL ANCHO DE CALZADA MÁS EL DE GUARNICIÓN,

TENIENDO UN ANCHO DE CAJA DE 6.30 M, EMPLEANDO MOTO-CONFORMADORA, VERIFICANDO LOS NIVELES HASTA

LLEGAR AL NIVEL DE DESPLANTE (SUBRASANTE) INDICANDO EN EL PLANO DE PERFIL DE PROYECTO.

4. EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SERÁ ACAMELLONADO POR LA MOTO-CONFORMADORA EN EL INICIO DEL

TRAMO Y POR MEDIO DE LA RETROEXCAVADORA SE CARGARAN LOS CAMIONES TIPO VOLTEO PARA SER

TRASPORTADOS AL BANCO DE TIRO DONDE LA AUTORIDAD MUNICIPAL LO SEÑALE.

5. UNA VEZ LLEGADO AL NIVEL DE DESPLANTE (SUBRASANTE) SE PROCEDERÁ A INGRESAR CON PIPA CONTENEDORA DE

AGUA QUE CUMPLA CON LA CALIDAD REQUERIDA, PARA DAR RIEGO AL MATERIAL Y HUMEDECERLO AL GRADO

REQUERIDO PARA PODER INGRESAR EL RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTAR EL TERRENO HASTA LLEGAR A SU

MÁXIMO INDICADO (100% DE SU PESO VOLUMÉTRICO).

BASE HIDRÁULICA

1. UNA VEZ COMPACTADO EL TERRENO Y CON LOS NIVELES VERIFICADOS Y BIEN MARCADOS SE PROCEDE A TRAER

MATERIAL DEL BANCO TRITURADORA JUXTLAHUACA DE 1 

1

2

"”.

2. EL MATERIAL DE BANCO SERÁ ACAMELLONADO PARA TRAMOS SEMI-DISTANTES A CADA 5 METRO TIRADOS AL CENTRO

DEL EJE DE OBRA, CON EL VOLUMEN SUFICIENTE PARA FORMAR UNA CAPA ABUNDADA DE 20 CM.

3. UNA VEZ TIRADO EL MATERIAL, SERÁ TENDIDO POR LA MOTO-CONFORMADORA FORMANDO CAPAS ABUNDADAS DE NO

MÁS DE 20 CM DE ESPESOR.

4. UNA VEZ FORMADA LA CAPA DE 20 CM ABUNDADA SE DARÁ A ESTA UN RIEGO PARA HUMEDECER EL MATERIAL, UNA VEZ

HUMEDECIDOS SE INGRESARA EL VIBRO-COMPACTADOR PARA COMPACTAR EL MATERIAL HASTA SU MÁXIMO

INDICADO(100% DE SU PESO VOLUMÉTRICO)

5. EL PROCEDIMIENTO SE REPETIRÁ HASTA CONFORMAR UNA CAPA DE 20 CM DE ESPESOR POR UN ANCHO UNIFORME DE

6.30 M YA COMPACTADO A SU MÁXIMO.

GUARNICIÓN

1. UNA VEZ CONFORMADA LA BASE HIDRÁULICA AL 100% SE PROCEDERÁ A MARCAR LOS EJES DEL PAÑO INTERIOR EN

AMBOS MÁRGENES PARA LA EXCAVACIÓN DE GUARNICIONES.

2. UNA VEZ MARCADOS LOS EJES SE EXCAVARA POR MEDIOS MANUALES UN ANCHO DE 40 CM PARA PERMITIR MANIOBRA

DEL CIMBRADO Y UN PROFUNDIDAD DE 10 CM DEBAJO DEL NIVEL DE BASE HIDRÁULICA TERMINADA.

3. UNA VEZ LLEGADO EL NIVEL DE DESPLANTE SE COMPACTARA POR MEDIOS MANUALES Y SE PROCEDERÁ A INSTALAR

CIMBRA METÁLICA

4. LA CIMBRA METÁLICA SERÁ DIMENSIONADAS PARA DAR UNA SECCIÓN DE 40 CM DE ALTURA CON UNA BASE DE 20 CM Y

UNA CORONA DE 15 CM, LA CIMBRA SE ANCLARA CON VARILLA 5/8” POR AMBOS PAÑOS (INTERIOR Y EXTERIOR) EN

FORMA DE CUATRAPEO, TENIENDO EN EL INTERIOR SEPARADORES DE VARILLA DE 3/8”Y CONTRAVENTEOS (TORZALES)

DE ALAMBRE RECOCIDO CON DOS HILOS, LA CARA INTERIOR DE LA CIMBRA SERÁ LUBRICADA PARA EVITAR ADHERENCIA

CON EL CONCRETO.

5. UNA VEZ LISTA LA CIMBRA SE PROCEDERÁ AL VÉRTIGO DEL CONCRETO REALIZADO EN OBRA CON UNA  CAPACIDAD DE

F´C=200 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 

3

4

" REVENIMIENTO DE 10

6. EL PROCESO SE LLEVARA CON UNA EJECUCIÓN DE 30 METRO LINEALES EN AMBAS CARAS POR JORNADA LABORAL,

COMENZANDO DE LA ÚLTIMA ESTACIÓN A LA PRIMER SEGÚN EJE DE PROYECTO ESTE PROCESO SE REPETIRÁ HASTA

CULMINAR CON EL TOTAL DE LA GUARNICIÓN.

PAVIMENTO
1. UNA VEZ LISTOS LOS TRAMOS CON GUARNICIONES QUE PERMITEN EL CONFINAMIENTO LATERAL DEL PAVIMENTO SE

PROCEDERÁ A LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EL CUAL SE EJECUTARA EN DOS CUERPO DE 3.0 METROS DE ANCHO

DE CALZADA, INICIANDO CON UNO DE LOS DOS CUERPOS, MEDIANTE EL CONFINAMIENTO CON CIMBRA METÁLICA

PERFORADA PARA EL INGRESO A PRESIÓN DE PASA JUNTAS LONGITUDINALES(JUNTAS DE AMARRE) CON VARILLAS

CORRUGADAS DE 

1

2

" CON UNA LONGITUD DE 66 CM INSTALADAS AL INICIO A 72 CM. Y EL RESTO A 76 CM, ESTAS PASA

JUNTAS SERÁN INSERTADAS CUANDO EL CONCRETO SE ENCUENTRE EN PROCESO DE FRAGUADO, DE MANERA

TRANSVERSAL SE HABILITARAN PASA JUNTAS TRASVERSALES CON VARILLAS LISAS DE ¾”CON LONGITUD DE 41 CM Y

UNA SEPARACIÓN ENTRE ELLAS DE 30 CM SOPORTADAS SOBRE CANASTILLAS METÁLICAS ESTAS SE INSTALARAN A CADA

3 METROS EN LA TOTALIDAD DEL TRAMO.

2. UNA VEZ COLOCADAS Y FIJADAS TANTO LAS PASA JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES SE PROCEDERÁ AL

HUMEDECIMIENTO DE LA BASE HIDRÁULICA PARA EVITAR ROBE HUMEDAD AL CONCRETO, SEGUIDO DE ESTO SE

PROCEDERÁ AL VACIADO DEL CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=250 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 1 1/2"

REVENIMIENTO 10,SE PROCEDERÁ A EJECUTAR UNA LONGITUD DE 40 METROS LINEALES EN UN ANCHO DE 3.0 METROS

POR JORNADA PROGRAMADA PARA VERTIDO DE CONCRETO.

3. EN CASO DE SUSPENDER EL VÉRTIGO DEL CONCRETO POR CAUSAS EXTRAORDINARIAS POR MAS DE 90 MIN SE

COLOCARA UNA JUNTA DE EMERGENCIA SI ES QUE LA LONGITUD DESPUÉS DE LA ULTIMA JUNTA ES MAYOR O IGUAL A

LOS 1.8 M  DE LOS CONTRARIO DEBERÁ SER DEMOLIDO EL CONCRETO VERTIDO Y REANUDADO EN LA SIGUIENTE

JORNADA A PARTIR DE LA ULTIMA JUNTA COLADA CORRECTAMENTE, ESTO DEBIDO A QUE LA RELACIÓN LARGO ANCHO

DEBE OSCILAR ENTRE 0.7 Y 1.4.

4. EL PROCESO DE VERTIDO SE PROGRAMARA EN SECCIONES NO MAYORES A LOS 40 METROS LINEALES POR FRANJAS DE

3.0  METROS DE ANCHO, INICIANDO DEL ULTIMO CADENAMIENTO AL PRIMERO, UTILIZANDO SIEMPRE AL ÁREA LIBRE DE

CONCRETO PARA LA OPERACIÓN DEL VEHÍCULO CONTENEDOR DE CONCRETO (REVOLVEDORA)

5. DURANTE EL VERTIDO Y NIVELACIÓN DEL CONCRETO SE EMPLEARA VIBRADOR DE INMERSIÓN.

6. APOYADOS DE UNA LLANA SE DARÁ NIVEL A LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO

7. UNA VEZ NIVELADO SE PROCEDERÁ A TEXTURIZAR MEDIANTE PEINE METÁLICO CON CERDAS FLEXIBLES CON UNA

SEPARACIÓN ENTRE CERDAS DE 15 MM Y UN GROSOR DE CERDA DE 1.9 MM APLICÁNDOLO DE MANERA TRANSVERSAL A

LO LARGO DE TODO EL EJE.

8. UNA VEZ TERMINADO EL TRAMO SE PROCEDERÁ AL CURADO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MEMBRANA A BASE DE

PIGMENTO BANCO(ASTM C 309 TIPO 2)

9. UNA VEZ PESADOS LOS 28 DÍAS DEL VERTIDO DEL CONCRETO Y SIEMPRE Y CUANDO EL CONCRETO ALCANZARA EL 80%

DE SU CAPACIDAD, ESTE PODRÁ SER ABIERTO AL TRÁNSITO EN SUS SECCIONES PERTINENTES Y SI ES EL CASO

ESPERAR A QUE EL ÚLTIMO TRAMO COLADO CUMPLA SU TIEMPO DE FRAGUADO.

SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL

1. UNA VEZ CONCLUIDAS LA EJECUCIÓN DE TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES , PROCEDERÁ  A

LA LIMPIEZA DEL LUGAR, MEDIANTE EL BARRIDO Y LAVADO DE LA SUPERFICIE.

2. UNA VEZ LIMPIA Y SECA LA SUPERFICIE, SE APLICARA PINTURA DE TRANSITO A DOS MANOS EN TODA LA CARA SUPERIOR

E INTERIOR DE LA GUARNICION, SE PINTARA LA LÍNEA DELIMITADORA DE LAS FRANJAS PEATONALES EN TODA LA

LONGITUD A EXCEPCIÓN DE LOS CRUCES DE ENTRECALLES Y EN DONDE EL PROYECTO INDIQUE EL CRUCE DE

PEATONES CON LA APLICACIÓN TIPO CEBRA, DE IGUAL MANERA ESTAS SERÁN PINTADAS.

3. DESPUES DE APLICAR LA PINTURA , SE COLOCARAN LAS BOYAS METALICAS PARA DELIMITAR LAS FRANJAS PEATONALES

ESTAS SE COLOCARAN A UNA SEPARACION DE 50 CM. CADA UNA DE EJE A EJE. ESTAS BOYAS SE PROPONEN A FUTURO

EN ESTE PROYECTO.

4. SE REALIZARA EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PARA EL CRUCE DE PEATONES M-7.1 CON PINTURA AMARILLA DE

TRANSITO A DOS MANOS. AL INICIO Y AL FINAL DEL TRAMO A PAVIMENTAR.

5. SE REALIZARA EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL RAYA DE ALTO M-6 CON PINTURA COLOR BLANCO DE TRANSITO A DOS

MANOS. EN EL CADENAMIENTO 0+000.00.

6. DESPUES DE REALIZAR LOS SEÑALAMIENTOS HORIZONTALES SE COLOCARA LOS SEÑALAMIENTOS VERTICALES

PREVENTIVOS (SP) CON TABLERO DE 71 X 71 CM. DE LAMINA GALVANIZADA DE 3MM. EN UN POSTE CON PELICULA

REFLEJANTE TIPO A.

 LIMPIEZA
1. FINALMENTE SE LIMPIA EL AREA DE LOS TRABAJOS.
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“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO,
DE LA CALLE LAGUNA EN LA LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE

YUCUNICOCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA,
JUXTLAHUACA”

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
DISTRITO:
REGION:

LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO
SANTIAGO JUXTLAHUACA
JUXTLAHUACA
MIXTECA

PLANTA DE PROYECTO

CANTIDADES DE OBRA

N

RAYA DE ALTO DE
PROYECTO M-6

71x71 SP-32

CRUCE PEATONAL DE
PROYECTO M-7.1

F

F

F

71x71

SP-32

LAGUNA GPE 

YUCUNICOCO

SECCION DEL PROYECTO

Construccion de guarnicion de seccion trapezoidal

0.15 x 0.20 x 0.40 con concreto f,c=200 kg/cm2.

agregado maximo 

3

4

" revenimiento 10, colado

continuo, utilizando vibrador para la colocacion del

concreto, acabado aparente parte exterior y

acabado pulido en la superior.

La base será de 20 cm de espesor compactada en capas no

mayores de 20 cm con material triturador de 1 1/2"   hasta

alcanzar el grado de 100% del peso volumétrico seco máximo

del material. de acuerdo a la norma 
 N·CMT·4·02·002/16

Terrreno Natural (subrasante)

compactado al 100% de su peso

volumetrico seco maximo
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El pavimento será de 15 cm de espesor de concreto hecho en

obra de f´c=250 Kg/Cm2 agregado maximo de 1 1/2"

revenimiento 10, con pasajuntas en junta transversal con varilla

lisa de 

3

4

" de 41 cm. de longitud, a cada 30 cm. con apoyo móvil

de 

3

4

" de tuvo de pvc, y en junta longitudinal varilla corrugada de

1

2

" de 66 cm de longitud, a 76 cm., con un  acabado rayado a 90

grados con 

 

peine de aluminio, colado continuo de acuerdo a la

norma de la  SCT       N·CTR·CAR·1·04·009/06
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