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SERVICIOS DE AGUA

CONTRATO NUM: LO-XX-XX-PROAGUA-N-2-2024

“2024, Bicentenario de la Integraciéon de Oaxaca a la
Republica Mexicana”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS,
(ANUAL/PLURIANUAL) CON CARACTER (NACIONAL/INTERNACIONAL BAJO
COBERTURA DE TRATADOS / INTERNACIONAL ABIERTA) QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA
O ENTIDAD), EN LO SUCESIVO “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” REPRESENTADA POR
EL (LA) (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD) EN SU
CARACTER DE (SENALAR CARGO DEL REPRESENTANTE); Y POR LA OTRA PARTE
(NOMBRE DE LA PERSONA FiSICA O RAZON SOCIAL DE LA PERSONA MORAL) EN LO
SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, SOLO SI EL CONTRATISTA ES PERSONA MORAL
MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO: REPRESENTADO POR EL (NOMBRE DEL
REPRESENTANTE LEGAL) EN SU CARACTER DE (SENALAR EL CARACTER DEL
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA), A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” declara que:

.1 Es una “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de la Administracion Publica Federal, de
conformidad con (ordenamiento juridico en los que se regule su existencia), cuya
competencia y atribuciones se sefialan en (ordenamiento juridico en los que se regulen sus
atribuciones y competencias).

[.2 Conforme a lo dispuesto por (ordenamiento juridico o instrumento notarial en el que se
otorgan las facultades), el C. (nombre y cargo del o la representante de la Dependencia o
Entidad), es el servidor publico que cuenta con facultades legales para celebrar el presente
contrato, quien podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que
por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

EN CASO DE REQUERIR QUE EL INSTRUMENTO JURIDICO SEA FIRMADO POR MAS
SERVIDORES PUBLICOS, SE DEBERA AGREGAR ESTA DECLARACION TANTAS
VECES FIRMANTES SEAN ANADIDOS.

I.3 La adjudicacion del presente contrato se realiz6 mediante el procedimiento de (tipo de
procedimiento), (establecer medio del procedimiento) de caracter (establecer el caracter del
procedimiento), al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, (citar los numerales) de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, “LOPSRM?”, y (citar los humerales) de su Reglamento.
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CONTRATO NUM: LO-XX-XX-PROAGUA-N-2-2024

“2024, Bicentenario de la Integraciéon de Oaxaca a la
Republica Mexicana”

.4 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada
mediante oficio (numero y fecha de oficio), emitido por la

I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico autoriz6 la inversion correspondiente a la obra objeto de este
contrato, mediante oficio (numero y fecha del oficio de autorizacién de proyecto de
cartera)

SI EL CONTRATO ES PLURIANUAL, MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO:

La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (Titular de la Entidad en su caso) autorizo la
plurianualidad mediante el oficio niUmero de fecha

SI LA CONTRATACION ES PREVIA A LA AUTORIZACION DE SU PRESUPUESTO,
CONFORME AL ARTICULO 24, PARRAFO TERCERO DE LA LOPSRM (ANTICIPADA)
MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO:

La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico emitié el oficio de autorizaciébn numero
de fecha , en términos de los articulos 35 de la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 146 de su Reglamento.

I.6 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes

I.7 Tiene establecido su domicilio en mismo
que sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

EN CASO DE QUE SE APLIQUE REDUCCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO,
INCLUIR LA SIGUIENTE DECLARACION:

1.8 De la revision al historial de cumplimiento en materia de contrataciones en el Registro Unico
de Contratistas, se advierte que “EL CONTRATISTA” cuenta con un grado de cumplimiento
(indicar el rango), por lo que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” determina procedente efectuar
la reduccion del monto de la garantia por un porcentaje de .

ll. “EL CONTRATISTA” declara que: TRATANDOSE DE PERSONA FiSICA

.1 Es una persona fisica de nacionalidad lo que acredita con
, (En el caso de personas extranjeras describir el documento de

identidad).
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CONTRATO NUM: LO-XX-XX-PROAGUA-N-2-2024

“2024, Bicentenario de la Integraciéon de Oaxaca a la
Republica Mexicana”

Il. “EL CONTRATISTA”, por conducto de su representante declara que: TRATANDOSE DE
PERSONA MORAL

EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, INCORPORAR A CADA UNO DE LOS
CONTRATISTAS QUE LA INTEGRAN, EN TERMINOS DE LO SENALADO EN LOS
NUMERALES II.L1 A 11.7.

S| ES PERSONA MORAL, ATENDER A LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES
n1yl.z:

II. 1 Es una persona moral legalmente constituida mediante (describir el
instrumento publico que le da origen y en su caso las modificaciones que se hubieran
realizado), denominada (nombre o razén social), cuyo objeto social es, entre otros (objeto
social), inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio con el folio
de fecha

1.2 La o el C. (nombre del representante legal), en su caracter de ,
cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su
representada, como lo acredita mediante (instrumento notarial de constitucibn o poder
otorgado al representante legal), mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que
no le ha sido limitado, modificado ni revocado en forma alguna.

EN EL CASO DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, DEBERAN
PRESENTAR LA DOCUMENTACION  CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE
APOSTILLADA.

[1.3 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la LOPSRM y su Reglamento; asi
como los demas ordenamientos en materia de construccién, seguridad, uso de la via
publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal, estatal o
municipal, (en caso de que la dependencia o entidad haya emitido normas en materia de
construccién, agregarlas), las especificaciones generales y particulares, y el contenido de
los anexos que corren agregados al presente contrato como parte integrante del mismo, los
cuales consisten en:

NUMERAR Y DESCRIBIR LOS ANEXOS

II.4 Que redne las condiciones técnicas, juridicas y econémicas, y cuenta con la organizacion y
elementos necesarios para su cumplimiento.
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CONTRATO NUM: LO-XX-XX-PROAGUA-N-2-2024

“2024, Bicentenario de la Integraciéon de Oaxaca a la
Republica Mexicana”

I1.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes

I1.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el
articulo 32-D del Cadigo Fiscal de la Federacion vigente, incluyendo las de Aportaciones
Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social,
conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT,
INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

II.7 Tiene establecido su domicilio en mismo
que sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

lll. “LAS PARTES” declaran que:

l11.1.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones,
por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de los
trabajos consistentes en (DESCRIBIR EL OBJETO) y “EL CONTRATISTA” se obliga a
realizarlos de conformidad con:

El catadlogo de conceptos.

El programa de ejecucién convenido.

Los programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en
partidas y subpartidas de utilizacién.

4. La informacién y documentacion contenida en los anexos descritos en la declaracion

[1.3, que forman parte de este contrato.

5. Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y los demas ordenamientos en materia
de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio
ambiente que rigen en el ambito federal, estatal y municipal.

6. Los Términos de Referencia o Lineamientos (en el caso de proyectos integrales).

wN e
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“2024, Bicentenario de la Integraciéon de Oaxaca a la
Republica Mexicana”

Los conceptos de trabajo objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA”
bajo la condicion de pago a precios unitarios y tiempo determinado, conforme al catélogo de
conceptos gue se agrega como Anexo integrante de este contrato.

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucion y los trabajos se sujetaran a:

e Lalegislacion mexicana;

e La convocatoria; (Tratdndose de licitacion publica o Invitacion a cuando menos tres y en
caso de ser Adjudicacion Directa a la Solicitud de cotizacién)

e El proyecto ejecutivo.

e Las propuestas presentadas;

¢ Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las
modificaciones al mismo, en términos de la legislacion aplicable; y

e La bitacora de los trabajos.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

EN CASO DE SER ANUAL O PLURIANUAL:

El monto del presente contrato es de $ ( pesos _ /100 M.N.), mas la
cantidad de $ ( pesos _ /100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor
Agregado, lo que hace un total de $ ( pesos _ /100 M.N.)

LOS MONTOS SE PODRAN INDICAR EN MONEDA EXTRANJERA, CUANDO ASi SE HAYA
DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACION, O SOLICITUD DE COTIZACION.

EN CASO DE SER PLURIANUAL:

El monto pactado en este contrato estara sujeto a la asignacion presupuestal que para cada
afio se autorice, considerando el siguiente calendario:

Para el primer ejercicio fiscal (ASENTAR EL ANO) la asignacién presupuestal autorizada es por

la cantidad de $ ( pesos _ /100 M.N.) mas la cantidad de $
( pesos _ /100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un
total de $ ( pesos _ /100 M.N.).

Para el segundo ejercicio fiscal (ASENTAR EL ANO) la asignacion presupuestal autorizada es

por la cantidad de $ ( pesos _ /100 M.N.) mas la cantidad de $
( pesos _ /100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo
que hace un total de $ ( pesos _ /100 M.N.).
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“2024, Bicentenario de la Integraciéon de Oaxaca a la
Republica Mexicana”

Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuya ejecucion se
encuentra prevista realizar durante los ejercicios fiscales de :
gquedaran sujetas para fines de su ejecucién y pago a la disponibilidad presupuestaria con que
cuente “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de Egresos de la
Federacion que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Camara de Diputados del H.
Congreso de la Unién, sin que la no realizacion de la referida condicion suspensiva origine
responsabilidad para alguna de las partes.

TERCERA. ANTICIPOS.

Para el presente contrato “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no otorgara anticipo a “EL
CONTRATISTA".

EN CASO DE QUE SE OTORGUE ANTICIPO, SE DEBERAN INCORPORAR LOS
SIGUIENTES TEXTOS:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” otorgara a “EL CONTRATISTA” los o el siguiente(s)
anticipo(s) en las fechas establecidas de acuerdo con lo siguiente:

Para el inicio de los trabajos “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” otorgara un anticipo del __ %

de la asignacion aprobada para el ejercicio presupuestal , Y que importa la
cantidad de $ ( pesos _ /100 M.N.) mas la cantidad de $

( pesos _ /100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un
total de $ ( pesos _ /100 M.N.)

EN CASO DE SER PLURIANUAL, PARA EL MONTO OTORGADO POR CONCEPTO DE
ANTICIPOS, CONSIDERAR LOS SIGUIENTES TEXTOS:

Para el primer ejercicio fiscal del (ASENTAR EL ANO) “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

otorgara un anticipo del % de la asignacion aprobada y que importa la cantidad de $
( pesos _ /100 M.N.) mas la cantidad de $ (

pesos _ /100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $
( pesos _ /100 M.N.)

Para el segundo ejercicio fiscal del (ASENTAR EL_ANO) “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

otorgar4 un anticipo del __ % de la asignacion aprobada y que importa la cantidad de $
( pesos _ /100 M.N.) mas la cantidad de $ (

pesos _ /100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $
( pesos _ /100 M.N.)
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“2024, Bicentenario de la Integracién de Oaxaca a la
Republica Mexicana”

EL SIGUIENTE TEXTO SE DEBE MANTENER INDISTINTAMENTE PARA LOS
CONTRATOS ANUALES O PLURIANUALES.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” por “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el
atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion
pactado, de conformidad con lo establecido en los articulos 50 de la “LOPSRM” y 140 de su
Reglamento, salvo en el caso de que “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo
dentro del plazo que le sea sefialado, o bien, determine iniciar la ejecucién con sus propios
recursos.

La amortizacion del anticipo se hard proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones que formule “EL CONTRATISTA”, debiendo amortizar el total del anticipo en la
estimacion final.

Asimismo, la amortizacion del o los anticipos se llevard a cabo (sefialar la forma en que se
realizard la amortizaciéon atendiendo a lo dispuesto en el articulo 143 del Reglamento de la
LOPSRM).

EN EL CASO DE QUE EL CONTRATO SEA PLURIANUAL, ASENTAR:

Cuando “EL CONTRATISTA” por causas imputables a €l no amortice la totalidad del anticipo
otorgado en el primer ejercicio o subsecuentes, el saldo pendiente por amortizar se descontara
del importe a otorgar como anticipo en el ejercicio siguiente.

LOS SIGUIENTES DOS PARRAFOS SE DEBE MANTENER INDISTINTAMENTE PARA LOS
CONTRATOS ANUALES O PLURIANUALES.

“EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en un plazo
de diez dias naturales, el importe de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados en
la estimacion final del finiquito de obra; en caso de no obtenerse el reintegro dentro del plazo
establecido, “EL CONTRATISTA” debera pagar gastos financieros conforme a una tasa igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de
créditos fiscales, de acuerdo a lo sefialado en los articulos 50, uUltimo parrafo y 55 de la
“LOPSRM”, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” haga efectivas las
garantias que se encuentren vigentes.

En los supuestos de terminaciéon anticipada o rescision del contrato, “EL CONTRATISTA” se
obliga a reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo plazo sefialado y conforme a las
condiciones establecidas en el parrafo que antecede.
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“2024, Bicentenario de la Integracién de Oaxaca a la
Republica Mexicana”

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LAS PARTES” convienen gue los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante
la formulacion de estimaciones, mismas que se acompafardn de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del
RLOPSRM, (adicionalmente los que determine la dependencia o entidad atendiendo a las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos).

Las estimaciones de los trabajos serdn presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente
dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte quien debera efectuar la
revision y autorizacion de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo que no
excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES. - “EL CONTRATISTA” acepta que del importe de las
estimaciones se le retenga lo siguiente:

Las estimaciones por trabajos realizados, con cargo al contrato relacionado con estas bases
gue en su caso se adjudigue al concursante, seran sujetas a las retenciones establecidas en el
contrato.

A. El 0.005 (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servira para la
vigilancia, inspeccion y control de los procesos de ejecucion de obra publica,
sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco
al millar; lo anterior con fundamento en el articulo 38 de la Ley Estatal de
Derechos.

B. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 y 66 de la
Ley Estatal de Hacienda, se retendra el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones
por remuneraciones al trabajo personal, que se obtendra del importe de sus
estimaciones, para lo cual, “La Contratista” al presentar su facturacion para
cobro de estimaciones, debera indicar invariablemente en cada una de las
facturas: numero de trabajadores permanentes, de trabajadores eventuales y la
base gravable de la que se efectuara el cargo.

C. Derechos por los servicios de supervision: Las contratistas, que celebren
contratos de obra publica o servicios relacionados con el Estado, pagarén y
causaran por el importe total de la contratacion, sin incluir el importe del impuesto
al valor agregado I.V.A, el 2.5% (dos puntos cinco por ciento), por los servicios
de supervision de acuerdo a lo establecido en el articulo 24 fraccién VI de la
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Ley Estatal de Derechos de Oaxaca. (aplica en la aportacion estatal de
recursos y Unicamente se calculara al recurso estatal correspondiente)

D. ElI 0.007 (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la Misma, pagaran y causaran por el
importe total de la contratacién, sin incluir el importe del Impuesto al Valor
Agregado, del 0.007 (siete al millar) para ser destinadas de la siguiente manera:
0.002 (dos al millar) sera Canalizado al Fondo Empresarial para la Capacitacion
(FECAP) y 0.005 (cinco al millar) Canalizado al apoyo social, estudios y
proyectos, conforme a lo establecido en el Convenio de Colaboracién Para el
Fomento de la Capacitacién, suscrito por el Estado de Oaxaca y la Camara
Mexicana de la Industria de la construccién A.C. y el Instituto de Capacitacion de
la Industria de la Construccién, A.C, Delegacion Oaxaca, humero CONV/CMIC-
DEL.OAX./GOB.OAX/2305/VO.B0O.DJ152 (aplica en la aportacion estatal de
recursos y Unicamente se calcularé al recurso estatal correspondiente)

E. Las penas convencionales pactadas en la Clausula Decima Quinta :
Referente a las sanciones por incumplimiento del Programa y las demas
contribuciones federales, estatales y municipales, que al efecto se generen y
que, en términos de las disposiciones juridicas aplicables, tenga que retener a
“La Contratista”.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de la “DEPENDENCIA O
ENTIDAD”, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que
hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya
presentado la factura electronica (CFDI) correspondiente. El pago se realizara a través de
transferencia electrénica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria
estandarizada, de la Institucién de Crédito eleccion de “EL CONTRATISTA” que notifique
oportunamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

EN CASO DE PAGO EN MONEDA EXTRANJERA, INDICAR QUE LA FUENTE OFICIAL QUE
SE TOMARA PARA LLEVAR A CABO LA CONVERSION, SERA EL BANCO DE MEXICO Y
LA TASA DE CAMBIO DE LA FECHA EN QUE SE REALICE EL PAGO.

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o
deficiencias, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, dentro de los tres dias habiles siguientes al
de su recepcion, indicara por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que debera
corregir y se efectuara la anotacion en la bitacora. El periodo que transcurra entre la entrega
del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte del contratista no se
computara para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la LOPSRM.
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El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos, ya
que la dependencia o entidad tendrd el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo
establecido, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que
ello de a lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

Si con motivo de la cesion de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se
origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, ‘LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a
solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS
PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y
se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el
programa de ejecucién convenido y, por tanto, no se considerard como causa de aplicacion de
penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescisiébn administrativa,
en este caso ‘LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a solicitud del contratista diferird en igual plazo
la fecha de terminacién de los trabajos y se formalizaran a través del convenio respectivo, lo
cual debera documentarse y registrarse en la bitacora.

No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a
“EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales
desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION
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“El CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de
(establecer dias de plazo en nimero y letra) dias naturales, pactandose como fecha de inicio el
dia (establecer fecha de inicio de los trabajos), y de conclusion el dia (establecer fecha de fin de
los trabajos).

SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPOS Y DE VICIOS OCULTOS.

A. Garantia de cumplimiento.
TRATANDOSE DE CONTRATO CON EJECUCION DENTRO DE UN SOLO EJERCICIO:

“EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion
del fallo y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia (en caso de ser
indivisible) indivisible por el monto total de la obligacidon garantizada, (en caso de ser divisible)
divisible y en este caso se hara efectiva en proporcién al incumplimiento de la obligacion,
mediante fianza expedida por compafia afianzadora mexicana autorizada por la Comision
Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la (Tesoreria de la Federacion o de la Entidad),
por un importe equivalente al (establecer el porcentaje de la garantia de cumplimiento) del
monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

TRATANDOSE DE CONTRATO PLURIANUAL:

“El CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion
del fallo y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia para el primer
ejercicio fiscal, (en_caso de ser_indivisible) indivisible por el monto total de la obligacion
garantizada, (en caso de ser divisible) divisible y en este caso se haré efectiva en proporcion al
incumplimiento de la obligacion, mediante fianza expedida por compafiia afianzadora mexicana
autorizada por la Comisiéon Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la (Tesoreria de la
Federacion o de la Entidad), por un importe equivalente al (establecer el porcentaje de la
garantia de cumplimiento) del monto total del ejercicio correspondiente, sin incluir el IVA.

Para cada ejercicio subsecuente, “EI CONTRATISTA” se obliga a sustituir la garantia de
cumplimiento, en el o los siguientes ejercicios, en proporcion al monto autorizado para el
ejercicio presupuestal de que se trate, considerando el importe de los trabajos faltantes por
ejecutar, conforme al programa convenido, actualizando los importes de acuerdo con los
ajustes de costos autorizados y las modificaciones contractuales. La garantia de cumplimiento
sustituta debera entregarse dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en la que
“EL CONTRATISTA” haya sido notificado por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”
respecto del monto de la inversion autorizada en cada ejercicio fiscal.

PARA EL CASO DE EXCEPTUAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR LOS
SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 42, FRACCION IX O 43 DE LA LOPSRM:

11127
@ Manuel Sabino Crespo #509, col. Centro, Oaxaca, Oax. |

&) 9515015930 Ext.



SERVICIOS DE AGUA

i
cZ

Iif
\ S

CONTRATO NUM: LO-XX-XX-PROAGUA-N-2-2024

“2024, Bicentenario de la Integraciéon de Oaxaca a la
Republica Mexicana”

En términos de lo establecido en el articulo 48, ultimo parrafo de la "LOPSRM", se exceptla a
“EL CONTRATISTA” de la

B. Garantia de anticipo(s)

La garantia del anticipo se otorgara a favor (de la Tesoreria de la Federacién o Entidad), debera
presentarse en la fecha y lugar establecidas en la convocatoria a la licitacion o en su defecto,
dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo y por la
totalidad del monto del anticipo mas el Impuesto al Valor Agregado. El importe del anticipo se
pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” previa entrega de la garantia y permanecera
vigente hasta la total amortizacién o devolucién del mismo.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado, no tendra
derecho al diferimiento del inicio de la ejecucién de los trabajos.

TRATANDOSE DE OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS EN CONTRATOS PLURIANUALES:

Para los ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo debera hacerse dentro de los tres
meses siguientes al inicio de cada uno de éstos y “EL CONTRATISTA” entregara la garantia del
anticipo dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en que la “dependencia o
entidad” le notifique por escrito el monto del anticipo que se le otorgara.

C. Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA” en el acto de entrega fisica de los trabajos exhibira la garantia prevista en
el articulo 66 de la LOPSRM, la cual tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la
fecha de dicho acto.

“EL CONTRATISTA” a su eleccién, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del
monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el
equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos
liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los trabajos, de los
vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”.

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de los
trabajos, siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelara
automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM”.

CUANDO LA GARANTIA DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO O VICIOS OCULTOS SE
PRESENTE A TRAVES DE UNA FIANZA, SE DEBERAN OBSERVAR LOS MODELOS DE
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POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO, CUMPLIMIENTO O VICIOS
OCULTOS DEL CONTRATO EN MATERIA DE OBRA PUBLICA O SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, APROBADO EN LAS DISPOSICIONES DE CARACTER
GENERAL PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, EL 15 DE ABRIL
DE 2022, QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN COMPRANET.

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se obliga a poner oportunamente a disposicion de “EL
CONTRATISTA” el (los) inmueble(s) en que deban llevarse a cabo los trabajos objeto de este
contrato, haciéndolo constar por escrito. El incumplimiento por parte de “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD” prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacién de los
trabajos.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pondra a disposiciéon de “EL CONTRATISTA”, los permisos,
licencias y demas autorizaciones que sean necesarios para la realizacion de los trabajos,
exceptuando aquellos que en la convocatoria se haya sefialado que quedaban a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

OCTAVA. DESIGNACION DE SUPERINTENDENTE.

“El CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucion de los trabajos,
al “SUPERINTENDENTE”, quien debera permanecer en el sitio de realizacion de los mismos,
estara facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos,
aun las de caracter personal, tomara las decisiones que se requieran en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato, asi como cumplir con lo establecido en el primer parrafo del articulo
117 de RLOPSRM vy las funciones que le confiere el articulo 125, fraccion Il del mismo
Reglamento.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier
momento, por causas justificadas, la sustitucion del “SUPERINTENDENTE” de los trabajos, y
“EL CONTRATISTA” tendra la obligacién de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos
en la convocatoria.

NOVENA. DESIGNACION DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y
SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” establecera la residencia de obra con antelacién a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos, quien fungird como su representante ante el contratista y
sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos,
incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”.
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La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos, tendra las
funciones previstas en el articulo 113 del RLOPSRM, y efectuara los registros en la Bitacora
conforme al articulo 125, fraccion | del mismo ordenamiento.

LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PODRA ESTABLECER LAS FUNCIONES QUE
CONSIDERE NECESARIAS, ADICIONALMENTE A LAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 113
DEL RLOPSRM.

DECIMA. DE LA BITACORA.

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién entre “LAS
PARTES”, en la cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la bitacora electronica es obligatorio para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL
CONTRATISTA”. Su elaboracion, anotaciones, control y seguimiento, se hara por medios
remotos de comunicacién electronica por el Residente y el Superintendente, a través del
programa informético que se encuentra disponible en la pagina web:
http//besop.funcionpublica.gob.mx, quienes para su uso deberan cumplir con lo dispuesto en
los articulos 123 y 126 del RLOPSRM y con el “ACUERDO por el que se establecen las
disposiciones administrativas de caracter general para el uso del Sistema de Bitacora
Electronica y Seguimiento a Obra Publica”, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 11
de junio de 2018.

La bitdcora se cerrara en la fecha de autorizacion de la estimacion final.

DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.
"EL CONTRATISTA" se obliga a:

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen
en la ejecucion de los trabajos, conforme a los Anexos que forman parte de este
contrato;

b) Realizar los trabajos de conformidad con el Proyecto ejecutivo y especificaciones
pactadas por “LAS PARTES”;

c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a
presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros, en
cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada, hasta por el monto total de la misma;
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d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual
e industrial;

e) No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados, salvo
los derechos de cobro sobre las estimaciones, en cuyo caso se requerira la previa
aprobacién expresa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en los términos
de la “LOPSRM” y el “RLOPSRM”;

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la
ejecucion de los trabajos, por lo que el subcontratista no tendrd ninguna accion o
derecho para hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por tales
obligaciones;

g) Solicitar la autorizacion previa al titular del Area responsable de la ejecucion de los
trabajos, si posterior a la adjudicacién del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la
necesidad por la naturaleza o especialidad de los trabajos a subcontratar;

EN CASO DE ESTIPULAR OBLIGACIONES ADICIONALES, AGREGAR LOS INCISOS QUE
SE REQUIERAN.

DECIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS
Ajuste de costos directos

“LAS PARTES” acuerdan que, en caso de que procedan, llevaran a cabo la revision y ajuste
de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir del
acto de presentacion y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico
no previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccién de los costos directos de
los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa convenido, debiendo constar por escrito
el aumento o reduccién correspondiente.

La revision y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizara en términos del
articulo 57 fraccion (indicar la fraccion del articulo segun el procedimiento establecido en la
convocatoria) de la “LOPSRM”, y de acuerdo con lo previsto en los articulos 56 y 58 del citado
ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM”.

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacion al contrato implique aumento o reduccion por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucion, el Area
responsable de la ejecucion de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA”, deberan revisar los
costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.
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Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Unidad de Normatividad de
la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucion originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y
C. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se

incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

La revisién de los costos indirectos y del financiamiento se realizar4 siempre y cuando se
encuentre vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el articulo 102 del
“RLOPSRM”.

Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”
debera sujetarse a lo dispuesto en el articulo 217 del “RLOPSRM”.

EN CASO DE CONTRATOS PLURIANUALES EN LOS QUE SE HAYA PRESENTADO
RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO:

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, en
contratos que comprendan dos o mas ejercicios, la “DEPENDENCIA O ENTIDAD” debe
considerar lo establecido en el procedimiento sefialado en el articulo 218 del “RLOPSRM”.

Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les
dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

EN CASO DE QUE LAS OBLIGACIONES DE PAGO SE ESTIPULEN EN MONEDA SEA
EXTRANJERA, SE DEBERA INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO:

Ajuste de costo por moneda extranjera.
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Para el mecanismo de ajuste de costos se sujetara a lo previsto por “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD” en la convocatoria, asi como al que se seleccione de entre los establecidos en el
articulo 57 de la LOPSRM, y se sujetard a las reglas establecidas en el articulo 184 del
Reglamento.

DECIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LAS PARTES” acuerdan que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar
este contrato, mediante convenios celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM”,
siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del
monto del contrato o del plazo de ejecucion pactado, ni impliquen variaciones sustanciales al
Proyecto Ejecutivo preparado por “EL CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en cualquier
forma el cumplimiento de la “LOPSRM”.

Si las madificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se
podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Dichas
modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la
naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM” o de los Tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse en aumento o en reduccién del plazo de
ejecucion o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucion, los periodos se expresaran
en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo
de ejecucién pactado; en tanto que, si es al monto, la comparacion sera con base en el monto
convenido.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos, seran independientes a las
modificaciones al monto, y se consideraran en forma separada, aun cuando para fines de su
formalizacion puedan integrarse en un so6lo documento, distinguiéndolos unos de otros,
anexando la documentacion que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que
originen la celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segin sea el caso,
considerandose éstos parte de este contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato, su suscripcion no debera
exceder de cuarenta y cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
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pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuado.

DECIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacién de cantidades adicionales
0 conceptos no previstos en el catélogo original, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra
autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracion
de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato. Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratindose de los conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados,
previamente a su pago.

Si durante la ejecucion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de
ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato,
debera notificarlo a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, y “EL CONTRATISTA” so6lo podra
ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito o en la Bitacora, por parte de la
residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar
su autorizacion.

Cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” requiera de la ejecucion de los trabajos o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, éstos deberan ser autorizados y
registrados en la Bitacora por el residente.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los
porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos
adicionales convenidos en el presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del
RLOPSRM.

DECIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD?” verificara que los trabajos objeto de este contrato se estén
realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion respectivo.

Si de la verificacién se desprende que el avance de la ejecucion de los trabajos es menor de lo
que debi6 realizarse, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” aplicara una retencion econémica del
(2%), calculado en funcion del importe de los trabajos no ejecutados conforme al programa de
trabajo acordado entre “LAS PARTES”. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL
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CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones economicas, éstas se haran del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio y se incluird en la estimacion que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el contrato y
trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de la “DEPENDENCIA O ENTIDAD”.
La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de
la fecha de terminacion del plazo se hard efectiva contra el importe de las retenciones
econdmicas que haya aplicado “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas
pactadas para la ejecucion total de los trabajos, objeto del presente contrato, conforme a lo
establecido en el Programa de ejecucion de los trabajos vigente y acordado entre “LAS
PARTES”, el Residente aplicara la pena convencional del (establecer pena convencional), por
cada dia de atraso sobre el importe de los trabajos no ejecutados, de conformidad con el presente
contrato y sus respectivos anexos.

El Residente una vez cuantificada la pena convencional la notificara a “EL CONTRATISTA” a
través de oficio o nota de bitacora una vez que la cuantifique.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de
la fecha de terminacion del plazo se haréd efectiva contra el importe de las retenciones
econdmicas que haya aplicado “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

El importe de la pena convencional no podra exceder el equivalente al monto total de la
garantia de cumplimiento del contrato, y en el caso de haberse exceptuado de la garantia, no
debera exceder del veinte por ciento del monto total del contrato.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los
trabajos contratados por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrira a “EL
CONTRATISTA” los trabajos ejecutados no pagados y, previa solicitud, los gastos no
recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato de que se trate.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension, el contrato podra
continuar produciendo todos sus efectos legales, si la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” asi lo
determina.
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Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna
responsabilidad para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y "EL CONTRATISTA", debiendo
Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de
inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en este
Contrato.

En caso de que los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los
términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se trate de deficiencias o
incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

La “DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra dar por terminado anticipadamente el presente
contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le
impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos
gue dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencion
de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Pudblica, o por resolucion de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos
a que se refiere este contrato. En estos supuestos, la “DEPENDENCIA O ENTIDAD”
reembolsard AL CONTRATISTA los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre
gue éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
la operacién correspondiente.

Una vez comunicada por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la terminacién anticipada del
contrato, procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de
entidades, el acta circunstanciada se levantara ante la presencia de fedatario publico. El
contratista estara obligado a devolver a ‘LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en un plazo de diez
dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminacién anticipada, toda la
documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

DECIMA OCTAVA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de
rescision, cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales:
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i.  Noiniciar los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a
la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su Reglamento;

ii. Interrumpir injustificadamente la ejecucién de los trabajos o0 negarse a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

iii.  No ejecutar los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos
0 sin motivo justificado no acatar las érdenes dadas por el Residente;

iv.  Incumplir el programa vigente de ejecucién convenido por falta de materiales,
trabajadores o equipo y maquinaria de construccién, y que a juicio de “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de
los trabajos en el plazo de ejecucién estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucion convenido, el atraso que tenga lugar
por la falta de pago de estimaciones o la falta de informacién referente a planos,
especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de
entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente, de licencias y
permisos que deba proporcionar o suministrar “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, asi
como cuando ésta haya ordenado la suspensién de los trabajos;

v. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

vi. Cuando subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la
autorizacion por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

vii.  Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacion por
escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

vii. No otorgar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y a las dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccioén, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajos;

iXx. Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la
suscripciéon del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o
documentacion proporcionada por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” para la ejecucion
de los trabajos, y

X. ~ Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito tener una determinada nacionalidad;
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xi.  Invocar la proteccion de su gobierno en relacidén con el contrato, cuando sea extranjero;

xii.  Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del
presente contrato.

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS,
MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, PODRAN ESTABLECER EN LOS
CONTRATOS OTRAS CAUSAS DE RESCISION.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, llevara a cabo el procedimiento de rescision en términos de
los articulos 61 de la LOPSRM, 155, 157, 158 y 159 del RLOPSRM.

DECIMA NOVENA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” debera notificar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través de la
bitacora o excepcionalmente por escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las estimaciones
o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que ésta, en un
plazo de no mayor a quince dias a partir de la notificacion del contratista, verifique la debida
terminacién de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Si durante la verificacion de los trabajos, ‘LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” encuentra
deficiencias en la terminacion de los mismos, solicitara a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a
efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y
sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los trabajos se podra prorrogar por el
periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias; en este periodo, no se
aplicardn penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” contara con un
plazo de quince dias naturales para proceder a la recepcion de los mismos mediante el
levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos ejecutados bajo su
responsabilidad.

EN CASO DE SER POSIBLE LA RECEPCION PARCIAL DE TRABAJOS, INCLUIR EL
SIGUIENTE TEXTO:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” efectuara recepciones parciales de los trabajos cuando sin
estar éstos concluidos, a su juicio existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de

utilizarse y conservarse, levantando el acta circunstanciada.
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VIGESIMA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los sesenta dias
naturales siguientes a partir de la recepcién fisica de los trabajos, elaboraran el finiquito
correspondiente, a efecto de dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y
obligaciones de este contrato, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos y la
constancia de entrega de la garantia por defectos y vicios ocultos.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” debera notificar por oficio o por medio de la bitacora a “EL
CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su Superintendente de Construccion, la
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito y en caso de que no acuda “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al
contratista dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision; para que
éste en un plazo de quince dias naturales siguientes al de la fecha de notificacién alegue lo que
a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD” procedera en términos del parrafo anterior.

En el finiquito se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de
“‘LAS PARTES”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de
rescision, en el finiquito se asentaran las razones de la aplicacion de las penas convencionales
0 del sobre costo de los trabajos.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA
O ENTIDAD” debera liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la firma
del finiquito, caso contrario debera elaborarse el acta de extinciébn de derechos y obligaciones
una vez liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, el importe de los
mismos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, exigira por oficio para que se realice el reintegro
dentro de los diez dias naturales siguientes y de no hacerlo, se generaran gastos financieros
hasta la fecha en que efectivamente las cantidades se pongan a disposicion de “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en términos de lo establecido con el articulo 55 de la
“LOPSRM”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procedera a hacer
efectivas las garantias que se encuentren vigentes.
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Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el finiquito,
0 bien, no acuda a la elaboracién del mismo, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pondra a
disposicién de éste el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion
respectiva.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a
la firma del finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones, debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “LAS PARTES”
de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y
obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se
indican en el articulo 170 del “RLOPSRM”.

VIGESIMA PRIMERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

“EL CONTRATISTA” reconoce y acepta ser el unico patron de todos y cada uno de los
trabajadores que intervienen en la ejecucion de los trabajos, deslindando de toda
responsabilidad a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” respecto de cualquier reclamo que en su
caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral, fiscal o de seguridad social y en
ningin caso se le podrad considerar patron sustituto, patrén solidario, beneficiario o
intermediario.

“EL CONTRATISTA” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrén
respecto de cualquier relacién laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo
sus 6rdenes o intervenga o contrate para la atencién de los asuntos encomendados por “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD”, asi como en la ejecucion de los trabajos.

Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA” exime expresamente a ‘LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier
otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusién del presente contrato, “LA DEPENDENCIA
O ENTIDAD?” reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA”,
en la que se reclame la solidaridad y/o sustitucién patronal a ‘LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD”, “EL CONTRATISTA” queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la
presente clausula.

EN CASO DE CARACTER INTERNACIONAL CON COBERTURA DE TRATADOS O
INTERNACIONAL ABIERTA:
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“EL CONTRATISTA” deberd tomar las medidas necesarias para asegurarse que todo el
personal extranjero que haya contratado, cuente con las autorizaciones y permisos migratorios
de internacién y legal estancia para laborar en el pais, asi como las demas disposiciones
legales aplicables en materia de impuestos y de seguridad social, en términos de la
normatividad aplicable.

VIGESIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucién de los trabajos
discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los (asentar los dias) habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado
las discrepancias en la bitdcora, “EL CONTRATISTA” presentard a “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD” un escrito por medio el cual explique los motivos de éstas, adjuntando la
documentacién que soporten los hechos, para que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en un
plazo no mayor de (asentar los dias) habiles contados a partir de la recepciéon del escrito,
convoque a reunion de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucién, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los
acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ningun acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de
los hechos asentando la indicacion de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para
hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedara registrado en la bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcién
Pudblica llevar a cabo el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo 95 de la
“LOPSRM”.

VIGESIMA TERCERA. CONCILIACION.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de
la ejecucion y cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento de
conciliacion establecido en los articulos 95, 96 y 97 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y 284 al 294 de su Reglamento.

VIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacion que se intercambie de conformidad con las
disposiciones del presente instrumento, se trataran de manera confidencial, siendo de uso
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exclusivo para la consecucion del objeto del presente contrato y no podra difundirse a terceros
de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, Ley General de Proteccion de Datos
Personales en posesion de Sujetos Obligados, y demas legislacién aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la
celebracion del presente contrato, debera de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de
Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del
incumplimiento de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad
descritas en el presente contrato

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION.

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi
como para lo no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccion y competencia de los
Tribunales Federales en , renunciando expresamente al fuero que pudiera
corresponderles en razén de su domicilio actual o futuro.

VIGESIMA SEXTA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de los servicios objeto
del presente contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus anexos que
forman parte integral del mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, su Reglamento; Cdadigo Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
Cddigo Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciara con la suscripcion del mismo por “EL CONTRATISTA” y
finalizara cuando se firme el acta de extincién de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o
bien, se actualice el supuesto al que se refiere el Ultimo parrafo del articulo 170 del
“RLOPSRM”.

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance
legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene,
por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.

POR:
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”
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del presente contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus anexos que
forman parte integral del mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, su Reglamento; Cédigo Civil Federal, Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
Cédigo Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciara con la suscripcion del mismo por “EL CONTRATISTA” y
finalizara cuando se firme el acta de extincién de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o
bien, se actualice el supuesto al que se refiere el ultimo parrafo del articulo 170 del
“RLOPSRM”.

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance
legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene,
por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.
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