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“2024, Bicentenario de la Integraciéon de Oaxaca a la Republica Mexicana”

NUmero de contrato; XXXXX
CAMINOS BIENESTAR

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS

Datos de “LA CONTRATISTA”
Nombre de la persona (fisica, moral o conjunto de ellas):
Nombre de la persona representante legal o administradora Unica:
RFC:
IMSS:
Domicilio fiscal:
Domicilio convencional:
Teléfono:

Correo electrénico:

Datos del Contrato
NUmero de contrato:

Modalidad de la contratacién:

Numero de procedimiento:

Nombre de la obra:

Lugar donde se ejecutaré la obra: (localidad, municipio, region)

Plazo de ejecucion de los trabajos: (en dias naturales)

Fechas programadas en las que se realizaran los trabajos: (de inicio y término)
Numero de oficio de autorizacion de recursos:

Fecha de oficio de autorizacion de recursos:

Fuente de financiamiento:

Numero de obra:

Monto contratado (con I.V.A.): (cantidad en numero y letra)

Anticipo: No se entregard anticipo
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Fecha del contrato:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS

Declaraciones
Primera
Segunda
Tercera

Clausulas
Primera

Segunda
Tercera

Cuarta

Quinta

Sexta

Séptima

Octava

Novena

Décima

Décima primera
Décima segunda
Décima tercera
Décima cuarta
Décima quinta
Décima Sexta
Décima séptima
Décima octava
Décima novena
Vigésima
Vigésima primera
Vigésima segunda
Vigésima tercera
Vigésima cuarta
Vigésima quinta
Vigésima sexta
Vigésima séptima
Vigésima octava
Vigésima novena
Trigésima
Trigésima primera
Trigésima segunda
Trigésima tercera
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“La Ejecutora del Gasto”
“La Contratista”
“Las Partes”

Objeto

Plazo de ejecucion

Monto

Anticipo

Forma de pago

Lugar de pago

Subcontratacion

Cesion de derechos de cobro

Ajuste de costos

Garantias

Disponibilidad del inmueble
Representantes de las partes
Recepcion de los trabajos
Suministros

Campamentos y bodegas

Otras estipulaciones especificas
Discrepancias de caracter técnico y administrativo
Caso fortuito o fuerza mayor
Sanciones por incumplimiento del programa
Suspension temporal

Terminacion anticipada
Responsabilidades de “La Contratista”
Relaciones laborales

Rescisién administrativa
Modificaciones

Clausula anticorrupcion

Conflicto de interés

Transparencia

Notificaciones

Predominio del contrato

Legislaciéon

Jurisdiccion y tribunales competentes
Proteccion de datos personales
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, QUE CELEBRA POR UNA PARTE
CAMINOS BIENESTAR, REPRESENTADA POR EL ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ
TITULAR DE LA ENTIDAD, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA
EJECUTORA DEL GASTO” Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA (fisica o moral;
colocarlo en plural en caso de tratarse de un conjunto de personas fisicas y/o morales)
(nombre(s) completo(s) de la(s) persona(s) fisica(s) y/o moral(es), (en caso de tratarse de
una persona moral establecer) REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR (nombre completo
de la persona fisica representante legal o comun), EN SU CARACTER DE (sefalar si se
trata de administrador Unico, representante legal u otro debidamente facultado para este
acto) QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”, Y A QUIENES EN
FORMA CONJUNTA, SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", MISMAS QUE SOMETEN SUS
VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA. “LA EJECUTORA DEL GASTO” DECLARA QUE:

A. Es un Organismo Publico Descentralizado del Gobierno del Estado de Oaxaca, con
personalidad juridica y patrimonio propios, conforme al contenido del articulo 1° de la ley
de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, publicada en el periédico oficial del Estado de Oaxaca,
de fecha 27 de mayo de 1989, mediante decreto nimero 203, y su reforma contenida en el
decreto legislativo publicado el 2 de abril de 2005, en relacién con los articulos 2° y 4° de la
ley de entidades paraestatales del Estado de Oaxaca; y la dltima a la Ley de Caminos y
Aeropistas de Oaxaca, publicada en el periddico oficial del Estado de Oaxaca, de fecha 05
de enero de 2023, mediante decreto numero 769, la reforma al articulo 2° publicada
mediante decreto numero 2279 de fecha 30 de abril de 2024 y cuyo domicilio es avenida
Gerardo Pandal Graff nimero 1, Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
“General Porfirio Diaz, Soldado de la Patria”, edificio E Ricardo Flores Magoén, segundo
piso, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cédigo postal 71295.

B. Tiene competencia en el Estado de Oaxaca para:

Llevar a cabo acciones relativas a la planeacion, programacion, presupuestacion, ejecucion
y mantenimiento de la Infraestructura de la red de caminos, aeropistas y en su caso,
servicios auxiliares y conexos a los mismos, que deriven de programas propios o
convenidos con la Federacion, Municipios o particulares, conforme al contenido del articulo
2° de la ley de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, asi como en lo dispuesto en el articulo 3
fraccion Il en la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
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C. Que el Ing. Moisés Salazar Martinez, Director General de Caminos Bienestar,

cuenta con facultades para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto en
el articulo 16, fracciéon V de la Ley de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, que acredita
con el nombramiento expedido a su favor por el C. Gobernador Constitucional del
Estado, de fecha 05 de enero de 2023.

D. Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejerceran los recursos
establecidos en el (presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal,
especificando el afio del ejercicio fiscal que corresponda o en su caso expresar el nombre
del crédito de donde provenga el recurso), el cual fue autorizado por (la secretaria de
Finanzas del gobierno del Estado, Dependencia u organismo y/o por el Ayuntamiento que
corresponda), mediante oficio nUmero xxxxx, de fecha xxxxx asignandole el Numero de
Obra xxxxx, Programa xxxxx, y Subprograma xxxxx, por lo cual, se regira por la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca

E. De conformidad con el articulo 25 fraccién xxxxx de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a
"La Contratista", a través del procedimiento de Licitacion Publica, con fecha (colocar la
fecha del fallo), en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles en cuanto a
precio, calidad, experiencia, oportunidad y demas circunstancias consideradas adecuadas
por "La Ejecutora del Gasto".

F. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos, Estudios de
impacto ambiental y todas las autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos
objeto de este contrato.

SEGUNDA. “LA CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislacion mexicana, acreditando
su personalidad con el testimonio del acta constitutiva xxxxx, volumen xxxxx, de fecha
XXXXX, otorgada ante la fe de la persona titular de la Notaria Publica Namero Xxxxxx
(colocar el nombre de la persona Titular de la Notaria, sefialada con anterioridad, con su
grado profesional), de la Ciudad de xxxxx, misma que se encuentra inscrita ante el
Instituto de la Funcion Registral del Estado de Oaxaca (0 en su defecto sefialar el nombre
correcto del Registro que asi corresponda a la ciudad en donde se asenté el registro),
con folio mercantil nUmero xxxxx, Tomo xxxxx, de fecha xxxxx, y cuyo objetivo social es
(redactar de manera sucinta el objeto social que le acredita la realizacion de la obra).

(En caso de que “La Contratista” sea una persona fisica, el presente parrafo
guedara redactado de la siguiente manera: Ser persona fisica, mayor de edad, de
nacionalidad mexicana, que cuenta con capacidad juridica para contratar y
obligarse en términos del presente contrato. Asi como también declara contar con
los conocimientos técnicos y cientificos, ademas de reunir las condiciones
Centro Administrativo del Poder Judicial “General Porfirio Diaz
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Numero de contrato: XXXXX
econdmicas para la ejecucién de la obra publica objeto del presente contrato, y

contar con los recursos técnicos, humanos y materiales, necesarios para cumplir
con los requerimientos del presente contrato).

B. (Colocar el nombre completo y profesién de la persona que firma el contrato), actiia como
representante legal de la persona moral Xxxxx, (en caso de tratarse de un representante
comun debera decir: representante legal de las personas morales XXxxX y XXXXX, por
convenio de fecha xxxxx), acreditandolo con el testimonio de la escritura puablica xxxxx,
volumen nimero xxxxX, de fecha xxxxx, otorgada ante la Fe de la persona titular de la
Notaria Publica xxxxx, de la Ciudad de xxxxx, misma que se encuentra inscrita ante el
Instituto de la Funcidon Registral del Estado de Oaxaca (0 en su defecto sefalar el nombre
correcto de la Institucion Registral que asi corresponda a la ciudad en donde se asent6
el registro), bajo el folio mercantil nimero xxxxx, Tomo xxxxx, de fecha xxxxx.

(En caso de tratarse de una persona fisica, que actda por si misma, el inciso B,
quedaria eliminado).

C. La persona (hombre completo y profesion de la persona fisica o representante legal que
firma el contrato) representante legal de la persona moral (en caso de tratarse de un
representante comun debera decir: representante legal de las personas morales xxx y
XXX, por convenio de fecha xxx) se identifica con su credencial para votar con fotografia
expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio vigente xxx, afio de registro xxx,
clave de elector xxx, Estado xxx, Municipio xxx, Localidad xxx y Seccién xxx.

D. El domicilio fiscal se encuentra ubicado en xxxxx, y goza de los siguientes registros:
1. Registro Federal de Contribuyentes: Xxxxx
2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: XXxXxx
3. Registro ante el Instituto de la Vivienda para los Trabajadores: Xxxxx

(En caso de tratarse de dos 0 mas personas, fisicas 0 morales; se debera rellenar los
numerales por cada una de éstas).

Autorizo desde este momento para oir y recibir notificaciones e imponerse de toda clase
de autos y acuerdos, el domicilio convencional ubicado en xxxxx, en esta ciudad de
Oaxaca de Juérez; de igual forma, autorizo que me notifiquen en el correo electronico
siguiente XXXXX.

E. Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas
gue forman parte de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del articulo 32
de laLey de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
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F. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacién concatenado con el articulo 50-A
del Cédigo Fiscal para el Estado de Oaxacay de conformidad con la Regla 2.1.36 de

la Resolucion Miscelanea Fiscal para el presente Ejercicio Fiscal.

G. Cuenta con la Opinion Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de
seguridad social, conforme al Acuerdo numero ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR
dictado por el H. Consejo Técnico en sesion ordinaria de 27 de abril de 2022, por el que
se abrogaron las Reglas de caracter general para la obtencion del cumplimiento de
obligaciones fiscales en materia de seguridad social, asi como su Anexo Unico, publicado
en el Diario Oficial de la Federacion el 22 de septiembre de 2022; y el Acuerdo numero
ACDO.AS2.HCT.270424/34.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto
Mexicano del Seguro Social en sesion ordinaria celebrada el 27 de febrero de 2024, por
el que se aprobd la modificacion a la Regla Quinta de las Reglas de Caracter general
para la obtencion de la opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de

seguridad social, aprobadas mediante Acuerdo namero
ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR publicado el 22 de septiembre de 2022, asi como su
Anexo unico.

H. Cuenta con la Constancia de Situacion Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores vigente, conforme a lo indicado en resolucién RCA-5789-
01/17, tomada en su Sesién Ordinaria namero 790, del 25 de enero de 2017, publicado
en el Diario Oficial de la Federacion, el 28 de junio de 2017; y su modificacion mediante
Resolucion RCA-13138-01/24, tomada en su Sesion Ordinaria nimero 892, del 31 de
enero de 2024, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 22 de abril de 2024.

I. Cuenta con Registro en el Padron de Contratistas de Obra Publica vigente, a cargo de la
Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones, con nimero xxxxX, expedida con fecha
XXXXX.

J. Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de
nacionalidad, se seguir4 considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se
refiere y a no invocar la proteccién de ninglin Gobierno Extranjero bajo pena de perder en
beneficio de la Nacion Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

K. Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin
de considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboracion de su
propuesta y que conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias vy
administrativas, en relacién con los asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio
ambiente y construccion.
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“2024, Bicentenario de la Integracion de Oaxaca a la Republica Mexicana”

Numero de contrato: XXXXX
L. (Nombre completo y profesién de la persona que fungird como DRO) fungira como
Director Responsable de Obra, el cual cuenta con Registro en el Padrén de Directores
Responsables de Obra vigente, mediante oficio nUmero xxxxx, expedido con fecha xxxxx,
con numero de registro xxxxx, y cédigo de validacién xxxxx; quien se identificara con su
credencial para votar con fotografia, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio
XXXXX, afio de registro xxxxx, clave de elector xxxxx, Estado xxxxX, Municipio XXXXxXx,
Localidad xxxxx y Seccion XxXxxx.

TERCERA. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

A. Es su voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe
violencia, dolo, lesién, mala fe y/o error que vicie sus voluntades.

B. De manera reciproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades
juridicas, con las cuales contratan.

C. Conoceny aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa mas
no limitativa son: Catalogo de presupuesto, estableciendo unidades de medicion,
cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la
proposicion, programa de erogaciones de ejecucién general de los trabajos y/o
actividades, planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales,
particulares y normas de calidad, bitacora de obra , son los instrumentos que vinculan a
“Las Partes”, en sus derechos y obligaciones.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO: “La Ejecutora del Gasto” encomienda a “La Contratista”, la realizacion
hasta su total terminacién de la obra publica denominada xxxxx (detallar la obra a ejecutarse),
misma que se llevara a cabo en xxxxx (especificar los datos de localizacion en donde se llevaran
a cabo los trabajos).

“La Contratista” conoce para efectos de la ejecucion de los trabajos del presente contrato, el
contenido de los documentos que se enlistan a continuacion y que se consideran como
reproducidos en el presente instrumento, mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales fueron
rubricados por “La Contratista”, en la presentacion y apertura de proposiciones de la presente
Licitacion Publica:

1. Planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas
de calidad (en su caso);

2. Programa de erogaciones de ejecucion general de los trabajos; y

3. Catalogo de conceptos, estableciendo unidades de medicion, cantidades de trabajo,
precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicion,

4. Términos de referencia
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Numero de contrato: XXXXX
Para tales efectos, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos, observando estrictamente

lo establecido en los ordenamientos legales sefialados en la Declaracién Segunda, inciso K)
del apartado de Declaraciones.

SEGUNDA .- PLAZO DE EJECUCION: “Las Partes” convienen que, el plazo de ejecucién sera
de xxxxx (cantidad en numero y letra) dias naturales, siendo la fecha programada de inicio de
los trabajos, el dia xxxxx, y la fecha programada de terminacion, el Xxxxxx.

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de que
“La Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se firme por
las dos partes el acta de extincion de derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del
finiquito, la liquidacion de los saldos se realicen a la firma del documento en el que conste el
finiquito, éste tendra el caracter del acta de extincion de derechos y obligaciones, documento en
que “Las Partes”, deberan manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por
terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

Acuerdan “Las Partes”, que el plazo para la ejecucion de los trabajos, materia del presente
contrato, inicamente podra modificarse cuando se actualice lo previsto en la Clausula Vigésima
Quinta, suspenderse de acuerdo a lo establecido en la Clausula Vigésima o darse por
terminado anticipadamente sin responsabilidad para “La Ejecutora del Gasto”, cuando se
actualice alguno de los supuestos de terminacién anticipada prevista en la Clausula Vigésima
Primera o que derivado del incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte de “La
Contratista”, se rescinda administrativamente el mismo, de conformidad con la Clausula
Vigésima Cuarta.

TERCERA.- MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de $xXxx.xx
(redactar la cantidad en niumero y letra) I.V.A. incluido, el cual fue determinado, de acuerdo a los
conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes
parciales y totales, contenidos en la proposicion de “La Contratista”, incluyendo el Impuesto al
Valor Agregado.

CUARTA.-ANTICIPO: No se entregara anticipo

QUINTA.- FORMA DE PAGO: “Las Partes” convienen en que los trabajos, objeto del presente
contrato, se paguen mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran los conceptos de
trabajo terminados, con una periodicidad no mayor a treinta dias naturales de conformidad a la
fecha de corte que al efecto se fije.

El procedimiento para la determinacion del pago de los trabajos, se realizara de acuerdo a lo
siguiente:

. “La Contratista” deberd entregar a la residencia de obra de “La Ejecutora del Gasto”,
la 0 las estimaciones, acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de
su pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte.
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NUmero de contrato; XXXXX

[I.  Laresidencia de obra, dentro de los ocho dias hébiles siguientes a su recepcion, debera
revisar y, en su caso, autorizar, la estimacion de que se trate.

lll.  En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “Las Partes” tendran un
plazo de tres dias habiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo sefialado
para la revision y conciliacion de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a una
conciliacion, ésta quedara pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la
siguiente estimacion.

IV. “La Ejecutora del Gasto” cubrird a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones
dentro de un plazo no mayor de veinte dias habiles siguientes, contados a partir de la
fecha en que se hubieren autorizado y que sea remitida la documentacion
correspondiente para trdmite de pago.

La autorizacién de las estimaciones, se hara por conducto de la residencia de obra de “La
Ejecutora del Gasto”. La fecha de aceptacion, autorizacién y firma de las estimaciones, debera
asentarse en la bitdcora de obra correspondiente.

En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la
presente clausula, la estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte,
sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “La Contratista”,
debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "La Ejecutora
del Gasto", a solicitud de "La Contratista", debera pagar gastos financieros que se causaran a
la misma tasa de prérroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de
Ingresos del Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del
Cddigo Fiscal para el Estado de Oaxaca; y los cargos se calcularan sobre las cantidades no
aplicadas o amortizadas y se computaran, por dias calendario, desde que se venci6 el plazo
establecido en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
a disposicion de “La Contratista”.

En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, deberé reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento
establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion, como si se tratara del supuesto de prérroga
para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “La Ejecutora del Gasto”.

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La
Contratista”, que sean compensadas en la estimacion siguiente.
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Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito

de “La Ejecutora del Gasto”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni
modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

“LAS PARTES” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato sera
en Transferencia Electrdnica.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO: “Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de
las estimaciones a que se refiere la clausula anterior, y cuando asi proceda, el pago por
concepto de ajustes de costos a que se refiere la Clausula Novena, se hara por “La Ejecutora
del Gasto” en el &rea denominada: xxxxx (nombre del departamento o area de “La Ejecutora
del Gasto” que corresponda), ubicada en xxxxx (domicilio de “La Ejecutora del Gasto”).

“La Contratista” sera la Unica responsable, de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de
alguno de estos 0 por su presentacion incorrecta o extemporanea, no seran motivo para solicitar
el pago de gastos financieros.

SEPTIMA.-SUBCONTRATACION: “La Contratista” no podra hacer ejecutar los trabajos, de
forma completa o parcial, a través de un tercero.

En el supuesto previsto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el contratista seguira siendo el Unico responsable de la
ejecucion de la obra ante “La Ejecutora del Gasto”.

OCTAVA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podra ceder en forma
parcial o total, los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo
cefirse al siguiente procedimiento:

I.  Dar aviso previo y por escrito a “La Ejecutora del Gasto”, en el que exprese su intencion
de ceder completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda
la informacion necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho
de cobro.

. “La Ejecutora del Gasto” debera resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un
término de diez dias naturales, contados a partir de la presentacion del aviso.

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos que se
estimen.

La notificacién a “La Contratista” de la resolucion sobre su solicitud de cesién de derechos,
debera hacerse en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.
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De igual manera, debera notificarse una copia de conocimiento al area de “La Ejecutora del
Gasto” que corresponda.

“Las Partes” convienen que, en caso de rescision del presente contrato, los créditos a favor de
terceros tendréan la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista”;
2. Créditos fiscales en los términos del Cadigo Fiscal de la Federacion;

3. Créditos a favor de “La Ejecutora del Gasto”, teniendo preferencia los que resulten de
falta de amortizacion del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente
contrato a “La Contratista”, y

4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS: “Las Partes” acuerdan la revisién y ajuste de los costos
que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de
presentacion de sus propuestas, ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas en
este contrato que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aiun no
ejecutados, conforme al programa pactado.

“Las Partes” acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos determinado
desde las bases para el presente contrato, sera el mismo a que se refiere el articulo 55 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo
siguiente:

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo
adjuntar a este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos asi proceda, dentro
de un plazo que no exceda de 60 (sesenta) dias habiles.

B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serén calculados con base
en los relativos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) o el indice que
determine la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los indices que se
requieran, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaria de
Infraestructuras y Comunicaciones, procederan a calcularlos en conjunto, conforme a los
precios que investiguen por mercadeo directo o en publicaciones especializadas
nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el INEGI, de acuerdo al articulo 55 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

C. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucion pactado en el presente contrato o en caso de existir
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atraso no imputable a “La Contratista”, con respecto al programa que se hubiere

convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procedera el
ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al
programa que se hubiere convenido.

D. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
objeto del presente contrato. El ajuste se aplicar4 a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del
presente contrato.

E. Elcosto por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida
por “La Contratista”, en su proposicion.

F. Para el pago del ajuste de costos se estara a lo dispuesto en la Clausula Sexta, por lo
gue respecta a la autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos.

DECIMA.- GARANTIAS: “La Contratista” se obliga a constituir y a sostener en la forma y
términos establecidos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto
en este contrato, las siguientes garantias:

|. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion total o
parcial del Anticipo: No se entregara anticipo

Il. Pdliza de fianza que garantice por "La Contratista" el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones derivadas del presente Contrato.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista"
a “La Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de
notificacion de la adjudicacion y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a
favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a
satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, con valor del 10% (diez por ciento) del importe total
incluyendo el impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha p6liza debera
contener las siguientes declaraciones expresas:

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacion, nimero de concurso y nimero de obra.

Numero de fianza, Fecha de expedicion, compafiia afianzadora que la expide.
Programa, aplicacién y destino del gasto.

moow»
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F.  Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccién Il de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

G. Que lafianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en
el mismo.

Que la fianza continuard vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor,
para el cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y
autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada
unilateralmente por la “La Ejecutora del Gasto” y se haya comunicado por escrito al
contratista o fiado.

J. Que, para ser cancelada la fianza, serd requisito previo e indispensable la autorizacion
expresa y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por
solicitud de la “La Ejecutora del Gasto”, quien la emitira cuando el objeto del contrato haya
sido cumplido en su totalidad.

K. Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178,
279, 280, 281, 282y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y
que renuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de
su fiado en caso de incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los
importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una
nueva constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que "La Contratista" no entregue la péliza de fianza en el plazo pactado en este
apartado, “La Ejecutora del Gasto”, podra determinar la cancelacion administrativa del presente
contrato.

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos
que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista" se
obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una pdliza de fianza en
la que debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el
contrato original o presentard un endoso modificatorio a la péliza de fianza de cumplimiento.

La pdliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La
Contratista” con motivo de este contrato, se cancelara cuando, se haya cumplido
satisfactoriamente con el contrato en términos de lo dispuesto por el articulo 127 del
Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se haya
otorgado fianza que garantice defectos o vicios ocultos, la cual tendra un vigencia de 12 (doce)
meses contados a partir de la fecha en que se haga entrega fisica de la misma.

[ll. Asimismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos
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materia del presente contrato, "La Contratista”, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, con

el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores a la recepcion de los
trabajos por parte de "La Ejecutora del Gasto", sus responsabilidades derivadas de defectos de
ejecucion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido "La
Contratista".

En el caso de que "La Contratista" haya optado por una pdliza de fianza, ésta deberd ser
otorgada por Institucibn Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de “La Ejecutora del
Gasto”, con valor del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. Dicha péliza debera
contener las siguientes declaraciones:

A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B. Nombre y cargo de las representantes que suscriben el contrato.

C. Modalidad de adjudicacion, nimero de concurso y numero de obra.

D. Numero de fianza, Fecha de expedicién, compafia afianzadora que la expide.

E. Programa, aplicacion y destino del gasto.

F. Que se expide de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccién lll de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas
disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la Materia.

G. Que lafianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos o

cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos
motivo del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con
las estipulaciones establecidas en el mismo.

I. Que la fianza estard en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepcién total
de los trabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra
responsabilidad derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos
y se satisfagan las responsabilidades.

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacién
expresa y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por
solicitud de la “La Ejecutora del Gasto”.

K. Que la Instituciéon Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178,
279, 280, 281, 282y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

Los modelos de pdliza fianza antes descritos, deberan apegarse a las DISPOSICIONES DE
CARACTER GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE POLIZAS DE
FIANZAS CONSTITUIDAS COMO GARANTIA EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS
REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, publicadas mediante Decreto, en el Diario Oficial de la
Federacion, del dia 15 de abril de 2022, las cuales se entenderan hechas a las Entidades
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Federativas, los Municipios y los Entes Publicos de unas y otros, cuando estos se ubiquen en el

supuesto al que se refiere el articulo 1, fraccion VI de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; debiéndose dar cumplimiento en su caso a las posteriores
actualizaciones que se emitan por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, en términos del
articulo 18, parrafo segundo de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

DECIMA PRIMERA.-DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto en el
articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,
”La Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a disposicion de “La Contratista”, el o los inmuebles
en donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

El incumplimiento por parte de “La Ejecutora del Gasto”, prorrogara en igual plazo, la fecha
originalmente pactada de terminacion de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta
extension de tiempo o no, debera constar por escrito, el haber sido entregados.

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES: “La Contratista” se obliga a
designar por escrito y a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos a una persona como
su representante en la obra, que debera contar con titulo y cédula profesional en (arquitectura,
ingenieria civil o ingenieria-arquitectura) y con experiencia comprobable de cinco afios, en
ejecucion de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato. Esta persona,
representante de obra, debera tener facultades para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

Designa al Arg. Enoc Emmanuel Soberon Cortes como su Director Responsable de Obra (que
debera ser una persona que cuenta con licencia de Director Responsable de Obra vigente en el
Estado de Oaxaca, y no debera tener el cargo de administrador Unico, representante o apoderado
legal o socio de “La Contratista” durante la vigencia de la presente contratacion).

“La Ejecutora del Gasto”, de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente
contrato, se reserva el derecho de aceptacién o remocion de la persona designada como
representante de los trabajos, por parte de “La Contratista”.

“La Ejecutora del Gasto”, en términos de lo dispuesto por los articulos 61 de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de
Construccion y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, deberd designar con
antelacion al inicio de los trabajos, a una persona servidora publica, que sera responsable de la
residencia de obra con titulo y cédula profesional en (arquitectura, ingenieria civil o ingenieria-
arquitectura) o que cuente con experiencia comprobable en la ejecucion de trabajos afines o
similares a los del objeto de este contrato y que preferentemente debera contar con licencia de
Director Responsable de Obra vigente en el Estado de Oaxaca.
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La persona residente de obra sera responsable de manera enunciativa mas no limitativa de:

supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobacion de
las estimaciones presentadas por “La Contratista”; asi mismo, tendra la facultad de dar las
instrucciones por escrito, que estime pertinentes, relacionadas con la ejecucién de los trabajos,
de acuerdo a la forma convenida y las modificaciones que para tales efectos hayan sido pactadas.

“La Ejecutora del Gasto” podra remover de su encargo a la persona designada como residente
de obra en cualquier momento, previa naotificacion por escrito a “La Contratista”, con tres dias
de anticipacion.

“Las Partes” convienen, que en caso de que “La Ejecutora del Gasto” contrate a un tercero
para la supervision, vigilancia, control y revision de la obra, “La Contratista” otorgara a ésta, las
facilidades, documentos y datos necesarios; sin embargo “La Ejecutora del Gasto”, a través del
residente de obra serd responsable, de cualquier autorizacion y aprobacion de los asuntos
relacionados con los trabajos materia del presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: En la fecha programada para el
término de los trabajos, “La Contratista” comunicara a “La Ejecutora del Gasto”, a través de
la bitdcora o por escrito, sobre la terminacién de los mismos, anexando en este caso, los
documentos que lo soporten, e incluira una relacion de las estimaciones o de los gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, el inmueble en condiciones de
operacion, los planos correspondientes a la construccion final, las normas y especificaciones
aplicadas durante su ejecuciéon, manuales e instructivos de operacién y los certificados de calidad
y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde.

“La Ejecutora del Gasto” verificard que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de
los veinte dias siguientes a la comunicacion y al efecto, se debera informar a la Secretaria de
Honestidad, Transparencia y Funcién Publica, con diez dias de anticipacién: el lugar, la fecha 'y
hora, en que se efectuara la recepcién de los trabajos. De este acto, se levantara acta entrega,
guedando los trabajos bajo la responsabilidad de “La Ejecutora del Gasto”.

Si durante la verificacion de los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “La Contratista” su reparacion, conforme a las
condiciones pactadas en el contrato, “La Ejecutora del Gasto”, por conducto del residente de
obra, tomando en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a
corregir, se podra conceder a “La Contratista” una prorroga por el periodo que acuerde con “La
Ejecutora del Gasto”, para la reparacion de las deficiencias; en ese periodo no se aplicaran
penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya reparado los
trabajos, “La Ejecutora del Gasto” procedera a hacer efectivas las garantias a que haya lugar,
sin perjuicio de que “La Ejecutora del Gasto” opte por la rescision administrativa de este
contrato.
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Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en la
ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se
procederd a la recepcién y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los treinta
dias naturales contados a partir de dicha recepcién, a elaborar el finiquito correspondiente, en el
que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una “Las Partes”,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, previo a la firma de
éste, “La Contratista” debera acreditar con las constancias, que no existen adeudos pendientes
con la comunidad por concepto de comidas, pago a trabajadores y materiales; asimismo, debera
acreditar, que no tiene adeudos por concepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS,
INFONAVIT, SAT o ante cualquier otra autoridad con la que tenga obligacién de cubrir cuotas o
derechos derivados de la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que “La Contratista” no
acuda a las instalaciones de “La Ejecutora del Gasto” en la fecha indicada para la elaboracion
del finiquito, esta ultima procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista”
dentro de un plazo de diez dias naturales, contados a partir de su emision.

Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendra un plazo de quince
dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no
realiza gestion alguna, el finiquito se tendra por aceptado.

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “La
Ejecutora del Gasto” pondra a disposicion de “La Contratista”, el pago correspondiente
mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, se hara la gestion correspondiente
y, una vez autorizado los recursos, se hara efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a
favor de “La Ejecutora del Gasto”, ésta solicitara el reintegro de los importes resultantes, a lo
cual, “La Contratista” realizara el pago correspondiente por medios electronicos o mediante
cheque certificado a favor de la Secretaria de Finanzas dentro de los quince dias naturales
siguientes a su requerimiento.

Tratdndose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atencion a
las caracteristicas de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “La
Ejecutora del Gasto”, existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados,
utilizables y en operacién; “La Contratista” debera entregar los planos correspondientes a la
construccion final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucion, asi
como los manuales e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes y los
certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

No obstante, la recepcion total o parcial de los trabajos, segun se trate, “La Contratista” se
obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o
cualquier otra responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fraccion Ill de la
Clausula Décima del presente contrato.
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Independientemente de que la recepcion de los trabajos sea total o parcial, “La Contratista” se

obliga a entregar el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a la
construccion final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucién, manuales e
instructivos de operacion y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados,
si asi corresponde.

DECIMA CUARTA.-SUMINISTROS:
I.  En los casos que proceda y, en razén del tipo de obra, “La Ejecutora del Gasto”
gestionarda y proporcionara a “La Contratista”, lo siguiente:

A. Los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos
de via 0 en su caso liberacién de vias, cruces con vias de ferrocarril o carreteras
federales, con linea de comunicacion o transmisién o de cualquier propiedad
privada.

B. El retiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan
obstaculos para el desarrollo de los trabajos de este contrato.

C. Los gastos de indemnizacién que se originen por los conceptos indicados en los
parrafos anteriores, seran pagados directamente por “La Ejecutora del Gasto”.

D. Los materiales y equipos necesarios para su instalacién permanente en la obra,
excepto aquellos que debe suministrar “La Contratista” en términos del presente
contrato, conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la
propuesta. Dichos materiales y equipos, seran entregados en los almacenes y/o
bodegas de la zona de trabajo donde se localice la obra.

II. Asuvez, “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente:

A. Recibir en calidad de depdsito, los materiales y equipos que esté obligada a
proporcionarle “La Ejecutora del Gasto” para la realizacion de la obra y a
transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes y/o bodegas de la zona de
trabajo, hasta los lugares de la instalacion.

B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones
o listas de embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

c. Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y
control de los materiales y equipos suministrados por “La Ejecutora del Gasto”,
obligandose también a atender las indicaciones que ésta considere pertinente
formular, derivados de su facultad de verificar en cualquier tiempo las existencias
y el estado de su almacenamiento.
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D. Devolver bajo su riesgo a “La Ejecutora del Gasto”, una vez terminada la obra,
los materiales y equipo sobrantes, clasificAndolos e inventariandolos
convenientemente en comparacion con los instalados, mediante entrega en los
almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la obra.

E. Pagar a “La Ejecutora del Gasto”, el importe de los faltantes de materiales y
equipos, a los precios que rijan en el momento que deba entregar los mismos.

“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es la responsable directa de los materiales y
equipos que le sean suministrados por “La Ejecutora del Gasto” e igualmente que, si diese a
los materiales y equipos citados un fin distinto del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad
penal.

DECIMA QUINTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS: En caso de que sea necesaria la
instalacion de campamentos y/o bodegas, se permitira a “La Contratista” que utilice, previa
autorizacion por escrito de “La Ejecutora del Gasto”, los terrenos disponibles en las cercanias
de la obra y que sean propiedad o controlados por “La Ejecutora del Gasto”.

“La Contratista” podra utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar
sus campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizard por su cuenta, los arreglos
gque sean necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes
gue corresponda y pagara, asimismo, las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso, “La Contratista” sometera a la aprobacion de “La Ejecutora del Gasto”, la
localizacién de los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dara la autorizacion
correspondiente.

“La Contratista” construira por su cuentay con cargo a sus costos indirectos, los campamentos,
oficinas, bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la
ejecucion de la obra.

Seran propiedad de “La Contratista”, todos los bienes muebles correspondientes a tales
instalaciones, teniendo obligacion de retirarlos, a la terminacién de la obra.

“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores,
oficinas y locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones
razonables de comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecucién de la obra, asi como a
establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberdn descargar en sitios o en forma
inconveniente con relacion a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la
contaminacion del agua de la zona.
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DECIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:
I

Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los
Programas de Erogaciones de Ejecucion General de los Trabajos, equipos, materiales y
mano de obra que se firman por “Las Partes” y se integran como anexos al presente
contrato.

Contratacion de mano de obra local: “La Contratista” deberd observar lo establecido
en el articulo 51, fraccion X Bis, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, que establece que, debera contratar al menos el
50% de mano de obra local, en pueblos y comunidades indigenas y afromexicanas, o
zonas consideradas con cierto grado de marginacién

Bitacora: La Bitacora de Obra es el instrumento técnico que constituye el medio de
comunicacion entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en el cual se registran los
asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, ya
sea a través de medios remotos de comunicacion electronica, caso en el cual se
denominara bitadcora electrénica, u otros medios, en cuyo caso se denominara bitacora
convencional y constituira el instrumento que permita a los érganos de control, verificar
los avances y modificaciones en la ejecucion de los trabajos, encomendados con el
presente contrato a “La Contratista”.

“Las Partes” de manera obligatoria utilizaran la Bithdcora de Obra, la cual sera custodiada
por el Residente de Obra de “La Ejecutora del Gasto”.

En la Bitacora de Obra debera constar de manera enunciativa mas no limitativa, los
asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecucion de las obras, el cumplimiento
de los derechos y obligaciones pactados en el presente contrato, la informacién respecto
del desarrollo de los trabajos, determinando el avance de los mismos, asi como el pago
de las estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se presenten.
Asimismo, se asentaran y resolveran, problemas especificos de caracter técnico y
administrativo, desde la fecha de iniciacion, hasta la de conclusion.

A. Se debera iniciar la Bitacora de Obra, manifestando textualmente la fecha de
apertura, datos generales de “Las Partes”, como nombre y firma del personal
autorizado, domicilios, teléfonos, datos particulares del contrato y alcances
descriptivos de los trabajos y caracteristicas del sitio donde se desarrollaran, la
descripcion de los documentos que identifiquen oficialmente al Director
Responsable de Obra, Residente de Obra y al Representante de Obra, como
responsable por parte de “La Contratista”, quienes realizaran los registros en la
Bitacora, indicando a quién o quiénes se autoriza, adicionalmente, para llevar a
cabo registros.
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B. Todas las notas deberan numerarse en forma seriada y fecharse
consecutivamente, respetando el orden establecido.

C. Las notas deberan manifestarse de manera clara.

D. Cuando se cometa algun error en la redaccion, la nota debera anularse por quien
la emita, abriendo de inmediato otra nota con el nimero consecutivo que
corresponda y con la descripcion correcta. Si una nota aparece con tachaduras o
enmendaduras, sera considerada nula.

E. Todas las notas deberan quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su
solucién sera posterior, debiendo en este ultimo caso, relacionar la nota de
resolucion con la que dé origen y el cierre de la bitacora se consignara en una nota
gue dé por terminados los trabajos.

F. Una vez firmadas las notas de la bitacora, se deben cancelar los espacios
sobrantes en la hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas
las hojas de la bitadcora por las personas interesadas, estas mismas podran
obtener una copia de la bitacora.

G. Cuando se requiera, se podran validar oficios, minutas, memorandums vy
circulares, refiriéndose al contenido de los mismos, o anexando copias.

H. Las hojas originales y sus copias, deberan estar foliadas y estar referidas al
contrato de que se trate.

IV.  Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realizacion de
la obra publica, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realizacién
de la obra.

V. Difusién: “La Contratista” se obliga a realizar campafa de difusion del programa del
cual proviene el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que seré costeada por
ésta, con las medidas y datos autorizados por “La Ejecutora del Gasto”.

VI. Retenciones: “La Contratista” acepta que, del importe de las estimaciones se le retenga
lo siguiente:

A. EI 0.005 (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servira para la vigilancia,
inspeccion y control de los procesos de ejecucion de obra publica, sobre el importe
de cada una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar; lo
anterior con fundamento en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos.
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B. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64y 66 de la

Ley Estatal de Hacienda, se retendra el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones
por remuneraciones al trabajo personal, que se obtendra del importe de sus
estimaciones, paralo cual, “La Contratista” al presentar su facturacion para cobro
de estimaciones, debera indicar invariablemente en cada una de las facturas:
namero de trabajadores permanentes, de trabajadores eventuales y la base
gravable de la que se efectuard el cargo.

C. Derechos por los servicios de supervision: Las contratistas, que celebren
contratos de obra publica o servicios relacionados con el Estado, pagaran y
causaran por el importe total de la contratacion, sin incluir el importe del impuesto
al valor agregado I.V.A, el 2.5% (dos puntos cinco por ciento), de acuerdo a lo
establecido en el articulo 24 fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos de
Oaxaca.

D. EI 0.007 (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de Obra Publica
y Servicios Relacionados con la Misma, pagaran y causaran por el importe total de
la contratacion, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.007
(siete al millar) para ser destinadas a la capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de las empresas constructoras y apoyo social, conforme a lo
establecido en el convenio de Colaboracién Para el Fomento de la Capacitacion,
suscrito por el Estado de Oaxaca y la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion y el Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion, A.C.
Delegacion Oaxaca, Vigente.

E. Las penas convencionales pactadas en la Clausula Décimo Novena:
Referente a las sanciones por incumplimiento del Programa y las demas
contribuciones federales, estatales y municipales, que al efecto se genereny que,
en términos de las disposiciones juridicas aplicables, “La Ejecutora del Gasto”
tenga que retener a “La Contratista”.

DECIMA SEPTIMA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO: En
el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de
caracter técnico y/o administrativo sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, “Las Partes” convienen en que los representantes designados por cada
una de ellas en la Clausula Décimo Segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia,
indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones
al dia siguiente de recibida la notificacion y en un término no mayor a diez dias hébiles, se procure
llegar a un acuerdo.

Laresolucion a la que lleguen “Las Partes”, debera constar por escrito, para lo cual, se levantara
la minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora,
total validez a dicho acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los
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representantes de “Las Partes” no lleguen a un acuerdo que ponga fin a la discrepancia,

gquedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que “Las Partes” convienen en
someter a un procedimiento de resolucién, para el caso de que se llegaren a presentar
discrepancias. “Las Partes” reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta
clausula, no se refiere al procedimiento de conciliacién previsto en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

DECIMA OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que, sin culpa o negligencia de alguna de “Las Partes”, impida el cumplimiento de
alguna o todas las obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma
convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes,
huelgas declaradas, ciclones, motines o disturbios, catastrofes de transportes maritimos,
ferroviarios, aéreos o terrestres; paro de fabrica(s) por causas no imputables a “La Contratista”.

Cuando cualquiera de “Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir
con sus respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho
incumplimiento, relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte,
siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se
produjera.

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifigue de inmediato a la otra
parte y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o
dafios a las personas o bienes de la otra parte.

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra
parte mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso
fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendra de exigir indemnizacion alguna
o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen
las condiciones indicadas en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las penas
convencionales previstas en el presente contrato y de ser aplicable, se establecera de comun
acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra.
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Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus

respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realizacion de la obra,
“Las Partes” estan de acuerdo en que “La Ejecutora del Gasto” levantara acta circunstanciada
donde haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento.

DECIMA NOVENA .- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar
si “La Contratista” esta ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el Programa
de Erogaciones de Ejecucion General de los Trabajos, “La Ejecutora del Gasto” comparara
mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los
términos de dicho programa, en el entendido que, al efectuar la comparacion, la obra mal
ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra
realmente ejecutada, es menor que el de la que debié realizarse, “La Ejecutora del Gasto”
retendrd en total el 0.005 (cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el
namero de meses transcurridos, a partir del mes en el cual se encuentran en atraso las
actividades o trabajos, hasta el de la revision. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o
devolucion que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al
ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio de
“La Ejecutora del Gasto”, a titulo de pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento
de las obligaciones a cargo de “La Contratista”. Esta pena convencional se determinara
Unicamente en funcién de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional
debera cubrir a “La Ejecutora del Gasto”, la cantidad de 0.002 (dos al millar) sobre el monto del
contrato, que incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante
de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede concluida
a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, esto sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningun caso podra ser superior, en su conjunto, al
monto de la garantia de cumplimiento a que se refiere el apartado Il de la Clausula Décima de
este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores,
“La Ejecutora del Gasto”, podra exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar
las retenciones y en su caso, la aplicacion de la sancién estipulada. No se tomaran en cuenta,
las demoras motivadas por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, caso fortuito o fuerza
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mayor, ya que, en tal evento, “La Ejecutora del Gasto”, hara al programa las modificaciones

que a su juicio procedan.

En caso de que “La Ejecutora del Gasto”, con base en lo establecido en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables
a “La Contratista”, procedera ésta a hacer efectivas las garantias de anticipo y cumplimento,
absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados adn no liquidados, hasta
gue se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de cuarenta dias naturales
siguientes, a la fecha de notificacion de la rescisioén o del incumplimiento del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL: “La Ejecutora del Gasto” podra suspender en todo o
en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su
caso, la temporalidad de la suspension, la que no podréa ser indefinida, de acuerdo al articulo 58
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para tales efectos, “La Ejecutora del Gasto” emitira un acuerdo debidamente fundado y
motivado, asi como la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos, las acciones que debe
considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo, dicho acuerdo debera notificarse a
“La Contratista”, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 ultimo péarrafo de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

El presente Contrato, podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal.

Cuando la suspension de los trabajos sea por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”,
ésta pagara a “La Contratista”, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con este contrato, en observancia de lo dispuesto por el articulo 59 fraccion | de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista” de manera fundada y motivada,
considere que debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, debera presentar
su solicitud formal a la "Ejecutora del Gasto", quien resolvera dentro de los veinte dias naturales
siguientes a la recepcion de la solicitud. En caso de que la "Ejecutora del Gasto" resuelva la no
suspension de los trabajos, "La Contratista" para suspender la obra, debera obtener una
declaratoria por parte de la autoridad judicial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 59 fraccion Il y ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.
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VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA: A patrtir de lo establecido en los articulos

58 y 59 fracciéon | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, cuando concurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan
la continuacion de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas,
se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la clausula anterior, se podréa dar
por terminado anticipadamente, el presente Contrato.

“La Ejecutora del Gasto” debera comunicar a “La Contratista”, la terminacion anticipada del
contrato, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.

Una vez comunicada por “La Ejecutora del Gasto”, la terminacién anticipada del Contrato, ésta
procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La
Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, dicha acta, se
levantara ante la presencia de fedatario publico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “La
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, deberd presentar solicitud por
escrito a “La Ejecutora del Gasto”, quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes
a la recepcion de la misma, pero, en caso de negativa, “La Contratista” debera obtener la
declaratoria correspondiente, por parte de la autoridad judicial.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “La Ejecutora del Gasto” pagara a
“La Contratista”, los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este
Contrato.

Habra lugar a la terminacién anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las Partes”,
cuando asi lo consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”: “La Contratista”
se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del
contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y, a que la realizacion de todas y cada
una de las partes de dichos trabajos, se efectlen de conformidad con el proyecto y las
especificaciones generales y particulares y a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”; asi
como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los
dafos y perjuicios que por inobservancia 0 negligencia de su parte, se lleguen a causar a “La
Ejecutora del Gasto” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefalada en el
apartado Il de la Clausula Décima de este contrato.
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Es facultad de “La Ejecutora del Gasto” realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan

a usarse en la realizacién de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de
adquisicion o de fabricacion.

Asi mismo, en virtud de que “La Contratista” es la Unica responsable de la ejecucién de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio
ambiente, que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, asi como a las instrucciones que al
efecto le sefiale “La Ejecutora del Gasto”. Las responsabilidades por dafios y perjuicios que
resulten por su inobservancia, seran a cargo de “La Contratista”.

En virtud de lo anterior, “La Contratista” debera cubrir los dafios y perjuicios que cause a
terceros en sus bienes o propiedades durante la ejecucién de los trabajos objeto del presente
contrato, por inobservancia o negligencia de sus representantes legales, directivos o
trabajadores, al no prever ni adoptar, acorde a la normatividad aplicable en materia de
construccion (federal, estatal o municipal), las medidas de seguridad y prevencién de accidentes,
dafos y perjuicios contra terceros, por tanto, de ocurrir esos siniestros que dafien el patrimonio
de las personas, “La Contratista”, desde este momento queda obligada a responder de esos
dafios y perjuicios causados, resarciéndolos en dinero o en especie. Toda peticién de personas
afectadas dirigida a “La Ejecutora del Gasto”, debera ser atendida y resuelta por “La
Contratista”.

“Las Partes” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “La Ejecutora del
Gasto”, para exigir a “La Contratista”’, el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnizacién que corresponda a juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a este contrato.

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES: “La Contratista”, como patron del
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, serd la Unica
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos
en materia de trabajo y seguridad social, por lo anterior, no se le considera a “La Ejecutora del
Gasto” como patrdn solidario, ni patrén sustituto.

“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaran en su contra o en contra de “La Ejecutora del Gasto”, en relacion con los trabajos
del contrato, debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales
reclamaciones a “La Ejecutora del Gasto”, a més tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima.

VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA: “La Ejecutora del Gasto” podra, en
cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los
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articulos 58 y 59 fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Estado de Oaxaca.

Procedera la rescision administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los
siguientes supuestos:

A.

Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato y sus anexos;
No inicie los trabajos en la fecha pactada;

Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecucion por
falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién, asi como cuando no repare 0
reponga, alguna parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones de
construccion o normas de calidad;

Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspension de pagos, o cualquiera
otra figura anéloga;

Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y
demas prestaciones de caracter laboral (I.M.S.S. INFONAVIT, SAT, etc.), y que con
motivo de estas se generen discrepancias durante o después de la realizacién de los
trabajos en perjuicio de la misma;

Cuando durante el periodo de la ejecucién de los trabajos, pierda las capacidades
técnicas, financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicacién del
contrato;

Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorizacion
gubernamental necesaria para la ejecucién de los trabajos;

Cuando sin autorizacion expresa por parte de “La Ejecutora del Gasto”, ceda o transfiera
sus obligaciones y/o derechos del Contrato, de cualquier forma;

Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, asi como de los requerimientos
normativos necesarios, por falta de prevencion y/o negligencia, se ocasione un accidente
0 alguna persona a causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto especifico, “La
Ejecutora del Gasto”, podra iniciar el procedimiento de rescision administrativa, cuando
las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan sobre la responsabilidad de “La
Contratista”, y

Cuando con motivo de la ejecucion de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos
ambientales o infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y

Centro Administrativo del Poder Judicial “General Porfirio Diaz
Soldado de la Patria” Edificio E Ricardo Flores Magoén, Av. Gerardo f Pégina 28 de 35

Pandal Graff No.1 Reyes Mantecon, Oaxaca. C. P. 71295.
95150169 00 Ext. 24377, 24390.
cabien.oficial@gmail.com



mailto:cabien.oficial@gmail.com

KR

2N | 5\ CAMINOS
G BIENESTAR

“2024, Bicentenario de la Integracion de Oaxaca a la Republica Mexicana”

Numero de contrato: XXXXX
proteccién ambiental, cuyo incumplimiento genere suspension, clausura o cierre del sitio

de los trabajos, durante o después de la realizacion de los trabajos en perjuicio de la
misma.

K. Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando “La Ejecutora del Gasto” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el
procedimiento siguiente:

I. “La Ejecutora del Gasto” comunicara por escrito a “La Contratista”, el inicio del
procedimiento de rescision del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello,
a fin de que ésta, dentro del término de quince dias hébiles, contados a partir de la fecha
en que quede legalmente notificada del inicio de dicho procedimiento, exponga lo que a
su derecho convenga, aporte las pruebas que estime pertinentes y formule alegatos.

[I.  Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por
parte de “La Contratista”, “La Ejecutora del Gasto” resolvera y notificar4 a ésta su
determinacion, dentro de los quince dias habiles siguientes.

. Si la determinacion fuera la rescision del contrato, “La Ejecutora del Gasto” podra
exigirle a “La Contratista”, el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunigue a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescisién del
contrato, “La Ejecutora del Gasto”, procederda a tomar inmediata posesién de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con
o sin la comparecencia de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre
la obra, asentandose las causas que motivaron el inicio del procedimiento de rescision. Dicha
acta, se levantara ante la presencia de fedatario publico.

“La Contratista” estara obligada, a devolver a “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo de diez
dias naturales, contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la
documentacion que “La Ejecutora del Gasto” le hubiere entregado para la realizacién de los
trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausulay en la
Décimo Novena, relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “Las Partes”
convienen en que, “La Ejecutora del Gasto” procedera a hacer efectivas las garantias y que de
forma precautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no
liquidados, desde el inicio de dicho procedimiento de rescision y hasta que se otorgue el finiquito
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correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la
fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito, deberd preverse el sobrecosto de los
trabajos aun no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos
que en su caso le hayan sido entregados a “La Contratista”.

VIGESIMA QUINTA.- MODIFICACIONES: “Las Partes” convienen que, cualquier modificacion
a este contrato 0 a sus anexos, deberd realizarse por escrito, mediante la celebracion del
convenio correspondiente.

Cuando a juicio de “La Ejecutora del Gasto”, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa, le solicitara a “La Contratista”, su ejecucion y esta se
compromete a llevarlos a cabo, para lo cual, se procedera de la siguiente forma:

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:

Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se trate, “La Ejecutora del Gasto”, estara facultada para ordenar a
“La Contratista”, su ejecucion, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se
considerard factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en
los analisis de precios ya establecidos en el contrato, y se procedera a determinar los
nuevos con la intervencion de “La Contratista”, quien quedara obligada a ejecutar los
trabajos conforme a tales precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos anteriores, “La Ejecutora del Gasto” aplicara los precios unitarios contenidos en
sus tabuladores en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en
cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en uno
y en otro caso, “La Contratista”, estara obligada a ejecutar los trabajos conforme a los
NuUevos precios.

Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la
fraccion anterior, “La Contratista” a requerimiento de “La Ejecutora del Gasto” y dentro
del plazo que se sefiale, sometera a su consideracion, los nuevos precios unitarios,
acomparfados de sus respectivos andlisis, en el entendido de que para la fijacion de estos
precios, debera aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacion de
los del contrato; resolviendo “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo no mayor de treinta
dias.
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Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el

presente inciso, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a
éstos.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren.

VIGESIMA SEXTA.- CLAUSULA ANTICORRUPCION: Durante la ejecucién del Contrato, ”Las
Partes” se conducirdn con apego a los principios que establecen los articulos 7 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupcion; 5 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupcion y se obligan a
denunciar los actos de corrupcién de los cuales tengan conocimiento y en general, cumpliran con
lo establecido en las leyes anteriormente citadas, comprometiéndose a actuar, conforme a los
principios consignados en instrumentos internacionales como la Convencidn de las Naciones
Unidas contra la Corrupcion, adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de octubre de 2003;
Convencién Interamericana contra la Corrupcién y Convencion para Combatir el Cohecho
de Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales,
adoptada en la ciudad de Paris, Francia, el 17 de diciembre de 1997.

En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos sefialados en los articulos 108
del Codigo Fiscal de la Federacion; 1 fracciones |, Ill, Vinciso f, g, h, j de la Ley Nacional
de Extincion de Dominio; 212 al 214 del Cédigo Penal Federal; 400 y 400 Bis del Cddigo
Penal Federal; 2 fracciéon | de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208
del Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 47 al 53 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, decretado en
resolucion de autoridad gubernamental jurisdiccional o administrativa competente en territorio
nacional que cause ejecutoria, “La Ejecutora del Gasto”, podra optar por la rescision
administrativa del contrato.

“La Contratista” se obliga a que durante la ejecucion del Contrato, no ofrecera, prometera o
dard por si o por interpdsita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dadiva, a servidor
publico alguno, que pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho
o trafico de influencias.

Durante la vigencia del Contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego a
las siguientes reglas de conducta para combatir la extorsion y el soborno de la siguiente forma:

A. “La Contratista” se obliga a lo siguiente:

I.  Vigilar que sus empleados personas fisicas o0 morales a quienes les delegue una cesion
de derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administracién, supervision y/o
ejecucion de los trabajos, cumplan con los compromisos aqui pactados.
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Numero de contrato: XXXXX
Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacion que “La

Ejecutora del Gasto”, le haya brindado para la realizacion de los trabajos.
Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucion de los trabajos.

Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de “La
Ejecutora del Gasto”, la sociedad o la nacion.

Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados y/o
representantes, se abstendra de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria
indebida para o por los servidores publicos de “La Ejecutora del Gasto”, con el fin de
obtener o conservar, un negocio u otra ventaja impropia.

Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le
consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales

de los servidores publicos.

Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dafiar la reputacion de las instituciones
gubernamentales o de terceros.

“La Ejecutora del Gasto” se obliga a lo siguiente:
Exhortar a las personas servidoras publicas, que por razén de su actividad intervengan
en la administracién, supervision y/o ejecucién de los trabajos, cumplan con los

compromisos aqui pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.

Desarrollar sus actividades en la administracion, supervision y/o ejecucion de las obras
con ética.

Evitar por si misma o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos.

Rechazar por si mismo o por medio de las personas servidoras publicas, cualquier tipo de
compensacion que pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas impropias.

Actuar con honestidad y transparencia en la administracion, supervision y/o ejecucion de
los trabajos.

Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

VIGESIMA SEPTIMA.- CONFLICTO DE INTERES: Durante la ejecucién de los trabajos, “La
Contratista” estard obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de

Centro A

KR

cabien.ofi

dministrativo del Poder Judicial “General Porfirio Diaz

Soldado de la Patria” Edificio E Ricardo Flores Magoén, Av. Gerardo I Pégina 32 de 35
Pandal Graff No.1 Reyes Mantecon, Oaxaca. C. P. 71295. e g Fata e T R, ¥, e
95150169 00 Ext. 24377, 24390.

cial@gmail.com



mailto:cabien.oficial@gmail.com

KR

f"gn?. %\, CAMINOS
1o BIENESTAR

il
\.

“2024, Bicentenario de la Integracion de Oaxaca a la Republica Mexicana”
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conflicto de interés, entendiéndose por éstas, cualquier situacion en la que la ejecucion objetiva

e imparcial del Contrato, se vea influenciada como resultado de intereses de caracter econémico,
vinculos familiares o afectivos, relaciones politicas o personales o cualquier otro motivo de interés
en comun.

Durante la vigencia del presente Contrato, “La Contratista” deberd comunicar a “La Ejecutora
del Gasto” de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto
de interés o que pueda originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, “La
Ejecutora del Gasto” comunique dicha situacion a la Secretaria de Honestidad, Transparencia
y Funcién Publica.

“La Contratista” tomard las medidas que resulten necesarias para resolver la situacion
presentada y “La Ejecutora del Gasto” por su parte, estara facultada para revisar el
cumplimiento de dichas medidas correctivas y en su caso, podra exigir la adopcion de medidas
adicionales dentro de un plazo determinado. En este tenor, “La Contratista” se compromete a
no buscar ni aceptar en ningiin momento cualquier tipo de beneficio adicional a los compromisos
contractuales adquiridos bajo el presente contrato, que pudiera derivar en la existencia de un
conflicto de intereses.

Adicionalmente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las
obligaciones aqui descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados
para tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan
generar conflictos de interés. Asimismo, “La Contratista”, deberd hacer extensivas las
obligaciones aqui descritas, a las personas fisicas y morales a las que se les cedi6 el derecho de
cobro.

Previo a la celebracion del presente Contrato, “La Ejecutora del Gasto” se cercior6 que el
particular no desempefia empleo, cargo o comision en el servicio publico o en su caso, que, a
pesar de desempefiarlo, con la formalizacion del presente Contrato no se actualiza un Conflicto
de Interés. Las manifestaciones respectivas constan por escrito y forman parte del presente
contrato como anexo.

VIGESIMA OCTAVA.- TRANSPARENCIA: “La Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a
disposicion del publico en general y mantener actualizada la informacion en la Plataforma
Nacional de Transparencia (PNT), y demas portales electrénicos, con la informacién a la que se
refiere el articulo 70, fraccion XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacién Puablica.

VIGESIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES: Las notificaciones que se realicen a “La Ejecutora
del Gasto” deberan efectuarse en el domicilio sefialado en las declaraciones. En cuanto a las
notificaciones de “La Contratista” éstas se realizaran indistintamente, en el domicilio
convencional o, por comparecencia en el domicilio de “La Ejecutora del Gasto”, previo aviso de
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notificacion que se envie al correo electrénico que sefald en sus declaraciones “La Contratista”;

las subsecuentes notificaciones a “La Contratista”, que no impliquen una resolucion
administrativa, se realizardn en el correo electronico sefialado por ésta.

“La Contratista” se obliga a comunicar a “La Ejecutora del Gasto” por escrito, cualquier
moadificacion o cambio de domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, “La
Ejecutora del Gasto” efectuard las notificaciones aun las de caracter personal, en el domicilio
sefalado originalmente por instructivo.

TRIGESIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO: “Las Partes” convienen que, en caso de existir
alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente Contrato y el de alguno de
sus anexos, prevalecera lo sefialado en el clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.-LEGISLACION: “Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para
la ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo
integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
normatividad aplicable a la materia.

TRIGESIMA SEGUNDA.-JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la
interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, “Las Partes” se someten a la Jurisdiccion
y competencia de los Tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juérez, por lo tanto,
“La Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle por cualquier otra causa.

TRIGESIMA TERCERA.-PROTECCION DE DATOS PERSONALES: En términos de los
articulos 5, fracciéon Vly 6 fraccion Vil de la Ley de Transparencia, Acceso ala Informacién
Pablica y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, “Las Partes” convienen puntualizar
obligaciones de manera indicativa mas no limitativa, del tratamiento para los datos personales y
de la confidencialidad de los mismos.

Leido que fue el presente Contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”, se
firma el presente por triplicado en Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a XXXXX
(insertar la fecha).

Por “La Ejecutora del Gasto”

ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ.
DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS BIENESTAR
TITULAR DE LA EJECUTORA DEL GASTO

Por “La Contratista”
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NuUmero de contrato; XXXXX

PERSONA FiSICA O REPRESENTANTE LEGAL Y
EXPRESAMENTE FACULTADO PARA FIRMAR
EN CASO DE TRATARSE DE PERSONA MORAL.

Personas Testigos

TESTIGO 1 TESTIGO 2

AREA REQUIRENTE AREA ENCARGADA DE LA
CONTRATACION

La presente hoja de firmas, corresponde al Contrato de Obra Publica a precios unitarios nimero:
XXXXX, celebrado con fecha XXXXX, para la ejecucién de los trabajos de la obra publica (o

servicio relacionado con la misma), denominada XXXXX, a realizarse en XXXXX.
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