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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, NUMERO FIDELO/OBRA/RP/0--
-/2019 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGISTICO DEL ESTADO DE
OAXACA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL FIDELO”
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU TITULAR EL ARQ. CESAR RUBEN MORENO VILLALOBOS EN SU CARACTER
DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO DEL ARQUITECTO CARLOS ALFREDO GONZALEZ CERVANTES, DIRECTOR DE

INFRAESTRUCTURA Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA “ ” A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR , EN SU CARACTER DE Y CUANDO. ACTUEN DE FORMA

CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, MISMOS QUE SUJETAN SU ACUERDO DE VOLUNTADES AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
l.- "EL FIDELO", DECLARA:

I.1.- Que es un Fideicomiso para el Desarrollo Logistico del Estado de Oaxaca, creado de conformidad con el
Decreto numero 140, publicado en el Peridédico Oficial del Gobierno del-Estado, nimero siete tomos LXXIX, de
fecha quince de febrero de mil novecientos noventa vy siete, y de conformidad con el contrato de fideicomiso
Irrevocable Traslativo de dominio y de Administracion para-el Desarrollo Logistico que se hizo constar en la
escritura publica numero 17925,Volumen numero DLXI, pasado ante la fe de la Licenciada Judith Yolanda
Chagoya Méndez, notario Publico numero veintisiete en el Estado de Oaxaca, asi como de conformidad a los
convenios de sustitucion fiduciaria y Convenio Modificatorio-del Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio
y de Administracion para el Desarrollo Logistico que se hicieron constar en el Instrumento numero 3,801,
Volumen 77, de fecha quince de octubre del afio’dos mil trece, del protocolo del Notario Publico nimero 33 en
el Estado, Licenciado Miguel Angel Guzmén Labastida; al convenio Modificatorio del Fideicomiso Irrevocable
Traslativo de Dominio y de Administracion para el Desarrollo Logistico de fecha diecinueve de diciembre del afio
dos mil dieciocho consignado en la escritura 5,524, volumen 184, del protocolo de la notaria publica nimero
117 en el Estado de Oaxaca.

1.2.- Que forma parte de la Administracién/Publica Paraestatal en términos de lo establecido en los articulos 2,
33, 34 y demas relativos de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca, sectorizado a la Secretaria
de Economia.

1.3.- Que el Director General-de “ELFIDELO”, Arq. César Rubén Moreno Villalobos, acredita su personalidad con
el nombramiento otorgado por el ciudadano Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en términos de lo establecido en los articulos 66, 79
fracciones V y XXVIII; 80 fraccién Il; 82 y 83 de la Constitucidn Politica del estado Libre y soberano de Oaxaca; 2;
3 fraccion Il Ultima parte;5 parrafo segundo y 6 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, 1;
2 fraccidn | y 10 parrafo tercero de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca.

1.4.- Que dentro.de los objetivos del Fideicomiso para el Desarrollo Logistico del Estado de Oaxaca se encuentra:

“..Impulsar iniciativas empresariales e institucionales y hacer realidad proyectos logisticos que tengan gran
impacto en la generacion de empleos y que sean considerados como claves para proyectar al Estado de Oaxaca
como un nuevo eje internacional; turistico, Cultural, Industrial y comercial...Asesorar, Financiar y realizar
actividades de inversion en: y todas aquellas actividades que sean importantes en el desarrollo del Estado”
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“...Celebrar contratos con terceros con respecto a la adquisicion de bienes, servicios, ejecucion de obras, previa
obtencion de los permisos y licencias que se requieran, dando cumplimiento con todo los tramites y requisitos
necesarios para llevar a cabo sus objetivos

I.5.- Que la adjudicacidn del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de Invitacion Restringida
a Cuando Menos Tres Contratistas niumero 1E-920052973-E01-2019, en términos de los articulos 25 fraccion Il,
42, 43 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, con la finalidad de
asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad se
adjudico la ejecucidn de los trabajos materia del presente contrato a “EL CONTRATISTA” segun acta de fallo de
fecha __ de de 2019.

1.6.- Que las erogaciones que se generen como consecuencia de la ejecuciénde los trabajos objeto del presente
contrato, se cubriran con cargo a los recursos fideicomitidos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso
para el Desarrollo Logistico del estado de Oaxaca en la Séptima Sesion Extraordinaria de fecha veintinueve de
marzo del dos mil diecinueve mediante el acuerdo nimero 01/07.S.E.C.T./290319

I.7.- Que, para los efectos del presente contrato, tiene establecido su domicilio legal, en Calzada Porfirio Diaz
233-F, tercer piso, Colonia Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, C.P 68050, manifestando que cuenta con
Registro Federal de Contribuyentes nimero FDL971112T67.

Il.- “EL CONTRATISTA”, DECLARA:

11.1.-Que es una Sociedad , que se rige, de acuerdo’con las leyes mexicanas y acredita su constitucidn
legal con el instrumento numero , Volumen numero de fecha ,
otorgada ante la fe de , Notario Publico' nimero del Estado de e inscrita en Registro
Publico de la Propiedad y de Comercio de , bajo el Folio Mercantil Electrénico nimero con
fecha de registro

11.2.- Su objeto social es, entre otras, .
11.3.-Que su cuenta con las facultades suficientes y el poder amplio para contratar y obligar a su
representada en los términos del presentecontrato, de conformidad con

11.4.- Que su se identifica con

11.5.- Que cuenta con Registré Federal de Contribuyentes nimero expedido por la Secretaria de
Hacienday Crédito Publico, y que no tiene adeudo alguno por concepto de Impuesto Federal, Estatal o Municipal.

11.6.- Que es su interés el celebrar el presente Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado
para la ejecucion de los trabajos de “Obras de Modernizacion en el Parque Industrial y Maquilador Oaxaca 2000
(PIMO 2000), .consistentes en Sistema de Video Vigilancia y Control Vehicular, Cerca Perimetral de Malla
Galvanizada y Mantenimiento y Modernizacion de Caseta de Vigilancia y Acceso Principal del Parque
Industrial”,, toda vez que cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir
cabalmente con las obligaciones que a su cargo se deriven del presente instrumento.

1.7.- Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Calzada Porfirio Diaz No. 233- F, Tercer Nivel,
Pégina 2 de 12 Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oax., C.P. 68050
Tel. 01 (951) 514 5052 y 514 4158




FIDELO

Fideicomiso para el
Desarrollo Logistico del
Estado de Oaxaca

Oastaca

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno del Estado

eecooe

“2019, Afio por la Erradicacion de la Violencia contra la Mujer”

CONTRATO FIDELO/OBRA/RP/___/2019

11.8.- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca; el contenido del procedimiento de Invitacion Restringida a Cuando Menos Tres
Contratistas numero , asi como las demas normas que regulan la ejecucién de los
trabajos.

1.9.- Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio Fiscal el ubicado

11.10.- Declara bajo protesta de decir verdad, que “EL CONTRATISTA”, sus socios, o las personas que forman parte
de ella, no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Vistas las declaraciones anteriores y con fundamento en lo dispuesto en los articulos 25 fraccion Il, 50 fraccion |
y 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “LAS PARTES” tienen a bien
otorgar las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente contrato, consiste en establecer las bases, términos y condiciones, sobre las cuales “EL
FIDELO”, encomienda a “EL CONTRATISTA”, la ejecucidon de los trabajos de “Obras de Modernizacién en el
Parque Industrial y Maquilador Oaxaca 2000 (PIMO 2000), consistentes en Sistema de Video Vigilancia y
Control Vehicular, Cerca Perimetral de Malla Galvanizada y Mantenimiento y Modernizacién de Caseta de
Vigilancia y Acceso Principal del Parque Industrial”, ubicado en el kilémetro 521.7 de la Carretera Internacional
Cristobal Coldn, en Jurisdiccion Municipal de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, obligandose “EL CONTRATISTA” a
ejecutarlos atendiendo a los conceptos y volumenes' establecidos en el catdlogo de conceptos propuesto y
aprobado por “EL FIDELO”, asi como a los‘términos de referencia proporcionados en el procedimiento, que se
agregan al presente contrato como ANEXO1.

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido
por los diversos ordenamientos; normas_y anexos sefialados en este contrato, asi como las disposiciones en
materia de construccidn vigentes en el’'ambito estatal y municipal,

El procedimiento de Invitacidn Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas nimero 1E-920052973-E01-2019,

el presente contrato, la Bitacora de obra son los documentos que vinculan a “EL FIDELO” y a “EL CONTRATISTA”
en sus derechos y obligaciones:

Queda entendido porlaspartes que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacidn de los trabajos materia
de este contrato; formara parte del mismo y su uso sera obligatorio. De igual Forma, queda pactado el acta
administrativa-gue se genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia de este instrumento, pasard a
formar parte integrante del mismo.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente contrato es por la cantidad de ( -/100
M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, conforme a las siguientes partidas:
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MONTO

No. NOMBRE DE LA OBRA
° (con ILV.A.)

1 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 'Y CONTROL VEHICULAR

2 CERCA PERIMETRAL DE MALLA GALVANIZADA
MANTENIMIENTO Y MODERNIZACION DE CASETA DE VIGILANCIA Y ACCESO
PRINCIPAL DEL PARQUE INDUSTRIAL

TOTAL

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION.

“EL CONTRATISTA”, se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de 30 dias naturales, estableciéndose como
fecha de inicio el dia --- de ---- del afio 2019 y fecha de terminacion el dia --- de'=--- de 2019, de conformidad con
el programa calendarizado de ejecucién general de los trabajos, bajo el entendimiento que la vigencia del
presente instrumento iniciard con su suscripcion y finalizard cuando se firme el acta de extincion de derechos y
obligaciones de “LAS PARTES”, o cuando la liquidacion de los saldos'derivados del finiquito se realice dentro de
los quince dias naturales siguientes a la firma de éste, por lo cual el finiquito podra utilizarse como el acta
administrativa que extinga los derechos y obligaciones de “LAS PARTES” en el contrato, para lo cual solo se
deberd agregar una manifestacion de “LAS PARTES” de que no existen‘otros adeudos, dandose por terminados
los derechos y obligaciones que haya generado el presente contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

La fecha de terminacién sefialada podra ser diferida/sin que por ello se modifique el plazo de ejecucién del
contrato, adecuando el programa de trabajo, Unicamente en los siguientes casos:

e Porretraso en la entrega del anticipo:

e Si ocurre algun acontecimiento por caso fortuito o fuerza mayor, el diferimiento sera por un
periodo de tiempo igual a la. duracion de dicho caso fortuito o fuerza mayor, en el entendido que
debera probarse el evento como caso fortuito o de fuerza mayor.

e Si “EL FIDELO” ordena a“EL CONTRATISTA” la suspension total o parcial de los trabajos en los
términos de los articulos 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, el diferimiento sera’otorgado por un periodo de tiempo igual al de la suspension.

En caso de diferimiento de la fecha-de terminacion pactada y la adecuaciéon del programa de trabajo, debera
celebrarse convenio entre “LAS PARTES” para formalizar dicho diferimiento y la adecuacion correspondiente.

Si en algun momento el Residente de la Obra advierte que el avance de los trabajos registra un atraso de mas
del diez por ciento respecto del programa de trabajo, comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA” tal situacion,
indicandole que tome las medidas necesarias para mejorar su avance. Si después de haberse realizado la
comunicacion anterior, “EL CONTRATISTA” no mejora su rendimiento para abatir el retraso registrado, el
residente de la obra podra requerirle a “EL CONTRATISTA” que realice cualesquiera o todas las acciones que se
indican a continuacion, sin costo adicional para " EL FIDELO ":

e Aumento en la mano de obra;

e Aumento del nimero de turnos de trabajo;

e Trabajo extraordinario;

e Aumento de jornadas laborales.

e Aceleracién de los envios de equipo y materiales;
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Lo anterior en la inteligencia de que ni dicha notificacion, ni la ausencia del envio de la misma por parte del
residente de la obra, exonera a “EL CONTRATISTA” de su responsabilidad de lograr la calidad de los trabajos y el
avance requerido de conformidad con el programa de trabajo. El incumplimiento de las instrucciones del
residente de obra en este sentido sera la causa para que éste determine que “EL CONTRATISTA” no estd
realizando los trabajos con una diligencia que asegure la terminacidn en la fecha especificada. En tal evento “EL
FIDELO” podra rescindir administrativamente este contrato de acuerdo con lo estipulado en la clausula
respectiva del presente contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL FIDELO”, se obliga a poner a disposicidn de “EL CONTRATISTA”, el o los inmuébles en que se llevaran a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que
sean necesarias para su realizacidn, con excepcion de las que corresponda obtener a “EL CONTRATISTA”, por
ser inherentes al objeto de este contrato.

Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley'de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del estado de Oaxaca, “EL FIDELO” mediante escrito dirigido a “EL. CONTRATISTA” designard a su representante
en la obra, quien fungird como residente de la misma y que tendra las facultades y obligaciones del articulo en
mencion.

QUINTA. - DE LOS ANTICIPOS.

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 50 fraccion VIII, 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, para el inicio’de los trabajos materia del presente Contrato, "EL FIDELO",
otorgard a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente-al 30% del monto total contratado equivalente a $

( /100 M.N.) IVA incluido.

Para proceder al pago del anticipo seialado en-el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA”, deberd presentar la
garantia de anticipo conforme al articulo 37 fraccidn | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” con antelacidn a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo
el programa de ejecuciénpactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia de anticipo previamente
a la entrega del anticipo, no procederd el diferimiento y por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente.

“LAS PARTES” acuerdan que el anticipo se amortizara del importe de cada estimacion de trabajos ejecutados
que presente “EL CONTRATISTA” conforme al programa de ejecucion convenido; dicha amortizacion debera ser
proporcional al-porcentaje de anticipo otorgado.

Cuando en la estimacion presentada no se logre amortizar el anticipo conforme al importe previsto en el
programa de ejecucion convenido, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, dicho importe se sumara al que
corresponda amortizar en la siguiente estimacion de acuerdo al mencionado programa.
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Cuando por causas no imputables a “EL CONTRATISTA” no se logre amortizar el anticipo otorgado conforme a
los importes establecidos en el programa de ejecucion convenido, la amortizacidon del importe pendiente se
ajustara de acuerdo a la modificacion de dicho programa

En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste debera liquidarse totalmente en la estimacion final.
SEXTA. - FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de
estimaciones de trabajos ejecutados, por periodos no mayores a treinta dias naturales que‘deberan cubrir por
unidad de obra terminada, previa verificacion de la obra y de conformidad con las especificaciones y normas de
calidad requeridas, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a/“EL FIDELO” acompafadas de la
documentacidn que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias-habiles siguientes a la fecha
de su corte; y la residencia de supervisién dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcién debera
revisar y en su caso autorizar la estimacion de que se trate. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el
término antes sefialado, se incorporardn a las siguientes estimaciones para que “EL FIDELO” inicie su trdmite de
pago.

En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que'no, puedan ser autorizadas en un plazo de
quince dias naturales, estas se resolveran e incorporaran en-la-siguiente estimacion.

Lo anterior de conformidad a lo establecido por el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca.

EL FIDELO” cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe contratado dentro de un plazo no mayor de veinte dias
habiles, contados a partir de la fecha en que haya‘sido autorizado, la falta de presentacion de la factura por el
contratista exime al FIDELO del pago en el plazo-indicado en este parrafo.

“LAS PARTES” convienen en que el pago se realizara‘en el domicilio ubicado en Calzada Porfirio Diaz nimero
233-f, Tercer nivel, colonia Reforma en la Ciudad de Oaxaca de Judrez, Oaxaca.

“EL CONTRATISTA” conviene y acepta.que “EL FIDELO”, al realizar el pago, le aplique las siguientes deducciones:

e F|2.5%, sobre el importe total-de-da contratacion, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado
por los servicios de supervision, de conformidad con el articulo 17 fraccion VI de la Ley Estatal de
Derechos del Estado-de’Oaxaca.

“EL FIDELO”, al'hacer el pago del anticipo, retendrd el importe del derecho a que se refiere el
pdrrafo anterior. y lo/depositard de inmediato a la cuenta bancaria que para tal efecto apertura
la Secretaria de)Finanzas dando aviso de la misma.

e Flcinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones, sin incluir el importe sobre el Impuesto
al Valor-Agregado, misma que se retendrd al hacer el pago de las estimaciones, que servird para la
vigilancia, inspeccion y control de los procesos de ejecucion de los servicios y que “EL FIDELO” enterard
a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, de conformidad con el articulo 76 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

e 3% relativo al Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal en términos de
los articulos 63, 64, 65 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda
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Tratandose de pagos en exceso, “EL CONTRATISTA” debera reintegrar las cantidades recibidas en exceso, mas
los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cddigo Fiscal de la Federacion.,
como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales y se computaran por dias naturales
desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
FIDELO”.

No se consideraran pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas
en la estimacion siguiente.

SEPTIMA. - GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA”, se obliga a constituir ante el Fideicomiso para el Desarrollo-Logistico el Estado de Oaxaca y
a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, en términos‘del articulo 37 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, las siguientes garantias:

l.- Garantia de anticipo, mediante fianza expedida por institucién legalmente autorizada. Esta garantia debera
constituirse previa entrega del anticipo y por la totalidad del monto otorgado.

Il.- Garantia de cumplimiento, mediante fianza expedida por institucion legalmente autorizada, la cual
equivaldrd a un 10% (diez por ciento) del monto total estipulado en‘la Cladusula Segunda, mas el impuesto al valor
agregado (IVA), debiendo ser entregada por “EL CONTRATISTA” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
naturales posteriores a la notificacion de la adjudicacion.

La pdliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, deberd ser entregada por “EL CONTRATISTA” a “EL
FIDELO” a la firma del presente contrato o dentro de los quince dias posteriores a la notificacion del fallo y debera
ser expedida por Institucion de Fianzas Mexicana, debidamente autorizada.

En el supuesto que “EL CONTRATISTA” no entregue la pdliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, “EL
FIDELO” en los términos de la CLAUSULA DECIMA del presente contrato podra determinar la rescisién
administrativa de este contrato.

En el caso que se celebre un convenio modificatorio al contrato en monto o plazo, “EL CONTRATISTA” se obliga
a entregar un documento adicional a-la fianza que serd conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada
para el contrato original.

De igual manera para garantizar los vicios o defectos ocultos y de cualquier otra responsabilidad que de ello
pudieran derivarse, “EL CONTRATISTA”, se obliga a otorgar previamente a la recepcion de los trabajos materia
del presente contrato unafianza equivalente al 10% del monto total ejercido, misma que tendra una vigencia de
doce meses, contados apartir de la fecha de la entrega recepcién de los trabajos, conforme a lo dispuesto por el
articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, esta fianza expedida por
institucién afianzadora mexicana, debera exhibirse en el momento de la recepcidn formal de los trabajos, a favor
la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca y ante el Fideicomiso para el Desarrollo Logistico del
Estado de Oaxaca.

Independientemente de lo anterior, “EL CONTRATISTA”, se obliga a elaborar en forma conjunta con “EL FIDELO”,
el finiquito de los trabajos, mismo que deberd firmarse en un plazo no mayor de diez dias habiles, siguientes a la
fecha de la entrega recepcion de los trabajos.
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OCTAVA. — AJUSTE DE COSTOS.

“LAS PARTES” convienen que cuando a partir de la presentacion de las propuestas ocurran circunstancias de
orden econdmico no previstas en el presente contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos
de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, revisaran dichos costos en forma conjunta,
debiendo observar para tal efecto, el procedimiento que establece el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

NOVENA. - SUBCONTRATACION Y CESION DE DERECHOS DE COBRO.

Es cosa convenida por “LAS PARTES” que “EL CONTRATISTA” no podra ceder o subcontratar la ejecucién de los
trabajos, salvo autorizaciéon de “EL FIDELO”, por escrito y en los términos.sefialados en dicho escrito de
autorizacién, también es cosa convenida entre “EL FIDELO” y “EL CONTRATISTA” que Unicamente los derechos
de cobro podran cederse siempre y cuando “EL CONTRATISTA” ceda los-mismos ante fedatario publico,
acreditando “EL CONTRATISTA” su personalidad en relacién a la .obra publica contratado y conforme al
procedimiento de la materia.

DECIMA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

La recepcion de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizara conforme a los requisitos plazos que para tal
efecto establecen los articulos 64 de la ley de Obras Publicasy Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, asi
como bajo las modalidades que la misma prevé, reservandose "EL FIDELO", el derecho de exigir por cualquier
via que permita la ley la terminacion de los trabajos faltantes o mal ejecutados o hacer efectiva la garantia
otorgada para tal efecto.

“EL CONTRATISTA” debera notificar la terminacion de los trabajos a través de la bitdcora o excepcionalmente
por escrito, “EL FIDELO” dentro de un plazo-no mayor a diez dias naturales a partir del dia siguiente a aquél en
que reciba la notificacion, iniciard el procedimiento de recepcién de los trabajos.

Al finalizar la verificacidn de los servicios, “EL FIDELO” contara con un plazo de diez dias naturales para proceder
a su recepcidn, lo cual se efectuara mediante el acta de entrega recepcidn correspondiente.

Recibidos fisicamente los trabajos, dentro de un término no mayor a sesenta dias naturales a partir de la fecha
de recepcién de los trabajos; “EL CONTRATISTA” y “EL FIDELO” deberan elaborar el finiquito de los mismos.
Una vez finiquitado los trabajos, “EL CONTRATISTA”, se obliga a elaborar en forma conjunta con “EL FIDELO”, el
acta administrativa, /que dara‘por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
presente contrato.

Cuando “EL CONTRATISTA” no acude a la elaboraciéon del finiquito. “EL FIDELO” procedera a elaborarlo
unilateralmente,.comunicando el resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de 10 dias naturales
contados a partir. de la emisién del mismo, una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL
CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de diez dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si
transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

DECIMA PRIMERA. - REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA"
“EL CONTRATISTA”, se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de realizacion de
los mismos un representante permanente que actuard como su superintendente de construccién, el cual debera
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tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato en
este caso, “EL FIDELO”, se reserva el derecho de su aceptacidn, el cual podra ejercer en cualquier momento.

El superintendente de construcciéon designado por “EL CONTRATISTA”, tendra la obligacion de conocer el
contrato, el catdlogo de conceptos y debera estar facultado para dirigir la ejecucion de los trabajos a que se
refiere el presente contrato, asi como para aceptar u objetar las estimaciones de obra que se formulen y, en
general, para actuar a nombre de “EL CONTRATISTA”, con las facultades legales suficientes para el cumplimiento
de este contrato.

DECIMA SEGUNDA. - RELACIONES LABORALES.

“LAS PARTES” expresamente manifiestan que entre ellas no existe relacion laboral de ningun tipo y por ello “EL
CONTRATISTA”, como patrdn del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del presente contrato,
serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y.demas ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de “EL FIDELO”, en relacion con los trabajos objeto de este contrato.

DECIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DE " EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA”, se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en la ejecucién de los trabajos objeto
del presente contrato, cumplan con las normas de calidad y especificaciones técnicas establecidas y que la
realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra; se efectlen a satisfacciéon de “EL FIDELO”, asi como
a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ‘ocultos de la misma y de los dafos y perjuicios que
por falta de pericia, inobservancia o negligencia de su/parte; selleguen a causar a “EL FIDELO” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por su monto total.
Asimismo, “EL CONTRATISTA”, sera el unico responsablede la ejecucidn de los trabajos, cuando estos no se
hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o de acuerdo a las especificaciones que por
escrito le proporcione “EL FIDELO”, en este supuesto, éste ordenara su reparacion o reposicién inmediata y
seran por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

Ademas de lo anterior, “EL CONTRATISTA”, en la ejecucidn de los trabajos, debera observar las disposiciones de
seguridad que “EL FIDELO”, tenga establecidos en el lugar de ejecucidn de los trabajos, sujetandose asi mismo,
a los demas ordenamientos o/ reglamentos expedidos por las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad y uso.de la-via’pUblica, proteccion ecolégica y del medio ambiente que rijan en el ambito
federal, estatal o municipal.

Sera responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, también los dafios y perjuicios que cause a “EL FIDELO” o a terceras
personas con motivo.de la-ejecucidon de los trabajos, por no sujetarse a lo pactado en este contrato, por
inobservancia de las leyes y reglamentos aplicables; en este caso, los riesgos y la conservacidn de los trabajos
hasta el momento de su entrega definitiva a “EL FIDELO”, serdn a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Bajo estas circunstancias, si dentro de los doce meses contados a partir de la fecha de recepcién de los trabajos
por “EL FIDELO”, aparecieren desperfectos o vicios en la obra, “EL CONTRATISTA”, los reparara o repondra
inmediatamente por su propia cuenta, en caso contrario, se hara efectiva la garantia que haya otorgado por este
concepto.

El uso de la bitdcora de obra sera de manera obligatoria, en atencién al articulo 51 fraccién VI de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
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DECIMA CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES.

“EL FIDELO”, tendra la facultad de verificar en cualquier momento, si las obras objeto del presente contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA”, de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “EL
FIDELO”, comparara periédicamente los avances de los trabajos con el programa.

Si como resultado de la comparacidn a que se refiere el parrafo anterior, el avance fisico de los trabajos es menor
a lo programado, “EL FIDELO”, procederd a retener de cada estimacién de trabajo, la cantidad que resulte de
multiplicar el 5% (cinco por ciento ), de la diferencia de los importes programados a erogar mensualmente, por
el niumero de meses transcurridos desde la fecha de incumplimiento del programa, hasta la de revision, los
importes retenidos seran reintegrados a “EL CONTRATISTA”, una vez que éste se regularice con su programa de
obra.

Si una vez vencido el plazo de ejecucion de los trabajos “EL CONTRATISTA” responsable de la ejecucion de los
trabajos, sin justificacion alguna no se llegare a regularizar con su programa de'obray,por ende no entregare los
trabajos totalmente concluidos en el plazo pactado, no procedera la devolucion de los importes retenidos, y se
procederd a hacer efectivo a “EL CONTRATISTA”, como sancidn por incumplimiento de contrato y quedara en
favor de “EL FIDELO”.

Si “EL CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha pactada, también como pena convencional debera cubrir
a “EL FIDELO” la cantidad de 2 (dos) al millar sobre el monto del contrato que incluye los convenios y ajustes de
costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por.cada dia calendario de demora, hasta el
momento en que la obra quede concluida a satisfaccién'de “EL FIDELO” esto sin aplicar el impuesto al valor
agregado.

Independientemente de la pena convencional sefialada en el parrafo anterior, “EL FIDELO”, podrd optar entre
exigir el cumplimiento forzoso del contrato o bien dictar larescision administrativa del mismo.

El monto maximo de penalizacidn serd del 10% (diez por.ciento) del monto total contratado, en caso de rescision
de contrato por incumplimiento de “EL CONTRATISTA”.

En estos supuestos, no se tomaran en cuenta las circunstancias derivadas de causas de fuerza mayor o fortuita.

DECIMA QUINTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“EL FIDELO” podra suspender temporalmente en todo o en parte la ejecucion de los trabajos contratados, en
cualquier momento, por causas justificadaso por razones de interés general, sin que ello implique su terminacién
definitiva o incumplimiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, el presente contrato seguira
produciendo todos sus efectos legales.

DECIMA SEXTA. - DE'LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

EL FIDELO” podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de
interés general que impidan mantener su vigencia, sin responsabilidad alguna para “EL FIDELO”, cuando se
surtan alguna de las siguientes causas:

a). - La imposibilidad de continuar con la ejecucidn de los trabajos, derivada ésta, por causas de fuerza mayor o
caso fortuito.

b). - La terminacién o cancelacidn de los recursos asignados a la obra objeto del presente contrato, por el
ejercicio que corresponda.

c). - Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no sea posible la continuacidn de los trabajos, “EL CONTRATISTA”,
podra optar por no ejecutarlos, en ese supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato lo solicitara
a “EL FIDELO”, quien resolverd dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes al de la recepcién de la
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solicitud; en caso de negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA”, obtenga de la autoridad judicial la
declaratoria correspondiente.

DECIMA SEPTIMA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“EL FIDELO” podra en cualquier momento, rescindir administrativamente el presente contrato por
incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Son causas de rescision del presente contrato, las siguientes:

a). - La contravencidn a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y demas disposiciones administrativas sobre la
materia.

b). - El incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente
contrato.

c). - Si “EL CONTRATISTA”, no inicia los trabajos objeto del presente contrato; en la fecha en que por escrito le
sefiale “EL FIDELO”, o se pacte en el contrato.

d). - Si “EL CONTRATISTA”, suspende injustificadamente los trabajos’o’se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiere sido rechazado como defectuoso por “EL FIDELO”.

e). - Si “EL CONTRATISTA”, no ejecuta los trabajos de conformidad-con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las ordenes que por escrito le dé “EL FIDELO” v,

f). - Si “EL CONTRATISTA”, no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de “EL FIDELO”, el atraso puede
dificultar la terminacidn satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

En estos supuestos, las partes convienen que cuando “EL-FIDELO” determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato, dicha rescisién operard de pleno derecho, bastando que se cumpla con el
procedimiento que se establece en los siguientes/parrafos:

l.- Se iniciara a partir de que a “EL CONTRATISTA"” le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido,
para que en un término de quince dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las
pruebas que estime pertinentes.

Il.- Transcurrido el término a que se refiere la fraccidn anterior, “EL FIDELO” contara con un plazo de quince dias
para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el contratista, la determinacion
de dar o no por rescindido el contrato deberad ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL
CONTRATISTA” dentro de dicho plazo.

I1l.- La resolucién emitida deberd sernotificada de manera personal a “EL CONTRATISTA”, o por oficio con acuse
de recibo.

DECIMA OCTAVA. - MODIFICACIONES.

“LAS PARTES” convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus anexos, debera realizarse por escrito
mediante la celebracién del convenio correspondiente, estos convenios deberan ser autorizados por parte de “EL
FIDELO”, bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la contratacidn de los trabajos, en los términos
establecidos en‘el-articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

DECIMA NOVENA. - NORMATIVIDAD APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de las demas
disposiciones que de ella se deriven, siendo supletorias a esta ley, para lo no dispuesto en ella, el Codigo Civil
del Estado de Oaxaca y el Cédigo de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca.
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VIGESIMA. - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES.

“LAS PARTES” convienen que todo lo no previsto en el presente contrato, lo resolveran de comun acuerdo y
conforme a los intereses que cada uno representa y en caso de controversia en su interpretacion y
cumplimiento, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales del fuero comun, con
residencia en lugar donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero
que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Las partes convienen que, las controversias que se susciten con motivo de la interpretacion y aplicacion de la
Ley de Obras publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y del presente contrato, seran resueltas
por el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, en los términos de la Ley Organica del Poder Judicial
del Estado de Oaxaca. Para la resolucion de las controversias se aplicara el procedimiento sumario contemplado
en el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado, en lo que no se oponga a la-naturaleza de las disposiciones
de la Ley de Obras publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Enteradas las partes, del contenido y alcance legal del presente contrato, manifiestan el otorgamiento no ha
existido error, lesidn, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad-que pudiera invalidarlo y para constancia, lo
firman por duplicado al calce y margen, en la ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, a los ----- dias del mes de ----
-- del afio dos mil diecinueve.

POR “EL FIDELO” POR “EL CONTRATISTA”
ARQ. CESAR RUBEN MORENO VILLALOBOS
DIRECTOR GENERAL DEL FIDELO.

TESTIGO DE ASISTENCIA”

ARQ. CARLOS ALFREDO GONZALEZ CERVANTES
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
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