PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

1.- Se procedera a la limpieza, trazo y nivelacion de elementos que puedan interferir o
sufrir dafios durante la construccion del techado, asi como para evitar accidentes al equipo de
trabajo.

2.- Trazo y nivelacién del terreno en un area de 20.80 mts por 32.00 mts, con equipo
topografico estableciendo, ejes, referencias, bancos de nivel, apoyandose con una cuadrilla de
un topégrafo y ayudante especializado, asi como un albafiil y un peon, para marcar los puntos
sefialandolos con cal y estacas de madera.

3.- Excavaciones de 12 cepas de 2.20 mts de largo por 2.20 mts de ancho por 1.60 mts
de profundidad para zapatas aisladas (Z1), a mano, en terreno tipo Il (medio) a la
profundidad marcada, y verificada en sitio para ubicar la cimentaciéon de concreto armado,
debiendo checar los niveles, el afine de taludes y fondo, asi como la compactaciéon para
proceder a poner la plantilla de concreto.

4. Fabricacion y tendido de plantilla de concreto simple fc= 100kg. /cm2 de 5 cm. de
espesor, revenimiento 12-14, para lograr esta resistencia por cada bulto de cemento de 50 kg.
se le agregaran 6 botes de arena, 8 botes de grava de 3/4" y dos botes de agua (los botes son
de 19 Its. de capacidad).

5.- Paralelamente a la excavacion y colocacion de la plantilla se dara inicio con el
habilitado y armado del acero de refuerzo con varilla corrugada de 3/8", 1/2" vy 3/4" de alta
resistencia fy = 4,200 kg/ cm2. para la cimentacion: zapatas (Z1) armado con varilla de 2
"en el lecho inferior en ambos sentidos a cada 0.20 mts; dados (D1) armado de 8 varillas
3/4" con estribos de varilla de 3/8" a cada 0.07 mts., en los mismos dados se amarraran y
nivelaran las anclas de 3/4" las cuales serviran para sujecién de la columna.

6.- Una vez colocado el acero, se colocara la cimbra en cimentacién, para formar las
zapatas aisladas (Z1) de 2.00 x 2.00 x 0.30 mts. unidas con alambre recocido, para el
colado de los dados (D1) de 0.55 cm de diametro x 1.20 mts de altura, se utilizara cimbra a
base de sonotubo de 55 cms de didmetro, acabado comun, se debera verificar su correcta
colocacién para evitar deformaciones a la hora del colado, se calzara el armado para lograr el
recubrimiento requerido en proyecto.

7.- Terminando la cimbra se procede al colado con concreto fc = 250 k/cm2. hecho en
obra, con una dosificacién por cada bulto de cemento se mezclaran 1 1/4 de agua, 3 botes
de arena y 4 botes de grava, cabe mencionar que los botes son de 19 Its. se debera colar las
piezas zapatas aisladas (Z1) de 2.00 x 2.00 x 0.30 mts., dados (D1) de 0.55 cm de diametro
x 1.20 mts de altura en forma monolitica, se debera utilizar vibrador para la correcta colocacién
del concreto en la cimbra. Se verificaran los niveles.

8.- Antes de rellenar la cimentacion, se retirara la cimbra utilizada y con material producto
de la excavacién se procedera a rellenar y compactar al 100 % con material producto de
excavacion, en capas de 20 cm. de espesor, con pisén de mano.

9.- Una wvez culminado el relleno y compactado se retirara el material sobrante,
colocandolo en el lugar designado por la supervision, dentro del mismo predio. y se retirara
cualquier elemento que interfiera con las etapas posteriores de la construccion.

10.-  Se procedera a realizar el habilitado y armado del acero de refuerzo con varilla
corrugada fy= 4200 kg/cm2 para las columnas (C).

11.-  Una vez terminado el armado se procedera al colado de las columnas con concreto
f'c= 250 kg/cm2 hecho en obra. Terminado este proceso se colocara la placa de acero de 45
cm de diametro, la cual tendra agujeros, utilizando festergrout para ayudar a su correcta
nivelacién, una vez colocada se fijaran por medio de rondanas de presion y roscas metdlicas,
y se checaran de forma especial que estds queden al nivel marcado para asegurar una
correcta colocacion de la estructura metalica.

12.-  Se procedera a la demolicion de concreto en un area de 24.00 m2

13.-  La excavaciéon en terreno tipo Il por medios manuales con una profundidad de 0.32
mts, debiendo checar los niveles el afine de taludes y fondo, asi como la compactacion para
proceder a poner la plantilla de concreto.

14.-  Se procede al colado de la losa con concreto f'c = 250 kg/cm2. hecho en obra, con
una dosificacién, por cada bulto de cemento se mezclaran 1 1/4 de agua, 3 botes de arena y
4 botes de grava, cabe mencionar que los botes son de 19 lts.

15.-  En paralelo la estructura metalica de acuerdo con el proyecto estructural se procesara
parte en taller, el habilitado y colocacion se realizard en obra, asimismo se realizara el
habilitado y colocacion de la lamina para la techumbre.

16.-  La estructura principal armadura A-1 estara conformada en su cuerda superior (a) de
20.75 mts lineales de angulos, 2 1/2 " por 2 1/2" por1 1/4" inferior (b) de 18.00 mts lineales con
Angulo de acero de 2 1/2" x 2 1/2 " por 1 1/4" al cual se le hara la colocacién en taller
especializado y la armadura A-2 estara conformada en su agujero superior e inferior con PER
de 4" x 2" x 1/8" con diagonales y montantes de PER de 2"x 2" x1/8".

17.-  Con el material ya en obra se procedera al armado de las estructuras, utilizando las
herramientas necesarias y contando con los equipos de seguridad propios de esta actividad,
utilizando mano de obra especializada se haréa los cortes de montantes (e) y diagonales (d) de
PER 2" x 2"x 1/8", y se soldaran de acuerdo a las medidas marcadas en planos, para proceder
a la colocacion de cada una, con la ayuda de equipo mecanico se procedera a la elevacion y
colocacién de las armaduras principales A-1 y armadura A-2, soldandolas a las placas
previamente colocadas en las columnas, cuidando su correcta ubicacion y nivelacion.

18.-  Ya colocadas las armaduras principales A-1 y la armadura A-2 , se instalaran los
largueros (L-1) de canal ZE de 6mt-12 patin 1/2" en caja de 31.00 mts lineales en la parte
superior, para su correcta colocacién se apoyaran con clips de angulo de 4" x 1/8" y tornillos,
debiendo localizarlos como el proyecto lo marca, para formar la armadura secundaria A-2, que
servira de refuerzo a la armadura principal A-1, estas iran colocadas entre armadura principal
sobre las columnas y soldadas a la armadura principal A-1.

19.- A continuacion, se habilitaran y colocaran los contravientos para estructura a base de
redondo solidos listo de acero A-36 de 1" de diametro con extremos roscados, con tuerca de
alta resistencia y placa de 45 cms de diametro y 1/2" de espesor en cada extremo, en forma
de "xy” se colocaran en los extremos y en la parte central y soldada a la armadura principal
A-1.

20.- Antes de proseguir es importante la aplicacién de primario y pinturas anticorrosivas y
de acabado final a la estructura metalica y accesorios metdlicos de la techumbre para
conservacion y mantenimiento de la misma.

21.-  Una vez terminado los pasos de la estructura metalica se colocaré la cubierta de 19.40
x 31.00 ms de lamina galvanizada cal. 26, esta se serd colocada de acuerdo a
especificaciones del fabricante, sujetandola con pija autoroscante, punta de broca, cabeza
hexagonal 1/2" x 1/4".

22.- Para canalizar la recoleccion de agua pluvial se procede a la instalacion de canalon
de lamina galvanizada cal. 20, de 32.60 metros lineales a ambos lados de la cubierta en el
sentido longitudinal, estos canalones conduciran el agua de lluvias a las bajadas pluviales,
ubicadas en las 4 esquinas y en las columnas centrales de la cubierta.

23.-  Se colocaran bajadas de aguas pluviales de 6.80 metros lineales en los 6 extremos de
la cubierta, con tubo pvc sanitario de 6 pulgadas y codos de 45° de 6 pulgadas, con los
aditamentos necesarios para que estas bajen paralelas a las columnas hacia la linea de aguas
pluviales.

24.- La excavacion a mano para la colocacion de la linea pluvial y cepas para construccion
de rejilla pluvial como lo marca el proyecto los cuales seran de 0.30 de ancho y la
profundidad requerida x 1.00 mts. y la profundidad requerida para que la linea de agua
pluvial tenga una pendiente minima del 2%, a base concreto armado de fc= 150 kg/ems2 y
media cafia al interior. La linea pluvial serd de pvc sanitario de 6”, para su colocacion se
debera colocar una cama de arena y una vez colocada sera encofrada con un concreto de
f’c= 100 kg/cm2.

25.- Una vez terminada la linea de agua pluvial, se procedera al relleno de las cepas y
zanjas cuidando su compactacion para no dafiar la tuberia.

26.- Como punto final de la obra y antes de su entrega recepcion, se hara la limpieza y
retiro de materiales sobrantes de toda el area 18.00 x 30 metros.

27.- Una vez terminada la linea de agua pluvial, se procederé al relleno de las cepas y
zanjas cuidando su compactacion para no dafar la tuberia.

28.- Como punto final de la obra y antes de su entrega recepcion, se hara la limpieza y
retiro de materiales sobrantes de toda el area 20.80 x 32.00 metros.
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RAMPAS
LAS RAMPAS PARA PEATONES EN CUALQUIER TIPO DE CONSTRUCCION DEBERAN
SATISFACER LOS SIGUIENTES REQUISITOS.

I.- TENDRAN UNA ANCHURA MINIMA IGUAL A LA SUMA DE LAS ANCHURAS REGLAMENTARIAS
DE LAS CIRCULACIONES A QUIEN SERVICIO ( 1.20).

Il- LA PENDIENTE MAXIMA SERA DEL 8% MINIMA 6% .
.- LOS PAVIMENTOS SERAN ANTIDERRAPANTES.
- V.- LA ALTURA MINIMA DE LOS BARANDALES, CUANDO SE REQUIERAN SERA DE
NOVENTA CENTIMETROS Y SE CONSTRUIRAN DE MANERA QUE IMPIDAN ASO DE NINOS A
TRAVES DE ELLOS. EN LOS CASOS DE EDIFICIOS PARA HABITACION COLECTIVA Y ESCUELAS
DE PRIMARIA Y SEGUNDA ENSENANZA, LOS BARANDALES QUE SEAN CALADOS DEBERAN
SER SOLAMENTE DE ELEMENTOS VERTICALES, CON EXCEPCION DEL PASAMANOS
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