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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
1. Se inicia con la limpieza del lugar de los trabajos.

2. Se realizará el trazo y nivelación por medios manuales, establecimiento de ejes de referencia y bancos de nivel.

3. Posteriormente se realizará la demolicion de firmes para continuar con la excavación de cepas a cielo abierto
para el desplante de zapatas aisladas y trabes de liga, las dimensiones de las cepas de zapata serán de 2.25m x 2.25m
x 1.55 m de profundidad para la zapata Za1 y de 2.60m x 3.40 m. x 1.55 m de profundidad para la zapata Za2 y la
excavación para alojar las trabes de liga, serán de un ancho de 0.40 x 0.50m de altura, a máquina en material tipo II-A,
de 0.00 a 2.00 m. Posteriormente se hará la compactación al 90% de P.V.S.M, con medios mecánicos.

4. Se colocará concreto en plantilla de cimentación de 5cm de espesor hecho en obra f'c=100 kg/cm2, con
revenimiento de 5 a 10 cms.

5. Para el desplante de la zapata Za1 y Za2  se habilitará, armará, y colocará acero del número 5 en la parte
inferior de la parrilla a cada 15 cm en ambos sentidos. Se continúa con el habilitado de acero de la columna estructural
para anclar este elemento adecuadamente a la parrilla inferior de la zapata, terminado esto se habilitará la parrilla
superior con varilla del número 4 en la parte superior de la parrilla a cada 18 cm en ambos sentidos.

6. Para el habilitado del dado D1 se utilizarán 10 varillas de 1” con estribos de 3/8” a cada 1@5 y @10 cm. El dado
D1 Tendrá una altura de 1.50m, con secciones de 0.70 x 0.70 mts.

7. Para el habilitado de la columna C1 se utilizaran 10 varillas de 1" con estribos de 3/8" a cada 10 cm en los
cuartos extremos y @ 14 cms. en el centro. La columna C1 tendra una altura libre de 6.40 m, con secciones de 0.50 x
0.50 mts.

8. Después de anclar los elementos verticales al acero de zapata Z1  se habilitará la trabe de liga TL que tendrá
una sección de 0.20 x 0.45 m anclando el acero en la columna. El acero de refuerzo a utilizar estará compuesto por 4
varillas del No. 5 y 2 varillas del No. 4 de forma longitudinal al eje de trabe de liga con estribos No. 3 colocados a@
5-10-17 cms.

9. Se usarán silletas de plástico para evitar que el acero quede a ras de piso y así dar el espacio adecuado al
recubrimiento de concreto.

10. Se colocará la cimbra de los elementos de cimentación, (zapata, parte de la columna y trabe de liga) para
realizar un colado monolítico entre zapata y columna de cimentación, posteriormente se cuela la trabe de liga.

11. En el colado de zapatas y dados se usará concreto de   f'c=250 kg/cm2 con revenimiento de 5 a 10 cms. con un
tamaño máximo de agregado de 19 mm, se cuidará que durante este proceso se realice un adecuado vibrado del
concreto. Deberá preverse la asistencia de laboratorio para las pruebas pertinentes.

12. Pasando las 24 horas del colado se procede a retirar la cimbra de los elementos colados y se realizará el relleno
de las cepas con material producto de excavación, compactado al 90% de su P.V.S.M. con ayuda de un equipo
mecánico.

13. Se continúa con el cimbrado de las columnas C1, se cuidará la perfecta verticalidad de la cimbra.

14. En el colado del concreto para la columna C1 y se evitará colar a una altura mayor a 1.5, para asegurar la
homogeneidad de la mezcla.

15. En el extremo superior de las columnas C1 se colocarán anclas de 3/4” de diámetro de varilla lisa, roscada en
las puntas.

16. Todos los elementos estructurales se podrán descimbrar 24 horas después de haberse colado.

17. Para que el concreto alcance su resistencia antes de colocar las estructuras metálicas se dejara pasar 21 días.

18. Se realizará el suministro y colocación de las placas de acero de 1/2" de espesor, junto con las placas de
neopreno de las mismas dimensiones, utilizado para recibir las estructuras de acero.

19. Se suministra el acero en el lapso del tiempo que el concreto alcanza su resistencia.

20. se rompera el concreto en las gradas existentes para descubrir las columnas y realizar las perforaciones con
barreno para el anclaje de las columnas metalicas; con anclas de redondo liso de 1", posteriormente se repondra el
concreto con una resistencia de f'c= 250 kg/cm2 y sobre esta se colocaran 5 cm de mortero de nivelacion grout.

21. Se colocaran las columnas metalicas de perfil cuadrado HSS 8"x 8"x 1/4.

22. Se realizará el trazo de la armadura, empleando para esto una superficie plana, puede ser la cancha misma, con
las medidas reales que se marcan en el plano estructural, posteriormente se efectuara el rolado de los perfiles
estructurales 2 angulos LI de 3”x3/16 en la cuerda superior e inferior, 3” y diagonales de PTR 2" cal. 10. Teniendo una
altura máxima de 1.0 m en la armadura. Cada una de las estructuras se trabajarán de la misma forma, incluyendo
soldadura y el pintado de las estructuras.

23. Las armaduras deberán colocarse con grúa y con las especificaciones de anclaje marcadas en el plano de
detalles estructurales.

24. Posteriormente se procede a la colocación de tensores de varilla lisa de 3/4” y contra venteos de varilla lisa de
1/2” que quedarán conectadas con extremo fijo, soldado y el otro articulado (atornillado a las estructuras).

25. Una vez montadas las estructuras de armadura y sus tensores, se realizará el suministro y colocación de los
largueros que serán de canal monten CF 6"x14, su colocación será con apoyo de las placas angulares (clips) de 4” x ¼”
x 20 cm de largo, soldadas a la armadura 1 y sujetas al canal monten con 4 tornillos de grado A-325 de ½”.

26. Posteriormente se realizarán las conexiones de los contraflanveos entre largueros, con varilla lisa de 3/4” en un
extremo fijo y el otro articulado.

27. Cada una de las estructuras metálicas antes de ser colocadas en su posición se limpiarán de manera mecánica
y serán cubiertas con una base de pintura primaria y luego ser pintadas con dos capas de esmalte anticorrosivo en el
color indicado.

28. Una vez colocada la estructura se realizará el retoque de pintura final para todos los elementos colocados.

29. Se suministrará y colocará la lámina de acuerdo a los empalmes que marque el fabricante, fijándolas con pijas
autorroscantes de ¼”x 1”.

30. Posteriormente se fijará el canalón de lámina lisa. Cal. 24 al borde de la lámina de la techumbre.

31. Se colocarán las bajadas de agua, se harán con tubos de P.V.C. sanitario reforzado de 4”

32. se repondra el firme de concreto que fue demolido durante la excavacion para la caimentacion y trabes de liga.

33. Se pintara la cancha con pintura vinilica, las lineas seran de 10 cm de ancho.

34. Una vez terminada la obra se hace una limpieza general de la misma.

Reposición de losa de Concreto Hidraulico f'c= 200 kg/cm2 de 10 cm de espesor  Incluye:

Mano de obra, materiales, equipo y herramienta P.U.O.T. Segun norma

N·CTR·CAR·1·02·003/04

OBRA EXTERIOR

M3

4.91

Pintura Vinilica en area de imparticion de educacion fisica, incluye Mano de obra, Materiales y

herramienta. P.U.O.T. segun norma N-CTR-CAR-1-02-012/05

M

258.53

Pintura Vinilica en Columnas, incluye Mano de obra, Materiales y herramienta. P.U.O.T.

segun norma N-CTR-CAR-1-02-012/05

M

83.52

p.u.o.t de acuerdo a la norma N·CTR·CAR·1·01·003/11, N·CTR·CAR·1·01·003/00
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Detalle 1

Detalle 3

ESPECIFICACIONES PARA RAMPAS

- Las rampas seran de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor, armados con malla 6-6/10-10
- Las rampas tendran un ancho minimo libre entre pasamanos de 120 cm

- Los barandales seran formados de tubulares ced. 40 de 1 12" (38 mm) de diametro.

- Los postes verticales deberan de estar ahogados 10 cm en piso con una solera de 2"x2"x1
8".

- A todos los elementos metalicos, perfectamente libres de oxido y desengrasados, se les dara una mano de
pintura primaria con cromato de zinc aplicado con pistola de aire. el acabado final se dara con dos manos de
esmalte epoxico catalizado con un espesor no menor a 6 milesimas aplicad con pistola de aire.
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