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NUmero de contrato: J03-200-01-07-053-00-2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Datos de la Contratista

Nombre: <<CONTRATISTA>>

Nombre de la persona representante legal: <<REPRESENTANTE LEGAL>>
RFC: <<RFC>>

IMSS: <<IMSS>>

Domicilio fiscal: <<DOMICILIO>>

Teléfono: <<No. TELEFONICO>>

Correo electrénico: <<CORREO ELECTRONICO>>

Datos del contrato
NuUmero de contrato: 303-200-01-07-053-00-2023
Modalidad de la contratacion: LICITACION PUBLICA ESTATAL
Numero de procedimiento: LPE-SIC/SSOP/UL-X053-2023
Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE
EDUCACION FiSICA EN LA ESCUELA CECYTE EMSAD NUM. 63 "SAN SEBASTIAN NOPALERA"
CLAVE 20EMS0063X DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN NOPALERA DE SANTA LUCIA
MONTEVERDE
Lugar donde se ejecutara la obra: Localidad: SAN SEBASTIAN NOPALERA, Municipio: SANTA
LUCIiA MONTEVERDE, Regién: SIERRA SUR
Plazo de ejecucién de los trabajos: 45 dias naturales
Fechas programadas en las que se realizardn los trabajos: INICIO: 31 DE OCTUBRE DEL 2023
TERMINO: 14 DE DICIEMBRE DE 2023
Oficio de autorizacién de recursos: SF/SPIP/DPIP/FISE/0624/2023
Fecha del oficio de autorizaciéon de recursos: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTATAL FAIS - FISE CAPITAL 2023
NuUmero de obra: FISE/0624/231257/2023
Monto contratado (con L.V.A): $ <<MONTO CONTRATADO>>
Anticipo: 30%

Fecha de contrato: 30 DE OCTUBRE DEL 2023

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “Ceneral Porfirio Diaz
Soldado de la Patria” (Edificio Gral. Heliodoro Charis Castro, Cuarto Piso)
Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca
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Declaraciones

Décima primera
Décima segunda
Décima tercera
Décima cuarta
Décima quinta
Décima sexta
Décima séptima
Décima octava
Décima novena
Vigésima
Vigésima primera

Vigésima segunda

Vigésima tercera
Vigésima cuarta
Vigésima quinta
Vigésima sexta
Vigésima séptima
Vigésima octava
Vigésima novena
Trigésima

Primera “La Secretaria”
Segunda “La Contratista”
Tercera “Ambas Partes”
Clausulas
Primera Objeto
Segunda Plazo de ejecucion
Tercera Monto
Cuarta Anticipo
Quinta Forma de pago
Sexta Lugar de pago
Séptima Subcontratacion
Octava Cesioén de derechos de cobro
Novena Ajuste de costos
Décima Garantias

Disponibilidad del Inmueble

Representantes de las partes

Director responsable de obra

Recepcion de los trabajos

Suministros

Campamentos y bodegas

Otras estipulaciones especificas
Discrepancias de caracter técnico y administrativo
Caso fortuito o fuerza mayor

Sanciones por Incumplimiento del programa
Suspensién temporal

Terminacién anticipada

Responsabilidades de “La Contratista”
Relaciones laborales

Rescision administrativa

Modificaciones

Clausula anticorrupcion

Conflicto de Interés

Transparencia

Notificaciones

Predominio del Contrato
Legislacion
Jurisdiccién y tribunales competentes

Trigésima primera
Trigésima segunda
Trigésima tercera
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NUmero de contrato: J03-200-01-07-053-00-2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE, LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, A TRAVES DEL
ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA, EN SU CARACTER DE SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, QUIEN ACTUA
CONJUNTAMENTE CON EL ARQ. JUAN JOSE CRUZ MENDOZA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE
CONSTRUCCION, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA” Y, POR LA
OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL O FISICA <<CONTRATISTA>>, (REPRESENTADA EN ESTE ACTO,
POR EL/LA C. <<REPRESENTANTE LEGAL>> EN SU CARACTER DE <<CARGO>>, REPRESENTANTE
LEGAL U OTRO DEBIDAMENTE FACULTADO EN SU CASO) PARA ESTE ACTO, QUE EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA", Y A QUIENES, EN FORMA CONJUNTA, SE LES
DENOMINARA "AMBAS PARTES", MISMAS QUE SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
PRIMERA. “LA SECRETARIA" DECLARA QUE:

A. Es un Organismo Publico centralizado del Gobierno del Estado de Oaxaca, de conformidad
con los articulos 3 fraccion |, 26, 27 fraccion IV de la Ley Orgdanica del Poder Ejecutivo del Estado de
Oaxaca, con domicilio en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio
Diaz Soldado de la Patria”, Edificio General Heliodoro Charis Castro, Reyes Mantecén, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca.

B. Tiene facultades para llevar a cabo la construccién, mejoramiento y rehabilitaciéon de la
infraestructura social, basica y productiva, de conformidad con los articulos 134 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 137 de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano
de Oaxaca; 3 fraccion |, 27 fraccion IV y 37 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de
Oaxaca; 25 fraccion |, 26, 27, 28 fraccidon | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca; 2, 8, 32 y 36 del Reglamento Interno de la Secretaria de las Infraestructuras y el
Ordenamiento Territorial Sustentable actualmente denominada Secretaria de Infraestructuras y
Comunicaciones.

C. El ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA, acredita el caradcter de Subsecretario de Obras
Publicas de la Secretaria de Infraestructurasy Comunicaciones, con el nombramiento de 01 de enero
de 2023, suscrito por el C. Antonino Morales Toledo, titular de la Secretaria de Administracién; y
cuenta con facultades para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto en los
articulos 26, 27 fraccion IV y 37 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 26, 27,
28 fraccioén |, 47,50 y 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca;
5,7, 8 y 32 del Reglamento Interno de la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento
Territorial Sustentable, actualmente denominada Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones;
segundo letra D del Acuerdo delegatorio de facultades del titular de la Secretaria de Infraestructuras
y Comunicaciones a los titulares de |la Subsecretaria de Planeacidén y Programacion de Obra, de la
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial, de la Subsecretaria de Obras Publicas, de la Direccidn
Administrativa y de la Unidad Juridica publicado el 04 de marzo de 2023 en el Periddico Oficial del
Gobierno del Estado de Oaxaca.

El ARQ. JUAN JOSE CRUZ MENDOZA, acredita el caracter de Director de Construccion, con
el nombramiento de 01 de enero de 2023, suscrito por el C. Antonino Morales Toledo, titular de la
Secretaria de Administracién; y cuenta con facultades para suscribir el presente contrato, en
términos de lo dispuesto en el articulo 36 del Reglamento Interno de la Secretaria de las
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, actualmente denominada Secretaria de
Infraestructuras y Comunicaciones.
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NUmero de contrato: J03-200-01-07-053-00-2023

D. Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejerceran los recursos
establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2023, el cual
fue autorizado por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante el oficio
numero SF/SPIP/DPIP/FISE/0624/2023, de fecha 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023, asighandole el
numero de obra FISE/0624/231257/2023, programa 200 - AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LA
EDUCACION MEDIA SUPERIOR y subprograma 01- CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR, por lo cual, se regira por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

E. De conformidad con los articulos 25 fraccion | y 28 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a "LA
CONTRATISTA", a través del procedimiento de LICITACION PUBLICA ESTATAL, con fecha 25 DE
OCTUBRE DE 2023 en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles en cuanto a precio,
calidad, experiencia, oportunidad y demas circunstancias consideradas adecuadas por "LA
SECRETARIA".

F. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos, estudios de
impacto ambiental y todas las autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este
contrato.

SEGUNDA. “LA CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislacién mexicana, acreditando su
personalidad con el testimonio del acta constitutiva que consta en el instrumento numero
«No_ACTA_CONSTITUTIVA», volumen numero «VOLUMEN», tomo nUumero «TOMO», de fecha
«FECHA_DE_ACTA», otorgada ante la fe del notario «NOTARIO», de |a notaria No. «kNOTARIA», de la
ciudad de «CIUDAD», misma que se encuentra inscrita ante el Instituto de la Funcién Registral del
Estado de Oaxaca «REGISTRO», con el folio mercantil niUmero «No_FOLIO», tomo «TOMO_C», de
fecha «FECHA» y cuyo objeto social es «OBJETO_SOCIAL». (En su caso)

Ser persona fisica, mayor de edad, de nacionalidad mexicana, que cuenta con capacidad juridica
para contratar y obligarse en términos del presente contrato. Asi como también declara contar con
los conocimientos técnicos y cientificos, ademas de reunir las condiciones econdémicas para la
ejecucidon de la obra publica objeto del presente contrato, y contar con los recursos técnicos,
humanos y materiales, necesarios para cumplir con los requerimientos del presente contrato. (En su
caso)

B. El/lLa «REPRESENTANTE», actlUa como «CARGO DEL REPRESENTANTE» de la persona
moral «LA CONTRATISTA», acreditandolo con el testimonio de la escritura publica numero
«No_ESCRITURA_», volumen numero «VOLUMEN_A», tomo numero «TOMO_A», de fecha
«FECHA_ESCRITURA», otorgada ante la fe del «NOTARIO_A», No. «<NOTARIA», de la ciudad de
«CIUDAD_A», misma gue se encuentra inscrita ante el Instituto de la Funcion Registral del Estado
de Oaxaca «REGISTRO_A», con el folio mercantil nUmero «No_FOLIO_A», tomo «TOMO_Ax», de fecha
«FECHA_A» y credencial para votar expedida por el «<NOMBRE DEL INSTITUTO» con folio No.
«No_INE» afio de registro «ANO_REGISTRO», clave de elector «CLAVE», estado «ESTADO»,
municipio «tMUNICIP1022», localidad «LOCALIDAD» y seccidn «SECCION». (En su caso)

C. El domicilio fiscal se encuentra ubicado en <<DOMICILIO>> y goza de los siguientes registros:
1. Registro Federal de Contribuyentes (RFC): <<RFC>>
2. NuUmero de Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): <<IMSS>>
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D. DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que ninguna de las personas socias y/o
personas que forman parte de ella, se encuentran en los supuestos enmarcados en el articulo 32 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

i
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E. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion concatenado con el articulo 50-A del Cédigo Fiscal
para el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Regla 2.1.29 de la Resolucidon Miscelanea Fiscal
para el presente ejercicio 2023.

F. Cuenta con la opinién positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social,
conforme a las reglas para la obtencidon de cumplimiento de obligaciones fiscales, en materia de
seguridad social, aprobadas mediante el acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, dictado por el H.
Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion, el 22 de septiembre de 2022, la cual debe encontrarse vigente a la fecha de la firma del
presente contrato.

G. Cuenta con la constancia de situacion fiscal del INFONAVIT vigente, conforme a lo indicado
en resolucidén RCA-5789-01/17, tomada en su sesion ordinaria 790 del 25 de enero de 2017, publicado
en el Diario Oficial de la Federacién, el 28 de junio de 2017.

H. Cuenta con Registro en el Padréon de Contratistas de Obra Publica vigente, mediante el
oficio nUmero <<No. OFICIO CEDULA>>, expedido el <<FECHA AUT>> con nUmero de registro <<No.
CEDULA>>.

I Que el <<DRO>>, fungird como director responsable de obra, el cual cuenta con Registro en
el Padrén de Directores Responsables de Obra vigente, mediante el oficio nUmero << No. FOLIO>>,
expedido el <<FECHA EXP>> con ndmero de registro << No. REGISTRO>> y cddigo de validacion
<<CODIGO>>.

J. Es de nacionalidad mexicana y conviene, que en caso de que llegare a cambiar de
nacionalidad, se seguira considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere y a no
invocar la protecciéon de ningudn gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacidén
Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

K. Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos, objeto del presente contrato, a fin de
considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboracién de su propuesta y que
conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relacién con los
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construccion.

TERCERA. "AMBAS PARTES" DECLARAN QUE:

A. Es su voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe violencia,
dolo, lesidon, mala fe y/o error que vicie sus voluntades.

B. De manera reciproca se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades
juridicas con las cuales contratan.

C. Conoceny aceptan que el presente contrato y sus anexos que, de forma enunciativa mas no
limitativa, son: proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas y presupuestos y
bases, son los instrumentos que vinculan a “AMBAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.

En términos de lo antes manifestado, “AMBAS PARTES” se obligan al tenor de las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO: “LA SECRETARIA" encomienda a “LA CONTRATISTA”, la realizacion de la obra
publica denominada CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE
EDUCACION FiSICA EN LA ESCUELA CECYTE EMSAD NUM. 63 "SAN SEBASTIAN NOPALERA"
CLAVE 20EMS0063X DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN NOPALERA DE SANTA LUCIA
MONTEVERDE, misma que se llevard a cabo en la localidad SAN SEBASTIAN NOPALERA, del
municipio SANTA LUCIA MONTEVERDE, en el estado de Oaxaca.

Que “LA CONTRATISTA" conoce, para efectos de la ejecucion de los trabajos objeto del presente
contrato, el contenido de los documentos que se enlistan a continuacién y que se consideran como
reproducidos en el presente instrumento, mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales fueron
rubricados por “LA CONTRATISTA", (o las personas representantes de los contratistas, en su caso) en
la presentacion y apertura de proposiciones de la presente LICITACION PUBLICA ESTATAL:

Proyectos;

Planos;

Especificaciones;

Normas de calidad;

Programas;

Catdlogo de conceptos y catalogo de presupuestos o presupuesto base

DA WN

Para tales efectos, “LA CONTRATISTA", se obliga a ejecutar los trabajos, observando estrictamente lo
establecido en los ordenamientos legales sefialados en la declaracidon segunda inciso K del apartado
de declaraciones.

SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION: “AMBAS PARTES" convienen que, el plazo de ejecucién serd
de 45 (CUARENTA Y CINCO) dias naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el
dia 31 DE OCTUBRE DEL 2023 y |a fecha programada de terminacioén, el 14 DE DICIEMBRE DE 2023.

Acuerdan “AMBAS PARTES", que el plazo para la ejecuciéon de los trabajos, materia del presente
contrato, Unicamente podrd modificarse cuando se actualice lo previsto en la clausula vigésima
sexta, suspenderse de acuerdo a lo establecido en la cldusula vigésima primera o darse por
terminado anticipadamente sin responsabilidad para “LA SECRETARIA”, cuando se actualice alguno
de los supuestos de terminaciéon anticipada prevista en la cldusula vigésima segunda o que derivado
del incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte de “LA CONTRATISTA”", se rescinda
administrativamente el mismo, de conformidad con la clausula vigésima quinta.

TERCERA. - MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de $<<MONTO
CONTRATADO>> (<<MONTO LETRA>>/100 M. N.), |. V. A. incluido, el cual fue determinado, de acuerdo
a los conceptos, unidades de medicidn, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e
importes parciales y totales, contenidos en la proposicion de “LA CONTRATISTA", I. V. A. incluido.

CUARTA.- ANTICIPO: En términos de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “LA SECRETARIA” otorgara, a “LA CONTRATISTA”, un
anticipo del 30%, que corresponde a la cantidad de $<<ANTICIPO>> (<<MONTO LETRA A>>/100 M.
N.), . V. A. incluido.

El anticipo sera otorgado a “LA CONTRATISTA" en una sola exhibicién antes de la fecha pactada
para el inicio de los trabajos y cuando ésta haya entregado la garantia de anticipo, de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 37 fraccién | y dltimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, debera mantenerse observancia a lo dispuesto en la clausula
décima fraccién | del presente contrato.
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El atraso en la entrega del anticipo, imputable a “LA SECRETARIA”, serd motivo para diferir en igual
plazo el programa de erogaciones de la ejecucién general de los trabajos, para lo cual, las partes
suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente. Cuando “LA
CONTRATISTA" no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo establecido, ni en los términos
y condiciones que se estipulan en la cldusula décima, no procedera el diferimiento y, por lo tanto,
deberan iniciarse los trabajos en la fecha fijada originalmente.

“LA CONTRATISTA" acepta que la amortizacién del anticipo pactado en la presente cldusula, se
sujetara al siguiente procedimiento:

1.  La amortizacidon deberad efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen en el Programa Calendarizado de
Ejecucion General de los Trabajos, debiéndose liquidar el faltante por amortizar, en la
estimacion final.

El anticipo serd otorgado a “LA CONTRATISTA” en una sola exhibicién antes de la fecha
pactada para el inicio de los trabajos y cuando ésta haya entregado la garantia de anticipo,
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37 fracciéon |y dltimo parrafo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, deberd mantenerse observancia
a lo dispuesto en la clausula décima fracciéon | del presente contrato.

2. Parala amortizaciéon del anticipo en los casos de rescisidén de contrato, el saldo por aplicar
o amortizar, se reintegrara a “LA SECRETARIA” en un plazo no mayor de 10 dias naturales
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “LA CONTRATISTA", la
determinacién de rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del mismo, con la
aplicacion de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

En caso que “LA CONTRATISTA” no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo sefialado
con anterioridad, deberd pagar intereses conforme al procedimiento establecido, como si se
tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, de acuerdo a lo establecido en
la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023 y los cargos se calcularan,
sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computaran, por dias calendario, desde que
se vencid el plazo establecido en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicién de “LA SECRETARIA".

Para garantizar la correcta inversidn, exacta aplicacién o amortizacién o devolucién total o parcial,
del anticipo convenido en esta clausula y sus accesorios, “LA CONTRATISTA" se obliga a presentar
una podliza de fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la
clausula décima de este contrato.

Con el objeto de que “LA SECRETARIA” compruebe la correcta aplicacién del anticipo, amortizacion
o la devolucién total o parcial de mismo, ésta podra solicitar informacién y practicar revisiones en
cualquier tiempo. Para el mismo efecto, “LA CONTRATISTA” debera proporcionar a “LA SECRETARIA”,
todas las facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar fehacientemente, la aplicacién del
anticipo, con los trabajos ejecutados, las facturas de los pagos y demas documentacion de cualquier
indole que se le requiera.

QUINTA.- FORMA DE PAGO: “AMBAS PARTES" convienen en que los trabajos objeto del presente
contrato, se paguen mediante la formulacién de estimaciones que abarcardn los conceptos de
trabajos terminados, con una periodicidad no mayor a 30 dias naturales de conformidad a la fecha
de corte que al efecto se fije.

El procedimiento para la determinacion del pago de los trabajos, se realizara de acuerdo con lo
siguiente:
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “Ceneral Porfirio Diaz
Soldado de la Patria” (Edificio Gral. Heliodoro Charis Castro, Cuarto Piso)
Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca
Tel 01(951) 50 169 00 Ext. 25877,25890
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I. “LA CONTRATISTA” debera entregar a la residencia de supervisién de “LA SECRETARIA” la o las
estimaciones, acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago,
dentro de los 4 dias habiles siguientes a |la fecha de corte.

. La residencia de supervisién, dentro de los 8 dias habiles siguientes a su recepcioén, deberd

revisar y, en su caso, autorizar, la estimacién de que se trate.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “AMBAS PARTES"” tendran un
plazo de 3 dias habiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo sefalado para
la revision y conciliacion de estas diferencias. Si “AMBAS PARTES” no llegan a una
conciliacién, ésta quedara pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente
estimacion.

IV. “LA SECRETARIA” cubrirad a “LA CONTRATISTA”", el importe de sus estimaciones dentro de un

plazo no mayor de 20 dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se
hubieren autorizado.

La autorizacién de las estimaciones, se hara por conducto de la residencia de supervisiéon de “LA
SECRETARIA". La fecha de aceptacion, autorizacién y firma de las estimaciones, deberd asentarse en
la bitdcora de obra correspondiente.

En caso de que “LA CONTRATISTA" no presente las estimaciones en el plazo establecido en la
presente cldusula, la estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin
gue ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “LA CONTRATISTA", debiéndose
hacer constar en la bitacora tales hechos.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “LA SECRETARIA”",
a solicitud de “LA CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros conforme al procedimiento
establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacién, como si se tratara del supuesto de prérroga para el
pago de créditos fiscales. Dichos gastos, se calculardn sobre las cantidades no pagadas y se
computardn por dias naturales, desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “LA CONTRATISTA”".

En el supuesto de que “LA CONTRATISTA" haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento
establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacién, como si se tratara del supuesto de prérroga para el
pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “LA SECRETARIA”.

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “LA
CONTRATISTA", gue sean compensadas en la estimacién siguiente.

Si “LA CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de
“LA SECRETARIA” independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del
plazo de ejecucién de los trabajos.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO: “AMBAS PARTES" convienen que el pago de las facturas derivadas de las
estimaciones a que se refiere la cldusula anterior y cuando asi proceda, el pago por concepto de
ajustes de costos a que se refiere la cldusula novena, se hara por “LA SECRETARIA” en el area
denominada: Direccion Administrativa de la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones,
ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, “Gral. Porfirio Diaz Soldado de La
Patria”, Edificio “F" Gral. Heliodoro Charis Castro, Avenida Gerardo Pandal Graff, No.l, Reyes
Mantecdén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C. P. 71257.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “Ceneral Porfirio Diaz
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“LA CONTRATISTA” serd la Unica responsable de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que, el atraso en su pago por falta de
alguno de estos o0 por su presentacion incorrecta o extemporanea, no seran motivo para solicitar el
pago de gastos financieros.

SEPTIMA.- SUBCONTRATACION: “LA CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos, de forma
completa o parcial, a través de un tercero.

En el supuesto previsto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, el contratista seguira siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra ante
“LA SECRETARIA".

OCTAVA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO: “LA CONTRATISTA” podra ceder, en forma parcial o
total, los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cenirse al
siguiente procedimiento:

I Dar aviso previo y por escrito a “LA SECRETARIA”, en el que se exprese su intencién de ceder
completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la
informacidn necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho de
cobro.

Il “LA SECRETARIA" debera resolver sobre la solicitud de “LA CONTRATISTA”, en un término de
10 dias naturales, contados a partir de la presentacién del aviso.

La transferencia de derechos no exenta a “LA CONTRATISTA”", de facturar los trabajos que se estimen.

La notificacion a “LA CONTRATISTA” de la resolucidon sobre su solicitud de cesion de derechos, debera
hacerse en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.

De igual manera, debera notificarse una copia de conocimiento al area de “LA SECRETARIA” que
corresponda.

“AMBAS PARTES" convienen que, en caso de rescision del presente contrato, los créditos a favor de
terceros tendran la siguiente prelacidon u orden de preferencia en su pago:

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “LA CONTRATISTA”,

2.Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacién;

3.Créditos a favor de “LA SECRETARIA", teniendo preferencia los que resulten de falta de
amortizacion del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente contrato a “LA
CONTRATISTA" y

4, Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS: “AMBAS PARTES" acuerdan la revisién y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion
de sus propuestas ocurran circunstancias de orden econédmico no previstas en este contrato, que
determinen un aumento o reduccidén de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al
programa pactado.

“AMBAS PARTES" acuerdan que el procedimiento para la revisiéon y ajuste de costos determinado
desde las bases para el presente contrato, sera el mismo a que se refiere el articulo 55 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente:

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “Ceneral Porfirio Diaz
Soldado de la Patria” (Edificio Gral. Heliodoro Charis Castro, Cuarto Piso)
Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca
Tel O1(951) 50 169 00 Ext. 25877, 25890
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gue no exceda de los 30 dias habiles siguientes.
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B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serdn calculados con base en
los relativos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) o el indice que determine “LA
SECRETARIA” Cuando los indices que se requieran, no se encuentren dentro de los publicados por
el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) o por la “LA SECRETARIA”, “AMBAS PARTES”
procederdn a calcularlos en conjunto, conforme a los precios que investiguen por mercadeo directo
0 en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes
distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Instituto Nacional de Estadistica
y Geografia (INEGI), de acuerdo al articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca.

C. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme
al programa de ejecucién pactado en el presente contrato o en caso de existir atraso no imputable
a “LA CONTRATISTA”", con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por
causa imputable a “LA CONTRATISTA", procedera el ajuste de costos exclusivamente para los
trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa que se hubiere convenido.

D. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
objeto del presente contrato. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

E. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida
por “LA CONTRATISTA", en su proposicion.

F. Para el pago del ajuste de costos se estard a lo dispuesto en la cldusula quinta, por lo que
respecta a la autorizacién y pago de la factura y a los plazos establecidos.

DECIMA. - GARANTIAS: “LA CONTRATISTA” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos
establecidos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, Ley Estatal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi
como lo previsto en este contrato, las siguientes garantias:

l.- Garantia de anticipo. Pdliza de fianza que asegura la correcta inversién, exacta amortizaciéon o
devolucién del adelanto o anticipo que le sea otorgado por “LA SECRETARIA”, en los términos
establecidos en la cldusula cuarta del presente contrato.

Esta fianza tiene que ser entregada por “LA CONTRATISTA" a “LA SECRETARIA”, dentro de los 15 dias
naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato y deberd ser otorgada por Instituciéon
Mexicana debidamente autorizada por la Comisién Nacional Bancariay de Valores (CNBV), expedida
a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca a satisfaccion de “LA
SECRETARIA”", por un valor del cien por ciento, del importe total del anticipo sefialado en el primer
parrafo de la cladusula cuarta del presente contrato, incluyendo el I. V. A,

Il.- Garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato. Pdéliza de fianza
que debe ser entregada por “LA CONTRATISTA” a “LA SECRETARIA”, dentro de los 15 dias naturales
siguientes a la fecha de notificacidon de la adjudicacion de los trabajos y debera ser otorgada por
Institucion Mexicana debidamente autorizada por la Comisién Nacional Bancaria y de valores

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “Ceneral Porfirio Diaz
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(CNBV), expedida a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, a
satisfaccion de “LA SECRETARIA”", por un valor del diez por ciento, del importe total, I. V. A. incluido.

Ill.- Garantia de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad. En términos de lo dispuesto en el
segundo parrafo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, previamente a la recepcidn de los trabajos materia del presente contrato, “LA
CONTRATISTA", se obliga a constituir una fianza, con el objeto de garantizar durante el plazo de doce
meses posteriores a la recepcién de los trabajos por parte de “LA SECRETARIA", sus
responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, vicios ocultos o cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido, por el equivalente al diez por ciento del monto total
ejercido de los trabajos y deberd ser otorgada por Instituciéon Mexicana debidamente autorizada por
la Comisiéon Nacional Bancariay de Valores (CNBV), expedida a favor de la Secretaria de Finanzas del
Gobierno del Estado de Oaxaca, a satisfaccion de “LA SECRETARIA”.

Los Modelos de Péliza Fianza antes descritos, deberan apegarse a las DISPOSICIONES DE CARACTER
GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE POLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS
COMO GARANTIA EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, publicadas mediante Decreto, en el
Diario Oficial de la Federacién, del dia 15 de abril de 2022, las cuales se entenderdn hechas a las
Entidades Federativas, los Municipios y los Entes Publicos de unas y otros, cuando estos se ubiquen
en el supuesto al que se refiere la fraccion VI, del articulo 1 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientosy Servicios del Sector Publicoy de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; debiéndose dar cumplimiento en su caso a las posteriores actualizaciones que se
emitan por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, en términos del articulo 18, parrafo segundo
de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

DECIMA PRIMERA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto en el
articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “LA
SECRETARIA” se obliga a poner a disposicion de “LA CONTRATISTA", el inmueble en donde deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

El incumplimiento por parte de “LA SECRETARIA” prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente
pactada de terminacién de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta extensién de tiempo
0 no, debera constar por escrito, el haber sido entregados.

DECIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES: “LA CONTRATISTA" se obliga a designar
por escrito y a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos a un representante de obra, que
podra ser una persona con titulo profesional en <<REPRE_CONTRATISTA
(ARQUITECTURA_INGENIERIA CIVIL_INGENIERIA ELECTRICA_INGENIERIA ARQUITECTURA>> y
con cédula profesional y con conocimientos técnicos, pero deberd obligadamente contar con
experiencia comprobable en ejecucion de trabajos afines o similares a los del objeto de este
contrato. Esta persona, representante de obra, debera tener facultades para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

“LA SECRETARIA" de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, se
reserva el derecho de aceptacidén o remocién de la persona designada como representante de los
trabajos, por parte de “LA CONTRATISTA".

“LA SECRETARIA” en términos de lo dispuesto por el articulo 61 de |la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, deberd designar con antelacion al inicio de los trabajos, a una
persona servidora publica, que sera responsable de la residencia de obra, la cual podra contar con
un titulo profesional en <<REPRE_SECRETARIA (ARQUITECTURA_INGENIERIA CIVIL_INGENIERIA
ELECTRICA_INGENIERIA ARQUITECTURA>> o con conocimientos técnicos, pero deberd tener
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obligadamente, experiencia comprobable en ejecucidon de trabajos afines o similares a los del objeto
de este contrato.

La persona residente de obra, serd responsable de manera enunciativa mas no limitativa de:
supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato; asi como de dar a “LA
CONTRATISTA", por escrito, instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con la gjecucién de
los trabajos, de acuerdo a la forma convenida y las modificaciones que para tales efectos hayan sido
pactadas.

“LA SECRETARIA" podra remover de su encargo a la persona designada como residente de obra en
cualquier momento, previa notificaciéon por escrito a “LA CONTRATISTA", con 3 dias habiles de
anticipacion.

“AMBAS PARTES” convienen gue, en caso de que “LA SECRETARIA" contrate a un tercero para la
supervision, vigilancia, control y revisiéon de la obra, “LA CONTRATISTA” otorgard a ésta, las facilidades,
documentos y datos necesarios; sin embargo, sera responsable, de cualquier autorizacién y
aprobacién de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato.

DECIMA TERCERA.- DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA: “LA CONTRATISTA" se obliga avigilar que
el director responsable de obra designado, no ostente el cargo de administrador Unico,
representante o apoderado legal o socio de “LA CONTRATISTA” durante la vigencia de la presente
contratacion.

DECIMA CUARTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: En la fecha programada para el término de los
trabajos, “LA CONTRATISTA” comunicara a “LA SECRETARIA” sobre la terminacién de los mismos,
anexando en este caso, los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las estimaciones
o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, el inmueble en condiciones
de operacion, los planos correspondientes a la construccién final, las normas y especificaciones
aplicadas durante su ejecucién, manuales e instructivos de operacidon y los certificados de calidad y
funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde.

“LA SECRETARIA” verificard que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los 20 dias
naturales siguientes a la comunicacion y al efecto, se deberd informar a la Secretaria de Honestidad,
Transparencia y Funcién Publica, con 10 dias naturales de anticipacién: el lugar, la fecha y hora, en
gue se efectuard la recepcioén de los trabajos. De este acto, se levantara Acta-Entrega, quedando los
trabajos bajo la responsabilidad de “LA SECRETARIA”.

La firma del acta entrega recepcién, extinguira los derechos y obligaciones asumidos de “AMBAS
PARTES"” en el contrato; sin embargo, previo a la firma de este, “LA CONTRATISTA" debera acreditar
con las constancias, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de
comidas, pago a trabajadores y materiales; asimismo, deberd acreditar, que no tiene adeudos por
concepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAR o ante cualquier otra autoridad
con la que tenga obligacion de cubrir cuotas o derechos derivados de la gjecucion de los trabajos
objeto del presente contrato.

Recibidos fisicamente los trabajos, “AMBAS PARTES"” deberan elaborar, dentro de un plazo de 30
dias naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra
gue resulten para cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante.

De existir desacuerdo respecto al finiquito o si “LA CONTRATISTA” no acude con “LA SECRETARIA"
para la elaboracién del finiquito dentro del plazo indicado, esta Ultima procederd a elaborarlo,
debiendo comunicar su resultado a “LA CONTRATISTA", dentro de los 10 dias naturales siguientes a
la fecha de su emisién.
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Una vez notificado el resultado del finiquito a “LA CONTRATISTA", ésta tendrd un plazo de 15 dias
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestion
alguna, el finiquito se tendra por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA SECRETARIA”, pondra a disposicion de “LA CONTRATISTA” el pago
correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien solicitara el reintegro
de los importes resultantes, debiendo, en forma simultanea levantar el acta administrativa en la que
conste el finiquito correspondiente.

Tratdndose de recepcidn parcial, previo acuerdo por escrito entre “AMBAS PARTES” y en atencién a
las caracteristicas de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “LA
SECRETARIA", existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en
operaciéon; en cuyo caso, “LA CONTRATISTA"” deberd entregar los planos correspondientes a la
construccion final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucion, asi
como los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondientesy los certificados
de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

No obstante, la recepcion total o parcial de los trabajos, segun se trate, “LA CONTRATISTA" se obliga
a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier
otra responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fraccién Il de la clausula décima
del presente contrato.

Asi como no importando la recepcién total o parcial de los trabajos, “LA CONTRATISTA" se obliga a
entregar el inmueble en condiciones de operacidn, los planos correspondientes a la construccion
final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucion, manuales e instructivos de
operaciény los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde.

DECIMA QUINTA. - SUMINISTROS:

I.  Enlos casos que proceday en razén del tipo de obra, “LA SECRETARIA” gestionara por su cuenta
y proporcionara a “LA CONTRATISTA", lo siguiente:

A. Los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccién, derechos de via,
cruces con vias de ferrocarril o carreteras federales, con linea de comunicacién o transmisién o
de cualquier propiedad privada.

B. Elretiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos
para el desarrollo de los trabajos de este contrato.

C. Los gastos de indemnizacién gue se originen por los conceptos indicados en los parrafos
anteriores seran pagados directamente por “LA SECRETARIA".

D. Los materiales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepto
aguellos que debe suministrar “LA CONTRATISTA"” en términos del presente contrato, conforme
se detallan en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos materiales y
equipos, seradn entregados en los almacenes y/o bodegas de |la zona de trabajo donde se localice
la obra.

II.  Asuvez “LA CONTRATISTA" se obliga en este aspecto a lo siguiente:

A. Recibir en calidad de depdsito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle
“LA SECRETARIA" para la realizacién de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los
almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares de la instalacion.
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B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C. Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales y equipos suministrados por “LA SECRETARIA”, obligdndose también a atender las
indicaciones que esta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar en
cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

D. Devolver bajo su riesgo a “LA SECRETARIA", una vez terminada la obra, los materiales y
equipo sobrantes, clasificandolos e inventaridndolos convenientemente en comparaciéon con
los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se
localice la obra.

E. Pagar a “LA SECRETARIA”", el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios
que rijan en el momento que deba entregar los mismos.

“AMBAS PARTES" establecen que “LA CONTRATISTA" es la responsable directa de los materiales y
equipos que le sean suministrados por “LA SECRETARIA” e igualmente que, si diese a los materiales
Yy equipos citados un fin distinto del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal.

DECIMA SEXTA. - CAMPAMENTOS Y BODEGAS: En caso de que sea necesaria la instalacion de
campamentos y/o bodegas, se permitira a “LA CONTRATISTA" que utilice, previa autorizacion por
escrito de “LA SECRETARIA", los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que sean
propiedad o controlados por “LA SECRETARIA".

“LA CONTRATISTA" podra utilizar terrenos de propiedad particular o ejidal, para instalar sus
campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, esta realizaréd por su cuenta, los arreglos que sean
necesarios con las personas propietarias, agentes que corresponda y pagara, asimismo, las rentas y
demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso, “LA CONTRATISTA” sometera a la aprobacion de “LA SECRETARIA”, |a localizacién
de los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso, dara la autorizacidon correspondiente.

“LA CONTRATISTA" construird por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos,
oficinas, bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la
ejecucion de la obra.

Seran propiedad de “LA CONTRATISTA", todos los bienes muebles correspondientes a tales
instalaciones, teniendo obligaciéon de retirarlos, a la terminacién de la obra.

“LA CONTRATISTA"” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores,
oficinas y locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones
razonables de comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecucién de la obra, asi como a
establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma
inconveniente con relacién a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la
contaminacion del agua de la zona.

DECIMA SEPTIMA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:
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Programa: “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los programas
de obra, equipos, materiales y demas programas que se firman por “AMBAS PARTES" y se
integran como anexos al presente contrato.

CONTRATACION DE MANO DE OBRA LOCAL.- “LA CONTRATISTA” deberad observar lo
establecido en el articulo 51, fraccion X Bis, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, referente al porcentaje minimo de mano de obra local que deberdn
incorporar en obras publicas a ejecutarse en pueblos y comunidades indigenas y
afromexicanas o zonas consideradas con cierto grado de marginacion, no sera menor del
cincuenta por ciento de lo requerido. (En caso de aplicar)

Bitacora: La bitdcora de obra constituird el instrumento que permita a los érganos de control,
verificar los avances y modificaciones en la ejecuciéon de los trabajos, encomendados con el
presente contrato a “LA CONTRATISTA".

“AMBAS PARTES", de manera obligatoria, llevaran la bitdcora de obra, considerandose como
original, la custodiada por el residente de obra de “LA SECRETARIA”.

En la bitdcora de obra deberd constar de manera enunciativa mas no limitativa, los asuntos
importantes que se desarrollen durante la ejecucién de las obras, el cumplimiento de los
derechos y obligaciones pactados en el presente contrato, la informacién respecto del
desarrollo de los trabajos, determinando el avance de los mismos, asi como el pago de las
estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se presenten. Asimismo, se
asentaran y resolveran, problemas especificos de caracter técnico y administrativo, desde la
fecha de iniciacion, hasta la de conclusion.

A. Se deberd iniciar la bitdcora de obra, manifestando textualmente la fecha de
apertura, datos generales de “AMBAS PARTES”, como nombre y firma del personal autorizado,
domicilios, teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y
caracteristicas del sitio donde se desarrollardn, la descripcién de los documentos que
identifiquen oficialmente al residente de obra y, en su caso, al supervisor, asi como al
responsable por parte de “LA CONTRATISTA", quienes serdn responsables de realizar los
registros en la bitacora, indicando a quién o quiénes se autoriza para llevar a cabo dichos
registros.

B. Todas las notas deberan numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente
respetando el orden establecido.

C. Las notas deberan manifestarse de manera clara.

D. Cuando se cometa algun error en la redaccidn, la nota debera anularse por quien la
emita, abriendo de inmediato otra nota con el nimero consecutivo que corresponda y con la
descripcion correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, sera considerada
nula.

E. Todas las notas deberdn quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solucidn
sera posterior, debiendo en este ultimo caso, relacionar la nota de resolucién con la que dé
origeny el cierre de la bitacora se consignard en una nota que dé por terminados los trabajos.

F. Una vez firmadas las notas de la bitacora, se deben cancelar los espacios sobrantes
en la hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la bitdcora
por las personas interesadas, estas mismas podrdn obtener una copia de la bitacora.
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G. Cuando se requiera, se podran validar oficios, minutas, memordndums y circulares,
refiriéndose al contenido de los mismos, 0 anexando copias.

H. Las hojas originales y sus copias, deberdn estar foliadas y estar referidas al contrato
de que se trate.

V. Equipo: “LA CONTRATISTA" se obliga a tener el equipo indispensable para la realizacidon de
la obra publica, que forma parte integrante de este contrato, en buenas condiciones de uso
y disponibilidad, en el sitio de la realizacion de la obra.

V. Difusion: “LA CONTRATISTA" se obliga a realizar campafa de difusiéon del programa del cual
proviene el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que serd costeada por esta,
con las medidas y datos autorizados por “LA SECRETARIA”

VL. RETENCIONES: “LA CONTRATISTA" acepta que del importe de las estimaciones se le retenga
lo siguiente:
A. El 0.5% (cinco al millar). Las contratistas que celebren contratos de obra publica o

servicios relacionados con la misma con el estado, pagardn un derecho que servird para la
vigilancia, inspeccién y control de los procesos de ejecucidn de obra publica, sobre el
importe de cada una de las estimaciones de trabajo, equivalente al 0.5% (cinco al millar).

B. Impuesto estatal. De acuerdo a lo establecido en los articulos del 63 al 69 de la Ley
Estatal de Hacienda, se retendrd el 3% sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo
personal, que se obtendra del importe de sus estimaciones, para lo cual, “LA CONTRATISTA",
al presentar su facturaciéon para cobro de estimaciones, deberd indicar invariablemente en
cada una de las facturas: nUmero de trabajadores permanentes, de trabajadores eventuales
y la base gravable de la que se efectuara el cargo.

C. Derechos por los servicios de supervision. Las contratistas, que celebren contratos
de obra publica o servicios relacionados con la misma con el estado, pagaran y causaran por
el importe total de la contratacién, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado el
2.5% (dos punto cinco por ciento), de acuerdo a lo establecido en el articulo 17 fraccién VI de
la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca.

D. El 0.7% (siete al millar). Las contratistas afiliadas a la Cadmara Mexicana de la Industria
de la Construccidn, que celebren contratos de obra publica o servicios relacionados con la
misma, pagaran y causaran por el importe total de la contratacidn, sin incluir el importe del
impuesto al valor agregado, el 0.7% (siete al millar) para ser destinadas a la capacitacién y
adiestramiento de los trabajadores de las empresas constructoras conforme a lo establecido
en el Convenio de colaboracién para el fommento de la capacitaciéon suscrito por el estado de
Oaxaca y la Cadmara Mexicana de la Industria de la Construcciéon y el Instituto de
Capacitacion de la Industria de la Construccion, A. C., delegacién Oaxaca vigente. (En caso
de aplicar).

E. Las penas convencionales pactadas en la cldusula vigésima, referente a las
sanciones por incumplimiento del Programay las demas contribuciones federales, estatales
y municipales, que al efecto se generen y que, en términos de las disposiciones juridicas
aplicables, “LA SECRETARIA” tenga que retener a “LA CONTRATISTA".

DECIMA OCTAVA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO: En el
supuesto de que durante la gjecucion del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de
caracter técnico y/o administrativo sobre los aspectos que mas adelante se sefalan de manera
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especifica y limitativa, “AMBAS PARTES" convienen en que los representantes designados por cada
una de ellas en la cladusula décima segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de
manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente
de recibida la notificacién y en un término no mayor a 10 dias habiles, se procure llegar de comudn
acuerdo, a la mejor solucidn para las partes.

La resolucidon a la que lleguen “AMBAS PARTES" debera constar por escrito, para lo cual, se levantara
la minuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora,
total validez a dicho acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes
de las partes no lleguen a ningun acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus
derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a un
procedimiento de resolucion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias. “AMBAS
PARTES" reconocen que el procedimiento de resoluciéon establecido en esta cldusula, no se refiere
al procedimiento de conciliaciéon previsto en la ley de la materia.

DECIMA NOVENA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: El caso fortuito o fuerza mayor, es todo
hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que, sin culpa o negligencia de
alguna de las partes, impida el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a su cargo o el
oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de
conformidad con el contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas
declaradas, ciclones, motines o disturbios, catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos
o terrestres; paro de fabrica(s) por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”".

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con
sus respectivas obligaciones, quedard liberado de la responsabilidad consecuente con dicho
incumplimiento, relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte,
siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

A. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a
gue se produjera.

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra
parte y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra parte.

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de |la otra parte
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o fuerza
mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendrd de exigir indemnizaciéon alguna
o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las penas
convencionales previstas en el presente contrato y de ser aplicable, se establecerd de comun
acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdmicas que produzca en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.
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En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realizaciéon de la obra, las
partes estan de acuerdo en que “LA SECRETARIA" levantarad acta circunstanciada donde haga
constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento.

VIGESIMA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si “LA
CONTRATISTA" esta ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el programa y
montos mensuales de obra aprobados, “LA SECRETARIA” comparard mensualmente el importe de
los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en
el entendido que, al efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparaciéon a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra
realmente ejecutada, es menor que el de la que debid realizarse, “LA SECRETARIA” retendra en total
el 0.5% (cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el nUmero de meses
transcurridos, a partir del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos, hasta el
de la revision. Por lo tanto, mensualmente se hard la retencidon o devolucién que corresponda, a fin
de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al
ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencidn, su importe se aplicara en beneficio de
“LA SECRETARIA", a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “LLA CONTRATISTA". Esta pena convencional se determinara Unicamente en
funcién de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

Si “LA CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha sefalada, también como pena convencional
debera cubrir a “LA SECRETARIA” la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto del contrato, que
incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por
cada dia calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccién de
“LA SECRETARIA”, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningdn caso podra ser superior, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento a que se refiere el apartado |l de la clausula décima de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “LA
SECRETARIA” podra exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las retenciones
Y, €n su caso, la aplicacion de la sancién estipulada. No se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por causas imputables a “LA SECRETARIA”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que, en tal evento, “LA
SECRETARIA”", hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “LA SECRETARIA”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “LA CONTRATISTA", procedera ésta
a hacer efectiva la garantia de cumplimento, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de
trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se
efectuard dentro de 30 dias naturales siguientes, a la fecha de notificacién de la rescisién o del
incumplimiento del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que
pudieran existir.

VIGESIMA PRIMERA. - SUSPENSION TEMPORAL: “LA SECRETARIA” podrd suspender
temporalmente en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada,
debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse
o ser indefinida, de acuerdo al articulo 58 de la Ley de Obras PuUblicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.
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Para tales efectos, “LA SECRETARIA” emitird un escrito que debera ser signado de recibido por “LA
CONTRATISTA", en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensién temporal, asi
como la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el
Ultimo parrafo del articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal.

Cuando se determine la suspensién de los trabajos por causas imputables a “LA SECRETARIA”, ésta
pagara a “LA CONTRATISTA", los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre
gue estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este
contrato, en observancia de lo dispuesto por la fraccién | del articulo 59 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando por causa fortuita o fuerza mayor, "LA CONTRATISTA", de manera fundada y motivada,
considere que debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, debera presentar su
solicitud formal a “LA SECRETARIA", quien resolvera dentro de los 20 dias naturales siguientes a la
recepcioén de la solicitud. En caso de que “LA SECRETARIA”, resuelva la no suspensién de los trabajos,
"LA CONTRATISTA" para suspender la obra, debera obtener una declaratoria por parte de la
autoridad judicial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la fraccion Il y dltimo
parrafo del articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

VIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION ANTICIPADA: A partir de lo establecido en los articulos 58 y
fraccion |y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuacién de los
trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los
trabajos a que se refiere la cldusula anterior, se podra dar por terminado anticipadamente el
presente contrato.

“LA SECRETARIA” deberd comunicar, por escrito a “LA CONTRATISTA", la terminacién anticipada del
contrato, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.

Una vez comunicada por “LA SECRETARIA”, la terminacién anticipada del contrato, ésta procedera
a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “LA CONTRATISTA”", acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, dicha acta, se levantard ante la presencia
de fedatario publico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “LA
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, debera presentar solicitud por
escrito a “LA SECRETARIA", quien resolvera dentro de los 20 dias naturales siguientes a la recepcion
de la misma, pero si “LA SECRETARIA”, En caso de negativa, serd necesario que “LA CONTRATISTA”
obtenga, de la autoridad judicial, la declaratoria correspondiente.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, “LA SECRETARIA” pagard a “LA
CONTRATISTA", los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

Habra lugar a la terminacidén anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “AMBAS
PARTES", cuando asi lo consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario.
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VIGESIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA™: “LA CONTRATISTA” se obliga
a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato, cumplan
con las normas de calidad establecidas en el listado de insumos que intervienen en la propuesta de
este contratoy a que la realizacidn de todas y cada una de las partes de dichos trabajos, se efectien
a satisfaccion de “LA SECRETARIA”"; asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y
vicios ocultos de la misma y de los dafos y perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su
parte, se lleguen a causar a “LA SECRETARIA” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia
sefalada en el apartado Il de la cldusula décima de este contrato.

i
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Es facultad de “LA SECRETARIA” realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en
la realizacion de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion o de
fabricacion.

Asi mismo, en virtud de que “LA CONTRATISTA" es la Unica responsable de la ejecucién de los
trabajos, deberd sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccidn ecoldégica y de medio
ambiente, que rijan en el dmbito federal, estatal y municipal, asi como a las instrucciones que al
efecto le sefiale “LA SECRETARIA". Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por su
inobservancia, serdn a cargo de “LA CONTRATISTA".

“AMBAS PARTES" reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “LA SECRETARIA”, para
exigir a “LA CONTRATISTA", el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que
corresponda a juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas
conforme a este contrato.

VIGESIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES: “LA CONTRATISTA”, como patrén del personal
gue ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera la Unica responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajoy
seguridad social, por lo mismo, conviene en responder de las reclamaciones que sus trabajadores
presentasen en su contra o en contra de “LA SECRETARIA”, en relacién con los trabajos objeto de
este contrato.

VIGESIMA QUINTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA: “LA SECRETARIA” podra, en cualquier
momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos
58y 59 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Procedera la rescisidn administrativa, cuando “LA CONTRATISTA” se ubique en alguno de los
siguientes supuestos:

a. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente contrato y sus anexos;

b. Noinicie los trabajos en la fecha pactada;

c. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecucién
por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién, asi como cuando no
repare o reponga, alguna parte de la obra rechazada por no cumplir con las
especificaciones de construcciéon o normas de calidad,;

d. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensién de pagos, o
cualquiera otra figura anéaloga;

e. Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas
trabajadoras y demas prestaciones de caracter laboral (I.M.S.S. INFONAVIT, SAR,
etc.), y que con motivo de estas se generen discrepancias durante o después de la
realizacién de los trabajos en perjuicio de la misma;

f.  Cuando durante el periodo de la ejecucién de los trabajos, pierda las capacidades
técnicas, financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicaciéon del
contrato;
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g. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorizacién
gubernamental necesaria para la ejecucion de los trabajos;

h. Cuando sin autorizacién expresa por parte de “LA SECRETARIA”, ceda o transfiera
sus obligaciones y/o derechos del contrato, de cualquier forma;

i. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, asi como de los requerimientos
normativos necesarios, por falta de prevencién y/o negligencia, se ocasione un
accidente o alguna persona a causa de este, perdiere la vida. En este supuesto
especifico, “LA SECRETARIA”, podrd iniciar el procedimiento de rescisidon
administrativa, cuando las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan sobre la
responsabilidad de “LA CONTRATISTA" y

j. Cuando con motivo de la ejecucion de los trabajos, “LA CONTRATISTA" incurra en
delitos ambientales o infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de
seguridad y proteccidn ambiental, cuyo incumplimiento genere suspension,
clausura o cierre del sitio de los trabajos, durante o después de la realizacién de los
trabajos en perjuicio de la misma.

Cuando “LA SECRETARIA” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho
y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento
siguiente:

I “LA SECRETARIA” comunicara por escrito a “LA CONTRATISTA”, la rescisiéon del contrato, a
fin de que ésta, dentro del término de 15 dias habiles, contados a partir de la fecha en que
reciba la notificacién de la rescisidén, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las
pruebas que estime pertinentes.

Il Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por
parte de “LA CONTRATISTA", “LA SECRETARIA” resolvera y notificard a esta su determinacién,
dentro de los 15 dias habiles siguientes.

1. Cumplido lo anterior, “LA SECRETARIA” podra exigirle a “LA CONTRATISTA", el cumplimiento
del contrato y el pago de las penas convenidas en el mismo, incluida, notificarle su decisién
de rescindir administrativamente el presente contrato.

Una vez que se comunique a “LA CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de rescisiéon del
contrato, “LA SECRETARIA” procedera a tomar inmediata posesiéon de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la
comparecencia de “LA CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra,
asentandose las causas que motivaron la rescisidn. Dicha acta, se levantard ante la presencia de
fedatario publico.

“LA CONTRATISTA” estara obligada, a devolver a “LA SECRETARIA”, en un plazo de 10 dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacién que
“LA SECRETARIA” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula y en la
vigésima, relativa a sanciones por incumplimiento del programa, “AMBAS PARTES"” convienen en
que, “LA SECRETARIA" procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se
abstendrd de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados adn no liquidados, desde el
inicio de dicha rescision y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En
dicho finiquito, deberd preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, asi como lo relativo
a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “LA
CONTRATISTA".
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VIGESIMA SEXTA. - MODIFICACIONES: “AMBAS PARTES” convienen que, cualquier modificacién a
este contrato o a sus anexos, deberd realizarse por escrito, mediante la celebracién del convenio
adicional correspondiente.
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Cuando a juicio de “LA SECRETARIA", sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa, le solicitara a “LA CONTRATISTA”", su ejecucion y ésta se
compromete a llevarlos a cabo, para lo cual, se procedera de la siguiente forma:

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:

Si existen conceptosy precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trate “LA SECRETARIA" estard facultada para ordenar a “LA
CONTRATISTA", su ejecucion, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

1. Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se
considerard factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en
los analisis de precios ya establecidos en el contrato, y se procedera a determinar los
nuevos con la intervencidon de “LA CONTRATISTA", quien quedard obligada a ejecutar los
trabajos conforme a tales precios.

1. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos anteriores, “LA SECRETARIA” aplicard los precios unitarios contenidos en sus
tabuladores en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta
los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en unoy en
otro caso, “LA CONTRATISTA" estard obligada a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos
precios.

V. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la
fraccién anterior, “LA CONTRATISTA” a requerimiento de “LA SECRETARIA” y dentro del
plazo que se sefale, someterd a su consideracién, los nuevos precios unitarios,
acompafados de sus respectivos analisis, en el entendido de que para la fijacidn de estos
precios, debera aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacién de
los del contrato; resolviendo “LA SECRETARIA”, en un plazo no mayor de 30 dias habiles.

Si “AMBAS PARTES" llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere el presente
inciso, “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a estos.

No se otorgaran anticipos para los convenios adicionales que se celebren.

VIGESIMA SEPTIMA.- CLAUSULA ANTICORRUPCION: Durante la ejecucion del contrato, "AMBAS
PARTES” se conduciran con apego a los principios que establecen los articulos 7 de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Anticorrupcién y 5 de la Ley
del Sistema Estatal de Combate a la Corrupcion y se obligan a denunciar los actos de corrupcion de
los cuales tengan conocimiento y en general, cumplirdn con lo establecido en las leyes
anteriormente citadas, comprometiéndose a actuar, conforme a los principios consignados en
instrumentos internacionales como la Convencién de las Naciones Unidas contra la Corrupcion,
adoptada en la Ciudad de Nueva York, el 31 de octubre de 2003; Convencidon Interamericana contra
la Corrupcién y Convencién para Combatir el Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de Paris, Francia, el 17 de
diciembre de 1997.

En caso que “LA CONTRATISTA” incurra en cualquiera de los actos sefialados en los articulos 108 del
Codigo Fiscal de la Federacion; 1 fracciones |, Il1, V inciso f, g, h, j de la Ley Nacional de Extincién de
Dominio en relacion al Titulo Décimo, Capitulo | y Il del Cédigo Penal Federal; 400 y 400 Bis del
Coédigo Penal Federal, relacionado con el articulo 2 fraccién | de la Ley Federal Contra la Delincuencia
Organizada; asi como lo previsto en el Titulo Octavo Delitos por Hechos de Corrupcién, Capitulo | al
VIl del Cédigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca y cometan faltas administrativas
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previstas en el Titulo Tercero de las Faltas Administrativas de los Servidores Publicos y Actos de
Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves, Capitulos del | al Ill de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, decretado en resolucién de autoridad gubernamental
jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional que cause ejecutoria, “LA
SECRETARIA” podra optar por la rescisién administrativa del contrato.

“LA CONTRATISTA" acuerda que, durante la ejecucion del contrato, no ofrecerd, prometerd o dara
por si o por interpdsita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico
alguno, que pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico
de influencias.

Durante la vigencia del contrato, “AMBAS PARTES"” se comprometen a actuar con estricto apego a
las siguientes reglas de conducta para combatir la extorsion y el soborno de la siguiente forma:

A. “LA CONTRATISTA" se obliga a lo siguiente:

I. Vigilar que sus empleados, personas fisicas o morales a quienes les delegue una cesién de
derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administracién, supervisién y/o ejecucion
de los trabajos, cumplan con los compromisos aqui pactados.

Il. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacién que “LA
SECRETARIA”, le haya brindado para la realizacién de los trabajos.

lll. Desempefar con honestidad las actividades que conforman la ejecuciéon de los trabajos.

IV. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de “LA
SECRETARIA”, la sociedad o la Nacién.

V. Por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados y/o
representantes, se abstendra de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria
indebida para o por los servidores publicos de “LA SECRETARIA”, con el fin de obtener o
conservar, un negocio u otra ventaja impropia.

VI. Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le
consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de
los servidores publicos.

VII. Omitir actitudes y realizacién de actos que puedan dafar la reputacién de las instituciones
gubernamentales o de terceros.

B. “LA SECRETARIA” se obliga a lo siguiente:

I. Exhortar a las personas servidoras publicas, que por razén de su actividad intervengan en la
administracion, supervisidn y/o ejecucién de los trabajos, cumplan con los compromisos aqui
pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.

Il. Desarrollar sus actividades en la administracidn, supervision y/o ejecucion de las obras con
ética.

Ill. Evitar por si misma o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos.

IV. Rechazar por si mismo o por medio de las personas servidoras publicas, cualquier tipo de
compensacion que pudiera favorecer a “LA CONTRATISTA” u otorgarle ventajas impropias.

V. Actuar con honestidad y transparencia en la administracion, supervision y/o ejecucién de los
trabajos.

VL. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

VIGESIMA OCTAVA. - CONFLICTO DE INTERES: Durante la ejecucién de los trabajos, “LA
CONTRATISTA" estara obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de
conflicto de interés, entendiéndose por éstas, cualquier situacidn en la que la ejecucién objetiva e
imparcial del contrato, se vea influenciada como resultado de intereses de caracter econémico,
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vinculos familiares o afectivos, relaciones politicas o personales o cualquier otro motivo de interés
en comun.

Durante la vigencia del presente contrato, “LA CONTRATISTA"” deberd comunicar a “LA SECRETARIA”
de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de interés o
que pueda originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, “LA SECRETARIA"
comunique dicha situacion a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcién Publica.

“LA CONTRATISTA” tomard las medidas que resulten necesarias para resolver la situacion
presentaday “LA SECRETARIA”, por su parte, estara facultada para revisar el cumplimiento de dichas
medidas correctivas y en su caso, podra exigir la adopciéon de medidas adicionales dentro de un
plazo determinado. En este tenor, “LA CONTRATISTA" se compromete a no buscar ni aceptar en
ningdn momento cualquier tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos
bajo el presente contrato, que pudiera derivar en la existencia de un conflicto de intereses.

Adicionalmente, “LA CONTRATISTA" se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las
obligaciones aqui descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados
para tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar caer en situaciones que puedan generar
conflictos de interés. Asimismo, “LA CONTRATISTA" debera hacer extensivas las obligaciones aqui
descritas, a las personas fisicas y morales a las que se les cedié el derecho de cobro.

Previo a la celebracién del presente contrato, “LA SECRETARIA” se cercioré que el particular no
desempefa empleo, cargo o comisidn en el servicio publico o en su caso, que, a pesar de
desempenarlo, con la formalizacidén del presente contrato no se actualiza un Conflicto de Interés.
Las manifestaciones respectivas constan por escrito y forman parte del presente contrato como
anexo.

VIGESIMA NOVENA. - TRANSPARENCIA: “LA SECRETARIA" se obliga a poner a disposicion del
publico en general y mantener actualizada la informacién en la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT), CompraNety demas portales electrénicos, con la informacién a la que se refiere
la fraccion XXVIII del articulo 70 de |la Ley General de Transparenciay Acceso a la Informacién Publica.

TRIGESIMA. - NOTIFICACIONES: Para todos los efectos relacionados con el presente contrato,
“AMBAS PARTES"” sefialan como domicilios convencionales en la ciudad de Oaxaca de Juarez y
correos electrénicos para oir y recibir todo tipo de notificaciones, aun las de caracter personal,
mismos que surtiran sus efectos legales correspondientes los siguientes:

e “LA CONTRATISTA": <<DOMICILIO ADICIONAL>> y correo electrénico: <<CORREO
ADICIONAL>>

e “LA SECRETARIA™: Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, “Gral. Porfirio Diaz
Soldado de La Patria”, Edificio “F" Gral. Heliodoro Charis Castro, Avenida Gerardo Pandal Graff,
No.1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C. P. 71257.

“LA CONTRATISTA" se obliga a comunicar a “LA SECRETARIA” por escrito, cualquier modificacién o
cambio de domicilio y correo electrénico, en el entendido que, de no cumplir con este aviso, “LA
SECRETARIA" efectuara las notificaciones mediante los medios sefialados originalmente y por
medio de cédula que sera fijada por tres dias hdbiles en un lugar visible de las oficinas de la Unidad
Juridica de “LA SECRETARIA".

TRIGESIMA PRIMERA. - PREDOMINIO DEL CONTRATO: “AMBAS PARTES” convienen que, en caso
de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente contratoy el de alguno
de sus anexos, prevalecerd lo sefialado en el clausulado.
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TRIGESIMA SEGUNDA. - LEGISLACION: “AMBAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para
la ejecuciéon de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo
integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
normatividad aplicable a la materia.

TRIGESIMA TERCERA. - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretacion y
cumplimiento del presente contrato, “AMBAS PARTES"” se someten a la jurisdiccién y competencia
de los tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez, por lo tanto, “LA CONTRATISTA"
renuncia al fuero que pudiese corresponderle por cualquier otra causa.

Leido que fue el presente contrato, y comprendidos sus alcances legales por “AMBAS PARTES", se

firma el presente por triplicado en Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 30 DE
OCTUBRE DEL 2023.

Por “LA SECRETARIA”

SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA ARQ. JUAN JOSE CRUZ MENDOZA

Por “LA CONTRATISTA”

<<CONTRATISTA>>
<<REPRESENTANTE LEGAL>>
<<CARGO>>

TESTIGO DE ASISTENCIA

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
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<<DRO>>

La presente hoja de firmas, corresponde al contrato de obra publica a precios unitarios ndmero: JO3-
200-01-07-053-00-2023, celebrado el 30 DE OCTUBRE DEL 2023, para la ejecucion de los trabajos
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FiSICA EN LA
ESCUELA CECYTE EMSAD NUM. 63 "SAN SEBASTIAN NOPALERA" CLAVE 20EMS0063X DE LA
LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN NOPALERA DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, a realizarse en la
localidad SAN SEBASTIAN NOPALERA del municipio SANTA LUCIA MONTEVERDE, en el estado de
Oaxaca.
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