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RIF.C.i CAR1611296A8 FECHA DE FALLO: 08 DE JULIO DE 2022

[.M.5.5.: D6861074104

NOMBRE DEL PROYECTO: “REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VICENTE GUERRERO, JORGE L.
TAMAYO ESQUINA CON AV. UNIVERSIDAD, AGENCIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUAREL."
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CONVENIO MODIFICATORIO EN TERMINOS Y CONDICIONES AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TEMPO DETERMINADO
N® CM/SAPAO/IRE/FISE/0507/2022

CONVENIO MODIFICATORIO PARA ESTABLECER TERMINOS Y CONDICIONES AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
BASE DE PRECICS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. SAPAO/IRE/FISE/0507/2022 DE FECHA 11 DE JULIO DE
2022, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, POR
CONDUCTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, A TRAVES DE SU TITULAR EL C.
LIC. REYNALDO CUAUHT[E.MOC HERNANDEZ CUEVAS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y COMO TESTIGOS
LOS C.C. ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ LIC. VICTOR HUGO VASQUEZ LOPEZ, ING. ROBERTO JAIME GARRIDO
GUTIERREZ Y C.P. RAUL JOSAFAT CORTES AGUERO CON LOS CARGOS DE DIRECTORA JURIDICA, DIRECTOR DE
PLANEACION Y COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “SAPAO™ Y
POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V., A
QUIEN SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. YETNALEZY MARTINEZ CASAOS
EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

I.- CON FECHA 11 DE JULIO DE 2022, “SAPAQ" Y “EL CONTRATISTA", CELEBRARON EL CONTRATO MENCIONADO EN
EL PROEMIO DE ESTE CONVENIO, MEDIANTE EL CUAL “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS
DESCRITOS EN SU CLAUSULA PRIMERA DEL MISMO, CONSISTENTES EN LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VICENTE GUERRERO, JORGE L. TAMAYO ESQUINA CON AV,
UNIVERSIDAD, AGENCIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUAREZ, POR UN MONTO DE $3,558,857.96 (TRES MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.), INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y CON UN PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE 120 DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DEL DiA 12 DE JULIO DE 2022 Y CON FECHA DE TERMINACION EL DiA 08 DE NOVIEMBRE DE
2022.

Il.- EL CONTRATO EN MENCION, SE SUSCRIBIO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 25 FRACCION 1, 42, 43
FRACCION I, 44, 46 Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA;
POR LO QUE CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 52 DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL, LAS PARTES
ESTAN AUTORIZADAS PARA MODIFICAR LOS CONTRATOS MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE UN CONVENIO, QUE NO
IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER
FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY © LOS TRATADOS. X‘

DECLARACIONES:

l.- “SAPAO", DECLARA QUE:

I.1.- QUE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, ES UN ORGANISMO PUBLICO i
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROFIO, CREADO MEDIA ATE
DECRETO NUMERQ 2070, PUBLICADO EL 28 DE NOVIEMBRE DEL ANO 2013, EN EL PERIODICO OFICIAL, EXTRA,
COMO ORGANISMO OPERADOR DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE OAXACA, SECTORIZADO A LA SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, LA CUAL DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES SE ENCUENTRAN LA DE PRESTAR
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LOS NUCLEQOS DE
POBLACION DE SU COMPETENCIA TERRITORIAL Y DONDE TECNICA Y OPERATIVAMENTE SEANVIABLES PARA EL
ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA,
EJECUTAR EN EL AMBITO DE SU TERRITORIALIDAD TODA CLASE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTU&A HIBRAULICA,

SA RIA Y PLUVIAL, SERVICIOS HIDRICOS Y SERVICIOS VINCULADOS CON BIENES MUEBtES; NEggSﬁRf
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en el programa.”
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PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EJERCIENDO RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y/O MUNICIPALES QUE PARA
EL FIN QUE SEAN ASIGNADOS, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DEL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO
DENOMINADO SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAXACA.

1.2.- QUEEL C. LIC. REYNALDO CUAUHTEMOC HERNANDEZ CUEVAS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA [SAPAO), CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES
SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR ESTE CONTRATO EN REPRESENTACION DE “SAPAO”, MISMAS QUE ACREDITA EN LOS
TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR EL C. MAESTRO ALEJANDRO ISMAEL MURAT HINOJOSA, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, DE FECHA 21 DE MARZO DE 2022, FACULTADES QUE A
LA FECHA NO LE HAN SIDO MODIFICADAS, REVOCADAS O CANCELADAS.

1.3.- QUE EL C. LIC. REYNALDO CUAUHTEMOC HERNANDEZ CUEVAS, CON EL CARACTER QUE HA QUEDADO
SENALADO EN EL PUNTO 1.2 Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 37, FRACCIONES |, Il Y IV DE LA
LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, EN RELACION CON LOS ARTICULOS 5° FRACCION II: 9
FRACCION IV, DE LA LEY DEL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA, CUENTA CON LAS FACULTADES PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO.

1.4.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PLENA PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO, EN
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 25, 26, 27 Y 28 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE OAXACA.

1.5.- QUE SENALA COMO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS LEGALES PARA EL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN
MANUEL SABINO CRESPO 509 SIN NUMERO CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000,

Il.- “EL CONTRATISTA" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA:

I.1.- QUE ES UNA EMPRESA DE NACIONALIDAD MEXICANA, LO QUE ACREDITA CON EL ACTA CONSTITUTIVA,
INSTRUMENTO NUMERO 2153 (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES), VOLUMEN NUMERO 51 (CINCUENTA Y UNO) DE
FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, DEL PROTOCOLO DEL LICENCIADO OCTAVIO EDUARDO MANZANO TROVAMALA
HUERTA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 90 (NOVENTA) DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ, ESTADO DE OAXACA.

I1.2.- QUE LA C. YETNALEZY MARTINEZ CASAOS ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO ADMINISTRADOR UNICO, CON EL
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 12577 (DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE) VOLUMEN NO. 193 (CIENTO
NOVENTA Y TRES) DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2020, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO GUSTAVO MANZANO
TROVAMALA HEREDIA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 96 (NOVENTA Y SEIS), DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ
ESTADO DE OAXACA.

1.3.- QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PATRONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CUYO
NUMERO DE REGISTRO DE IDENTIFICACION PATRONAL ANTE EL IMSS ES D6861074104 Y SU REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES ES CAR1611296A8.

Il.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE PENSAMIENTOS NO. 501 INT. 4 A NIVEL 3, COLO
REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. C.P. 48050, MISMO QUE SENALA PARA LOS EFECTOS LEGALES DL
PRESENTE CONVENIO.

I.5.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, ASI COMO LA LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL
ESTADO DE OAXACA, LA LEY DEL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE OAXACA (S.A.P.A.C.} Y DEMAS ORDENAMIENTOS VIGENTES, RELACIONADOS EN TODO LO
QUE INVOLUCRA AL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO.
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IL6.- QUE CUENTA CON CAPACIDAD JURIDICA PLENA PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE ACUERDO, EN
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 25, 26, 27 Y 28 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE OAXACA.

POR LO ANTES EXPUESTO Y CITADOS LOS ANTECEDENTES Y DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, DE COMUN
ACUERDO LAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA: EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, TIENE COMO FINALIDAD ESTABLECER LAS BASES, TERMINOS Y
CONDICIONES BAJO LAS CUALES “SAPAO" Y “EL CONTRATISTA" ACUERDAN MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: SAPAO/IRE/FISE/0507/2022 DE FECHA 11 DE
JULIO DE 2022, CUYO OBJETO ES LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VICENTE GUERRERO, JORGE L. TAMAYO ESQUINA CON AV.
UNIVERSIDAD, AGENCIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUAREZ, CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL FAIS-FISE CAPITAL 2022, PARA EL EJERCICIO FISCAL
2022, SIGNADO A ESTE ORGANISMO, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS NUMERO
SF/SPIP/DPIP/FISE/0507/2022 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2022, SUSCRITO POR EL LIC. RUBEN ADRIAN NORIEGA
CORNEJO, SUBSECRETARIO DE PLANEACION E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE OAXACA, PROGRAMA: 144-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
DRENAJEY SANEAMIENTO; SUBPROGRAMA: 02- OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE.

SEGUNDA: CON BASE AL DICTAMEN TECNICO QUE SE ANEXA DE FECHA 12 DE JULIO DE 2022, FIRMADO POR EL C.
ARQ. ESTEBAN SABINO VASQUEZ RESIDENTE DE OBRA Y A LA VALIDACION DEL PROYECTO DE MODIFICACION DE
TRAYECTORIA DE LA LINEA DE DRENAJE EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, QUE MOTIVA Y JUSTIFICA LA CELEBRACION DE
ESTE INSTRUMENTO, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LA MODIFICACION PARCIAL EN LA TRAYECTORIA DE LA LINEA
DE DRENAJE INICIALMENTE CONTRATADA DADO QUE SE LOCALIZARON 2 LINEAS DE AGUA POTABLE, UNA DE
CONDUCCION DE 20" DE DIAMETRO DE ASBESTO — CEMENTO Y UNA LINEA DE DISTRIBUCION DE 12" DE DIAMETRO
DE ASBESTO- CEMENTO QUE IMPOSIBILITAN SU EJECUCION, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 52 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y EN BASE A LA CLAUSULA
VIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO ESTABLECIDO DE OBRA PUBLICA.

TERCERA.- LAS PARTES ESTABLECEN QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTARA LOS TRABAJOS EN EL PLAZO DE EJECUCION

QUE ESTABLECE EL CONTRATO ORIGINAL, SIN MODIFICAR EL IMPORTE CONTRATADO A ENTERA SATISFACCION DE
“SAPAO™ Y AL TERMINO DE LOS TRABAJCS “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A ENTREGAR PROYECTO Y ‘s
PRESUPUESTO DEFINITIVO PARA LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO RESPECTIVO.

CUARTA. - “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA UN ENDOSO A LA FIANZIA DE CUMPLIMIENTC ESTIPULADA EN EL CONTRATO D
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO SAPAO/IRE/FISE/0507/2022, EN L¢
TERMINOS DEL ARTICULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, LA CUAL SERA CANCEL
UNA VEZ QUE SE HAYA EJECUTADO EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO Y “SAPAO™
LOS RECIBA A SU ENTERA SATISFACCION.

QUINTA. - LAS PARTES ESTAN ENTERADAS Y DE ACUERDO EN QUE QUEDAN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO ORIGINAL NUMERO SAPAO/IRE/FISE/0507/2022 DE FECHA 11 DE JULIO
DE 2022, EN TODO LO QUE NO SE OPONGA EL PRESENTE CONVENIO, DEBIENDO MANTENERSE LOS PRECIOS
UNITARIOS CONSIDERADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE EN SU
OTORGAMIENTO NO HA EXISTIDO ERROR, LESION, DOLO, MALA FE O VICIO ALGUNO B&I’.A V@CHNED QUE
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PUDIERA INVALIDARLO Y PARA CONSTANCIA, LO FIRMAN AL CALCE Y MARGEN, EL C. LIC. REYNALDO
CUAUHTEMOC HERNANDEZ CUEVAS , DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, LA C. YETNALEZY MARTINEZ CASAOS,
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V., Y
COMO TESTIGOS LOS C.C. ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, LIC. VICTOR HUGO VASQUEZ LOPEZ, ING. ROBERTO JAIME
GARRIDO GUTIERREZ Y C.P. RAUL JOSAFAT CORTES AGUERO, CON LOS CARGOS DE DIRECTORA JURIDICA,
DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, RESPECTIVAMENTE, DEL ORGANISMO
OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, EN LA
CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE JULIO DEL ANO 2022.
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LIC. REYNALDO CUAURTEMOC HERNANDEZ CUEVAS C. YEIN
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRADOR UNICO DEAE
CONSTRUCTORA DE ALTO RE! pmgmow
PRODUCTIVO $.A[ D

TESTIGOS ‘ ,
ITZBY EZ HERNANDEZ LIC. VICTOR HUGO VASQUEZ LOPEZ
DIRECTORA JURIDYCA DE LOS SERVICIOS DE DIRECTOR DE PLANEACION Y
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMERCIALIZACION DE LOS SERVICIOS DE
OAXACA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA
/ ‘\4\ \ /72 i “/.)
ING. ROBERTO JAIME GARRIDO GUTIERREZ C.P. RAUL JOSAFAT CORTES AGUERO
DIRECTOR TECNICO DE LOS SERVICIOS DE JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS
AGUA POTABLE Y|ALCANTARILLADO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
OAXACA ALCANTARILLADO DE OAXACA

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONVENIO MODIFICATORIO EN TERMINOS ¥ CONDICIONES AL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TEMPO DETERMINADO N° CM/SAPAO/IRE/FISE/0507/2022 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2022 PARA LA OBRA:
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VICENTE GUERRERO, JORGE L. TAMAYO ESQUINA CON AV. UNIVERSIDAD, AGENCIA DE
CANDIANI, OAXACA DE JUAREZ - == == - - = o m o m o e o o e e o oo o e e o e e e e e e

rograma es puiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa.”
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