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SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
DIRECCION DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION
DEPARTAMENTO DE LICITACION Y PRECIOS UNITARIOS

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MEXICO DE | CONVENIO MODIFICATORIO EN TERMINOS Y CONDICIONES
PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA | AL CONTRATO No.: CM/SAPAO/AD/FISE/0600/2022

GENERACION, §.A. DEC.V.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES

PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL FAIS-FISE
DOMICILIO ~ FISCAL: CALLE FEDERICO  ORTIL| ~ApraL 2022

ARMENGOL No. 202 LT DEP. 1, COLONIA LA
RESOLANA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P.|EJERCICIO: 2022

68050
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: ADJUDICACION

ADMINISTRADOR UNICO: C. LAURA PATRICIA GARCIA | DIRECTA
HERNANDEZ FECHA DE ADJUDICACION: 13 DE JULIO DE 2022

R.F.C.. CMP180119512

I.M.S.5.: D6861920108

NOMBRE DEL PROYECTO: “REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO MARGEN DERECHA DE AV. SIMBOLOS PATRIOS,
COBERTURA MUNICIPAL, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN."

LOCALIDAD: 001 SANTA CRUZ XOXOCOTLAN  MUNICIPIO: 385 SANTA CRUZ XOXOCOTLAN ESTADO: 020 OAXACA %\

PLAZO DE EJECUCION J\

DENTRO DEL PERIODO ORIGINALMENTE CONTRATADO

FECHA DE CONVENIO

18 DE JULIO DE 2022

rograma es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda proirrbzda el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa.”
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'SAPAO

CONVENIO MODIFICATORIO EN TERMINOS Y CONDICIONES AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
N° CM/SAPAO/AD/FISE/0600/2022

CONVENIO MODIFICATORIO PARA ESTABLECER TERMINOS Y CONDICIONES AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MNo. SAPAO/AD/FISE/0600/2022 DE FECHA 14 DE JULIO DE
2022, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DSAPAQ DEL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, A TRAVES DE SU TITULAR EL C. LIC. REYNALDO

CUAUHTEMOC HERNANDEZ CUEVAS, EN SU CARACTER DE

DIRECTOR GENERAL Y COMO TESTIGOS LOS C.C. ITZEL

MARTINEZ HERNANDEZ, LIC. VICTOR HUGO VASQUEZ LOPEZ, ING. ROBERTO JAIME GARRIDO GUTIERREZ Y C.P.’RAL'IL
JOSAFAT CORTES’AGUERO CON LOS CARGOS DE DIRECTORA JURIDICA, DIRECTOR DE PLANEACION Y
COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, A QUIEN EN

LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "SAPAQ" Y POR LA

OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA
GENERACION, S.A. DE C.V., A QUIEN SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", REP?ESENTA DO EN ESTE ACTO POR LA C.
LAURA PATRICIA GARCiA HERNANDEZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE CONFORMIDAD CON LOS

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES

ANTECEDENTES:

l.- CON FECHA 14 DE JULIO DE 2022, “SAPAO" Y “EL CONTRATISTA™, CELEBRARON EL CONTRATO MENCIONADO EN

EL PROEMIO DE ESTE CONVENIO, MEDIANTE EL CUAL “EL

CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS

DESCRITOS EN SU CLAUSULA PRIMERA DEL MISMO, CONSISTENTES EN LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO MARGEN DERECHA DE AV. SIMBOLOS PATRIOS, COBERTURA MUNICIPAL,
SANTA CRUZ, POR UN MONTO DE $6,782,226.98 (SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
VEINTISEIS PESOS 98/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y CON UN PLAZIOC DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE 145 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA 15 DE JULIO DE 2022 Y CON

FECHA DE TERMINACION EL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022.

ll.- EL CONTRATO EN MENCION, SE SUSCRIBIO CON FUN

DAMENTO EN LOS ARTICULOS 25 FRACCION 11, 42, 43

FRACCION II, 44, 46 Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA;

POR LO QUE CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTiCU

LO 52 DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL, LAS PARTES

ESTAN AUTORIZADAS PARA MODIFICAR LOS CONTRATOS MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE UN CONVENIO, QUE NO
IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER

FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY O LOS TRATADOS.

DECLARACIONES:

I.- “SAPAO", DECLARA QUE:

I.1.- QUE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, ES UN ORGANISMO PUBLICO

DSAPAQ DEL ESTADO DE OAXACA, CON PERSONALIDAD

JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CREADO MEDIANTE

DECRETO NUMERO 2070, PUBLICADO EL 28 DE NOVIEMBRE DEL ARO 2013, EN EL PERIODICO OFICIAL, EXTRA,
COMO ORGANISMO OPERADOR DE OBRAS Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE OAXACA, SECTORIZADO A LA SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, LA CUAL DENTR

O DE SUS ATRIBUCIONES SE ENCUENTRAN LA DE PRESTAR

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LOS NUCLEOS DE
POBLACION DE SU COMPETENCIA TERRITORIAL Y DONDE TECNICA Y OPERATIVAMENTE SEAN VIABLES PARA EL
ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA,

EJECUTAR EN EL AMBITO DE SU TERRITORIALIDAD TODA
SA

Hoja 2
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L

CLASE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA,

RIA Y PLUVIAL, SERVICIOS HIDRICOS Y SERVICIOS VINCULADOS CON BIENES MUEBLES, NECESARIOS PARA LA
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PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EJERCIENDO RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y/O MUNICIPALES QUE PARA
EL FIN QUE SEAN ASIGNADOS, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DEL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO
DENOMINADO SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA.

1.2.- QUE EL C. LIC. REYNALDO CUAUHTEMOC HERNANDEZ CUEVAS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA (SAPAO), CUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES
SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR ESTE CONTRATO EN REPRESENTACION DE “SAPAO", MISMAS QUE ACREDITA EN LOS
TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR EL C. MAESTRO ALEJANDRO ISMAEL MURAT HINOJOSA, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, DE FECHA 21 DE MARZO DE 2022, FACULTADES QUE A
LA FECHA NO LE HAN SIDO MODIFICADAS, REVOCADAS O CANCELADAS.

.3.- QUE EL C. LIC. REYNALDO CUAUHTEMOC HERNANDEZ CUEVAS, CON EL CARACTER QUE HA QUEDADO
SERALADO EN EL PUNTO 1.2 Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 37, FRACCIONES |, II'Y IV DE LA
LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, EN RELACION CON LOS ARTICULOS 5° FRACCION Ii; 9
FRACCION IV, DE LA LEY DEL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADCO SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE OAXACA, CUENTA CON LAS FACULTADES PARA LA CELEBRACICN DEL PRESENTE CONVENIO.

1.4.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PLENA PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO, EN
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 25, 26, 27 Y 28 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE OAXACA.

1.5.- QUE SENALA COMO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS LEGALES PARA EL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN
MANUEL SABINO CRESPO 509 SIN NUMERO CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000.

II.- “EL CONTRATISTA"” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA:

II.1.- QUE ES UNA EMPRESA DE NACIONALIDAD MEXICANA, LO QUE ACREDITA CON EL ACTA CONSTITUTIVA,
INSTRUMENTO NUMERO 3384 (TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO), VOLUMEN NUMERO 82 (OCHENTA Y DOS)
DE FECHA 19 DE ENERO DE 2018, DEL PROTOCOLO DEL LICENCIADO OCTAVIO EDUARDO MANIANO TROVAMALA
HUERTA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 90 (NOVENTA) DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ, ESTADO DE CAXACA.

11.2.- QUE LA C. LAURA PATRICIA GARCI'I_-'\ HERNANDEZ ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO ADMINISTRADOR UNICO,
CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 3384 (TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO), VOLUMEN NO.
82 (OCHENTA Y DOS) DE FECHA 19 DE ENERO DE 2018, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO OCTAVIO EDUARDO \§

MANZANO TROVAMALA HUERTA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 90 (NOVENTA), DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ,
ESTADO DE OAXACA.

1.3.- QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PATRONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURC SOCIAL, CUYO
NUMERO DE REGISTRO DE IDENTIFICACION PATRONAL ANTE EL IMSS ES D6861920108 Y SU REGISTRO FEDERAL
CONTRIBUYENTES ES CMP180119SZ2.

I.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE FEDERICO ORTIZ ARMENGOL NO. 202 LT DEP. 1, COLO VA‘LA
RESOLANA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68050, MISMO QUE SENALA PARA LOS EFECTOS LEGAL

PRESENTE CONVENIO,

I1.5.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, ASI COMO LA LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL
ESTADO DE OAXACA, LA LEY DEL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO, SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE OAXACA (S.A.P.A.O.) Y DEMAS ORDENAMIENTOS VIGENTES, RELACIONADOS EN TODO LO
QUE INVOLUCRA AL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO.

rograma es piiblico, ujeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa.”
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I.6.- QUE CUENTA CON CAPACIDAD JURIDICA PLENA PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE ACUERDO, EN
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 25, 26, 27 Y 28 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE OAXACA.

POR LO ANTES EXPUESTO Y CITADOS LOS ANTECEDENTES Y DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, DE COMUN
ACUERDO LAS PARTES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA: EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, TIENE COMO FINALIDAD ESTABLECER LAS BASES, TERMINOS Y
CONDICIONES BAJO LAS CUALES “SAPAO” Y “EL CONTRATISTA" ACUERDAN MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: SAPAO/AD/FISE/0600/2022, DE FECHA 14 DE
JULIO DE 2022, CUYO OBJETO ES LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA:
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO MARGEN DERECHA DE AV. SIMBOLOS PATRIOS, COBERTURA MUNICIPAL,
SANTA CRUI XOXOCOTLAN, CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL FAIS-FISE CAPITAL 2022, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, SIGNADO A ESTE
ORGANISMO, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS NUMERO SF/SPIP/DPIP/FISE/0600/2022 DE FECHA 23
DE JUNIO DE 2022, SUSCRITO POR EL LIC. RUBEN ADRIAN NORIEGA CORNEJO, SUBSECRETARIO DE PLANEACION E
INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DSAPAO DEL ESTADO DE OAXACA, PROGRAMA: 146-
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO; SUBPROGRAMA: 02-
OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE.

SEGUNDA: CON BASE AL DICTAMEN TECNICO QUE SE ANEXA DE FECHA 15 DE JULIO DE 2022, FIRMADO POR EL C.
ARQ. ESTEBAN SABINO VASQUEZ, RESIDENTE DE OBRA Y A LA VALIDACION DEL PROYECTO DE MODIFICACION DE
TRAYECTORIA DE LA LINEA DE DRENAJE EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, QUE MOTIVAN Y JUSTIFICAN LA CELEBRACION DE
ESTE INSTRUMENTO, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LA MODIFICACION PARCIAL EN LA TRAYECTORIA DE LA LINEA
DE DRENA JE INICIALMENTE CONTRATADA DADO QUE SE REQUIERE DAR ATENCION INMEDIATA A LAS NECESIDADES
DE LOS USUARIOS QUE TIENEN COLAPSADO EL SISTEMA DE DRENA JE SANITARIO EN SUS CALLES, Y QUE DEMANDAN
LA NECESIDAD DE HABILITAR LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 24" DE DIAMETRO PARA DAR
SOLUCION A LA PROBLEMATICA SURGIDA CON LAS DESCARGAS SANITARIAS DE LOS BENEFICIARIOS, POR LO QUE,
SE DETERMING NECESARIO MODIFICAR LA PROYECCION DE LA LINEA DONDE SE REHABILITARA EL SISTEMA DE
DRENAJE SANITARIO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y EN BASE A LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO
ESTABLECIDO DE OBRA PUBLICA.

TERCERA.- LAS PARTES ESTABLECEN QUE “EL CONTRATISTA" EJECUTARA LOS TRABAJOS EN EL PLAZO DE EJECUCION
QUE ESTABLECE EL CONTRATO ORIGINAL, SIN MODIFICAR EL IMPORTE CONTRATADO A ENTERA SATISFACCION D
“SAPAO" Y AL TERMINO DE LOS TRABAJOS “EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A ENTREGAR PROYECTO
PRESUPUESTO DEFINITIVO PARA LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO RESPECTIVO.

CUARTA. - “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTIPULADA EN EL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO SAPAO/AD/FISE/0600/2022, EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, LA CUAL SERA CANCELADA
UNA VEZ QUE SE HAYA EJECUTADO EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO Y “SAPAO"
LOS RECIBA A SU ENTERA SATISFACCION.

QUINTA. - LAS PARTES ESTAN ENTERADAS Y DE ACUERDO EN QUE QUEDAN VIGENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO ORIGINAL NUMERO SAPAO/AD/FISE/0600/2022 DE FECHA 14 DE JULIO
DE 2022, EN TODO LO QUE NO SE OPONGA EL PRESENTE CONVENIO, DEBIENDO MANTENERSE LOS PRECIOS
UNITARIOS CONSIDERADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL.
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ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE EN SU
OTORGAMIENTO NO HA EXISTIDO ERROR, LESION, DOLO, MALA FE O VICIO ALGUNO DE LA VOLUNTAD QUE
PUDIERA INVALIDARLO Y PARA CONSTANCIA, LO FIRMAN AL CALCE Y MARGEN, EL C. LIC. REYNALDO
CUAUHTEMOC HERNANDEZ CUEVAS , DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, LA C. LAURA PATRICIA GARCIA HERNANDEZ,
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA
GENERACION, S.A. DE C.V., Y COMO TESTIGOS LOS C.C. ITZEL MARTINEZ HERNANDEZ, LIC. VICTOR HUGO VASQUEZ
LOPEZ, ING. ROBERTO JAIME GARRIDO GUTIERREZ Y C.P. RAUL JOSAFAT CORTES AGUERO, CON LOS CARGOS DE
DIRECTORA JURIDICA, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFE DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OQAXACA,
RESPECTIVAMENTE, DEL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA, EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES
DE JULIO DEL ANO 2022.

FI R M A N

@l DE AGUA POTABLE Y “POR EL CONTRATISTA"
ARIELUADO DE OAXACA" \

“POR LOS SER
ALCANIAR(
a \
LIC. REYNALDO CUAUHTEMOC HERNANDEZ CUEVAS C. LAURA PATRICIA GARCIA HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA

CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS
INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE

CVv.
TESTIGOS
//.
ARTINEZ HERNANDEZ LIC. VICTOR HUGO'\VASQUEZ LOPEZ
DIRECTORA JURIDICA DE LOS SERVICIOS DE DIRECTOR DE PLANEACION Y
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMERCIALIZACION DE LOS SERVICIOS DE
OAXACA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

OAXACA
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ING. ROBERTO JAIME GARRIDG GUTIERREZ C.P. RAUL JOSAFAT CORTES AGUERO
DIRECTOR TECNICO DE L OS SERVICIOS DE JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS
AGUA PQTABLE Y ALCANTARILLADO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
OAXAC ALCANTARILLADO DE OAXACA

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONVENIO MODIFICATORIO EN TERMINOS Y CONDICIONES AL CONIRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO N° CM/SAPAO/AD/FISE/0600/2022 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2022 PARA LA OBRA:
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO MARGEN DERECHA DE AV. SIMBOLOS PATRIOS, COBERTURA MUNICIPAL, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - - ---

)
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en el programa."’

Hoja 6 de 6
Manuel Sabino Crespo #509,

Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca CP 58000
Tel Conmutador (95115015930



